
Diffusion appel à projet 

Phase offre et réception des dossiers

Lecture et validation des dossiers 

Phase audition (mi-novembre)

Sélection et publication des projets retenus

Notification des candidats retenus

Signature de la convention des candidats retenus

Phase 1 : Développement et adaptation des capteurs (9 

mois)

1
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 comité de suivi

2
e
 comité de suivi + fourniture du 1

er
 rapport

Validation des projets et autorisation à poursuivre sur 

site

Phase 2 : Mise en place des capteurs, suivi du bon 

fonctionnement et analyse des données

3
e
 comité de suivi + fourniture du 2

e
  rapport

4
e
 comité de suivi phase 2 + fourniture du rapport final

Travaux estacade de Roscoff yc 3 mois de préparation. 

! Planning prévisionnel!
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Planning appel à projet instrumentation innovante   (version avril 2022)
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