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1. INFORMATIONS CLÉS SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET SES PRIORITÉS 

1.a) Données financières 

Voir les documents joints 

1.b) Indicateurs communs et spécifiques au programme et valeurs cibles chiffrées 

1.b1) Tableau récapitulatif 

Domaine prioritaire 1A 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

T1: pourcentage des dépenses 

relevant des articles 14, 15 et 35 du 

règlement (UE) n° 1305/2013 dans 
le total des dépenses au titre du PDR 

(domaine prioritaire 1A) 

2014-2018   0,05 2,68 

1,87 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1B 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

T2: nombre total d’opérations de 

coopération soutenues au titre de la 
mesure de coopération [article 35 du 

règlement (UE) n° 1305/2013] 

(groupes, réseaux/pôles, projets 

pilotes...) (domaine prioritaire 1B) 

2014-2018     

34,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1C 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

T3: nombre total de participants 

formés en vertu de l’article 14 du 
règlement (UE) n° 1305/2013 

(domaine prioritaire 1C) 

2014-2018     

7 500,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     
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Domaine prioritaire 2A 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T4: pourcentage d’exploitations agricoles 
bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour 

des investissements dans la restructuration ou 

la modernisation (domaine prioritaire 2A) 

2014-2018 16,43 103,86 10,11 63,91 

15,82 

2014-2017 12,82 81,04 6,00 37,93 

2014-2016 8,91 56,32 1,09 6,89 

2014-2015 0,66 4,17 0,66 4,17 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 138 411 138,58 80,14 76 912 761,98 44,53 172 713 508,00 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 3 445 382,85 65,63 306 421,10 5,84 5 250 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 141 856 521,43 79,71 77 219 183,08 43,39 177 963 508,00 

 

Domaine prioritaire 2B 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T5: pourcentage d’exploitations agricoles 
avec un plan d’entreprise/des investissements 

pour les jeunes agriculteurs soutenus par le 

PDR (domaine prioritaire 2B) 

2014-2018 9,29 94,13 5,53 56,03 

9,87 

2014-2017 7,94 80,45 4,07 41,24 

2014-2016 6,62 67,08 1,34 13,58 

2014-2015 1,12 11,35 1,12 11,35 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 2 075 472,00 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 40 705 858,94 65,13 24 509 030,47 39,21 62 500 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 40 705 858,94 63,04 24 509 030,47 37,95 64 575 472,00 
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Domaine prioritaire 3A 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T6: pourcentage d’exploitations agricoles 

percevant un soutien pour participer à des 
systèmes de qualité, des marchés locaux et 

des circuits d’approvisionnement courts ou 

des groupements/organisations de 

producteurs (domaine prioritaire 3A) 

2014-2018     

0,20 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Nombre d'entreprises IAA soutenues (nombre 

d'entreprises) 

2014-2018   28,00 26,67 

105,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 66 970 593,15 95,88 10 538 298,83 15,09 69 850 943,00 

M11 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 13 768 561,25 96,28 5 608 103,16 39,22 14 300 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 80 739 154,40 95,95 16 146 401,99 19,19 84 150 943,00 
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Priorité P4 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T13: pourcentage des terres forestières sous 
contrats de gestion visant à améliorer la 

gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des 

sols (domaine prioritaire 4C) 

2014-2018     

0,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T11: pourcentage des terres forestières sous 

contrats de gestion visant à améliorer la 

gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 

2014-2018     

0,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T8: pourcentage des forêts ou autres zones 

boisées sous contrats de gestion soutenant la 

biodiversité (domaine prioritaire 4A) 

2014-2018     

0,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T12: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion visant à améliorer la 

gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des 

sols (domaine prioritaire 4C) 

2014-2018     

12,22 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T10: pourcentage des terres agricoles sous 

contrats de gestion visant à améliorer la 

gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 

2014-2018   12,91 105,67 

12,22 

2014-2017   6,58 53,86 

2014-2016   0,69 5,65 

2014-2015   0,69 5,65 

T9: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion soutenant la biodiversité 

et/ou la préservation des paysages (domaine 

prioritaire 4A) 

2014-2018   1,92 15,14 

12,68 

2014-2017   6,60 52,05 

2014-2016   0,38 3,00 

2014-2015   0,38 3,00 

Nombre d'opérations Natura 2000 en forêt 

(Opérations) 
2014-2018     18,00 
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2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Surface forestière concernée par les contrats 

Natura 2000 forestiers (Hectares) 

2014-2018     

20,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 7 274 279,84 57,80 1 602 744,48 12,73 12 586 278,00 

M07 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 14 025 232,75 45,22 4 866 474,80 15,69 31 016 509,00 

M08 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 361 431,03 38,31 259 991,86 27,56 943 396,00 

M10 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 135 303 336,01 78,66 49 887 129,00 29,00 172 001 000,00 

M11 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 22 690 780,82 51,41 6 317 910,00 14,31 44 138 845,00 

M12 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 626 567,00 

M13 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 674 176,32 45,60 655 107,00 44,31 1 478 589,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 180 329 236,77 68,62 63 589 357,14 24,20 262 791 184,00 

 

Domaine prioritaire 5B 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T15: total des investissements (€) dans 

l’efficacité énergétique (domaine 

prioritaire 5B) 

2014-2018 28 756 488,08 57,69 13 284 221,15 26,65 

49 850 000,00 

2014-2017 16 864 754,30 33,83 6 299 210,65 12,64 

2014-2016 6 136 655,29 12,31   

2014-2015 5 125 519,38 10,28   

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 9 525 413,02 57,15 5 246 569,50 31,48 16 666 666,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 9 525 413,02 57,15 5 246 569,50 31,48 16 666 666,00 
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Domaine prioritaire 5C 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T16: total des investissements (€) dans la 

production d’énergie renouvelable (domaine 

prioritaire 5C) 

2014-2018 3 128 574,03 44,31 1 131 923,72 16,03 

7 060 000,00 

2014-2017 2 888 716,78 40,92 684 176,85 9,69 

2014-2016 1 654 996,74 23,44 82 698,20 1,17 

2014-2015 419 466,75 5,94   

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 1 189 220,13 63,03 322 956,88 17,12 1 886 792,00 

M08 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 618 243,88 41,22 138 884,31 9,26 1 500 000,00 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 932 400,54 186,48 0,00 0,00 500 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 2 739 864,55 70,49 461 841,19 11,88 3 886 792,00 

 

Domaine prioritaire 5E 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T19: pourcentage des terres agricoles et 

forestières sous contrats de gestion 
contribuant à la séquestration et à la 

conservation du carbone (domaine prioritaire 

5E) 

2014-2018     

0,14 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Nombre d'Ha boisés (Ha) 

2014-2018     

2 780,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M08 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 1 325 418,20 33,14 470 591,27 11,76 4 000 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 1 325 418,20 33,14 470 591,27 11,76 4 000 000,00 
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Domaine prioritaire 6B 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T23: emplois créés dans les projets soutenus 

(Leader) (domaine prioritaire 6B) 

2014-2018   7,00 6,67 

105,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T22: pourcentage de la population rurale 
bénéficiant de meilleurs 

services/infrastructures (domaine 

prioritaire 6B) 

2014-2018   64,00  

0,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T21: pourcentage de la population rurale 

concernée par les stratégies de 

développement local (domaine prioritaire 6B) 

2014-2018   64,00 100,00 

64,00 

2014-2017   64,00 100,00 

2014-2016   64,00 100,00 

2014-2015   26,15 40,86 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M19 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 5 356 403,79 10,61 1 383 938,49 2,74 50 472 500,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 5 356 403,79 10,61 1 383 938,49 2,74 50 472 500,00 
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1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b) 

par domaine prioritaire 

A. Bilan général de l'avancement du programme 

Le Programme de Développement Rural breton 2014-2020 (PDRB) s’articule autour de 5 besoins 

stratégiques, concourant aux domaines prioritaires retenus par l’Union, et dotés financièrement comme 

suit, sur la base de la maquette révisée en 2018, soit un montant total FEADER dorénavant fixé à 370 697 

711 € : 

1. Relever le défi du renouvellement des générations (DP 2B) : 50 M€ 

2. Moderniser les outils de production agricole, agroalimentaire et forestiers, renforcer l'autonomie 

des filières de production (DP 2A / 3A / 5B / 5C) : 130,6 M€ 

3. Promouvoir une agronomie et une biodiversité des sols et milieux au service de la performance 

environnementale des exploitations (Priorité 4 / DP 3A / 5C/ 5E) : 143 M€ 

4. Développer les territoires ruraux (DP 6B) : 38,4 M€ 

5. Renforcer l'innovation, la formation et la diffusion (DP 2A / 5C) : 4,6 M€ 

Ces 5 besoins stratégiques sont mis en œuvre sur le plan opérationnel à travers 10 mesures déclinées en 

Types d’opérations. Le détail de l’avancement de chacun des dispositifs par domaine prioritaire est 

précisé au point 3. 

1. Une année 2018 confortant la dynamique constatée depuis le début de la programmation 

L'année 2018 pour le PDRB a une nouvelle fois été marquée par une très forte dynamique d'avancement. 

Elle se stiue dans la continuité du rythme constaté antérieurement pour la programmation, et est encore 

plus forte pour les paiements, qui ont pu bénéficier de la clôture du chantier informatique, que ce soit 

pour Osiris ou Isis. 

Ainsi, au 31 décembre 2018, la programmation générale atteignait 276,6 M€, soit 74,6% des crédits 

FEADER pour environ 13 400 dossiers (intégralité des dossiers HSIGC et dossiers SIGC ayant fait 

l'objet d'un premier paiement). En un an, ce sont ainsi plus de 55 M€ suppplémentaires qui ont été 

programmés dans les différentes instances de sélection des dossiers. Ces chiffres s’appuient, comme les 

années précédentes sur les décisions de programmation prises par l’Autorité de gestion à l’issue des 

Comités de sélection ; ils permettent ainsi de refléter la réalité de la dynamique d'avancement, compte-

tenu des délais nécessaires à la finalisation des engagements d'une part, et des rattrapages de saisie de 

dossiers qui restent encore constatés sur quelques mesures. Pour autant, ce décalage s'est fortement 

résorbé en 2018, confirmant le rattrapage rendu possible à la fois par la mise à disposition des outils 

informatiques, notamment Isis, et par le renforcement des moyens humains d'instruction engagé par 

l'Autorité de gestion (9 points d'écart fin 2018 entre le pourcentage d'engagement et le pourcentage de 

programmation, contre 17 points d'écart fin 2017). Si l'on considère les seuls chiffres d'engagement, le 

montant total atteint ainsi 243,7 M€ en FEADER, soit 65,8% de la maquette, fin 2018. 

Cette forte programmation est principalement répartie sur les dispositifs suivants, comme les années 

précédentes : 
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 les mesures en faveur de la compétitivité des exploitations et des industries agro-

alimentaires : 113,9 M€ (+25 M€ en un an - 41 % de la programmation), dont 78,6M€ au titre du 

Plan de Compétitivité des exploitations agricoles (+14,5 M€ en un an), 28,5 M€ pour les IAA 

(+9,1 M€), et 6,9 M€ (+1,6 M€) pour le programme Breizh Bocage 

 les mesures en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs : 32,3 M€ (+8,3 M€) 

 les mesures agri-environnementales et climatiques : 78 M€ (+6 M€ - 28 % de la 

programmation) 

 les mesures en faveur de l’agriculture biologique : 38 M€ (+9,3M€) 

Comme annoncé dans le Rapport annuel précédent, quelques types d'opérations ont fait également en 

2018 l'objet de premières programmations, notamment les types d'opérations relatifs aux contrats Natura 

2000. L'année 2018 n'a par contre pas permis d'enregistrer les premières programmations sur les volets 

Coopération de Leader, et sur l'aménagement foncier, les projets n'étant pas encore suffisamment avancés. 

Pour autant, le dispositif d'instruction et de gestion a bien été finalisé et la programmation pourra donc 

démarrer dès que de besoin, en 2019. Concernant l'aménagement foncier, un appel à projets sera ouvert 

au second semestre ; le volet coopération de la mesure Leader est d'ores et déjà ouvert mais la sélection 

des dossiers nécessite dans un premier temps la constitution de partenariats inter-GAL en France ou à 

l'étranger, phase prioritaire de l'année 2019. 

Concernant les paiements FEADER, le montant total de paiement réalisé atteint, au 31 décembre 

2018, 127 M€, soit 44,6% des montants engagés et près de 29,3% du montant total du programme ; 

cela représente une hausse de 74,8 M€ en un an et un accroissement de 140% par rapport au 

montant à fin 2017. Si 2017 avait déjà permis une forte accélération des paiements, le rythme en 2018 

s'est encore accru, porté dorénavant autant par les paiements en continu des mesures HSIGC que par le 

rattrapage des paiements des mesures surfaciques rendu possible par l'ouverture de l'outil Isis fin 2017. 

Cette situation a ainsi permis d'envisager sereinement l'atteinte du seuil de dégagement d'office pour 

l'année 2018 et ouvre des perspectives favorables pour les années suivantes.   

Elle a également contribué à l'atteinte des seuils attendus pour les cibles liées à la performance, bien 

qu'un pilotage très fin ait été nécessaire tout au long de l'année. Les résultats de toutes les mesures 

entreprises permettent ainsi à la Bretagne de répondre à l'ensemble des engagements d'avancement qui 

avaient été fixés avec la Commission européenne dans le PDR révisé.    

Le FEADER est ainsi un levier important pour le développement de la Bretagne : tout financement public 

confondu, le Programme de Développement Rural porte un engagement de crédits pour le territoire 

régional s’élevant à près de 440 M€ fin 2018 (crédits programmés). 

En terme de positionnement national, toutes mesures confondues, la Bretagne se classe dorénavant au 

5è rang des PDR français en terme d'engagement (13è fin 2017) et au 17è rang en terme de paiements 

(19è fin 2017). Ce classement doit cependant être ajusté pour gommer l'effet important des volumes 

financiers de l'ICHN pour certaines régions, que ce soit en engagement ou en paiement. Hors mesures 

SIGC, les positionnements sont tout autre et la Bretagne se classe alors au 2è rang (4è fin 2017), à la fois 

en terme d'engagement (moyenne nationale 44%) et de paiement (moyenne nationale 22%). 

2. Une nouvelle révision de la maquette du PDR 

Compte-tenu de cette très forte dynamique, notamment sur les mesures surfaciques, une nouvelle révision 

de la maquette du programme a été nécessaire courant 2018. Elle a permis également d'intégrer un 

abondement financier issu du transfert national entre les 1er et 2è piliers de la PAC, et de procéder à 

quelques ajustements techniques sur les dispositifs. Elle a également porté sur les cibles de performance 
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pour prendre en compte des effets externes à l'Autorité de gestion ayant pesé sur la dynamique 

d'avancement des cibles initialement fixées, notamment sur le volet Leader très fortement impacté par les 

conséquences opérationnelles de la mise en oeuvre de la Loi NOTRe sur les périmètres des 

intercommunalités et donc des Groupes d'Action Locale. 

Sur la base d'un avis positif du partenariat lors du Comité de suivi du 13 avril 2018, complété le 22 juin, 

elle a été validée par la Commission européenne le 24 août 2018. 

Les modifications réalisées ont été les suivantes: 

 éléments relatifs à la proposition de remaquettage :  globalement, la reventilation des crédits 

entre mesures a concerné une enveloppe de l'ordre de 13 M€, soit environ 3,5 % de 

l'enveloppe globale du programme, comme en 2017. Les principales modifications 

concernaient :  

o le réabondement des mesures surfaciques, toujours en forte tension financière: mesures 

agri-environnementales et climatiques (+6 M€),  et dispositifs de soutien à l'agriculture 

biologique, que ce soit pour la conversion ou le maintien (+5,1M€ auxquels se sont ajoutés 

2,9 M€ issus du transfert de crédits entre 1er et 2è pilier de la PAC) ; l'ICHN a également 

été abondé à hauteur de 109 k€. 

o le réabondement de la mesure Leader (+2,25 M€) qui, bien que présentant un taux 

d'engagement très faible, connaissait une dynamique de sélection sur les territoires très 

forte et qui aurait donc pu être pénalisée si la cible de performance attendue sur cette 

Priorité n'avait pas été atteinte fin 2018. 

o l'ajustement à la baisse des maquettes de certains dispositifs dont les trajectoires 

financières d'ici la fin du programme permettaient de dégager une marge de manoeuvre, 

sans compromettre l'avancement et la dynamique de sélection des projets :  aménagement 

foncier (-900 k€), Breizh Bocage (-2 M€), mesures de soutien à l'installation des jeunes 

agriculteurs (-3 M€), Breizh-Forêt (-2 M€), DFCI (-500 k€). L'assistance technique a 

également été revue à la baisse (-2,25 M€). 

o l'ajustement à la baisse pour 2 autres dispositifs dont les conditions trop complexes de mise 

en oeuvre et de gestion constatées sur la première partie de la programmation, ont conduit 

l'Autorité de gestion et le partenariat à décider de ne pas engager de nouveaux appels à 

projets: Partenariat Européen pour l'Innovation (-1,8 M€), Stratégies Locales de 

Développement de la filière Forêt-bois (-900 k€)   

 éléments relatifs à la performance:  

o adaptation de l'ensemble des cibles 2023 pour prendre en compte les évolutions de 

maquette réalisées en 2018 

o ajsutement à la baisse de la cible financière 2018 pour la priorité 6 liée à la mise en oeuvre 

de Leader, pour prendre en compte l'impact de la Loi NOTRe sur la trajectoire initialement 

définie par l'Autorité de gestion. 

Par ailleurs, comme les années précédentes, plusieurs consultations du Comité de suivi ont été organisées 

tout au long de l'année pour procéder à l'évolution, lorsque nécessaire, des grilles de sélection pour 

certains appels à projets, ou à certains ajustements essentiellement techniques dans le descriptif des 

mesures pour permettre l'adaptation de leur mise en oeuvre. 
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B – Détail de l’avancement par Domaine prioritaire 

Le PDRB contribue à titre principal à 8 Priorités/Domaines prioritaires, dont l’avancement est détaillé ci-

dessous, avec une description essentiellement quantitative ; le volet qualitatif est quant à lui décrit à 

travers les réponses aux questions évaluatives de la section 7 du présent RAMO pour laquelle un 

important travail d’analyse a été mené, avec le soutien d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. 

  

1 -  Domaine prioritaire 2A - améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations 

agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment 

en vue d'accroître la participation au marché et l'orientation vers le marché ainsi que la 

diversification agricole 

Ce Domaine Prioritaire est soutenu par la mise en œuvre du dispositif de soutien à la performance et à la 

durabilité des exploitations agricoles (TO 411) et par le déploiement du Partenariat européen pour 

l'Innovation (TO 16.1.1). 

L’avancement de ces deux dispositifs est très satisfaisant puisque leurs enveloppes prévisionnelles sont 

aujourd’hui programmées à hauteur de 86,5% pour le TO 411  (+20 points en un an)  et de 99% pour le 

TO 16.1.1, sur la base de la maquette révisée au printemps 2018. Les paiements sur le TO 411 sont 

fluides et ont quasiment doublés en un an, pour atteindre 38,6 M€ au 31 décembre 2018, soit 57% des 

dossiers engagés et près de 47% de la maquette. Les paiements sur le TO 16.1.1 ont démarré mais 

nécessitent des délais de vérification plus longs, compte-tenu de la typologie très variée des dépenses sur 

les projets et de leur nature ; ils s’élèvent à 245 k€ fin 2018. 

Le Soutien aux investissements d’amélioration de la performance globale et la durabilité des 

exploitations agricoles a maintenu un rythme très soutenu de programmation en 2018, sur un rythme 

similaire d’appels à projets (deux par an). Ainsi 1 150 projets supplémentaires environ ont été 

sélectionnés, pour un montant total au 31.12.2018 de 70,9 M€ programmés, correspondant à un volume 

total d’aide publique de 141,9 M€. La Bretagne conforte ainsi son positionnement dans le trio de tête des 

Régions françaises sur ce volet de la modernisation des exploitations, que ce soit en nombre de dossiers 

ou en volume financier ; si l’on y ajoute les TO 412 et 422, ce sont aujourd’hui près de 6 200 

investissements qui sont accompagnés par ces dispositifs qui soutiennent la mise en œuvre du Plan de 

compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAEA) ; les filières les plus représentées sur le 

TO 411 depuis le début de la programmation sont, dans l’ordre, les filières bovins-lait, porcs, volailles, 

bovins viande, œufs, végétales, autres.  

La mise en oeuvre du TO 411 a été déclinée en trois sous-dispositifs dont l’avancement se situe dans la 

même dynamique qu’en 2017 et avec des caractéristiques similaires : 

411 a – investissements en matériels agricoles ou agri-environnementaux, tractés ou automoteurs, de 

production, de culture, de récolte, ou de gestion de la biodiversité des espaces remarquables et des bords 

des champs 

Les deux appels à projets 2018 ont permis la prorgammation de 270 nouveaux dossiers, soit 21,5% des 

dossiers sélectionnés sur les dispositifs du PCAEA 2018 (411 a et b et 412). Les types de matériel 

principalement soutenus depuis le début de la programmation restent toujours ceux permettant une 

meilleure gestion de l’herbe qui représentent toujours 94 %  des soutiens accordés. Les projets sont portés 
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à 34 % par des exploitations en agriculture biologique, 31 % en MAEC. Le montant moyen d’aide 

accordé sur les dossiers de ce type d’opérations s’élève à 6 700 €  depuis le début du programme. 

411 b – modernisation des bâtiments et équipements associés des exploitations agricoles 

Près de 900 nouveaux dossiers ont été sélectionnés au titre de ce sous-dispositif au cours de l’année 

2018 ; cela reste le volet le plus important du TO 411 puisqu’il concentre toujours les deux-tiers des 

soutiens accordés en nombre de dossiers, mais environ 85% en voulme financier ; le montant moyen 

d’aide s’élève à environ 32 000 € par projet. La répartition par filière est cohérente avec celle constatée au 

niveau global du TO, avec une prédominance des filières bovin/lait et porcs. 

411 c – réalisation de bâtiments innovants, exemplaires ou démonstratifs en matière de performance 

énergétique et/ou environnementales  

Ce sous-volet initié en 2015 n'a pas donné lieu à de nouvelle programmation en 2018. Ce volet n'est en 

effet activé que pour des projets aux caractéristiques très spécifiques, et sont issus de démarches 

régionales structurées de recherche-innovation avec les filières et les organisations professionnelles. 

Aucun projet n'était suffisamment mature pour intégrer un appel à projets sur l'année 2018.  

Pour ce qui concerne le Partenariat européen pour l’Innovation, les appels à projets réalisés en 2015 et 

2016 avaient permis la sélection de 6 projets réunissant 60 partenaires. Ces 6 projets ont été présentés de 

manière détaillée dans les RAMO précédents et concernent les thématiques de l’autonomie protéique des 

exploitations (PROGRAILIVE et 4AGEPROD), la biodiversité dans les exploitations (Agriculture et 

biodiversité), la valeur agronomique des sols littoraux (UTILBIOMAS), la gestion des maladies dans la 

production d’échalotes (VIGISPORES) et la sylviculture durable (SYLVICONNECT). 

Aucun de ces projets n’est aujourd’hui clos mais les actions sont engagées, avec par exemple pour le 

projet Sylviconnect l’organisation d’un premier séminaire à destination de toutes les entreprises de 

travaux forestiers en mai 2018 réunissant ainsi une centaine de professionnels autour de leurs pratiques et 

des matériels. 

Après une année 2017 exclusivement consacrée à la mise en œuvre administrative et financière de ces 

projets et à leur développement sur le terrain, la question d’un nouvel appel à projets a été étudiée en 

2018. Au regard des complexités importantes constatées, tant pour les bénéficiaires (exigences liées aux 

justificatifs sur des typologies de dépenses multiples, retards de paiement, principalement) que pour 

l’Autorité de gestion (nombreuses vérifications liées à la multiplicité des typologies de dépenses, délais 

importants d’instruction, difficultés entraînées dans la relation avec les bénéficiaires, notamment), il a été 

décidé de stopper la programmation sur ce dispositif jusqu’à la fin du programme et de concentrer 

l’accompagnement sur les projets déjà engagés. Les crédits ainsi récupérés ont permis par ailleurs 

l’abondement d’autres mesures en forte tension financière. 

  

2 - Domaine prioritaire 2B :  faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le 

secteur de l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations 

Ce Domaine Prioritaire est principalement soutenu par les mesures d'accompagnement de l'installation, à 

travers l’aide à l’installation des Jeunes Agriculteurs, d’une part, et les Prêts Bonifiés d’autre part. Là 

aussi, la dynamique d’avancement reste toujours satisfaisante, avec une mesure 6 programmée à hauteur 

de 64,6% (+20 points) et 3 215 dossiers soutenus. Pour mémoire, il avait été décidé en 2017 la clôture 
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pour l’ensemble du territoire français du TO relatif aux prêts bonifiés, laissant donc ce dispositif ouvert 

pour les seuls engagements antérieurs. 

Seul le dispositif de soutien à l’installation des jeunes agriculteurs a donc fait l’objet d’une réelle 

programmation nouvelle en 2018, avec environ 2 270 jeunes accompagnés fin 2018 et 31,6 M€ de 

FEADER, soit 64,4 % de l’enveloppe prévisionnelle révisée. Ceci représente un peu plus de 480 

nouveaux agriculteurs aidés en un an, ce qui confirme les moyennes annuelles observées antérieurement. 

Le montant moyen de DJA attribué pour l’année 2018 se situe autour de 17 000 €, soit un montant à mi-

parcours entre le montant constaté en 2016 et celui constaté en 2017. L’âge moyen d’installation constaté 

est d’environ 30 ans, avec 36% d’installations hors cadre familial, 30% d’installations en agriculture 

biologique et 22% intégrant de la vente directe. La SAU moyenne est de 82 ha. 

Concernant les prêts bonifiés, une enveloppe financière a été maintenue sur le dispositif pour honorer les 

droits ouverts jusqu’à fermeture, soit environ 750 000 € pour un peu moins de 1 000 bénéficiaires, 

chiffres qui seront ajustés au fur et à mesure de la période selon les droits utilisés réellement. 

En complément des types d’opérations de la mesure 6, le domaine prioritaire 2B est également alimenté 

par la contribution du dispositif de soutien à l’aménagement foncier (TO 432) qui est dorénavant 

opérationnel, mais n’a pas encore fait l’objet de sélection de projets. Les premiers dossiers seront retenus 

en 2019, dans le cadre d’une délégation de gestion aux Départements. L’enveloppe prévisionnelle sur ce 

dispositif a été revue à la baisse dans le cadre de la révision de maquette, mais cela n’aura pas d’impact 

sur la capacité du dispositif à répondre aux besoins, ceux-ci ayant été sur-estimés initialement. 

  

3 - Domaine prioritaire 3A : améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant 

mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une 

valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des 

circuits d'approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des 

organisations interprofessionnelles 

Ce Domaine Prioritaire est soutenu par les mesures en faveur des industries agro-alimentaires, de la 

transformation à la ferme et du maintien de l'agriculture biologique.  

La dynamique d’avancement du dispositif de soutien aux industries agroalimentaires (TO 421) a été de 

nouveau confortée en 2018, avec près de 30 nouvelles entreprises soutenues en un an et 9 M€ de 

FEADER supplémentaires programmés. Malgré l’abondement financier réalisé en 2017, la maquette 

initiale de ce dispositif est engagée à hauteur de 86,3% fin 2018 ; au total, 57M€ de financement 

public sont ainsi investis depuis 2018 au profit de l’industrie agro-alimentaire bretonne, 1er secteur 

industriel régional en valeur et en emploi. 

Une très grande variété de filières est aujourd’hui représentée : lait (tours de séchage), viandes bovine, 

porcine, volaille (modernisation d’outils d’abattage), légumes, oeufs, boissons, produits pour 

l’alimentation animale... Les projets soutenus permettent à la fois d’améliorer les performances 

économiques des entreprises, dans un marché extrêmement concurrentiel, de répondre aux demandes de 

plus en plus fortes des clients en terme de qualité, sécurité et hygiène alimentaires, mais également 

d’améliorer les conditions de travail des salariés, particulièrement rudes dans cette branche industrielle 

(risque fréquent de troubles musculo-squelettiques par exemple). 
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Ce Domaine Prioritaire est également soutenu par le TO 422 qui accompagne la transformation et la 

commercialisation à la ferme, autre levier d’intervention du Plan de soutien à la compétitivité des 

exploitations. L’enveloppe FEADER prévisionnelle de 1M€ était déjà programmée en quasi-intégralité 

fin 2017 compte-tenu du fort dynamisme tout au long des 4 appels à projets qui se sont tenus pendant les 

deux premières années de programmation. Ce sont donc au final 45 dossiers qui sont soutenus pour une 

enveloppe de 921 000 € de FEADER, auxquels s’ajoutent 866 k€ de crédits régionaux. 65% des dossiers 

concernent exclusivement des dossiers de transformation à la ferme, 7% exclusivement des projets de 

vente directe, et 28% combinent les deux. 40% des dossiers relèvent de la filière végétale et 40% de la 

filière laitière. La répartition géographique est équilibrée entre les 4 départements. Depuis 2018, les 

nouveaux projets sont soutenus à travers un dispositif mobilisant des crédits régionaux et départementaux 

exclusivement. 

Le troisième type d’opérations contribuant à ce domaine prioritaire est le maintien en agriculture 

biologique qui confirme là aussi un fort avancement, ayant nécessité un nouveau réabondement de crédits 

en 2018. A fin 2018, l’intégralité de l’enveloppe révisée, soit 10 M€ de FEADER, était programmée, avec 

des engagements définitifs à hauteur de 94%, mais qui ne comptabilisaient pas encore la totalité des 

engagements, compte-tenu de la finalisation des instructions sous Isis encore en cours. 4,1 M€ étaient 

également payés fin 2018, soit près de la moitié de ces engagements. La surface contractualisée dans le 

cadre du maintien en agriculture biologique se situe à près de 26 800 ha fin 2018. Cet avancement sera 

pris en compte dans les travaux de remaquettage ouverts pour l’année 2019. 

  

4 – Priorité 4 : restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie 

Les Domaines Prioritaires déclinant la Priorité 4 sont soutenus principalement par la mise en œuvre des 

Mesures Agri-environnementales, de l'accompagnement à la conversion à l'agriculture biologique, du 

soutien à Natura 2000, du Programme Breizh Bocage et des mesures en faveur de la biodiversité. 

La très forte dynamique des mesures surfaciques, et des Mesures agri-environnementales et 

climatiques en particulier, est constante depuis le démarrage du programme. L’ouverture de l’instruction 

définitive des mesures et le lancement des paiements a permis un avancement financier considérable, et 

les estimations réalisées sur les premières années se sont confirmées tout au long de l’année 2018. Cette 

dynamique résulte d’un choix politique important, visant à accompagner les agriculteurs dans l’évolution 

de leurs pratiques, et a donc fait l’objet d’une forte promotion et de dispositifs complémentaires de 

formation, financés par la Région sur ses propres crédits : ainsi, 250 sessions de formation ont été 

proposées depuis fin 2016 et 1 700 stagiaires en ont déjà bénéficié, soit plus de la moitié des exploitants 

engagés dans des MAEC systèmes. 

A fin 2018, la projection totale des engagements de crédits se situe à 77,95 M€ (99,7% de la maquette), 

dont 69,8 M€ (89,2%) confirmés par l’instruction des dossiers ; celle-ci reste encore en cours de 

finalisation sur les dernières campagnes et la clôture progressive du rattrapage devrait donc confirmer les 

estimations initiales. 28,1 M€ de FEADER avait été versés aux agriculteurs au 31/12/2018, soit 40% des 

engagements, confirmant l’entrée dans une dynamique dorénavant régulière de paiements. 

Sur le plan qualitatif, le bilan provisoire réalisé fin 2018 fait apparaître qu’environ 15% de la SAU 

bretonne est aujourd’hui concernée par une contractualisation MAEC et/ou Bio, avec pour les MAEC 4 

879 contrats, répartis à raison de 2 902 en MAEC systèmes et 1 677 en MAEC localisées, auxquelles 

s’ajoutent a minima 300 contrats PRM (Protection des Races Menacées) et API (Amélioration du 

Potentiel Pollinisateur). L’importance des MAEC systèmes en Bretagne se confirme donc de nouveau 
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puisqu’elles représentent 60% des MAEC contractualisées sur les années 2015 à 2018. Parmi elles, c’est 

la mesure SPM1 qui reste la plus sollicitée avec 1 242 contrats, suivie par la mesure SPE3 avec 491 

contrats. La Bretagne est aujourd’hui la région française où le plus fort taux de mesure système a été 

souscrit sur cette période 2014-2020. Concernant les MAEC localisées, ce bilan provisoire fait apparaître 

une prépondérance de la thématique « gestion des zones humides » (56,1% des dossiers), puis la « gestion 

du bocage » (23.6%), mesures fortements liées à l’animation du programme Breizh bocage, et enfin la 

« gestion des milieux semi-naturels » (9.5%). 

Mesure surfacique également, le soutien à la conversion en agriculture biologique a lui aussi maintenu 

un rythme d’avancement dans la même dynamique, avec une enveloppe révisée (28 M€ FEADER) qui 

sera intégralement programmée, voire dépassée à l'issue de l'instruction des demandes 2018 en cours. Le 

bilan actualisé à fin 2018 estimait le nombre de soutiens accordés au titre de la conversion vers 

l’agriculture biologique à 1 450 (en nombre de PACages), représentant 31 000 ha, soit près de 5 000 ha 

supplémentaires, confirmant de nouveau l’accélération déjà constatée depuis le début du programme. 

Comme pour les PAEC, la Région soutient, sur ses propres crédits, un dispositif de formation : les 

exploitants souhaitant s’engager dans une conversion peuvent ainsi bénéficier d’un accompagnement 

pendant 3 jours de la part d’un technicien habilité.  

Enfin, la mise en œuvre de l’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel se poursuit 

conformément à l’avancement national ; la surface concernée en Bretagne reste très limitée puisqu’elle se 

concentre sur les seules îles. Fin 2018, 514 k€ étaient engagés sur l’ICHN en Bretagne et 491 k€ étaient 

payés. L’année 2018 a permis la finalisation au niveau national d’un nouveau zonage, qui confirme le 

maintien des îles bretonnes mais y ajoute quelques communes situées dans le Finistère ; l’impact financier 

devrait cependant rester très limité voire nul au regard de la situation de ces territoires en terme 

d’exploitation agricole. Cette modification s’appliquera à compter de 2019, à l’issue d’une révision du 

PDR breton. 

Aux côtés de ces mesures SIGC, 9 autres types d’opérations contribuent également à cette Priorité. 

Parmi ceux-ci, un premier groupe de quatre TO accompagne spécifiquement les zones Natura 2000. 

Le TO 765 qui porte l’animation des documents de gestion poursuit son avancement régulier, atteignant 

dorénavant une programmation à hauteur de 2,2 M€ (+500 k€) soit 54,5 % de l’enveloppe prévisionnelle 

à fin 2018 pour 143 opérations soutenues. Les sites accompagnés sont répartis sur l’ensemble du territoire 

régional. 

Le TO 711 qui porte le soutien à l’établissement et à la révision des documents de gestion des sites 

Natura 2000 a retrouvé une dynamique un peu plus régulière, doublant en un an sa programmation, pour 

atteindre fin 2018 environ 28 % de la maquette initiale. Ceci est lié à l’aboutissement de plusieurs 

dossiers, résultant de de contextes plus favorables au lancement de la démarche sur plusieurs sites, en 

partenariat avec l’Agence française de la biodiversité. Les zones concernées sont les 

suivantes: FR5300033 - Houat-Hoëdic, FR5300031 – Île de Groix, FR5300007 - Têtes de bassin du 

Blavet et de l’Hyères. 

Concernant les TO 761 et 766 qui soutiennent la mise en œuvre des Contrats Natura 2000, l’année 2018 

a permis l’engagement des premiers crédits, après deux années de soutien sur crédits nationaux.  Les 

zones concernées sont les suivantes : FR5300008 Rivière Léguer ; FR5300043 Guissény ; FR2500077 

Baie du Mt-St-Michel ; FR5300029 & FR5310086 Golfe Morbihan ; FR5300006 Rivière Ellé ; 
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FR5300039 Forêt du Cranou Menez Meur ; FR5300058 Vallée de l'Arz ; FR5310067 Glénan ; 

FR5300013 Monts d’Arrée ; FR5300046 Rade de Brest ; FR5300017 Abers – Côte des Légendes. 

En complément du soutien aux zones Natura 2000, commun à l’ensemble des PDR, l’Autorité de gestion 

a choisi d’accompagner d’autres territoires bretons dans des démarches de soutien à la biodiversité, à 

travers deux dispositifs spécifiques concernant d’une part les réserves naturelles, et d’autre part les 

continuités écologiques. 

Concernant le soutien aux réserves naturelles (TO 764), là aussi, la programmation a connu une 

certaine accélération (quasi doublement en un an du nombre de dossiers et de l’engagement financier), 

avec une enveloppe dorénavant programmée à hauteur de 553 k€ en soutien à 11 dossiers. 2 nouveaux 

sites sont ainsi dorénavant accompagnés : la réserve naturelle régionale des landes de Monteneuf, et celle 

des landes et marais de Glomel. 3 sites déjà soutenus ont bénéficié d'une nouvelle  aide Feader en 2018 

pour la poursuite de leurs actions : la réserve naturelle nationale du Vénec, la réserve naturelle régionale 

des landes, prairies et étangs de Plounérin et celle des sites géologiques de la presqu’île de Crozon. Pour 

mémoire,  l’objectif à terme est d’accompagner les 15 réserves naturelles nationales et régionales dans 

leurs actions de protection, restauration et sensibilisation aux milieux naturels. 

Concernant le soutien aux continuités écologiques (TO 762), la mise en œuvre s’est faite en deux étapes, 

avec une première phase d’identification des projets en gestation, avant le lancement d’un appel à projets 

régional mieux ciblé par cette première phase. L’appel à projets portait sur deux volets : un volet de 

soutien aux diagnostics et à l’élaboration des plans d’actions, et un volet de soutien aux réalisations 

opérationnelles. Au total, en 2018, ce sont 5 nouveaux projets qui ont été sélectionnés portant le nombre 

total à 9, pour un montant FEADER de 377 k€, répartis sur les 4 départements bretons, dont 8 sur le volet 

diagnostic/plans d’action, et 1 sur le volet mise en œuvre opérationnelle. 

Globalement, sur l’ensemble de ces dispositifs de la Mesure 7, si l’année 2018 a permis une certaine 

accélération, les montants consommés restent cependant en retrait par rapport aux maquettes initialement 

envisagées ; ces éléments et les besoins réels pour la fin de programmation seront donc analysés dans le 

cadre de l’exercice de remaquettage qui sera engagé pour 2019, au regard des tensions constatées sur 

d’autres dispositifs du PDR, à des fins d’optimisation de la maquette. 

Cette Priorité 4 est également soutenue par la mise en œuvre du programme Breizh Bocage, dispositif 

spécifiquement breton et éprouvé sur la programmation précédente, qui est déployé à travers deux types 

d’opérations. Le premier soutient l’animation territoriale (TO 763) : élaboration partenariale des 

stratégies locales, suivi du plan d’actions, animation locale intégrée, communication et formation des 

bénéficiaires ; programmé à 77,3% fin 2017, il présente aujourd’hui un taux d’avancement de 98,6 %, 

avec un total de 197 projets sélectionnés depuis le début du programme. Avec aujourd’hui 80% du 

territoire breton couvert par un dispositif d’animation, la dynamique maximale est probablement atteinte, 

et les besoins financiers d’accompagnement en 2019 devront faire l’objet d’échanges entre financeurs au 

regard des montants déjà programmés. Le second volet soutient la mise en œuvre des travaux (TO 441) 

et est dorénavant programmé à hauteur de 65,7%, avec un total de 184 projets. La dynamique 

d'avancement est en hausse sur l'année 2018 par rapport aux années précédentes, ce qui est cohérent avec 

l'accélération de la mise en oeuvre concrète des actions issues de la phase d'animation. 

Enfin, dernier TO à contribuer à la Priorité 4, le soutien à la Desserte forestière contre les incendies (TO 

831) est engagé à hauteur de 195,5 k€ soit 39,1% de la maquette prévisionnelle, avec un total de 11 

projets sélectionnés depuis le début du programme. Il s’agit ici d’accompagner la mise au gabarit des 
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routes forestières et pistes de défense. La dynamique d’avancement constatée depuis le début du 

programme est un peu plus faible qu’initialement envisagée. 

  

5 - Domaine Prioritaire 5B - développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la 

transformation alimentaire : 

Ce Domaine Prioritaire est soutenu par le dispositif de soutien aux investissements d'économie 

d'énergie et de limitation de gaz à effets de serre (TO 412) dans le cadre de la modernisation des 

exploitations agricoles. L’avancement de ce TO présente depuis 3 ans un avancement annuel assez 

constant, avec pour l’année 2018, un montant total FEADER programmé de 1,7 M€ supplémentaires, 

portant l’engagement de l’enveloppe à 54,3% (6,8 M€), pour un total de 423 dossiers. Les filières les plus 

représentées restent toujours les filières volailles de chair, porcs et légumes, en cohérence avec les 

investissements visés par ce Type d’opérations. Les principaux postes de rénovation dans ces projets, 

pour la filière avicole sont l’isolation des bâtiments, le renouvellement des systèmes d’éclairage, 

l’installation de récupérateurs de chaleur et le bétonnage de sol. Dans la filière porcine, ce sont plutôt des 

investissements de chauffage plus économes et de ventilation. 

  

6 - Domaine Prioritaire 5C - faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie 

renouvelables, de sous-produits, des déchets et des résidus et d'autres matières premières non 

alimentaires à des fins de bioéconomie : 

Ce Domaine Prioritaire est soutenu par trois des cinq type d’opérations du secteur forestier du PDRB : 

desserte forestière, dispositif Breizh Forêt Bois – transformation, et stratégies locales de développement 

de la filière. 

Le soutien à la desserte forestière (TO 431) s’est poursuivi sur un rythme constant en 2018, avec de 

nouveaux appels à projets, permettant d’atteindre en fin d’année une programmation de 640 k€, soit 64% 

de la maquette, soutenant 71 projets. Les projets accompagnés permettent la création de routes ou pistes 

forestières (5 706 mètres linéaires de piste / 13 358 mètres linéaires de routes empierrées), de places de 

dépôt et/ou la mise en place de places de retournement (49 places sur les dossiers soutenus), contribuant 

ainsi à faciliter les travaux forestiers par l’amélioration de l’accessibilité des parcelles, qui est considéré 

comme difficile pour 1/3 des surfaces aujourd’hui en Bretagne. 

Le dispositif Breizh Forêt Bois-transformation (TO 861) présente une dynamique qui reste toujours 

plus faible qu’attendue initialement. Dans un premier temps, l’Autorité de gestion a pris des mesures 

complémentaires d’information et communication sur ce dispositif qui était totalement nouveau dans la 

nouvelle programmation. Cependant, cela ne se traduit pas de manière significative par une accélération 

de la programmation, qui atteignait, fin 2018, 290 k€ contre 257 k€ fin 2017 et seulement 4 dossiers 

supplémentaires. La même situation est observée sur son autre volet Breizh Forêt Bois-boisement, 

contribuant au Domaine prioritaire 5E. Une évaluation plus complète a donc été faite auprès des 

bénéficiaires potentiels pour mieux en comprendre les raisons et les résultats ont montré qu’elles ne sont 

pas à trouver dans le faible intérêt pour le dispositif, mais essentiellement dans sa trop grande complexité 

de mise en œuvre, couplée aux délais de paiement qui ont été observés au démarrage en raison des 

blocages informatiques et qui ont très fortement pesé sur l’attractivité. Dès lors, une réflexion était 

engagée fin 2018 pour clôturer ce dispositif et basculer l’accompagnement des propriétaires forestiers sur 
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des crédits nationaux. Au total, sur ce volet transformation, les projets soutenus représentent une surface 

de 263 ha. 

Enfin, le dispositif de soutien aux stratégies locales de développement de la filière bois, n’a fait l’objet 

d’aucune nouvelle programmation en 2018, soutenant donc aujourd’hui 9 projets pour un montant 

FEADER de 373 k€. Ceci est lié à la décision prise par le partenariat lors de la révision de la maquette de 

clôturer ce dispositif, là aussi en raison de sa très grande complexité de mise en œuvre au regard du type 

de projets soutenu et de l’ingénierie administrative nécessaire. Plus aucune programmation n’est donc 

attendue d’ici la fin du programme sur crédits FEADER. La programmation déjà réalisée permet 

l’accompagnement de 3 territoires : le Parc Naturel Régional d’Armorique, le pays de Ploërmel et le 

massif de Guingamp Sud, représentant près de 10% de la surface forestière bretonne au total. 

  

7 - Domaine Prioritaire 5E -  promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les 

secteurs de l'agriculture et de la foresterie : 

Ce Domaine prioritaire est directement soutenu par la mise en œuvre du programme Breizh Forêt Bois 

Boisement. Ce volet complémentaire au dispositif Breizh-Forêt Bois-transformation (Domaine Prioritaire 

5C) fait face aux mêmes constats de faible avancement par rapport aux perspectives initialement 

envisagées, bien que 15 nouveaux projets aient été sélectionnés en 2018. Son taux d’avancement est 

aujourd’hui de 36,8% de l’enveloppe prévisionnelle (1,1 M€ FEADER), pour 74 dossiers accompagnés 

depuis le début du programme.  Au total, ce sont 424 hectares de travaux qui font l’objet d’un soutien 

européen. Le bilan combiné des deux volets de ce dispositif fait apparaître une prépondérance des 

essences suivantes : Epicéa (30%), Douglas (19%), Pin maritime (16%) et Chêne sessile (11%). 

L’évaluation des freins liés à ce dispositif, détaillée ci-dessus en lien avec Breizh-Forêt Bois 

Transformation, concernait les deux volets de ce type d’opérations et les explications sont donc les 

mêmes. La réflexion sur la clôture du dispositif est menée également de manière conjointe. 

  

8 – Domaine prioritaire 6B - promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Ce Domaine Prioritaire est intégralement soutenu par la mesure 19 – Leader, mise en œuvre à travers 

quatre type d’opérations différents : 

 aide préparatoire à l’élaboration des stratégies locales 

 mise en œuvre des projets 

 coopération 

 animation des stratégies locales 

Fin 2017, la situation de Leader était préoccupante avec un avancement très faible, fortement marqué par 

les blocages informatiques et la longueur du processus de conventionnement, quasi intégralement à 

réactualiser suite aux redécoupages territoriaux ; néanmoins, la fin de l’année 2017 avait présenté des 

signaux positifs, amorçant une dynamique de rattrapage de programmation et d’accélération des 
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paiements courant 2018. Des moyens complémentaires ont par ailleurs été mis en place courant 2018 

pour apporter un soutien particulier et favoriser un rattrapage plus rapide des retards pris initialement. 

La situation à fin 2018, bien que n’étant pas parvenue encore à être régulée, est beaucoup plus positive. 

La programmation est désormais bien enclenchée sur 3 des 4 types d’opérations et le volet coopération, 

qui reste encore à concrétiser dans des projets, a fait l’objet d’une animation dans le cadre du réseau rural 

qui devrait voir aboutir les premiers projets en 2019. Au total, 116 projets étaient programmés fin 2018, 

représentant 8,7% de la maquette. Les paiements eux aussi se sont fortement accélérés, avec 40 dossiers 

ayant fait l’objet d’un premier paiement, pour un volume financier de 2,55% de la maquette, mais de 

44,6% des engagements financiers. Et la dynamique se poursuit sur cette lancée puisqu’à fin avril 2019, 

40 nouveaux projets ont été programmés (+1 M€), et 23 payés (+1 M€). Elle devra toutefois encore 

s’intensifier tout au long de l’année 2019 pour que le rattrapage puisse être le plus rapide possible.   

Pour ce qui concerne l’aide préparatoire des stratégies locales de développement, la programmation 

s’est close fin 2017, sur un total de 14 dossiers et un volume financier de 197 k€ (65% de la maquette 

prévue). Un réajustement de maquette sera réalisé sur cette base. 

Le dispositif d’aide à l’animation des stratégies locales de développement a donc pris le relais pour 

soutenir l’accompagnement des porteurs de projets par les GAL sur chaque territoire. Ainsi, 18 nouveaux 

projets ont été sélectionnés en 2018, pour un montant complémentaire 600 k€, portant à 1,4M€ le 

FEADER programmé sur ce volet. Les paiements sont dorénavant fluides sur ce volet également. 

C’est sur le volet de la mise en œuvre des projets que l’avancement est le plus significatif en 2018, 

reflétant le mouvement engagé d’entrée en programmation définitive d’un nombre de plus en plus grands 

de dossiers, après leur sélection au niveau local. Alors que seuls 3 premiers dossiers étaient programmés 

fin 2017, 65 sont aujourd’hui définitivement retenus, pour un montant de 1,7 M€ de FEADER (6,35% de 

la maquette) ; ils concernent principalement les secteurs suivants (par ordre décroissant en nombre de 

projets) : diversification des offres de service et d’équipements, culture et patrimoine, activité touristique, 

développement durable, soutien aux entreprises locales, transition énergétique et lutte contre le 

changement climatique, accueil de nouvelles populations, revalorisation des bourgs centres. Les 

paiements ont également démarré (128 k€ fin 2018) et ne connaissent pas d’engorgement particulier, le 

rattrapage principal se situant au stade du dépôt final des dossiers puis de leur programmation définitive, 

dans un contexte où la sélection sur les territoires a été très dynamique depuis 2017 mais doit maintenant 

être menée au bout du processus d’instruction réglementaire.  Ce dernier point apparaît comme 

particulièrement chronophage, la typologie de dossiers soutenus par Leader cumulant de très nombreux 

types de vérifications approfondies au stade de l’instruction. C’est pourquoi les moyens humains 

complémentaires débloqués en 2018 seront maintenus tout au long de l’année 2019 pour soutenir cette 

dynamique. 

  

C – Conclusion et perspectives 

L’année 2018 pour le PDR Bretagne s’est située dans une relative continuité par rapport à 2017 sur le 

plan de la programmation, avec une confirmation des tendances déjà observées : 

 des mesures surfaciques très sollicitées et présentant donc de nouveau des tensions de maquettes 

financières, de même que certains dispositifs non-surfaciques, comme le soutien aux IAA et 

certains volets du PCAE. 
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 des mesures ayant souffert de retards de démarrage et qui peinent à revenir à un rythme nominal, 

comme certaines mesures environnementales de la mesure 7, ou le dispositif Breizh Forêt 

 des mesures qui ont connu une réelle accélération mais qui nécessite le maintien d’efforts 

spécifiques, comme Leader 

Toutes ces trajectoires seront analysées finement au cours du 1er semestre 2019 pour identifier les marges 

de manœuvre disponibles et procéder à un nouveau remaquettage. 

L’année a été aussi particulièrement marquée par l’accélération des paiements, attendue par la clôture des 

paramétrages informatiques au dernier trimestre 2017, que ce soit sur les mesures surfaciques ou HSIGC. 

Tous ces éléments situent le PDRB dans une dynamique d’avancement très favorable fin 2018, que ce soit 

en terme d’avancement financier ou de réalisation physique, permettant d’atteindre l’ensemble des 

exigences fixées au niveau communautaire en terme de dégagement d’office, et pour l’année 2018 celles 

relatives à la performance. 

  

D - Précisions méthodologiques:  

1 - Méthodologie pour l'encodage des données - détails des tableaux complétés pour le PDR 

Bretagne 

Comme pour les précédents RAMO, un travail conséquent a de nouveau été réalisé cette année par 

l’Observatoire du Développement Rural (ODR), émanation de l’INRA, chargé, pour les Autorités de 

gestion, des travaux de reconstitution et de croisement des données adaptées aux RAMO(s).  

 Tableaux B à F : 

Dans un souci de cohérence, le RAMO 2018 sur les données au 31/12/2018 s’inscrit méthodologiquement 

dans la continuité  du RAMO 2017 : il intègre donc les dossiers pour lesquels un premier paiement est 

déjà intervenu au 31/12/2018 dans les applications OSIRIS ou ISIS (pour les mesures surfaciques).. A 

titre exceptionnel et seulement pour les indicateurs de réalisation des P3,P5 et P6, les dossiers 

physiquement réalisés en 2018 payés dans le courant du premier trimestre 2019 sont également 

comptabilisés (leur montant est en revanche reporté dans le tableau F / A’ : total des dépenses 

publiques payées en 2019, relatives à des opérations 2018). 

  

Au 31/12/2018, ce nombre de dossiers (dossiers ayant fait l'objet d'un premier paiement, cf. ci-

dessus)  des mesures HSIGC représentait pour le PDR Bretagne en données cumulées, 6 087 

dossiers pour les mesures non surfaciques répartis comme suit:  

Mesures 4: 3 891 dossiers 

Mesures 6: 1 904 dossiers 

Mesures 7: 194 dossiers 
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Mesures 8: 53 dossiers 

Mesures 16: 5 dossiers 

Mesures 19: 40 dossiers 

 Détail des tableaux 

Le tableau A (dépenses engagées par domaines prioritaires), qui figure en section 11 présente les 

dépenses engagées juridiquement en 2018 par mesure et par domaine prioritaire (engagements juridiques 

externes inclus).  

Tableau B1 (réalisations accomplies hors mesures surfaciques, LEADER et assistance technique) :  

Total des dépenses publiques hors mesures surfaciques (M4, M6, M7, M8, M16). 

Concernant le total des investissements : il s’agit du montant de la dépense éligible (total investissement 

public et privé). Il est sans objet pour la M6 puisqu'il s'agit d'une aide forfaitaire. 

Réponse à l'avertissement b 290  

Pour l’indicateur O1 avec le code (= TABLE_B1_O1_M04_M04.1_P5_5C) et les dimensions «», la 

valeur de la réalisation (= 0.00) (données cumulées) indiquée à la section 11 

est inférieure à la valeur (= 114,754.74) figurant dans le RAMO 2017: il s'agit d'un erreur de saisie dans 

le RAMO 2017 puisqu'il n'y a pas de dépenses rattachées au DP 5.C sur les dispositifs 4.1. 

Périmètre des données pour les prêts bonifiés  

Attention les données diffèrent de la section évaluatives car les PB du RDR2 n'ont pas été valorisés 

dans la section 7.  

Il s'agit des « PB cofinancés du RDR3 entre le 01/01/2014 et le 31/12/2018 rattachés à des DJA des 

anciens programmes RDR1 ou RDR2 ayant réalisé leurs plans d’entreprise à date d’exercice du RAMO 

». Les dossiers prêts bonifiés (PB) sont rattachés exclusivement à un dossier DJA payé au titre du RDR2 

et dans certains cas du RDR1 (clé de dossier DJA commençant par "c"). 

Pour le RAMO 2018, sont pris en compte les dossiers prêts bonifiés dont la date d’installation du jeune 

agriculteur est 2011, ou antérieure pour les cumuls pour le RDR2, et 2006 pour les dernières DJA payées 

au titre du premier règlement de développement rural. 

A l’échelle régionale, 117 opérations sont à intégrer directement dans le calcul des indicateurs du RAMO 

2018 en données cumulées.  

Tableau B2.1 (réalisations accomplies sur LEADER) 

LEADER ayant fait l'objet de réalisations 2018, les indicateurs de suivi sont complétés pour la première 

année. 

Tableau B2.2.(données LEADER pour suivre les contributions au principal domaine prioritaire) 
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Idem 

Tableau B2.3 (suivi de l’assistance technique) 

Il n'y a pas eu de paiements au titre de l'assistance technique en 2018, le tableau est rempli à « 0 ». 

Tableau B3 (suivi annuel des mesures par zones) 

Pour la mesure 10, le nombre de contrats aidés (indicateur O.7) correspond au nombre total de 

MAET/MAEC souscrites. Il est rappelé qu'un même bénéficiaire peut souscrire plusieurs MAET/MAEC 

différentes. Un code mesure ou code action MAET/MAEC souscrit par un bénéficiaire qui combine 

plusieurs EU/TO ne compte que pour un contrat financé. En revanche, s'il a souscrit plusieurs mesures (= 

plusieurs codes différents dans un même dossier), il y aura alors plusieurs contrats comptabilisés. 

Pour la mesure 11, le nombre d'exploitations / bénéficiaires (indicateur O.4) correspond au nombre total 

de bénéficiaires décliné par sous-mesure 11.1 et 11.2. Il est rappelé qu'un bénéficiaire peut souscrire à la 

fois des aides CAB et MAB sur une même exploitation sur la durée du programme. 

Enfin, le tableau B3 qui ventile pour la mesure 10, les surfaces totales aidées par catégories de pratiques 

(définies par la Commission) et par Domaine Prioritaire (DP) autorise un double compte des surfaces 

aidées entre les catégories de pratiques mais pas entre les domaines prioritaires. 

Total payé au 31/12/2018 top up inclus en valeurs cumulées sur: 

La mesure 10 = 49 887 129 € 

La mesure 11.1= 6 317 910 € 

La mesure 11.2= 5 594 920 € 

La Mesure 13 = 655 107 € 

Tableau B4, volets 1 -2 : RAS. 

Tableau B4, volet 3 (total des dépenses publiques des opérations ayant également une contribution 

supplémentaire à d’autres domaines prioritaires) : 

Au regard des TO avec des projets ayant des réalisations au 31/12/2018 et à la lecture des projets 

sélectionnés dans le cadre des appels à projets correspondants, la logique de renseignement de ce tableau 

pour le RAMO 2018 a été la suivante : 

DP 2A = M4.1 + M 4.3.1 + M 6 +16.1.1 

DP 2B = DP 2A,  

DP 3A = 4.2.2 + 11.2 

DP 4A = 4.1.2 + 4.4.1 + M7 + M 8 + M 10 + M 11 + M 13  

DP 4B =  4.1 +4.4.1 + M7 + M 10 + M 11 
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DP 5B = 4.1.2 

DP 5C: M 4.3 + 8.6.1 + 8.1.1 

DP 5E : M 4.3.1 + 7.6.3 + 8.3.1 + 8.6.1 

DP 6B: M19 

Tableaux C (ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe, d’âge) :  

Le tableau C1.1 (suivi des réalisations par type de zone) est complété avec la ventilation par zones 

défavorisées pour les mesures 4 et 6. L'ODR a repris la même méthodologie que pour le RAMO 

précédent. Lorsque la zone est renseignée pour le dossier, l'ODR a utilisé la données fourni par l'ASP. Si 

non renseignée, l'ODR a pris comme référentiel le zonage défavorisé  2015. 

Le tableaux C1.2 présente pour la mesure 10.1, liée aux engagement agroenvironnementaux et 

climatiques, le total des dépenses publiques en distinguant la part liée à Natura 2000. La part de la surface 

contractualisée en zone natura 2000 a été calculée à partir de l'intersection du zonage des parcelles MAE 

transmis par l' ASP  et d'un fond cartographique Natura 2000. 

C1.3 (part de l'agriculture biologique) : Pour la partie  liée à l'indentification de la part de l'agriculture 

biologique, l'ODR s'est appuyé  sur OSIRIS avec un appariement avec des données du premier pilier de la 

PAC, lorsque possible et un report à partir des surfaces admissibles constatées en bio (epxloitations PAC 

2015, 2016, 2017 et 2018). 

C2.1 (suivi des ventilations ventilées par âge et genre) : Pour correspondre avec les critères 

d'éligiblité  (notamment de la DJA), l'ODR a pris en considération la date de dépôt de dossier. Le calcul 

de l'âge  =  date de dépôt de dossier - date de naissance de l'individu. Pour ce RAMO 2018,  toutes 

les données cumulées ont été consolidées, y compris celles des précédents RAMO, ce qui peut expliquer 

d'éventuels écarts avec le RAMO 2017. 

Pour les 2 tableaux C2.2 C2.3, concernant la mesure 4, l'ODR n'a pas toujours réussi à récupérer la 

donnée pour les dossiers de la transition. Il est à noter ici que la guidance CE sur le suivi n’ayant 

été publiée avec les tables C qu’en août 2015, soit postérieurement au paramétrage des outils pour 

la transition, il n' a, de fait, pas toujours été possible de reconstituer la donnée:  

 C2.2 (ventilation des dépenses par type de secteur agricole): l'unité ODR a revu les travaux de 

rapprochement des indicateurs OTEX et filières fournis par l'ASP avec les secteurs agricoles à renseigner 

dans les RAMO. En se basant sur les OTEX du RICA européen 1242/2008, l'ODR a reclassé 

les modalités en priorisant les OTEX ateliers ou filières concernées par le projet à l'OTEX de 

l'exploitation, lorsque possible. Les exploitations combinant bovins lait et bovins viande sont classées en 

autres herbivores selon la nomenclature de la Commission européenne . Les cultures légumières sont par 

défaut classées en horticulture au même titre que le maraîchage, bien que pouvant apparaître en grande 

culture dans les OTEX, si culture de plein champ. La catégorie 46 (autres animaux) est classée par défaut 

en autres herbivores, et autres associations en mixte. L'élevage de porcs est compris dans la rubrique 

"mixte". 

Attention :  217 dossiers au secteur d'activité non renseigné pour la M4 et 448 pour la M6 (cf. 

propos précédent), ce qui explique les écarts de DPT avec les tableaux B1, M4 et M6 
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C2.3 ( suivi des réalisations ventilé par taille d'exploitations): Pour ce tableau, les surfaces liées aux 

dossiers de la transition n'ont pas toutes été agrégées pour les dossiers individuels (cf. commentaires ci-

dessus);  cela explique le nombre important de dossiers où la surface n'est pas renseignée, notamment 

pour la mesure 6. 

Concernant les groupements (mesure 4) , lors d'un échange entre la DG agri et le groupe de travail 

national Suivi Evaluation en décembre 2016, il a été rappelé et convenu sur ce point que le renseignement 

des surfaces était conseillé mais non obligatoire. L'autorité de gestion Bretagne, comme un grand nombre 

d' AG françaises, dans un souci de pertinence et de cohérence des données, ne renseignera pas ce champ 

pour les groupements. 

Ainsi, sur la mesure 4, 439 dossiers ne sont pas renseignés et 1 060 sur la mesure 6, ce qui explique 

les écarts de DPT avec les tableaux B1, M4 et M6 

C2.4 : Sans objet pour le PDR Bretagne. 

Tableau D (progrès dans la réalisation des objectifs), 1er volet : réalisations et total des 

investissements sur les dossiers engagés au 31/12/2018. 

Tableau D, 2ème volet :  

Deux types d'indicateurs sont renseignés dans ce tableau pour les mesures surfaciques : 

• les terres agricoles sous contrats de gestion (= nombre d'ha physiques) contribuant à chaque DP ; 

• le pourcentage de terres agricoles sous contrats de gestion (= nombre d'ha physiques) contribuant 

respectivement aux DP 4A, 4B, 4C, 5D, 5E. 

Ces indicateurs sont tous calculés à partir des surfaces physiques. 

Les pourcentages de terres sous contrat (indicateurs T), sont calculés en rapportant les surfaces physiques 

à la SAU régionale (indicateur de contexte C18). 

Pour l’indicateur T9, dont la valeur est inférieure à celle présentée dans le RAMO 2017 : les 

valeurs saisies dans les tables D du RAMO 2017 (108 283.83 ha sur la P4A et 107 890.04 ha sur 

la P4B) étaient erronées ; elles n’étaient d’ailleurs pas cohérentes avec celle présentée dans le 

tableau F (89 5898.15 ha – valeur vérifiée et exacte). Cette erreur a été corrigée dans le RAMO 

2018. 

Traitement des DP principaux et secondaires : Une surface physique de 5 ha engagée dans une MAEC 

rattachée au DP principal 4A et aux DP secondaires 4B et 5E pourra être comptabilisée à la fois dans 

l'indicateur T.9 (pourcentage de terres agricoles sous contrat de gestion qui contribuent à la biodiversité) 

et dans les indicateurs T.10 (pourcentage de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la 

gestion de l'eau) et T.19 (pourcentage de terres agricoles et forestières sous contrats de gestion qui 

contribuent à la séquestration et à la conservation du carbone). 

La somme croisée des indicateurs cibles peut donc engendrer des doubles comptes, mais il n’y a pas 

de double compte à l’intérieur d’une cible. 
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Tableau E (suivi des mesures transitoires) : report des dépenses publiques pour les dossiers réalisés 

uniquement traités dans le volet 2 de la transition par article du RDR3. 

  

2 - Méthodologie de réponse aux questions évaluatives - Section 7 

Le conseil régional de Bretagne, dans le cadre du RAMO 2018, a fait appel à un bureau d'études 

(EDATER et AND) pour une assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) visant notamment à alimenter les 

sections 7,8,9. Les travaux ont démarré à l'automne et se sont poursuivis jusqu'en juin. Le détail de la 

méthodologie retenue est présentée ci-après (périmètre d'analyse retenu, investigations réalisées). 

Cette étude, confiée à un prestataire externe, a donné lieu à 4 comités de pilotage distincts ayant pour 

mission de valider, conforter ou infirmer,  à chacune des étapes de l'AMO, les méthodes et conclusions 

retenues . Encadrés par la DAEI (service de coordination plurifonds), ces comités ont réuni chacune des 

Directions opérationnelles concernées par le FEADER de la région Bretagne, avec une expertise 

approfondie du service FEADER et du service agricole (DIRECO). L'ASP, la DRAAF et la DREAL ont 

également été conviés à ces réunions et destinataires des rapports intermédiaires et finaux pour avis, 

expertise et validation. 

. 

2.1 Présentation du périmètre d’analyse dans le cadre du RAMO « renforcé » de 2019 

Pour mémoire,  dans le cadre de son PDR et de la stratégie associée en matière de développement agricole 

et rural, la Région Bretagne a « ouvert » 12 Domaines Prioritaires (DP).  Compte-tenu de cette logique 

d’intervention, l’AG, dans le cadre des RAMO « renforcés » doit au total apporter des éléments de 

réponse à 24 questions évaluatives communes.  

Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des questions évaluatives qui doivent être traitées et leurs 

rattachements aux DP, au titre d’une contribution principale, du PDR : 

  

QEC  DP Rattaché Thématique 

1 1A Innovation, coopération et base de connaissances 

2 1B Innovation 

4 2A Développement éco - Modernisation des exploitations 

5 2B Renouvellement des générations 

6 3A Compétitivité des producteurs - circuits courts et IAA 

8 4A Biodiversité 

9 4B Eau 

10 4C Sol 

12 5B Utilisation efficace de l'énergie 

13 5C Energie renouvelable 

15 5E Séquestration du carbone 

17 6B Développement local des zones rurales (LEADER) 

19   Synergie 

20   Assistance Technique 

21   RRN 



32 

22 Objectif UE 2020 Emploi 

23 Objectif UE 2020 RDI 

24 Objectif UE 2020 GES et ENR 

25 Objectif UE 2020 Pauvreté 

26 Objectif UE 2020 Environnement et biodiversité 

27 Objectif PAC Compétitivité 

28 Objectif PAC Gestion durable des ressources et climat 

29 Objectif PAC Développement territorial 

30 Objectif PAC Innovation 

A ces questions évaluatives communes (QEC) règlementaires, s’ajoute, par ailleurs, un 

questionnement complémentaire et conjoncturel  souhaité par l’AG : « Dans quelle mesure les 

interventions du PDR encouragent-elles le maintien ou l’évolution de l’orientation technico-

économique des bénéficiaires des aides agricoles ? Les trajectoires de ces exploitations bretonnes 

sont-elles confortées ou modifiées ? ».  La réponse à cette question évaluative spécifique est joint en 

annexe. 

2.2. Présentation de la méthodologie 

- Typologies des dossiers analysés pour l’évaluation 

Pour répondre aux différentes questions évaluatives communes dans le cadre du RAMO « renforcé » 

2019, tous les projets soutenus par le FEADER depuis le début de la programmation et ce jusqu’au 31 

décembre 2018 ont été considérés, et plus précisément les dossiers au statut « payé ». 

L’exercice du RAMO « renforcé » 2019 doit permettre de présenter les effets et les impacts de la mise en 

œuvre du PDR. Aussi, cela nécessite que les projets soutenus analysés puissent attester d’un taux 

minimum de réalisation pour permettre d’en mesurer les effets et impacts. 

Aussi, dans le cadre du RAMO « renforcé » 2019, les projets soutenus analysés sont ceux ayant reçu au 

moins un paiement de FEADER au 31/12/2018. Partant du principe que les projets ayant reçu au moins 

un paiement ont dû faire état d’un premier niveau de réalisation et qu’à ce titre, il est possible d’identifier 

un premier niveau d’effets et d’impacts liés à leurs mises en œuvre. 

Par ailleurs, les travaux d’évaluation se sont concentrés sur l’analyse des effets et impacts à partir des 

contributions principales des dispositifs aux différents DP. En effet, la mesure des effets et impacts étant 

déjà complexe pour des effets directs, il a été décidé de ne pas engager des travaux au titre des 

contributions secondaires. 

Il est à noter que quelques écarts à la marge peuvent être observés entre les tableaux d’encodage de la 

section 11 et les chiffres bruts de la section 7. En effet, quelques dossiers réalisés en 2018 et payés lors du 

premier trimestre 2019 ont également été pris en considération pour l’atteinte du cadre de performance 

(section 11). Ces écarts sont précisés dans le récapitulatif méthodologique de saisies des données en 

section 1.c. 

- Périmètre thématique 
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Une évaluation qui, compte-tenu des orientations stratégiques du PDRB et des niveaux de programmation 

(paiement), a été priorisée sur les QE relatives aux DP : 2A (TO 4.1.1), 2B (TO 6.1.1), 3A (TO 4.2.1, 

4.2.2), 4A (TO 7.6.5, 7.6.3, M10), 4B (M10), 4C (M10). 

Le tableau ci-dessous présente en gras t les questions évaluatives communes jugées « prioritaires » et qui 

ont l’objet d’un travail d’analyse plus approfondi, les autres ayant été traitées en cohérence avec les 

obligations réglementaires de l’AG : 

  

QEC  DP Rattaché Thématique 

1 1A Innovation, coopération et base de connaissances 

2 1B Innovation 

4 2A 
Développement éco - Modernisation des 

exploitations 

5 2B Renouvellement des générations  

6 3A 
Compétitivité des producteurs - circuits courts et 

IAA 

8 4A Biodiversité 

9 4B Eau  

10 4C Sol  

12 5B Utilisation efficace de l'énergie 

13 5C Energie renouvelable 

15 5E Séquestration du carbone 

17 6B Développement local des zones rurales (LEADER) 

  

  

2.3 Le référentiel d’évaluation 

Enfin , le libellé des questions évaluatives communes permet aux AG d’y répondre de différentes 

manières. Aussi pour préciser la manière de répondre aux différentes questions, en lien avec la stratégie 

d’intervention du PDR, un référentiel d’évaluation a été défini en amont de la rédaction des réponses 

évaluatives. Il permet pour chaque question évaluative commune de préciser, comment l’AG, entend y 

répondre (les critères de jugement), les indicateurs et informations qui sont valorisés, les dispositifs 

analysés et les outils méthodologiques mobilisés pour construire le jugement évaluatif. Voir document 

transmis en PJ. 

  

2.4 Outils méthodologiques mobilisés 

Pour étudier et permettre une analyse des différents effets et impacts des dispositifs co-financés par le 

FEADER, différents outils d’analyse ont été mobilisés  par le bureau d’études mandaté pour cette mission 

d’assistance à maitrise d’ouvrage  pour le RAMO 2018 : 
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Ø  Enquêtes en ligne auprès des bénéficiaires (bénéficiaires ayant reçu au moins 1 paiement au 

31/12/2018 et pour lesquels nous dispositions d’une adresse email valide) : 

§  TO 4.1.1 (investissements) : taux de retour 24% (455 répondants sur 1895 ciblés) 

§  TO 4.1.2 (investissements énergétiques) : taux de retour 28% (46 répondants sur 163 

ciblés) 

§  LEADER : taux de retour 68% (15 GAL ont répondu sur les 21 ciblés) 

§  M10 : 27% de taux de retour (685 répondants sur 2 576 ciblés) 

Ø  Etudes de cas : 

§  TO 4.2 (IAA) : 12 entretiens réalisés sur les 17 entreprises ciblées (échantillon 

représentatif du secteur breton GE/PME/ETI construit avec la Direction de l’Economie. 

Voir le détail des entretiens ciblés et réalisés en annexes) 

§  TO 6.1 (DJA) : 7 entretiens réalisés sur les 10 ciblés (la proposition initiale de faire une 

analyse comparative entre bénéficiaire et non bénéficiaire DJA n’a pas été possible du fait 

d’une difficulté à identifier des « non bénéficiaires ». Aussi, il a été validé par l’AG de 

réaliser des entretiens uniquement avec des bénéficiaires de la DJA) 

§  TO 16.1.1 (PEI) : 3 GO PEI interrogés 

§  P4 / Natura 2000 : 2 études de cas sur les territoires des Marais de Vilaine et de 

Guissény ; 2 entretiens auprès de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne et du 

Groupe mammalogique breton 

Ø  Entretiens : 

§   14 entretiens au Conseil Régional de Bretagne 

§   10 entretiens « partenaires » externes: 

 AgroBio Bretagne, 

  BCEL Ouest, 

 DREAL Bretagne ( 2 entretiens)  

  DRAAF Bretagne 

  Abibois 

  EPTB Vilaine 

 Mairie de Guissény 

  Observatoire de l’environnement de Bretagne 

 Groupe Mammalogique breton 

Ø  Travaux d’analyse comparative entre exploitations aidées et non aidées sur des 

indicateurs de compétitivité dans le cadre des TO « investissements ». Ce travail a été réalisé 

sur la base des données du RICA et opéré par le service statistique de la DRAAF Bretagne. 
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Ø  Analyse et valorisation des données de gestion (Osiris, Valosiris) 

Ø  Analyse et valorisation des données de suivi et de caractérisation des opérations mises en 

disposition par les référents du SAGRI et/ou partenaires (DRAAF, DREAL, …) 

Les différents outils sont souvent combinés pour permettre de disposer d’une approche quantitative et 

qualitative des effets et résultats associés au co-financement FEADER et permettre de formuler le 

jugement évaluatif. Pour chaque réponse aux différentes questions évaluatives, les outils méthodologiques 

mobilisés sont rappelés dans la section « précisions méthodologiques ». 

Les questions d’impact 22 à 30 ont été plus particulièrement traitées via des approches qualitatives. 

  

  

  

 

1.d) Informations clés sur les progrès réalisés par rapport aux valeurs intermédiaires définies dans le 

cadre de performance sur la base du tableau F 

  

En terme de suivi et d'évaluation des indicateurs du cadre de performance du PDR FEADER 2014-2020, 

les enjeux n'ont pas manqué durant l'année 2018.   

A) Revue de performance et révision de la cible de performance sur la P6 

L'AG dans le courant du dernier trimestre 2017 a procédé à une revue détaillée des indicateurs du 

cadre de performance afin d’analyser les écarts potentiels et définir, le cas échéant, les mesures à 

prendre. 

Ce travail partenarial conduit en étroite collaboration avec les services instructeurs et la Commission s'est 

poursuivi en 2018; il a abouti durant l'été 2018 à la révision de l’indicateur financier sur la P6 dans le 

contexte suivant : 

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) a en effet entraîné des modifications substantielles des périmètres géographiques des 

territoires qui avaient été sélectionnés pour mettre en oeuvre le Développement Local pour les 

Acteurs Locaux et notamment LEADER. 

En effet, les conventionnements engagés ont dû être révisés pour intégrer ces évolutions, et les 

instances de sélection des projets ont aussi dû être réorganisées. Pour exemple, lorsque la structure 

porteuse du GAL a fait l’objet de modification, de nouvelles délibérations ont dû être prises pour 

réaffirmer le portage du GAL et en désigner la Présidence avant que les documents juridiques 

constituant le GAL puissent être mis à jour. De même, la modification de périmètre se traduisant par 

une modification de la maquette globale affectée au Gal, de nouveaux équilibres budgétaires entre 
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fiches action ont dû être établis par le partenariat local avant finalisation des avenants Région / GAL / 

ASP. Ainsi, une grande majorité des conventions passées avec les territoires pour la mise en oeuvre 

de Leader sont devenus caduques (13 GAL sur 21 concernés). Par ailleurs, les crédits prévus sur le 

dispositif 19-1 de soutien préparatoire avaient été initialement sur-évalués par l’autorité de gestion. 6 

territoires n'ont pas mobilisé de soutien préparatoire par manque de dépenses à présenter. 

Pour ces différentes raisons, la cible de performance des dépenses publiques payées fin 2018 (hors top 

up) a été ré-évaluée par l’autorité de gestion à 5 % de la dépense publique totale de la mesure 19, 

avant abondement proposé. Suite à l’abondement de 2,250 M€ sur cette priorité, cette nouvelle cible 

de performance s’élève désormais à 4,71 %. 

B) Suivi des indicateurs du cadre de performance 

Parallèlement, l'autorité de gestion a mis en place dès la fin 2017 un suivi très fin des indicateurs du cadre 

de performance via des tableaux de bord mensuels faisant apparaitre l'état d'avancement par priorités de 

chaque indicateur, et les valeurs manquantes pour atteindre les jalons au 31/12/2018. Ces tableaux 

partagés ont permis de mesurer au fil de l'eau l'avancement et la dynamique des dispositifs et le cas 

échéant de prioriser l’instruction sur des dispositifs moins avancés en début d’année. 

C) Contrôle de fiabilité 

Afin de sécuriser et de fiabiliser au maximum les données saisies, le suivi s'est appuyé sur les données 

OSIRIS et ISIS et concentré principalement sur les dossiers réalisés et ayant fait l’objet d’un premier 

paiement au 31/12/2018. Ce suivi s’est opéré au fil de l’eau et en direct avec les services instructeurs, 

notamment pour les priorités les moins avancées en début d’année. 

Concernant les mesures HSIGC, les services se sont par exemple assurés de la non prise en compte du top 

up pour les cibles financières, ou de la non prise en compte des dossiers en top up pur pour les cibles de 

réalisations. 

Ces contrôles ont également porté sur le bon rattachement des dossiers aux domaines prioritaires. Cela a 

ainsi permis d’identifier pour le maintien à l’agriculture biologique (TO 11.2), une erreur de l’ASP dans 

ses déclarations de dépenses. 

Enfin les réalisations 2018 payées en 2019 ont fait l’objet d’un suivi tout particulier au dossier et en 

partenariat avec les services instructeurs notamment sur les TO 412 et 421. Ce travail a consisté 

à  s’assurer de la réalisation effective des projets. 

D) Atteinte des cibles de performance : un challenge réussi et consolidé 

Pour le RAMO 2018, les valeurs saisies se sont appuyées sur des opérations physiquement réalisées au 

31/12/2018, payées au 31/12/2018 ou plus à la marge au 31/03/2019.   

Priorité 2 : DPT et indicateur de réalisation 

3 TO contribuent à cette priorité:  

* le TO 411 « soutien aux investissements d’amélioration de la Performance globale et à la 

durabilité des exploitations agricoles » 
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* la dotation aux jeunes agriculteurs et les prêts bonifiés 

* le soutien au Go du PEI (16.1.1) 

- Paiements DPT au 31/12/2018 hors top up: 97.52 M€, cible de performance dépassée 192.34% au 

31/12/2018. 

-  Nombre d'EA bénéficiant d'un soutien payé au 31/12/2018 (TO 411 + mesure 6)  : 5 388, cible de 

performance dépassée à 318.25% 

Priorité 3 : DPT (jalon arrêté au 31/03/2019 pour cette priorité afin de prendre en compte des 

réalisations 2018, payées au premier trimestre 2019) 

Les dispositifs soutien aux IAA (421), transformation à la ferme (422) et soutien au maintien en 

agriculture biologique concourent à cet objectif.  

- Paiements DPT au 31/03/2019 hors Top up sur des réalisations 2018 : 23.85 M€, cible de performance 

atteinte à 136.22% 

- Nombre d'IAA ayant bénéficié d'une aide (dossiers réalisés au 31/12/2018), payés au 31/03/2019 : 28, 

cible de performance dépassée à 112%  

Priorité 4 : DPT et indicateur de réalisation 

De nombreux dispositifs contribuent à cette priorité : l’ensemble des MAEC, la conversion à 

l’agriculture biologique, les dispositifs Biodiversité (mesure 7), Breizh Bocage… 

- Paiements DPT au 31/12/2018 hors top up : 50.54 M€, 127.5 % de la cible de performance atteinte 

- Terres agricoles sous contrat de gestion, surfaces contractualisées en 2018: 243 195.57 ha (superficie 

calculée par l'ODR sans double compte pour les MAEC), la cible est dépassée à 304.32% 

Priorité 5 : DPT (jalon arrêté au 31/03/2019 pour cette priorité afin de prendre en compte des 

réalisations 2018, payées au premier trimestre 2019) 

Cette priorité recouvre le TO 412 (économie d’énergie dans les exploitations) et quelques dispositifs 

forestiers (pour 15 % de la cible totale)  

 - Paiements DPT au 31/03/2019 hors top up : 6.8 M€, 143.10% de la cible de performance atteinte 

- Nombre d'opérations d'investissement dans les économies d'énergie et la production d'ENR (dossiers 

réalisés au 31/12/2018), payés au 31/03/2019: 284 ; la cible minimale de performance est dépassée à 

88.20% 

Priorité 6 : DPT (jalon arrêté au 31/03/2019 pour cette priorité afin de prendre en compte des 

réalisations 2018, payées au premier trimestre 2019) 

Cette priorité est alimentée exclusivement par la mesure 19 Leader: TO 19.1, 19.2, 19.3, 19.4  
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-  Paiements DPT au 31/03/2019 hors top up : 2,1M€, la cible minimale de performance est dépassée à 

92.87 % du jalon et démontre la dynamique impulsée courant 2018 pour le rattrapage de la 

programmation et du paiement des dossiers. 

- l'indicateur de réalisation est également atteint à 100% (tout le territoire breton est concerné par les 21 

GAL ayant contractualisé).  

  

  

  

 

 

Atteinte du cadre de performance - RAMO 2018 
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1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif] 

Sans objet 

 

 

 

1.f) Le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins 

maritimes 

 

Comme le prévoit le règlement (UE) nº 1303/2013, au paragraphe 3 de l’article 27, «Contenu des 

programmes», au paragraphe 3, point e), de l’article 96, «Contenu, adoption et modification des programmes 

opérationnels présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi"», au paragraphe 3 

et au paragraphe 4, point d), de l’article 111, «Rapports de mise en œuvre pour l’objectif "Investissement pour 

la croissance et l’emploi"», et à l’annexe 1, section 7.3, «Contribution des programmes principaux aux 

stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes», ce programme contribue à la/aux 

stratégie(s) macrorégionale(s) et/ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes: 

 

 

 

  Stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR) 

  Stratégie de l’UE pour la région du Danube (EUSDR) 

  Stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR) 

  Stratégie de l'UE pour la région alpine (EUSALP) 

  Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour l'Atlantique (ATLSBS) 
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1.g) Taux de change utilisé pour la conversion dans le RAMO (pays hors zone euro) 

Non concerné 
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2. ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D'ÉVALUATION 

2.a) Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de 

l’exercice, avec leur justification. 

Sans objet 

 

2.b) Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3 

du plan d’évaluation). 

  

Le Plan d’évaluation, intégrant les dispositions communes au programme de développement rural 

FEADER en cohérence avec la section 9 du PDR, ainsi que celles de la subvention globale FEAMP, a été 

adopté lors du Comité de suivi de décembre 2015. Conformément à ce Plan, les travaux d'évaluation en 

2018 se sont concentrés sur deux exercices principaux, menés en interne, étant entendu qu'aucune 

évaluation externe n'était expréssement prévue en 2018 sur le FEADER. 

1/ pilotage de l'exercice de performance 

Sur la base des outils de suivi et d'alerte mis en place en 2017, l'Autorité de gestion a réalisé tout au long 

de l'année un suivi très fin de l'avancement des chiffres des indicateurs de performance au regard des 

cibles attendues fin 2018. Un suivi mensuel de cet avancement a ainsi permis de s'assurer en continu des 

trajectoires de réalisation, tant financière qu'opérationnelle au niveau des projets; ces chiffres ont par 

ailleurs été partagés avec les services instructeurs afin que cet exercice puisse être mis en oeuvre tout au 

long de la chaîne de gestion et que les éventuelles mesures à prendre puissent être identifiées et 

réalisées très rapidement. Cela a notamment été le cas sur l'indicateur relatif à l'avancement financier de 

la Priorité 6 / mesure 19, qui a nécessité une vigilance toute particulière et une collaboration renforcée 

entre les GAL et l'Autorité de gestion. 

L'Autorité de gestion a également mené en parallèle les travaux relatifs à la révision de certaines cibles 

dans le cadre de la modification de la maquette financière du PDR au printemps 2018. Outre la prise en 

compte des impacts automatiques liés aux ajustements financiers sur les dispositifs, cette révision a 

également permis la prise en compte de l'incidence de certains facteurs externes à l'Autorité de gestion 

ayant eu un impact sur la trajectoire initialement escomptée de certains indicateurs; cela était 

spécifiquement le cas de l'indicateur financier relatif à la Priorité 6 / mesure 19, du fait notamment du 

processus de révision des conventionnements et de la gouvernance rendue nécessaires pour une majorité 

des GAL, à l'issue de la Loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République sur les périmètres 

géographiques des territoires. 

L'avancement des données relatives aux indicateurs de performance et des mesures prises a par ailleurs 

été régulièrement présenté au partenariat lors des Commissions régionales de programmation européenne, 

dans le cadre des avancements plurifonds réalisés lors des réunions présentielles de ces instances. 

2/ préparation de la deuxième phase du plan d'évaluation 
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Comme annoncé dans le RAMO précédent, l'Autorité de gestion a par ailleurs mis en place en 2018 

l'ensemble du socle opérationnel qui permettra la réalisation des premières évaluations approfondies à 

partir de 2019. Ceci se traduit par plusieurs dispositions: 

 la signature d'un accord cadre multi-attributaires pour l'ensemble du plan d'évaluation: ce 

marché a été conçu pour permettre une réactivité importante dans la sélection des 

futures assistances à maîtrise d'ouvrage pour chaque évaluation, tout en conservant une diversité 

des prestataires possibles pour chaque exercice et donc une capacité de choix au plus près des 

besoins spécifiques de chaque étude ;  lancé à la fin du 1er trimestre 2018, l'appel d'offres a donc 

permis la sélection de plusieurs attributaires, répartis sur chacun des 3 lots du marché (lot 1: 

FEDER/FSE - lot 2: FEADER - lot 3: études transversales). Pour chaque évaluation, un processus 

de consultation sera mené auprès des attributaires du lot concerné. 

 l'installation d'un Comité de pilotage interne réunissant l'ensemble des Directions impliquées dans 

la mise en oeuvre des fonds européens: il permet de partager avec les services instructeurs le 

calendrier de mise en oeuvre du Plan et de veiller à la bonne cohérence entre les orientations 

retenues et les besoins évaluatifs de chaque Direction par rapport à leur secteur d'activité 

 le renforcement de l'information au partenariat pour les sensibiliser à l'enjeu croissant 

d'évaluation pour la fin de période de programmation : l'ensemble de ce dispositif a fait l'objet 

d'une présentation et d'un échange avec le partenariat lors du Comité de suivi d'avril 2018, et de 

nouveaux points seront faits régulièrement au fur et à mesure de la mise en oeuvre ; par ailleurs, 

les comités techniques des différentes études qui seront menées associeront les partenaires 

concernés. 

Les premières missions d'évaluation ont été lancées fin 2018, dans le cadre de la réalisation des RAMO 

sur leurs parties évaluatives, à la fois pour le PO FEDER/FSE, et pour le PDR FEADER. 

Concernant le PDR FEADER, le cabinet d'évaluation a été sollicité pour épauler l'Autorité de gestion 

dans la réalisation des parties suivantes: 

- Section 7: questions évaluatives (QE) 1 à 30 

- Sections 8 et 9 : principes horizontaux et approches intégrées 

- Réponse à la question d'évaluation spécifique (analyse jointe en annexe) : dans quelle mesure les 

interventions du PDR encouragent-elles le maintien ou l’évolution de l’orientation technico-

économique des bénéficiaires des aides agricoles ? Les trajectoires de ces exploitations bretonnes 

sont-elles confortées ou modifiées? 

Ainsi, les bénéficiaires : 

- de mesure d’investissement ou de modernisation de leur exploitation agricole confortent-ils, in fine, leur 

spécialisation (ex : porcins, aviculture) 

- de MAEC, renforcent-ils, pour ce qui les concerne, leur orientation initiale (ex : « lait ») 

A contrario, et plus particulièrement, dans quelle mesure leur trajectoire évolue-t-elle ? Le PDR favorise-

t-il in fine une diversification des pratiques lorsque les exploitants sont bénéficiaires de plusieurs aides : 

- Lorsque les bénéficiaires de mesures d’investissement contractualisent également des MAEC ? 

- Lorsque, inversement les bénéficiaires de MAEC se lancent dans des investissements de leur outil de 

production (investissements liés à la production végétale par exemple)? 

Cette évaluation a consisté, à partir d’un panel de référence, à mettre en perspective : 

Les bénéficiaires des MAEC seuls / Les bénéficiaires PCAE –MAEC / les bénéficiaires PCAE seuls. 
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Le cabinet d'études retenu s'est appuyé sur un plan d'actions en 3 principales étapes:   

Phase1: Elaboration d’un référentiel des indicateurs 

- Cadrage de la démarche et validation de la méthodologie globale 

- Disposer d’une lecture globale de l’état d’avancement de la programmation 

- Connaître l’ensemble des données existantes nécessaires à l’évaluation 

- Collecter l’ensemble des données nécessaires à l’évaluation et au calcul des indicateurs 

Phase2: Collecte et calcul des indicateurs et des données qualitatives: 

- Etablir un bilan physico-financier réaliste de la programmation 

- Collecter l’ensemble des données quantitatives et qualitatives nécessaires aux calculs des indicateurs 

communs et additionnels 

- Calculer l’ensemble des indicateurs nécessaires aux réponses aux questions évaluatives (communes et 

spécifique) 

Phase3: Réponses aux questions évaluatives, rédaction et validation du rapport final: 

- Répondre aux questions évaluatives communes et spécifique 

- Alimentation des sections 8 et 9du RAMO 

- Disposer d’une évaluation de la contribution du PDR aux objectifs de l’UE 

Détails supplémentaires sur cette évaluation en section 1c. 

  

  

  

  

 

2.c) Description des activités entreprises dans le cadre de la fourniture et de la gestion des données 

(concernant la section 4 du plan d’évaluation). 

  

1- Outils informatiques 
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La fourniture et la gestion des données nécessaires à la réalisation des évaluations et au pilotage du 

programme s'effectuent depuis 2015 par les systèmes d'informations Osiris et Isis, choisis au niveau 

national pendant la phase de préparation des programmes, sur la base des systèmes utilisés pendant la 

période 2007-2013. Chacun de ces systèmes prévoit des fonctionnalités d'extraction. Les travaux relatifs à 

ces outils informatiques sont coordonnés à l'échelle de l'Etat membre par l'Agence de Services et de 

Paiement.  

En 2018, les deux groupes de travail nationaux, "Suivi-Evaluation" et "valorisation des données OSIRIS", 

auxquels participe la Région Bretagne, ont  continué à travailler en parallèle au développement du 

système pour identifier, pour les dernières mesures non instrumentées, les indicateurs à implémenter 

et pour permettre également des extractions facilitées de l'ensemble des données (dans le cadre de 

l'exercice des RAMO renforcés, notamment). 

Par ailleurs, le premier semestre 2018 à donné lieu au développement des derniers outils OSIRIS non 

instrumentés jusqu'alors. Lors du second semestre 2018, la priorité a ainsi été donné au traitement des 

dossiers en attente d'instruction (LEADER notamment). Au 31 décembre 2018, l’Autorité de gestion 

n'identifie plus ce chantier informatique comme un point de difficulté, mais conservera tout au long 

l'année 2019 une vigilance accrue sur cette thématique : 2 TO en attente d'instrumentation (19.3, 432) et 

resorbition des derniers dossiers en attente d'instruction. 

2- Suivi des indicateurs 

Parallèlement à son implication dans les GT "Suivi-Evaluation" et "Valorisation des données", la Région 

Bretagne est également monté en expertise dans la gestion des données en formant 2 référents Valosiris 

(gestion des données sous OSIRIS) à la réalisation de requêtes "Experts". Ces requêtes ont permis de 

récupérer des données qui, d'une part, consolident et fiabilisent les RAMOs; elles vont permettre, d'autre 

part, d'abonder les évaluations à venir avec des données au dossier plus fines que celles qui pouvaient être 

récupérées jusqu'alors. 

* Fiablité des données - revue de performance et suivi des indicateurs de performance : se référer à la 

section  1d. 
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2.d) Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en 

ligne. 

Aucune évaluation achevée définie 
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2.e) Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation. 

Sans objet pour l'année 2018 

 

2.f) Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux 

conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation). 

Aucune activité de communication définie
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2.g) Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan 

d’évaluation). 

Aucun suivi défini
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3. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME AINSI QUE LES MESURES 

PRISES 

3.a) Description des mesures prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du 

programme 

Le socle de mise en oeuvre du système de gestion et de contrôle du Programme de Développement Rural 

Bretagne était déjà largement consolidé à la fin de l'année 2017, tant sur le plan des moyens (instruction et 

pilotage), que des procédures et des outils, notamment informatiques. Néanmoins, quelques chantiers 

transverses restaient encore à consolider, et l'enjeu est dorénavant de maintenir la qualité et l'efficacité de 

ce système de manière continue jusqu'à la fin de la programmation. 

Ainsi, l'année 2018 s'est concentrée sur la clôture des derniers chantiers transversaux, et en particulier : 

 montée en puissance des travaux de contrôle interne : ce chantier a bénéficié d'une ressource 

humaine complémentaire  au sein du service de pilotage de l'Autorité de gestion; dès lors, les 

travaux relatifs à la cartographie des risques FEADER (gestion et pilotage) et au suivi de ses plans 

d'actions, de même que la réalisation d'exercices de reperformance de dossiers par le Service 

Autorité de gestion ont pu être renforcés et ont dorénavant atteints leur rythme nominal ; 

 finalisation du guide de procédures: l'Autorité de gestion avait démarré au second semestre 2017 

un travail de consolidation des procédures existantes dans un guide unique composé de 3 tomes : 

les tomes 2 et 3 de ce manuel, portant respectivement sur la piste d'audit des dispositifs et sur les 

documents types mis à disposition des services instructeurs avaient ainsi pu être réalisés à fin 2017 

; le tome 1 a été finalisé courant 2018 et regroupe dans un même document tous les éléments 

descriptifs du contexte de mise en oeuvre du programme, éléments déjà connus et diffusés mais à 

travers de nombreux supports. 

 déploiement de moyens humains complémentaires: dans la continuité des actions entreprises les 

années précédentes, le pilotage des ressources humaines spécifiquement dédiées à la mise en 

oeuvre du FEADER, que ce soit dans les services instructeurs de l'Etat ou de la Région, a été 

continu. Afin de faire face au plan de charge et répondre à l'ensemble des exigences réglementaires 

de mise en oeuvre, des ajustements ont donc été de nouveau apportés en 2018 : ainsi, 2 nouveaux 

ETP sont venus renforcer le service Autorité de gestion, l'un  sur le contrôle interne (cf supra), et 

l'autre en tant que référent de dispositifs, en charge du support aux services instructeurs. L'équipe 

de référents territoriaux et instructeurs Leader a aussi été soutenue par des moyens 

complémentaires (3 ETP) pour accompagner la dynamique de mise en oeuvre; enfin, les moyens 

complémentaires alloués aux services de l'Etat depuis 2016 ont aussi été maintenus, dans une 

proportion variable en fonction des besoins à l'échelle de chaque département. 

En complément, tout au long de l'année, l'Autorité de gestion a poursuivi ses travaux de pilotage et 

d'accompagnement des services instructeurs, en lien avec l'ASP au niveau régional et la DRAAF, 

notamment : 

 rencontres bimestrielles du réseau des référents de type d'opérations FEADER; rencontres 

trimestrielles de coordination avec la Direction régionale de l'ASP et la DRAAF 

 mise à jour systématique de  l'extranet permettant le partage de l'ensemble des documents socles du 

programme pour toute la chaîne de traitement 

 suivi régulier des conventionnements en cours 
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 déploiement du plan de formation mis en place dès 2015 et actualisé en continue avec la Direction 

des Ressources Humaines, notamment pour l'année 2018, focus sur sur la vérification des marchés 

publics, les aides d'Etat, l'utilisation des outils Osiris au fur et à mesure de leurs déploiements,... 

ces formations sont ouvertes aux services instructeurs de l'Etat et, selon les thématiques, également 

aux GAL Leader qui bénéficient par ailleurs d'un accompagnement spécifique opéré au quotidien 

par les référents territoriaux de la Direction de l'Aménagement. 

 accompagnement des services instructeurs et des référents par type d'opérations dans le lancement 

de leurs appels à projets, dans l'instruction des dossiers, dans la mise en oeuvre des procédures,... 

par le biais des 3 référents de dispositifs opérant au sein du service pilotage de l'Autorité de gestion 

et constituant ainsi une cellule d'appui. 

 rédaction et diffusion de notes de l'Autorité de gestion, permettant la transmission des informations 

réglementaires, de leurs évolutions et des consignes de mise en oeuvre 

Elle participe également de manière très active aux travaux nationaux, que ce soit au sein de l'association 

Régions de France, ou bien dans les Comités opérationnels mis en place avec le Ministère coordinateur et 

l'ASP sur les mesures HSIGC, SIGC et les Audits et contrôles ; la participation à ces groupes est un 

maillon important d'information et d'échange sur l'ensemble des modalités de mise en oeuvre et de leurs 

évolutions. 

Concernant enfin les outils informatiques qui ont concentré, pendant les trois premières années du 

programme, une part très importante des travaux de l'Autorité de gestion et des autorités nationales, la 

situation était considérée au début de l'année 2018 comme stabilisée, que ce soit sur Isis et sur Osiris. Ceci 

s'est confirmé tout au long de l'année 2018, avec un rattrapage progressif de l'instruction des dossiers 

surfaciques au sein de l'outil Isis d'une part, dont témoigne le taux de paiement pour la Bretagne fin 2018 

sur ces mesures, et la mise à disposition des derniers outils dans des délais compatibles avec les besoins 

d'engagement de l'Autorité de gestion.   

  

 

3.b) Mécanismes de mise en œuvre de qualité et efficaces 

Options simplifiées en matière de coûts (OSC) 
1
, indicateur indirect calculé automatiquement 

             
Total de la dotation financière du 

PDR [Feader] 

[%] Couverture OSC prévue par 

rapport à la dotation totale du PDR2 

[%] Dépenses réalisées au moyen 

d’OSC par rapport à la dotation 

totale du PDR (données cumulées)3 

Méthodes spécifiques des Fonds, 

article 67, paragraphe 5, point e), du 

RPDC 

370 697 711,00 45,26 15,25 

1 Les options simplifiées en matière de coûts sont les coûts unitaires/taux forfaitaires/montants forfaitaires au titre de l’article 67, paragraphe 5, du RPDC, 

y compris les méthodes spécifiques du Feader visées au point e) du même article, comme les montants forfaitaires applicables à la création d’entreprises, 

les paiements forfaitaires versés aux organisations de producteurs et les coûts unitaires liés aux zones et aux animaux. 

2 Calculé automatiquement à partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 de la version du programme 

3 Calculé automatiquement à partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 des déclarations de dépenses 

Options simplifiées en matière de coûts (OSC), sur la base des données détaillées spécifiques de l’État membre 

[facultatif] 
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Total de la dotation financière du 

PDR [Feader] 

[%] Couverture OSC prévue par 

rapport à la dotation totale du PDR 

[%] Dépenses réalisées au moyen 

d’OSC par rapport à la dotation 

totale du PDR (données cumulées) 

Total au titre de l’article 67, 
paragraphe 1, points b), c) et d) + 

l’article 67, paragraphe 5, point e), du 

RPDC 

370 697 711,00   

Méthodes spécifiques des Fonds, 
article 67, paragraphe 5, point e), du 

RPDC 

370 697 711,00   

Gestion électronique des bénéficiaires [facultatif] 

             [%] Financement du Feader [%] Opérations concernées 

Demande d’aide   

Demandes de paiement   

Contrôles et conformité   

Suivi et établissement de rapports pour l’autorité de 

gestion/organisme payeur 
  

Délai moyen pour la perception des paiements par les bénéficiaires [facultatif] 

[Jours] 

Le cas échéant, délai de 

l’État membre pour le 

versement des paiements 

aux bénéficiaires 

[Jours] 

Délai moyen pour le 

versement des paiements 

aux bénéficiaires 

Observations 
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4. MESURES PRISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE SOUTIEN TECHNIQUE ET LES EXIGENCES EN 

MATIÈRE DE PUBLICITÉ DU PROGRAMME 

4.a) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN et la mise en 

œuvre de son plan d’action 

4.a1) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN (structure de 

gouvernance et unité d’appui au réseau) 

Lancé officiellement en mai 2016, le Réseau rural régional avait connu une première année de lancement 

en 2017, ayant permis la structuration et l'installation de la gouvernance, la définition des typologies 

d'actions à mener sur la période et le démarrage des premières actions du réseau. 2018 a donc constitué la 

1è année pleine et entière des activités (cf section 4.a.2), dont le support technique est apporté au quotidien 

par  l'Association régionale d'information des collectivités, titulaire du marché d'appui à l'animation 

contractualisé au 2nd semestre 2016. 

Concernant l'organisation même des activités du réseau, les principes et outils mis en place en 2017 ont été 

confortés et développés : 

- la commission de pilotage, composée d'une trentaine de structures membres s'est réunie à trois reprises au 

cours de l'année 2018, en avril à Pontivy, en juillet à Morlaix et en novembre à Caulnes. 

Sur le plan technique, les activité du réseau sont coordonnées par une cellule d'animation et des réunions 

de pilotage quasi-mensuelles des différents co-pilotes des activités du réseau (10 réunions en 2018); outre 

ces rencontres, une attention particulière a été portée à la mise en place d'outils de travail collaboratifs, 

permettant le partage en temps réel de documents, des actions à mener, et intégrant des espaces de 

dialogue réservés. 

- les outils de communication du réseau ont été finalisés, avec l'ouverture d'un compte twitter spécifique en 

mai 2018 (@reseaururalbzh) et d'une page facebook, venant compléter les supports pérennes de visibilité 

(duosprints), la lettre d'informations (4 numéros en 2018 - 1200 abonnés fin 2018), et la page Bretagne 

actualisée régluièrement (une trentaine de mises à jour au cours de l'année 2018) sur le site national du 

réseau rural https://www.reseaurural.fr/region/bretagne. Le compte twitter réunissait fin 2018 85 abonnés 

(124 en mai 2019), avec un rythme moyen de 2 tweets par semaine. Le compte facebook quant à lui, a été 

ouvert mi-décembre 2018, de manière concomitente à l'ouverture du nouveau cycle thématique consacré à 

la jeunesse.  

- la base de contacts antérieure a continué à être enrichie et contient à ce jour 1 285 membres représentant 

près de 300 structures ; les agents des collectivités (37%) et les salariés du secteur privé (35%) constituent 

l'essentiel du fichier d'acteurs. Cette base est un outil support important pour les activités du réseau et leur 

bonne diffusion. 
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4.a2) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action 

Le réseau rural breton a structuré ses activités  autour des missions telles que définies dans le cadre de 

l’article 54 du règlement n°1305/2013  de la Commission Européenne: 

 Accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de 

développement rural 

 Améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural avec la diffusion 

de bonnes pratiques pour améliorer la qualité  des projets, approche par l’exemple 

 Informer le grand public et les bénéficiaires potentiels 

 Favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et de la 

foresterie ainsi que dans les zones rurales (capitalisation et communication sur des bonnes 

pratiques et projets exemplaire) 

Pour répondre à ces missions, le programme d'activités du réseau pour 2018 a porté les principales actions 

suivantes: 

1/ Les cycles d’animation thématique  

L'objectif de ces cycles d'animation est de permettre d'approfondir un thème de développement rural à 

travers un ensemble d'évènements sur une période de quelques mois, et d'identifier les moyens 

d’accompagnement, les problématiques communes aux différents secteurs,... Ces cycles thématiques 

sont un des moyens d'actions retenus par le réseau pour favoriser l’échange, le partage d’expérience, le 

décloisonnement et l'interconnaissance entre les différents acteurs du monde rural breton. 

Ainsi, l'année 2018 a vu d'une part se clôturer le premier cycle autour de la thématique de "la reprise 

d'activités en milieu rural" et d'autre part se lancer un nouveau cycle centré sur la jeunesse: 

 clôture du cycle thématique "comment favoriser la reprise-transmissiond 'activités en milieu 

rural?": 5 rencontres au total étaient prévues sur ce premier cycle d'animation. Les 4 premières 

s'étaient déroulées entre septembre et décembre 2017 et une cinquième est venue clôre le cycle en 

mars 2018 et a pris la forme d'un ciné-débat autour du film "Le Maire, le druide et le toubib" à 

Morlaix.  Animé par le réalisateur du documentaire, le débat a permis à la cinquantaine de 

participants d'échanger directement avec le maire et le médecin de la Roche-Derrien, commune où 

se déroule ce documentaire éclairant la question du maintien de l'offre de santé en milieu rural, 

ainsi qu'avec un représentant de l'Agence régionale de la Santé. Trois fiches de retours 

d'expériences ont par ailleurs été réalisées en clôture de ce cycle: l'une sur un exemple de reprise en 

SCOP (société coopérative), une autre sur les enjeux et clés de réussite lors de la transmission 

d'une activité, et une dernière sur la transmission d'exploitation agricole. 

 lancement du cycle thématique sur la jeunesse "comment les acteurs ruraux (re)donnent la parole 

aux jeunes, la prennent en compte et la mettent en oeuvre collectivement?" : le choix de cette 

thématique a été validé lors du Comité de pilotage du réseau en avril 2018; comme pour le cycle 

précédent, les premiers mois du cycle ont été l'occasion d'une analyse du sujet et d'un diagnostic, 

pour parvenir progressivement à la structuration des activités qui seront menées sur la période, à 

savoir:  

o un "challenge jeunes" qui prend la forme d'un concours des initiatives portées par les 15/29 

ans sur leur territoire: lancé en décembre 2018 
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o l'organisation de "rencontres inspirantes" ayant pour objectif la mise en réseau des jeunes 

entre eux, avec des professionnels des structures d'accompagnement et à leur apporter plus 

de lisibilité sur le rôle de ces différentes structures 

o un évènement de restitution régional, prévu dans le cadre des Assises régionales de la 

jeunesse en mai 2019  

2/ Les ateliers du réseau 

Ces ateliers sont conçus comme des évènements ponctuels, sur un sujet précis. Ils peuvent prendre 

diverses formes (p.ex. conférences, visites de projet, réunions d’information, webinaire). Leur nombre a 

été calibré autour de 24 ateliers sur la durée du réseau, soit autour de 6 par an. Les « ateliers du réseau » 

permettent souplesse et réactivité pour répondre aux besoins d’information et d’échange des membres du 

réseau. 6 ateliers ont ainsi été organisés en 2018, à raison de 3 visites échanges d’expériences, deux 

réunions-témoignage et un webinaire : 

 Entretien des haies– 13 février 2018 à Plouaret: une quarantaine d’acteurs se sont réunis, le 13 

février 2018, autour de la thématique de l’entretien et la gestion durable des haies bocagères. Au 

programme de la journée : témoignages de Bocagénèse sur la création d’un label national de 

gestion durable du bocage et de Lannion Trégor Communauté sur la création d’un outil permettant 

d’intégrer à l’outil le plan de gestion du bocage, une dimension de gestion de la biodiversité, en 

plus de la valorisation sylvicole ; visite de terrain et  ateliers d’échanges. 

 Visite de la ferme expérimentale du Crecom - 22 mars 2018 à Saint Nicolas du Pelem: La 

ferme de Crécom (St Nicolas du Pelem) est constituée d’un élevage de porcs, de 60 vaches 

allaitantes et de 125 ha de SAU. Les échanges entre la vingtaine de participants à cette visite ont 

principalement porté sur le bien-être animal et le lien avec le territoire (Communauté de communes 

du Kreiz Breizh). 

 Webinaire "la coopération européenne c’est possible !!!" le 24 mai 2018: Un premier 

webinaire du réseau rural a réuni une dizaine de participants qui ont pu échanger à partir des 

expériences de la commune de Louvigné du désert et de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Ce 

webinaire reste disponible en ligne sur le site internet du réseau. 

 Comment favoriser ou impulser la création d’un café associatif dans une petite commune 

rurale? - 15 juin 2018 à Tressigneaux :  une trentaine d’acteurs ont visité ce café associatif de 

Tressignaux, impulsé en 2015 par la collectivité suite à la fermeture du café de la commune. Le 

café est installé provisoirement, depuis avril 2015, dans une ancienne maison sur la place du bourg, 

mise à disposition de l’association par la commune et dont le rez-de-chaussée a été rénové par un 

groupe de bénévoles. Il est géré par des bénévoles et propose des activités variées : concerts, 

ateliers, conférences… Préalablement à la visite, les participants ont pu bénéficier du témoignage 

du CAUE 22 (Conseil d'architecture, urbanisme et environnement) qui a suivi le projet, du maire 

de Tressignaux ainsi que du Président de l’association « Mix Café ». 

 « Projet alimentaire territorial et dynamique de centre bourg, quelle synergie ? » le 25 

septembre 2018 à Montauban de Bretagne: La loi d'avenir pour l'agriculture et l'alimentation a 

lancé le dispositif « Projet Alimentaire Territorial ». Ce cadre incite de nombreux territoires et 

collectivités à lancer des actions sur des dynamiques alimentaires territoriales avec une vision 

globale. Création d'un marché du soir, épicerie avec des produits locaux, local mis à disposition 

pour un système de panier : les initiatives de relocalisation alimentaire dans les centres-bourgs se 

multiplient. Comment articuler dynamiques alimentaires territoriales globales et revitalisation d'un 
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centre bourg ? Quelles synergies, quelles méthodes ? Quels accompagnements ? Afin d’illustrer 

cette thématique, la FRCIVAM et le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande ont présenté leurs 

actions, avant un échange d'expériences autour de trois thématiques : Aménagement urbain des 

bourgs , animation sur les marchés et lien avec les commerçants locaux. 35 participants étaient 

réunis. 

 "Espaces de Co-working en milieu rural : partage de lieux et lieux de partage" le 20 

novembre 2018 à Rostrenen: une cinquantaine de participants ont pu bénéficier du témoignage de 

la commune de Cléguérec qui a créé un espace de travail partagé dans un ancien cabinet infirmier 

ainsi que du retour d’expérience et de la visite de « Ti numerik », un centre de télétravail basé à 

Rostrenen et impulsé par les entrepreneurs du territoire. 

  

3/ Rural’idées - services par et pour la population 

L’appel à projet Rural’idées a pour objectif de repérer et soutenir des initiatives nécessitant d’être 

accompagnées, testées pour passer à la réalisation concrète. Les porteurs de projets retenus bénéficient 

d'un accompagnement collectif et d'un appui méthodologique individuel par la cellule d’animation du 

réseau rural. Une dotation financière, d’un montant global de 50 000 €, permet également un « coup de 

pouce » à la réalisation des projets, pour passer de l’idée à l’action. 

Pour la 1è édition qui s'est tenue sur 2017/2018, la commission de pilotage du réseau a proposé 

d’orienter ce dispositif sur le développement de services à la population mis en oeuvre par la 

population, par des acteurs auto-organisés, des associations, des partenariats entre acteurs publics et 

privés… Dans ce cadre, Rural’Idées a été publié le 25 septembre 2017, pour une clôture des 

candidatures le 24 novembre 2017. Le jury de sélection s’est réuni le 20 décembre 2017 et 8 projets 

ont été retenus parmi 55 candidats. l'année 2018 a ainsi permis la mise en oeuvre de l'accompagnement 

spécifique de chaque porteur de projet (deux rendez-vous individuels pour chaque porteur; deux 

rencontres collectives).  Les 8 projets concernaient les thématiques de la mobilité, de la culture, du 

numérique,  de la vie sociale, de l'aménagement d'espaces publics. 

4/ Appui au développement de la coopération 

L'une des missions du réseau rural est aussi d'accompagner les GAL dans leurs projets de coopération. Le 

plan d'actions 2018 a donc décliné un ensemble d'activités sur cette thématique: 

 Organisation d'une 2nde rencontre dédiée à la coopération les 11 et 12 octobre à Rennes, en 

partenariat avec les réseaux ruraux régionaux de Pays de Loire et Normandie : ce forum 

interrégional "Cap sur la coopération LEADER!" a réuni une centaine de participants sur les deux 

jours, autour de trois types de séquences : des tables-rondes plénières, 10 ateliers opérationnels 

(exemple: animer un partenariat, trouver des partenaires, les erreurs à éviter, réussir le lancement 

de son projet,...), et un forum ouvert en continu. Les réseaux ruraux national et européen étaient 

également présents. 

 Accompagnement individuel et collectif des territoires tout au long de l'année : par l’intermédiaire 

de rendez-vous individuels proposés les 23 et 24 mai, de support à la demande  pour des recherches 

de contacts, des conseils en montage de projets, la rédaction d'offres de coopération... 

 Capitaliser les bonnes pratiques et favoriser l'échange d'expériences : le volet capitalisation n'a pu 

démarrer en 2018, aucun projet de coopération n'étant achevé à date. 



56 

Ces activités spécifiques sont complétées par une veille réalisée au fil de l'eau par les structures 

animatrices du réseau, permettant en particulier d'identifier les bonnes pratiques et de réaliser des fiches 

d'expérience. 

  

 

4.b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme [article 13 du règlement d’exécution 

(UE) nº 808/2014 de la Commission] 

La stratégie de communication plurifonds 2014-20 pour la Bretagne a été validée par le Comité de suivi le 

1er juillet 2015. Elle prévoit trois périodes : 

- 2014-16 : phase de lancement axée sur l'accompagnement des bénéficiaires ; 

- 2017-19 : phase de mise en œuvre axée sur la valorisation des projets auprès de différents publics ; 

- 2020-23 : phase de capitalisation et de bilan axée sur la valorisation des programmes auprès du grand 

public. 

Toutes les actions inscrites dans la stratégie visent 4 objectifs transversaux: améliorer la notoriété et la 

visibilité de l'intervention de l’UE dans la vie quotidienne des Breton.nes, donner une image positive et 

concrète de l’UE, donner du sens aux financements européens, et renforcer la lisibilité, la transparence et 

la simplification de la gestion des fonds et des programmes. Les actions de la phase de de mise en oeuvre 

actuellement en cours visent de plus deux objectifs opérationnels: 

- Informer et accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches de communication et de valorisation de 

leurs projets pour qu’ils deviennent des ambassadeurs de l’Europe 

- Sensibiliser le grand public à l’action concrète de l’Europe en Bretagne pour qu’il prenne conscience de 

sa valeur ajoutée 

La stratégie de communication est déclinée chaque année dans un plan d'action, décrivant de manière 

précise l'ensemble des actions qui seront menées au cours de l'année, par fiche-action. Ce plan d'action est 

soumis chaque année à l'approbaiton du Comité de suivi, saisi conjointement sur le bilan du plan d'action 

précédent. Le bilan du plan d'action 2018 a été validé par la Comité de suivi en mars 2019 et est joint au 

présent RAMO.  

Alors que les actions conduites jusqu'à 2016 ont principalement visé les bénéficiaires et partenaires de la 

programmation, la cible grand public a été renforcée à compter de 2017, à travers des actions nouvelles, 

confortées en 2018 : 

 les comptes Twitter et Facebook spécifiques à l'Europe en Bretagne ont été réactivés en février 

2017 et rencontrent une audience en croissance continue: le compte twitter est ainsi passé de 300 

abonnés en février 2017 à 720 fin 2017, puis 1 068 fin 2018, avec un nombre de tweets et retweets 

en croissance elle-aussi continue 

 de nombreuses actions de valorisation directe de projets ont été menées sur 2017-18, en particulier 

la réalisation de vidéos, regroupées dans une série "l'Europe et nous", en partenariat avec les 

chaînes de télévision locales bretonnes, la création de parcours virtuels de visites mettant en 
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lumière des projets à l'échelle locale,  et la tenue d'une base projets permettant à la fois d'alimenter 

des outils cartographies de valorisation sur le site web, mais également de participer pleinement 

aux autres initiatives de valorisations prises aux niveaux régional, national et européen par toutes 

les institutions, médias et partenaires ; ainsi l'Autorité de gestion participe autant que possible aux 

différentes campagnes nationales et européennes chaque année et est un membre actif des réseaux 

mis en place par la France et par l'Union européenne sur le volet communication. 

 une chaîne viméo spécifique a été ouverte et permet de regrouper en un espace média unique tous 

les outils de valorisation 

 la coordination régionale des évènements pendant la Fête de l'Europe en Bretagne a été renforcée: 

un calendrier régional est dorénavant en place; un kit régional de communication est partagé et les 

évènements citoyens sont complétés de portes ouvertes organisées par les bénéficiaires d'aide 

européenne sur tout le territoire (une centaine d'évènements chaque année) 

 la grande action annuelle de promotion des fonds européens adressée à un plus grand public pour 

montrer des réalisations concrètes améliorant le quotidien des Breton.nes a fonctionné pendant 3 

années consécutives sous la forme d'une campagne média; initiée en 2016, elle a été complétée en 

2017 pour aboutir à la réalisation de quatre spots prenant le contre-pied des idées reçues sur 

l’Europe et diffusés en télévision, cinéma et sur le web pendant 3 semaines chaque année de 2016 à 

2018. Cette campagne a reçu le 3ème prix EuropCom 2016 qui récompense les meilleures 

réalisations des collectivités européennes en matière de communication sur l'Europe. Son audience 

a atteint un pic en 2017 avec plus de 6 millions de vues. 

Elles complètent le dispositif de base installé en début de période et qui continue à être amélioré autant que 

de besoin:   

 charte graphique régionale pour les fonds européens 2014-20, déclinée dans une version 

transversale à tous les FESI et une version individuelle à chaque fonds ; cette charte réalisée par la 

Région reprend l’emblème de l’Union et le slogan « l’Europe s’engage en Bretagne », en 

cohérence avec les travaux nationaux. Présente sur tous les supports, documents de 

communication, de gestion, elle constitue le socle graphique des outils mis à disposition des 

bénéficiaires pour valoriser le financement européen sur le territoire. 

 mise en place d'un site europe.bzh : ouvert mi-2015, et rendu visible par une campagne de 

promotion à l’automne 2015, il a rapidement atteint une fréquentation de 3500 visiteurs / mois en 

moyenne, chiffres stables depuis lors ; outil central d’information, il regroupe tous les appels à 

projets ouverts sur les différents fonds européens et a été élargi à une information socle sur les 

financements européens sectoriels. Il est aussi l’outil support de diffusion des actualités sur la mise 

en œuvre des programmes et  de valorisation des projets cofinancés pour promouvoir l’action de 

l’UE. Une nouvelle version du site a été mise en ligne en 2018, intégrant une refonte complète de 

sa page d'accueil pour précisément renforcer la présence de l'actualité européenne en Bretagne et 

les exemples de projets (cartographie interactive notamment) 

 mise à disposition depuis  2016 d'un kit de communication en ligne pour les bénéficiaires de fonds 

européens (kitdecom.europe.bzh) qui regroupe des conseils pour valoriser les projets, les 

informations relatives aux obligations de publicité, et des outils pratiques pour la réalisation des 

supports (gabarits en ligne, logos et kits graphiques téléchargeables). Il permet ainsi à chaque 

bénéficiaire d’accéder très rapidement au détail des obligations le concernant, en fonction du fonds 

européen et du montant de son projet ; outil facilitateur, il offre aussi une aide opérationnelle en 

mettant à disposition de gabarits personnalisables rapidement, notamment pour la réalisation des 

affiches obligatoires. Le site a été complété par un guide en version imprimée. 
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 envoi de supports de communication pérennes aux bénéficiaires des aides: plaques permanentes, 

autocollants sont ainsi mis à disposition des porteurs de projets dès lors que leur aide dépasse 10 

000 € 

Toutes ces actions ont été réalisées avec la volonté d'associer le partenariat, de partager les outils créés et 

d'échanger sur les actions menées dans les différentes structures. Un réseau spécifique réunit ainsi 

les collectivités locales bretonnes pour favoriser la mise en synergie des actions de communication. 

Deux personnes à temps plein sont mobilisées pour la coordination et la mise en œuvre des actions, ainsi 

que les services supports de la Région. Au niveau financier, la réalisation des actions de communication 

depuis 2015 a mobilisé 1 230 000 €, dont  400 000 € en 2018, soit 70% du montant estimé dans le PO pour 

la période.   
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5. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE 

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2015, 2016. 
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6. DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DES SOUS-PROGRAMMES 

Non concerné 
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7. ÉVALUATION DES INFORMATIONS ET DES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉALISATION DES 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

7.a) Questions d’évaluation 

7.a1) CEQ01-1A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l'innovation, la 

coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales? 

7.a1.a) Réponse à la question d'évaluation 

Présentation du jugement évaluatif global :  

  

Au regard de cette première analyse qualitative des projets PEI, on peut affirmer que le soutien du PDR a 

permis la mise en œuvre d’innovations notamment ayant pour objectif l’utilisation de nouvelles pratiques, 

de nouveaux produits et de nouveaux process mais aussi la coopération (nature même des projets PEI). Au 

regard de l’état d’avancement de la programmation, il est encore tôt pour pouvoir y apporter des données 

plus quantitatives. Le PDR a également contribué via certains projets du PEI à développer la base de 

connaissances dans les zones rurales notamment par la démonstration, et le développement (directement 

issus du projet) de nouvelles techniques. 

  

Précisions méthodologiques : 

  

Périmètre de l’étude : 

-          TO 16.1.1 « Soutien au groupes opérationnels du PEI pour la productivité agricole et la 

durabilité » 

-          L’ensemble des dossiers ayant reçus au moins un paiement. 

Outils méthodologiques déployés : 

-          Analyse des extractions ValOsiris RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018 

-          Entretiens avec les Groupes opérationnels. 

  

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

  

Critère de jugement n°1 : Le soutien du PDR a permis la mise en œuvre d’innovations (nouvelles 

pratiques, nouveaux produits, nouveaux process)  
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Au 31/12/2018, 5 GO ont été reçus des paiements ( 245 136,86 € de FEADER) sur un total de 54 projets 

engagés (3 993 127,30 € de FEADER engagés). 

Afin d’analyser la contribution du PDR à la mise en œuvre d’innovations, une analyse qualitative a été 

réalisée auprès de plusieurs GO afin d’identifier : 

  

Ø  La nature des projets soutenus :  

Il a été constaté une diversité des projets soutenus. Le PDR soutient plusieurs filières, notamment la filière 

forêt-bois (sylviculture durable et performante), mais surtout l’autonomie protéique des élevages de 

l’Ouest qui est un enjeu important pour la Bretagne. 

  

Ø  Les objectifs : changement de pratique, nouveaux produits, nouveaux services, etc. :  

Les principaux objectifs des projets d’innovation soutenus sont : 

•       D’accompagner les acteurs professionnels de la filière : par exemple lier les acteurs de 

la filière forêt-bois entre eux afin de rendre plus efficiente la chaîne de gestion et 

d’exploitation, de faire monter en compétences et en qualification les acteurs de la filière 

(via des actions de formation) 

•       D’engager les acteurs vers des démarches innovantes, et plus durable (changement de 

pratique) : par exemple sur l’autonomie protéique des élevages de l’Ouest, aller vers plus de 

production de protéine végétale. Voir QEC n°2 pour plus de détails sur le soutien à 

l’autonomie protéique. 

 Les premiers résultats obtenus : 

A ce jour, l’ensemble des chefs de file ont déclaré que les projets ne sont pas terminés et qu’il est difficile 

d’analyser les impacts réels du projet en termes de nouvelles pratiques ou de nouveaux produits ou process 

notamment d’un point de vue quantitatif. 

Cependant, il y a eu plusieurs premiers résultats et réalisations concrètes qui y participent et y contribuent 

fortement, par exemple : 

 Le projet portant sur la sylviculture a réalisé une cartographie et un annuaire des professionnels de 

la sylviculture « https://abibois.com/s-informer-sur-le-bois-en-bretagne/s-informer-sur-la-foret-et-

le-bois-en-bretagne/la-ressource-forestiere/les-acteurs-de-la-foret-en-bretagne.html ». Le GO a 

également organisé une « Première journée pour l’ensemble des entreprises travaux forestiers, en 

mars 2018, où une centaine de professionnel se sont réunis. Il s’agissait d’un salon et de 

démonstration de matériels. Ces actions ont permis la mise en relations des acteurs et également de 

l’investissement (il y a eu de l’achat de nouveaux produits / matériels) 

 Sur les projets d’autonomie protéique (voir QEC 2 pour plus d’informations sur les premiers 

résultats) : d’une manière générale, les projets sont en cours de traitement des données, l’ensemble 

des actions prévues ont été réalisées. Les chefs de file ont précisé qu’il y avait eu beaucoup 
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d’implication de la part des partenaires et qu’il y avait eu la création d’une dynamique plus 

importante que prévue. 

On constate également que l’ensemble des GO sont satisfaits des premiers résultats qui sont à la hauteur 

des objectifs initiaux fixés même s’il y a pour certains projets, notamment celui portant sur la sylviculture, 

des difficultés à mobiliser des acteurs pour venir en formation (les entrepreneurs n’ont pas le temps de se 

libérer). 

  

Ø  Les actions de diffusion réalisées :  

Les actions de diffusion des réalisations et des résultats se font au fil de l’eau. Quelques évènements 

ponctuels plus importants sont néanmoins organisés. 

Généralement deux types de canaux de diffusion se retrouvent parmi les projets : 

1. Canaux de diffusion traditionnels des partenaires : publications scientifiques, site web des 

chambres d’agriculture, revues, rapports de stage. Chaque partenaire diffuse également via ses 

propres canaux. Nous retrouvons également des diffusions dans les coopératives (pour toucher les 

agriculteurs), les lycées agricoles (étudiants) etc. 

2. Actions communes : flyers et présentation Powerpoint pour présenter le projet, fiches et documents 

techniques, divers salon (par ex : salon d’élevage à Rennes pour communiquer sur les résultats sur 

les projets d’autonomie protéique), des groupes de travails réunissant des conseillers et des 

animateurs réseaux etc.  

Ø  La mise en œuvre effective de nouvelles pratiques : 

Sur certains projets, des premiers changements de pratiques sont perceptibles, notamment le projet portant 

sur la filière sylvicole montre que à la suite des actions réalisées, de nombreux professionnels ont acheté 

de nouvelles machines et de nouveaux matériels (innovants). 

Cependant des difficultés réelles pour faire changer les pratiques existent, notamment la dépendance à 

certains outils. De plus on constate une véritable difficulté à mobiliser les exploitants pour qu’ils utilisent 

les outils numériques. Ces changements prennent du temps.  

Concernant les changements de pratiques en lien avec l’autonomie protéique, voir QEC 2 pour plus de 

détails. 

  

Ø  La plus-value de l’aide : 

L’ensemble des GO interrogés ont répondu que sans l’obtention de l’aide, leur projet n’aurait pas pu se 

réaliser. Nous pouvons donc noter un véritable effet « incitateur ». Aussi, les bénéficiaires ont déclaré que 

grâce au PEI, ils avaient pu renforcer leur réseau et la coopération. 

  

Conclusion :  
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Bien que le PEI contribue au développement de l’innovation. Ce dispositif ne peut à lui seul développer la 

base des connaissances dans les zones rurales. Il y participe à son niveau mais ne permet pas à l’heure 

actuelle de présenter des nouveaux outils ou nouvelles pratiques à l’ensemble des exploitants agricoles et 

forestiers leur permettant d’être plus compétitifs et plus durables. Il serait intéressant pour la prochaine 

programmation de réfléchir à mettre en place un dispositif du type « démonstration et information ». Les 

démonstrations de matériels sont le moyen le plus efficace pour montrer in situ et en conditions réelles 

l’utilisation de nouveaux outils ou de nouvelles pratiques et enclencher des changements de pratiques. 

Cela est à adapter en fonction des filières 

 

7.a2) CEQ02-1B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles renforcé les liens entre 

l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation, y compris aux fins 

d'améliorer la gestion et les performances dans le domaine de l'environnement? 

7.a2.a) Réponse à la question d'évaluation 

Présentation du jugement évaluatif global :  

  

Les interventions du PDR ont favorisé le renforcement des liens entre l’agriculture, la production 

alimentaire la recherche et l’innovation, y compris aux fins d’améliorer la gestion et les performances 

environnementales. En effet, le PDR a permis une approche croisée entre les acteurs de la recherche et les 

acteurs économiques (bien qu’aucun exploitant agricole ou forestier ne participe directement dans les 

projets). Il a également permis de développer de l’innovation en agroécologie et l’expérimentation sur 

l’autonomie protéique des exploitations. Il est également important de préciser que ce dispositif est 

désormais fermé et que le taux d’aide est de 100%. 

Cette fermeture est justifiée par l’extrême complexité de mise en œuvre pour des dossiers cumulant à la 

fois  les contrôles liés aux marchés publics,  la gestion des dépenses de personnel et  la vérification du 

caractère raisonnable des coûts. 

  

Précisions méthodologiques : 

  

Périmètre de l’étude : 

-          TO 16.1.1 « Soutien aux groupes opérationnels du PEI pour la productivité agricole et la 

durabilité. 

-          L’ensemble des dossiers ayant reçus au moins un paiement. 

Outils méthodologiques déployés : 



65 

-          Analyse des extractions ValOsiris RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018 

-          Entretiens avec les Groupes opérationnels. 

  

  

Réponses à la question évaluative par critères de jugement :  

Critère de jugement n°1 : Le soutien du PDR a permis une approche croisée entre les acteurs de la 

recherche et les acteurs économiques  

  

Ø  Les partenariats : composition et historique  

Après analyse des projets PEI, il ne semble pas avoir de partenariat type. 

En effet, nous retrouvons des partenariats historiques où les membres ont déjà collaboré ensemble et des 

partenariats d’opportunité où le PEI a permis à des acteurs de se rapprocher et de travailler sur des projets 

et problématiques communs. Plusieurs chefs de file des GO ont déclaré que le PEI leur a permis de créer 

de nouvelles dynamiques partenariales et de faire travailler ensemble des acteurs qui ont des visions 

complémentaires de la recherche. Les compositions des partenariats permettent à chaque partenaire de 

contribuer à l’innovation selon la thématique qui lui est propre. 

Ainsi, nous retrouvons essentiellement dans chaque partenariat : 

 Des acteurs économiques : représente en moyenne 1/3 des partenaires 

 Des organismes professionnels agricoles et / ou forestiers : 1/3 des partenaires 

 Des organismes de recherche et de formations : 1/3 des partenaires 

 Des acteurs du numérique : pour le projet sylviculture 

Aucun des projets analysés n’a intégré dans les consortiums des agriculteurs ou des exploitants forestiers 

pour cause de lourdeur administrative. Ils sont cependant impliqués dans les projets à des degrés divers. 

Au regard de la composition des différents partenariats, il peut être affirmé que le PDR a permis une 

approche croisée entre les acteurs de la recherche et les acteurs économiques. 

  

Critère de jugement n°2 : Le soutien du PDR a permis de développer de l’innovation en agroécologie et 

l’expérimentation sur l’autonomie protéique des exploitations  

Parmi les projets analysés, 2 se concentrent essentiellement sur l’autonomie protéique des exploitations et 

plus particulièrement des exploitations d’élevage dit de l’Ouest. 

  

Les projets 4AGEPROD et PROGRAILIVE ont pour objectifs respectivement : 

4AGEPROD : « Expérimenter, sous plusieurs conditions climatiques représentatives de l’ouest de la 

France (Bretagne et Pays de la Loire), des itinéraires de production de fourrage à base de luzerne, 
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d’association céréales – protéagineux, graminées – légumineuses, et pour les plus intéressantes d’un point 

de vue protéique, de tester leur consommation par des bovins. De plus, dans le cadre de ce projet, les 

partenaires recherchent également des leviers pour prolonger la productivité des prairies temporaires 

pâturées et mettent en place un observatoire thématique des pratiques des agriculteurs sur le territoire. » 

(Source : https://www.vegepolys.eu/les-projets-innovants/les-projets-precompetitifs/les-projets-en-

cours/sos-protein/4ageprod/) 

  

PROGRAILIVE : « Sécuriser et augmenter la production de protéagineux à graines pour les élevages de 

l’ouest de la France (Bretagne et Pays de la Loire). Les protéagineux ciblés dans ce projet sont le pois, le 

lupin et la féverole utilisés en graines pour augmenter l'autonomie protéique des élevages de l'ouest de la 

France. Ce projet de recherche et d'expérimentation est centré sur les attentes des agriculteurs du 

territoire et à ce titre, une des clés d'entrée pour sécuriser la production des protéagineux est de travailler 

sur ces cultures en association avec les céréales. » 

  

Après entretiens auprès des chefs de file de ces projets, les principaux résultats sont les suivants : 

4AGEPROD :  

 Suivis d’exploitations  

 Acquisition de références sur chantier ensilage de luzerne 

ü  Débit de chantier 

ü  Coût 

ü  Expertise technique/agroéquipement 

 La récolte en collectif permet d’accéder à du matériel performant pour optimiser le débit et 

organisation de chantiers 

 Les pratiques sont diverses avec des voies de progrès/optimisation 

 Diffusion des références 

PROGRAILIVE :  

 Etat des lieux des maladies du lupin sur cultures d’hiver et de printemps, en culture pures ou 

associées avec des céréales réalisé 

 Etude de l’impact de différents facteurs sur la fréquence et la sévérité des maladies observées 

(itinéraire technique, système de culture, pédoclimat) réalisé avec des résultats nécessitant une 

analyse plus approfondie des questionnaires réalisés. 

Concernant la diffusion de nouvelles pratiques issues des projets PEI, notamment sur l’autonomie 

protéique, il est trop tôt pour conclure et il n’y a pas de chiffres sur cette évolution. Cependant, il a été 

constaté par les GO de la communication, des références et un intérêt de plus en plus fort de la part des 

agriculteurs. Sur le volet agroéquipements, nous notons des investissements matériels en CUMA en lien 

avec le développement de l’autonomie protéique. 
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Les principaux freins au changement de pratiques identifiés sont : 

 La prise de risque 

 Le temps de travail supplémentaire lié à la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques 

 Difficultés techniques liées à un changement de système. 

Enfin, les GO ont déclaré que sans l’aide du FEADER, ces projets n’auraient pas pu se réaliser. Elle a 

donc eu un véritable effet incitateur. Cet effet est dû principalement au taux d’aide de 100%. 

En conclusion, au regard de ces premiers résultats, nous pouvons affirmer que le PDR soutient 

l’innovation et l’expérimentation sur l’autonomie protéique des exploitations permettant ainsi de 

développer l’agroécologie via le changement de pratique des exploitants agricoles. Cependant des résultats 

plus significatifs seront présents lors de la prochaine évaluation Ex Post ou d’une évaluation Adhoc de 

l’Innovation. 

 

7.a3) CEQ03-1C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’apprentissage tout au 

long de lavie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie? 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Aucun TO concerné au titre du DP 1C (DP principal) pour le PDR Bretagne. Voir méthodologie de réponse 

aux questions évaluatives en annexe. 

7.a4) CEQ04-2A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à améliorer la 

performance économique, la restructuration et la modernisation des exploitations bénéficiant d'un soutien, 

notamment en augmentant leur participation au marché et leur diversification agricole? 

7.a4.a) Réponse à la question d'évaluation 

  

 Présentation du jugement évaluatif global :  

Un PDRB qui impacte assez significativement, au travers des mesures investissements, la compétitivité 

des exploitations aidées notamment via une amélioration de la productivité et des volumes de production. 

Par ailleurs, le PDRB sur ces mêmes mesures impacte directement la durabilité des exploitations en 

facilitant les changements de pratiques et en agissant sur des leviers de performance environnementale des 

exploitations. Enfin, le PDRB participe à la vivabilité des exploitations en améliorant, via le financement 

d’équipements et de travaux sur les bâtiments d’élevage, les conditions de travail des exploitants levier 

également de compétitivité. 

  

Précisions méthodologiques :  
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Sur le TO 411 « investissement dans les exploitations agricoles », au 31/12/2018 se sont 5659 dossiers qui 

ont été engagés, dont 3484 ont reçu au moins un paiement au 31/12/2018 représentant plus de 38 M 

d’euros de FEADER, soit 47 % de l'enveloppe allouée à ce type d'opération. 

  

Sur l’ensemble de ces dossiers ayant reçu au moins un paiement au 31/12/2018, 87% des dossiers 

concernent la performance globale, 10% des dossiers concernent la modernisation, 1% des dossiers 

concernant la diversification des exploitations et 1% des aides aux CUMA. 

  

Cette analyse s’appuie sur ces projets ayant reçu au moins un paiement au 31/12/2018. et s’appuient 

sur différents travaux évaluatifs suivants : 

  

-          La valorisation des données de suivi et de gestion 

  

-          Une enquête auprès des bénéficiaires du TO 411 : taux de retour 24% (455 répondants sur 

1895 ciblés). 

  

-          Une analyse comparative, à partir des données du RICA (sur la période 2014 et 2017), entre 

les exploitations aidées au titre du TO 411 et des exploitations régionales non aidées. Cette analyse 

a été réalisée avec l’appui du SRISE Bretagne (DRAAF de Bretagne) 

  

-          Une analyse contrefactuelle, réalisée par l’Observatoire du Développement Rural (ODR), 

réalisée entre des exploitations bénéficiaires et non bénéficiaires à partir des données RICA 

  

Réponse détaillée à la question évaluative par critères de jugement :  

  

Critère de jugement n°1 : Le PDR a soutenu l'évolution de la production et de la productivité des 

exploitations  

  

Le TO 411 se décline en 2 typologies d’opérations : 

-          SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS EN MATÉRIELS AGRO-

ENVIRONNEMENTAUX : les actions proposées visent à améliorer la compétitivité économique 
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des exploitations par des investissements en matériels et outils favorisant des pratiques plus 

respectueuses de l'environnement. 

-          MODERNISATION DES BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES : Ce dispositif soutient la compétitivité économique des 

exploitations agricoles détenues par un agriculteur ou des agriculteurs par des aides aux 

investissements de modernisation des bâtiments ou à l’acquisition d’équipements. 

  

Ces opérations s’inscrivent dans le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles 

(PCAEA) pour faire face aux enjeux d’amélioration de la compétitivité économique des exploitations, 

dans un contexte de concurrence internationale et d’adaptation des systèmes de production. Elles doivent 

également contribuer à la recherche de la performance économique, environnementale et sanitaire dans le 

cadre du projet agro-écologique pour la France. Elles doivent enfin permettre de diminuer les charges 

d’exploitation. 

  

Les bénéficiaires visés sont des exploitations agricoles ou des groupements d'agriculteurs. Aucune filière 

agricole n’est ciblée, toutes sont éligibles. 

  

L’enquête réalisée auprès des bénéficiaires des dispositifs fait ressortir la répartition suivante en termes de 

filière : cf. graphiques 1 et 2   

  

L’analyse de l’ensemble des bénéficiaires des mesures investissements montre que les répartitions par 

OTEX sont en cohérence avec les répartitions des répondants à l’enquête (le tableau ci-dessous présente la 

répartition par OTEX de tous les projets engagés sur les TO investissements). 

Cf. graphe 3: répartitions des répondants à l’enquête - Extraction OSIRIS 

 Cette répartition se retrouve, selon les mêmes logiques, dans le tissu régional des exploitations agricoles. 

A ce titre, les enseignements de l’enquête  peuvent permettre de tirer des enseignements généraux et 

transposables à l’ensemble des filières et de la région. 

  

Sur la base des retours de l’enquête, tous dispositifs confondus, les investissements soutenus ont porté à 

43% sur le bâti et du matériel, à 37% uniquement sur du matériel et 20% uniquement sur le bâti. 

  

D’après les retours de l’enquête, pour 70% des répondants, les investissements ont permis 

d’augmenter durablement leurs revenus d’activité. Pour 75% de ceux ayant noté une évolution, cette 

augmentation se situe entre 1 et 10%. Ce serait plutôt une combinaison d’investissements « bâtiment et 

équipements » qui auraient les impacts les plus forts sur l’augmentation des revenus. 
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L’analyse comparative qui a été réalisée entre les exploitations bénéficiaires et les non bénéficiaires de 

mesures « investissement » via les données du RICA sur la période 2014-2017 fait ressortir que le résultat 

d’exploitation est de +10 points de pourcentage supérieur pour les exploitations aidées que pour les 

exploitations non bénéficiaires d’aides à l’investissements. Cette différence est de +8 points sur les 

exploitations laitières spécifiquement. 

  

Cette tendance est également confirmée si l’on regarde le résultat courant avant impôt qui est de de +10 

points de pourcentage pour les exploitations aidées que pour les exploitations non bénéficiaires d’aides 

à l’investissements. Cette différence est de +7 points pour les exploitations laitières spécifiquement. 

  

Ces premières observations amènent à observer un impact significatif des aides à l’investissement co-

financées par le FEADER sur la compétitivité des exploitations aidées. Pour compléter l’analyse, il 

conviendrait de s’intéresser au profil des exploitations bénéficiaires pour comprendre si les exploitations 

bénéficiaires sont celles qui présentent initialement les meilleurs profils de compétitivité ou pas. Ce qui 

pourrait aussi expliquer les résultats observés. 

  

Cette compétitivité semble de plus renforcée par le fait que les investissements concourent à une baisse 

des coûts de production pour plus 50 % des bénéficiaires interrogés par voie d’enquête. Cette 

diminution irait jusqu’à 10% et serait plus directement liée aux investissements en matériel réalisés 

par les exploitations. Plus spécifiquement sur la filière lait, pour près de 50% des exploitations laitières 

bénéficiaires d’après l’enquête, les investissements auraient permis de diminuer les coûts de production 

pour 1 000 litres de lait jusqu’à 20%. 

  

Par ailleurs, la compétitivité des exploitations peut se mesurer par les volumes de production. A ce titre, 

l’enquête démontre que pour près de 55% d’entre eux les investissements ont permis d’accroitre les 

volumes de production, entre 5 et 10%. Toujours d’après l’enquête, pour les exploitations laitières 

interrogées, pour près de 40% d’entre elles, les investissements auraient permis d’augmenter jusqu’à 20% 

le nombre de litres de lait produit par UTA. 

  

Cette tendance est également observée, au titre de l’analyse comparative réalisée sur la base des données 

du RICA (entre 2014 et 2017) qui met en avant une évolution de la production vendue de +8 points de 

pourcentage pour les exploitations aidées que pour les exploitations non bénéficiaires d’aides à 

l’investissements. Cette différence est de +11 points pour les exploitations laitières spécifiquement. 
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On voit ici nettement les effets des investissements sur la capacité de production des exploitations 

accompagnées. L’ensemble de ces éléments attestent d’une mise en œuvre performante et cohérente avec 

les objectifs visés des mesures investissements. 

  

Enfin, la compétitivité est aussi une question de durabilité des activités. A ce titre, près des 70% des 

répondants à l’enquête indiquent que les investissements ont eu des impacts sur des changements de 

pratiques plus respectueuses de l’environnement. Ici aussi, c’est une combinaison d’investissements 

portant sur le bâti et les équipements qui semble générer ces effets positifs. 

  

En matière d’impacts environnementaux, pour près de la moitié des répondants à l’enquête, les 

investissements auraient eu des effets de baisse sur leur consommation énergétique, leur 

consommation d’engrais et de produits phytosanitaires. Ces baisses se situent majoritairement 

autour des 5%. 

  

La compétitivité peut s’apprécier également par la vivabilité des exploitations et donc les conditions de 

réalisation des activités au sein des exploitations. Sur ce point également, les impacts du programme 

semblent être très positifs puisque de manière quasi unanime (93%) les répondants à l’enquête 

indiquent à nette amélioration des conditions de travail participant ainsi à un environnement 

propice à la réalisation et au développement de l’activité. 

  

Critère de jugement n°2 : Le niveau de revenu par UTA a été amélioré 

  

Pour compléter, les analyses contrefactuelles réalisées par l’ODR à partir des données du RICA sur 

différentes variables (chiffre d’affaires, EBE et valeur nette ajoutée par UTA) font ressortir des trajectoires 

plus positives entre 2013 et 2017 pour les exploitations aidées que pour les exploitations non aidées au 

niveau national. Les graphiques ci-dessous illustrent les propos :  

Cf. graphe 4 : estimation de l’excédent brut d’exploitation par unité de travail annuel 

Cf. graphe 5 : estimation de la valeur nette ajoutée par unité de travail annuel  

Ces tendances sont vérifiées en région Bretagne bien que les analyses réalisées ne soient pas valorisables 

compte-tenu du faible échantillon d’entreprises étudiées (32 exploitations). Toutefois, les analyses font 

ressortir des trajectoires le plus souvent positives pour les bénéficiaires et notamment pour  l’EBE par 

UTA et la Valeur Nette Ajoutée par UTA. 

Sans qu’une quantification précise puisse être réalisée, le PDRB semble bien améliorer les indices 

économiques par UTA entre 2014 et 2017. 

Conclusion:  
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D’une manière générale, les premiers résultats observés confirment la pertinence des objectifs initiaux du 

PDR. 

- Des investissements qui ont permis aux exploitations agricoles de se moderniser et de maintenir 

voire d’améliorer leur performance globale 

Le PDR a investi dans la restructuration et la modernisation des exploitations en investissant dans la 

modernisation des bâtiments et du matériel, dans le but d’améliorer la compétitivité des exploitations. Il a 

également soutenu l’évolution de la production et de la productivité des exploitations. Il impacte par 

ailleurs directement la durabilité des exploitations en facilitant les changements de pratiques et en agissant 

sur des leviers de performance environnementale des exploitations. Enfin, le PDR participe à la viabilité 

des exploitations en améliorant, via le financement d’équipements et de travaux sur les bâtiments 

d’élevage, les conditions de travail des exploitants, levier de compétitivité. Sur ce point, les impacts du 

programme semblent être très positifs puisque de manière quasi unanime (93%) les répondants à l’enquête 

indiquent une nette amélioration des conditions de travail participant ainsi à un environnement propice à la 

réalisation et au développement de l’activité.   

- Un impact encore relativement limité sur l'emploi 

L’impact du PDRB en matière d’emploi  sur le dispositif 411 semble pour le moment assez limité (plus 

marqué sur les investissements soutenus auprès des IAA). Toutefois, il est important de garder à l’esprit 

que l'un des cinq grands objectifs UE 2020 est de « porter à 75 % au moins le taux d’emploi de la 

population âgée de 20 à 64 ans ». L’ensemble des fonds et programmes de financement de l’UE, mais 

aussi l’ensemble des autres politiques européennes et nationales, doivent contribuer à cet objectif. Celui-ci 

a pour but d’accroitre le taux d’emploi dans les différentes régions y compris les territoires les plus 

reculés. Les dispositifs financés par le FEADER concourent en partie à cet objectif afin de porter le taux 

d’emploi à au moins 75%. Cet objectif  ne pourra toutefois être mesurable qu’à long terme et sera plus 

probant à la fin de la programmation lorsque les projets seront terminés. 

 

 

graphe 1 
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graphe 2 
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graphe 3: répartition des répondants par OTEX 
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Graphique 4 

 

Gaphique 5 

 

7.a5) CEQ05-2B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’entrée d’exploitants 

agricolessuffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement 

desgénérations? 

7.a5.a) Réponse à la question d'évaluation 

Présentation du jugement évaluatif global :  

  

Le dispositif DJA a permis d’accompagner les jeunes agriculteurs dans leur installation grâce aux 

formations dispensées et aux outils mis à disposition comme le Plan d’Entreprise. En outre, le dispositif 

reste très attractif chez les agriculteurs de 40 ans et moins malgré la crise dans la filière bovine dominante 

dans la région. Le PDR a permis de mettre à disposition des dispositifs cohérents avec les besoins des 
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jeunes exploitants comme le dispositif 4.1.1 et 6.1. Ainsi, à son échelle, le PDR a contribué au 

renouvellement des générations. 

  

Limites et précisions méthodologiques  

Périmètre de l’étude : 

-          TO 6.1.1 DJA 

-          Ensemble des dossiers ayant reçus au moins un paiement au 31/12/2018. 

Outils méthodologiques déployés : 

-          Analyse des extractions « Modulations et plan de financement instruction », « RDR3 

Transitoire D02 », « 060101 Aides à l'installation RDR3 (Hors DOM et Hors Corse) », « OSI-Suivi 

RDR3 D07 », données arrêtées au 31/12/2018. 

-          Etude de cas auprès de 10 Jeunes Agriculteurs bénéficiaire de la DJA. Profils individus 

interrogés : 

Nombre d’entretiens 

escomptés 

Entretiens 

effectués 
Homme Femme 

Hors Cadre 

Familial 

10 7 6 1 2 

           

              Profils des exploitations interrogées : 

  

  

  

  

  

  

-          Analyse des données de l’observatoire de l’installation et de la transmission en agriculture 

en Bretagne 

  

Réponses à la question évaluative par critères de jugement :  

  

Critère de jugement n°1 : Le PDR a favorisé le renouvellement des générations en agriculture 

Vaches laitières Porcs et volailles Vergers Céréales 

57% 14% 14% 14% 
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-          Un nombre de demandes d’aide qui tend à augmenter 

2015 : Cette année est marquée par une baisse de 7% de demandes d’aide par rapport à l’année précédente. 

En 2014, les dépôts de candidature ce sont faits par anticipation de la nouvelle programmation ce qui 

justifie un nombre élevé de demandes de dépôt. Puis en 2015, les dossiers ont pu être déposés que 

tardivement ce qui justifie cette baisse du nombre de demandes.  

2016 : On note une augmentation significative en 2016 du nombre de demande de dépôt. On peut 

l’expliquer par la transition entre les deux programmations FEADER qui a pu créer ce double effet. 

  

2017-2018 : Le nombre de demandes de dépôt a légèrement augmenté en 2018 par rapport à 2017. On 

peut supposer que malgré la crise qui touche particulièrement la filière bovine, l’agriculture reste attractive 

grâce, notamment, à une pyramide des âges favorable à l’installation des jeunes exploitants car de 

nombreux départs à la retraite sont prévus (voir plus bas). 

  

-          Un vieillissement régional constaté 

Le nombre d’exploitations agricoles, à l’image du nombre d’actifs agricoles, diminue de manière continue 

en Bretagne depuis le début des années 2000, bien que dans une moindre mesure par rapport à d’autres 

régions. Avec 32 153 [1] exploitations estimées en 2016, la diminution par rapport à 2010 est de 6,6%. 

Cette tendance est appelée à se poursuivre du fait de la pyramide des âges de la population agricole en 

région Bretagne : 48[2] % des chefs d’exploitations ont plus de 50 ans (il y a donc plus de possibilité pour 

les jeunes de reprendre une exploitation dans les années à venir). 38% de la surface agricole utilisée (SAU) 

est exploitée par des exploitants de plus de 50 ans. La part des chefs d’exploitation de plus de 55 ans est 

passée de 40 % à 48% de la population agricole en dix ans. On peut supposer que ces derniers partent plus 

tardivement en retraite. 

  

On remarque ainsi que la pyramide des âges ouvre des possibilités d’installation aux jeunes 

agriculteurs.  En moyenne, 61% des exploitants de moins de 40 ans (âge maximum pour bénéficier de la 

DJA) installés entre 2014 et 2017 bénéficient de la DJA soit plus de la moitié des exploitants. En outre, les 

bénéficiaires de l’aide ont tendance à s’installer plus jeune que la moyenne régionale. 26% des exploitants 

aidés s’installent avant 25 ans soit 4 points de plus que la moyenne régionale (hors transfert entre époux). 

Cet écart peut s’expliquer d’une part par la nature de l’exploitant (en hors cadre familiale ou non) et par 

l’effet incitatif de la DJA à s’installer plus rapidement. Or, plus la population des nouveaux installés est 

jeune, plus le nombre d’années en activité est élevé et contribue au renouvellement des générations. 

  

Comme mentionné précédemment, 61% des installations des jeunes agriculteurs de moins de 40 ans sont 

accompagnées par le PDR sur la période 2014-2017. Cette contribution importante reste cependant 

insuffisante pour assurer un renouvellement générationnel. En effet, le taux de renouvellement est en 
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moyenne de 57%, (sur la période 2014-2017) inférieur à la moyenne nationale de 9 points. Le solde sur la 

période 2014-2017 est ainsi estimé à moins 3443 chefs d’exploitations agricoles sur la région. 

  

NB :  il est important de rappeler ici que la nature des données fournie par la MSA est susceptible 

d’amener une sous-estimation de la contribution du dispositif aux total des installations dans la région et 

dans chaque département. Des différences peuvent exister lors du renseignement des informations par 

rapport aux données inscrites dans OSIRIS, notamment où et quand les informations concernant les 

exploitants ont été enregistrées.  

  

-          Le nombre d’installations hors cadre familial  

A la suite d'une modification du cadre national fin 2016, une augmentation soudaine des installations hors 

cadre familial s’est fait ressentir avec une évolution de 24% par rapport au début de programmation avant 

de se stabiliser à nouveau en 2017. 

  

Selon les bénéficiaires de la DJA interrogés, le dispositif permet de faciliter l’installation particulièrement 

en hors cadre familial. L’un d’eux précise qu’il s’est installé en hors cadre familial en pleine crise de la 

filière bovine et n’aurait certainement pas pu assurer la viabilité de son exploitation en s’installant sans la 

DJA.  

  

En outre, 31% [3] des agriculteurs dans la région Bretagne, ne sont pas issus du milieu agricole à l’origine. 

Même si la majorité a exercé un emploi comme salarié agricole avant de s’installer, la part des exploitants 

qui étaient salariés hors agricole avant installation a augmenté de 19% depuis 5 ans. 

  

Finalement, le PDR a contribué, à son échelle, au renouvellement des générations puisqu’il a accompagné 

près de 1800 exploitants depuis le début de la programmation (source : Extraction Valosiris RDR3 D02-

DJA).. En outre, la DJA permet aux exploitants hors cadre de familial de faciliter leur installation. 

  

Critère de jugement n°2 : Le soutien des JA via le PDR permet d'accompagner efficacement les 

nouveaux installés (viabilité / pérennité des installations) 

  

Des entretiens ont été menés auprès des bénéficiaires de la DJA afin de valoriser la perception de ces 

jeunes exploitants sur la plus-value du dispositif. L’analyse suivante portera donc essentiellement sur ces 

témoignages. 
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La DJA est largement connue et reconnue dans le milieu agricole. Ainsi, il est évident pour les jeunes 

agriculteurs, souhaitant s’installer, de la prendre en compte dans leur plan de financement. Le dispositif est 

avant tout un complément de trésorerie permettant de soulager les bénéficiaires au début de leur activité 

sur le plan financier. Il permet en général d’absorber une partie des dépenses liées aux investissements 

mais aussi d’assurer un revenu aux exploitants. L’un des répondants précise que le montant reçu est 

l’équivalent d’un an de salaire. Par ailleurs, la DJA est également un avantage pour : 

-          Accéder au crédit : Les banques font plus facilement confiance aux exploitants lorsqu’ils en 

sont bénéficiaires 

-          Accéder à d’autres aides : Ils peuvent être prioritaires sur d’autres subventions 

-          Avoir des avantages fiscaux : la DJA procure un abattement fiscal non négligeable en début 

d’activité. 

De façon générale, le montant versé est suffisant pour que le dispositif soit considéré comme une réelle 

aide à l’installation par les exploitants. L’un des répondants précise que le versement en deux fois est très 

intéressant puisqu’il permet d’assurer la viabilité de l’installation au début mais aussi de la pérenniser au 

bout des quatre ans lorsqu’il y a des dépenses à assurer en fin de parcours. En outre, la modulation « Hors 

cadre familial » incite les futurs exploitants à s’installer hors cadre familial (la modulation permet 

d’obtenir un montant plus important). 

  

Cependant, les modulations proposées par la DJA ne sont pas assez incitatives pour qu’elles aient un réel 

effet dans la définition du projet. Pour l’ensemble des répondants, leur projet d’installation était déjà 

construit de façon claire et précise avant de faire leur demande de dépôt. 

Pour illustration, seul l’un d’entre eux n’avait pas pour objectif d’adhérer à une CUMA avant de faire sa 

demande et l’a fait suite à son entretien avec les conseillers installations. 

  

En outre, tous les répondants ont loué le travail des conseillers qui leurs ont permis d’accroitre la qualité 

de leur projet mais aussi par ce qu’ils ont proposé des formations adaptées à celui-ci. Cependant, les 

bénéficiaires interrogés ont trouvé que le temps consacré (pas de précision sur le nombre d’heure exact) 

pouvait être parfois trop important dans un contexte d’installation. 

  

Cet accompagnement leurs a permis également de rédiger leur Plan d’entreprise. Globalement, il est 

considéré comme nécessaire car permet de se projeter et donc gérer efficacement l’exploitation mais pour 

les répondants il aurait été fait, dans tous les cas, avec ou sans DJA. A l’unanimité, la réalisation de ce 

document manque de souplesse et n’est pas réalisable dans la réalité. En effet, il est trop rigide et trop 

compliqué de se projeter sur 4 ans notamment en matière d’investissements et de revenus. Les répondants 

notent que des adaptations de ce PE sont essentielles car il est aisé de ne pas le respecter, indépendamment 

de leur volonté. Par exemple la période de sécheresse connue en 2017 ou le cours du prix du lait ne 

peuvent pas être pris en compte au début de l’installation. Pour l’ensemble des répondants, la possibilité de 

faire un avenant au PE n’est pas la solution idéale car suppose des frais supplémentaires. En effet, chaque 

avenant coute 1 000€ à l’agriculteur. En outre, l’un des répondants explique que le PE n’est pas adaptable 

à toutes les filières. Par exemple, il est très compliqué de le réaliser lorsque l’on fait de la vente directe 
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d’un nouveau produit en circuit court. Même si une étude de marché a été réalisée, celle-ci n’est pas assez 

aboutie pour pouvoir projeter les ventes sur plusieurs années. Ainsi, des investissements n’étaient pas 

forcément prévus et sont pourtant obligatoires au cours des quatre ans. 

  

Le PE est finalement la principale contrainte identifiée par les répondants. Plus généralement les 

contraintes administratives liées à la demande d’aide sont compliquées à absorber lorsqu’un exploitant 

s’installe puisqu’il a d’autres priorités à gérer. 

  

Pour l’ensemble des répondants, leur installation ne dépendait pas de la DJA car devenir exploitant 

agricole est un projet qui doit être mûri et réfléchi. Cependant, le dispositif est un réel atout qui a permis de 

réaliser ce projet plus rapidement et dans de meilleures conditions. Les répondants le décrit comme « un 

réel coup de pouce » (citation d’un des répondants) dans le processus d’installation. 

  

Finalement, le dispositif DJA met à disposition des bénéficiaires des outils pour accroitre la viabilité de 

leur exploitation. Dans un premier temps avec les conseillers installations qui permettent d’accompagner 

les jeunes agriculteurs vers les subventions disponibles mais aussi les formations adaptées à leur projet. 

Par ailleurs, le Plan d’Entreprise permet aux exploitants de définir une ligne de conduite dans leur projet 

malgré les contraintes administratives qui lui sont liées. Finalement, les modulations sont un vrai plus pour 

les projets spécifiques qui leur permettent d’avoir des montants avantageux alors que leur projet pouvait au 

départ être plus fragile que les autres (Abio, circuits courts…) 

  

Critère de jugement n°3 : Le PDR a soutenu les jeunes agriculteurs dans leurs projets d'investissement 

  

Avec un coût moyen d’installation de plus de 250 000[4] euros pour les installations individuelles, la part 

des investissements représentent environ 45% des dépenses. On comprend ainsi qu’ils constituent un enjeu 

important pour les agriculteurs à l’installation. 

  

Selon la référente du dispositif 4.1.1, les trois quarts des bénéficiaires de la DJA sont également 

bénéficiaires d’une aide à l’investissement. En effet, la mesure investissement reste particulièrement 

attractive chez l’ensemble des exploitants de 40 ans et moins. On peut considérer que ce dispositif est un 

réel complément pour les jeunes agriculteurs dans leur installation. 

  

Ceci est d’autant plus important lorsque l’installation ne se fait pas dans le cadre d’une reprise ou en hors 

contexte familial. En effet, le jeune agriculteur a donc la charge d’investir obligatoirement dans du 

matériel pour assurer la vivabilité de son exploitation. 
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Compte tenu des obligations associées à l’obtention de cette aide (objectif d’EBE à atteindre dans les 4 ans 

après l’installation) certains bénéficiaires peuvent avoir tendance à ne pas mobiliser cette subvention bien 

qu’ils l’aient reçus anticipant un potentiel remboursement (non-atteinte des objectifs d’évolution d’EBE). 

Cette situation pose la question de la nécessité de l’effet levier de la DJA sur l’installation. En lien il 

pourrait être pertinent d’assouplir les clauses de remboursement adossés à l’atteinte d’objectifs. 

  

[1] http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bretagne_BAEA.pdf 

[2] http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/r5313a02.pdf 

[3] http://www.eoloas.net/?page=tableau&location=53&fiche=187&t=1 

[4] http://www.eoloas.net/?page=tableau&location=53&fiche=225&t=1 

En conclusion:  

D’une manière générale, les premiers résultats observés confirment la pertinence des objectifs initiaux du 

PDR. 

- Un dispositif permettant à des jeunes agriculteurs suffisamment qualifiés de s’installer (aide 

directe et aide à l’investissement), et participant au renouvellement des générations mais des 

modulations pas assez incitatives 

Le dispositif Dotation Jeune Agriculteur (DJA) a permis d’accompagner les jeunes agriculteurs dans leur 

installation grâce aux formations dispensées et aux outils mis à disposition comme le Plan 

d’entreprise.  En outre, le dispositif reste très attractif chez les agriculteurs de 40 ans et moins malgré la 

crise dans la filière bovine dominante dans la région. Le PDR a ainsi permis de mettre à disposition des 

dispositifs cohérents avec les besoins des jeunes exploitants (mesures investissements et DJA). De fait,  à 

son échelle, le PDR a contribué au renouvellement des générations. Cette contribution importante reste 

cependant insuffisante pour assurer un réel renouvellement générationnel. En effet, le taux de 

renouvellement est en moyenne de 57 % (sur la période 2014-2017) inférieur à la moyenne nationale de 9 

points.  

- Un impact encore assez limité sur l'emploi 

 Les analyses réalisées à ce stade ne permettent pas réellement de conclure à la création d’emplois.La DJA 

est plutôt mentionnée comme un levier financier pour sécuriser l’installation mais pas comme un facteur 

déclenchant l’installation. Le PDRB permet toutefois de maintenir les emplois agricoles. 

  

 

7.a6) CEQ06-3A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à améliorer la 

compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des 

programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la 
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promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements de 

producteurs et des organisations interprofessionnelles? 

7.a6.a) Réponse à la question d'évaluation 

Présentation du jugement évaluatif global :  

Les IAA en région Bretagne constitue le premier secteur industriel régional (en valeur et en emploi) aussi 

le maintien de sa compétitivité est essentiel pour le territoire. Ce d’autant plus que les effets 

d’entrainement sur l’amont sont majeurs. Ainsi, en soutenant les investissements dans les IAA, le PDRB 

impacte en premier lieu les activités de ce secteur et de manière indirecte les filières de production qui 

fournissent les industriels bretons. Les analyses réalisées démontrent d’un impact direct positif du soutien 

du PDRB sur l’évolution des volumes de production des IAA, leur compétitivité, leur rentabilité et la 

vivabilité des activités. Effets qui se retrouvent directement sur les productions locales. Par ailleurs, le 

PRDB, en complément des investissements soutenus auprès des IAA, facilite la diversification des 

activités agricoles en soutenant la mise en place d’ateliers de transformation à la ferme qui permettent de 

créer de la valeur pour les exploitations bretonnes. 

  

  

Précisions méthodologiques :  

Sur le TO 4.2.1 « Soutien, transformation, commercialisation et développement dans les IAA », à fin 2018 

ce sont 69 dossiers qui ont été engagés, dont 20 (28 réalisés - 8 dossiers payés au premier trimestre 2019) 

ont reçu au moins un paiement au 31/12/2018 représentant près de 3,8M d’euros de FEADER, soit 11,5 % 

de la maquette du TO. 

  

Sur le T0 4.2.2. « Soutien transformation, commercialisation dans les exploitations agricoles », à la fin 

2018 ce sont 45 dossiers qui ont été engagés, dont 31 ont reçu au moins un paiement au 31/12/2018 

représentant près de 490 k€ de FEADER, soit près de 50% de la maquette du TO. 

  

Sur le T0 1121 « Maintien en agriculture biologique », au 31/12/2018 ce sont plus de 735 dossiers qui ont 

été payés représentant près de 4M d’euros de FEADER, soit près de 40% de la maquette du TO. 

  

L’analyse, dans le cadre de la présente réponse à la question évaluative, est réalisée sur les projets 

ayant reçu au moins un paiement au 31/12/2018. 

  

Outils méthodologiques déployés : 

-          Analyse des données de gestion (Osiris) 
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-          Analyse des données de suivi de l’AG (extraites d’Osiris) 

-          Entretiens individuels auprès de 13 entreprises (sur 17 sollicités) des IAA bénéficiaires de 

financement FEADER (l’échantillon de bénéficiaires a été réalisés par le Conseil Régional pour 

garantir une représentativité du secteur breton Grande Entreprise/Petite et Moyenne Entreprise/ 

Etablissement de Taille Iintermédiaire / Groupe Coopératif). Les entretiens réalisés se décomposent 

de la manière suivante : 3 GE, 3 ETI, 6 PME, 1 GC 

  

Réponse détaillée à la question évaluative par critères de jugement :  

  

Critère de jugement n°1 : le PDR a favorisé les investissements dans les IAA en Bretagne (grandes 

entreprises et PME) 

  

L’agroalimentaire est le premier secteur d’activité industriel en Bretagne. Il constitue un pilier économique 

en volume d’emplois avec 40,5 % des emplois industriels répartis sur l’ensemble du territoire. Le volume 

de la valeur ajoutée dégagée par les plus de mille entreprises régionales place la région en première 

position française pour les industries des viandes, des poissons, des fruits et légumes, la transformation 

laitière et l’alimentation animale. Les secteurs de la boulangerie et pâtisserie industrielles ou des plats 

préparés sont également bien présents. Cette grande diversité de ses IAA constitue un atout pour la 

Bretagne. La proximité des industries avec la production agricole facilite les approvisionnements, la 

transformation et la distribution. 

  

Aussi, les investissements réalisés dans les IAA ont des effets leviers directs sur la production agricole 

régionale. Ainsi, le PDRB vise à soutenir la transformation et la commercialisation de produits agricoles 

ou encore le développement de nouveaux produits dans les industries agro-alimentaires. Les objectifs 

recherchés sont : 

-          renforcer la compétitivité, 

-          améliorer les conditions de travail des salariés 

-          renforcer l’efficacité énergétique 

-          accroître la préservation de l’environnement 

-          renforcer la qualité des aliments. 

Les bénéficiaires des aides FEADER sont toutes les entreprises agroalimentaires, y compris les entreprises 

nouvellement créées, sur l’ensemble du territoire breton, quelle que soit leur taille (PME, ETI, Grandes 

Entreprises ou groupes). 
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D’après les entretiens réalisés auprès des entreprises des IAA bénéficiaires des aides FEADER, ces 

dernières ont été plus spécifiquement, pour 70% des interrogés, affectées à des investissements visant la 

mise en place de process de transformation plus performants. Dans la moitié des cas, ces investissements 

ont porté également sur la mise en place de nouveaux process de transformation. 

  

Pour 85% des entreprises interrogées, ces investissements ont impacté directement les capacités de 

production. En effet, les investissements aidés par le FEADER ont permis pour la moitié d’entre eux de 

faire progresser les volumes de production de plus de 20%. Cela semble logique, lorsque l’on regarde la 

nature des investissements réalisés : automatisation de lignes de production, renouvellement de ligne pour 

du matériel plus performant, process de transformation plus innovant, … Cette évolution semble beaucoup 

plus marquée pour les PME bénéficiaires que pour les GE bénéficiaires, dont les volumes de production 

sont déjà importants et les marges de progression plus limitées. Ces hausses de production impactent 

directement la filière amont, puisque parmi les entreprises des IAA interrogées, 75% d’entre elles 

indiquent que cela a fait évoluer les volumes d’approvisionnement issues de la ressources locales. 

Cette hausse se situerait aux environ de +10% dans la moitié des cas, et de +20% dans ¼ des cas. A 

ce jour, il n’a pas été possible de quantifier les volumes de productions issues des filières bio. Mais le 

soutien au maintien en bio des filières de production s'avère indispensable si l'on souhaite que les filières 

biologiques s'implantent durablement et fassent l’objet d’une valorisation plus importante par le secteur 

agroalimentaire. Sachant que le marché des produits BIO est en forte évolution. En effet, la distribution via 

les magasins spécialistes du BIO a évolué de +16% entre 2016 et 2017. 

Ce qui représente la plus forte hausse au sein des différents réseaux de distribution des produits 

alimentaires. Cela incite donc les industries des IAA a se tourner de plus en plus vers la production de 

produits transformés BIO, ce qui de fait impacte la demande en production BIO en corrélation. 

  

Cf. graphique 2 : évolution du  CA bio par circuit de distribution (échelle France) 

  

Par ailleurs, ces investissements semblent avoir eu un impact relativement positif sur les coûts de 

production. En effet, pour la moitié des bénéficiaires interrogés les investissements ont directement agi 

sur une baisse de leurs coûts de production de l’ordre de 10%. Cela semble plus marqué pour les GE 

bénéficiaires. 

  

Très directement les investissements ont permis : 

-          Pour 75% des structures interrogées, de faire progresser leur chiffre d’affaires. Et ce 

de manière significative, car pour un peu moins de la moitié ayant constaté cette hausse, elle est de 

plus de 20%. Ces proportions sont également valables pour ce qui est des hausses de la rentabilité 

des activités. Sachant que sur ce dernier point, les seuls investissements financés par le FEADER 

ne suffisent pas à impacter positivement la rentabilité des entreprises aidées. En effet, le contexte 

des marchés, les leviers organisationnels et managériaux sont aussi des sources de rentabilité. 
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-          Pour 75% des structures interrogée, d’impacter positivement la qualité de la 

production leur permettant de répondre à des exigences de marché, et permettant d’apporter un 

peu plus de valeur à la production réalisée. 

  

Ces différents éléments démontrent la plus-value du soutien apporté par le PDRB aux investissements des 

IAA, sachant que pour près de 70% des structures interrogées, elles n’auraient pas réalisé ces 

investissements avec le même niveau d’ambition sans le soutien du FEADER. A ce titre, le PDRB 

favorise bien l’investissement dans les IAA en région. 

  

Contribuant également à la compétitivité des entreprises, notons que pour la moitié des industriels 

interrogés, les investissements ont contribué à des baisses de la facture énergétique de l’ordre de 10%. Ils 

ont également induit dans les mêmes proportions des changements de pratiques plus respectueuses de 

l’environnement. 

Par ailleurs, ces investissements ont dans la totalité des cas eu des effets non négligeables pour la vivabilité 

des activités et notamment ont permis d’améliorer les conditions de travail des salariés. C’est un point 

important, car les industries des IAA sont fortement confrontées aux Troubles Musculo-Squelettiques 

(TMS). De facto, les salariés ont vu la nature de leurs activités évoluer vers des activités plus orientées 

vers le contrôle. 

Critère de jugement n°2 : Le PDR a favorisé la consolidation ou le développement de marché à forte 

valeur ajoutée 

  

Pour 66% des structures interrogées, les investissements leur ont permis de se positionner sur de 

nouveaux marchés. A ce titre, nous pouvons citer les exemples suivants : 

-          Une entreprise, dont l’investissement a permis de doubler sa capacité de production, qui a 

pu s’ouvrir les portes de nouveaux réseaux de distribution 

-          Une entreprise, dont l’investissement a permis de valoriser une production en BIO et 

s’ouvrir un nouveau marché au sein de la grande distribution 

-          … 

Ces investissements ont, dans les ¾ des situations, permis aussi d’assoir des positions sur des marchés 

existants (réponse en volume aux demandes de leurs clients, évolution du process pour répondre à des 

normes qualité imposées par leurs clients, mises en conditionnement adaptées aux marchés, …) 

  

Sur ce point également, le PDRB agit directement et positivement sur les entreprises bénéficiaires en 

matière de consolidation et développement de marchés pour les IAA. 
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Critère de jugement n°3 : Les exploitations agricoles se sont développées et se sont diversifiées 

  

Les investissements soutenus par le PDRB en matière de projets de transformation à la ferme, la majorité 

(près de 70%) concernent principalement la création d’ateliers de transformation sur le lieu de 

l’exploitation. Les activités de transformation visées sont dans la totalité des cas en lien avec l’OTEX de 

l’exploitation, ce qui permet à l’exploitation de diversifier son activité et de créer de la valeur ajoutée dont 

elle bénéficiera directement. 

  

Dans un certain nombre de cas (28%), ces investissements sont également couplés à la création d’un 

point de vente à la ferme, ce qui permet de soutenir au sein de l’exploitation l’ensemble de la chaine de 

création de valeur : de la production à la vente. 

Enfin, l’analyse des caractéristiques des projets soutenus met en exergue les éléments suivants : 

-          Plus de la moitié de ces projets sont portés par des JA, ce qui est plutôt une bonne chose 

pour garantir la pérennité des installations. 

-          Près de la moitié concerne des productions en BIO, ce qui doit permettre aux exploitations, 

compte-tenu de la demande du marché, de profiter de la croissance des produits BIO. Sur ce point 

aussi, les aides au maintien en BIO sont indispensables pour garantir la création de valeur associée 

aux investissements financés. C’est un accompagnement global qu’il faut pouvoir proposer aux 

exploitations pour qu’elles disposent de l’ensemble des leviers de développement et de création de 

valeur 

-          ¼ concernent des produits sous label qualité. 

  

A ce titre, la nature même des projets participe à la diversification et doit permettre de soutenir le 

développement des activités des exploitations agricoles soutenues. Une analyse en ex-post de 

l’évolution des résultats financiers des exploitations soutenus permettraient de quantifier et d’objectiver 

cette analyse. 
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graphe2 

 

7.a7) CEQ07-3B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention et la gestion 

des risques agricoles? 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Aucun TO concerné au titre du DP 3B (DP principal) pour le PDR Bretagne. Voir méthodologie de réponse 

aux questions évaluatives en annexe. 

7.a8) CEQ08-4A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la restauration, la 

préservation etl’amélioration de la biodiversité, y compris dans les zones Natura 2000, les zones soumises à 

descontraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques et l’agriculture à haute valeur naturelle,et les 

paysages européens? 

7.a8.a) Réponse à la question d'évaluation 

Présentation du jugement évaluatif global :  

Les MAEC SPE et SPM, mises en œuvre sur 8,7% de la SAU bretonne en 2017, ont permis une 

augmentation des surfaces en herbe (effet net de 12 198 ha), ces surfaces constituant des habitats 

favorables à la biodiversité. Les surfaces en maïs (avec utilisation de produits phytosanitaires ayant un 
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impact négatif sur la biodiversité) ont également diminué grâce aux MAEC (effet net : diminution de 

7 697 ha). 

Précisions méthodologiques :  

L’impact du FEADER sur la biodiversité est analysée de manière indirecte, c’est-à-dire à travers le 

développement de pratiques favorables à la biodiversité (développement des surfaces en prairie, 

diminution des traitements phytosanitaires,…). En effet, la contribution directe du PDR au maintien et à 

l’amélioration de la biodiversité est difficile à mesurer directement, faute d’éléments permettant de 

caractériser l’évolution de la biodiversité dans les zones à forte contractualisation, mais également du fait 

de la multiplicité des mesures de protection de la biodiversité dans ces zones, et du temps de latence à 

prendre en compte dans les effets observables. 

Le périmètre de l’analyse pour le RAMO 2019 porte sur les dossiers ayant reçu au moins un paiement au 

31/12/2018 (données ISIS). 

Mesures / sous-mesures présentant des « contributions principales »:  4.4, 7.1.1, 7.6.3 , 7.6.5, MAEC 

Outils méthodologiques: 

- Données OSIRIS : requêtes GAM ; extractions D02 et D05  

- Entretiens avec les référents mesures (Région et  DREAL Bretagne) 

- Entretiens avec 2 experts biodiversité régionaux (Observatoire de l’Environnement de Bretagne Groupe 

Mammalogique Breton)  

- 2 Etudes de cas sur les sites Natura 2000 

- Enquêtes auprès des bénéficiaires MAEC (685 répondants ; taux de réponse : 27%) 

Réponse détaillée à la question évaluative par critères de jugement :  

Critère de jugement n°1 : Le PDR a contribué au maintien voire à l'amélioration de la biodiversité 

Etat des lieux de la biodiversité en Bretagne : 

La biodiversité bretonne reflète le caractère marin et côtier du territoire. Ainsi, les falaises maritimes et 

îlots marins accueillent 40% des oiseaux marins nicheurs de métropole et des limicoles hivernant en 

France. La Bretagne terrestre présente également de fortes caractéristiques de biodiversité. Plus de la 

moitié des espèces de vertébrés métropolitains est présente en Bretagne. Cette forte biodiversité est 

néanmoins menacée, avec 73% des espèces évaluées qui présentent un risque de disparition connu. En 

particulier, en considérant les indicateurs mis en place en 2018 par l’Observatoire de l’environnement en 

Bretagne (OEB) : 

-          49 % des espèces de vertébrés d’intérêt communautaire ainsi que 20 % de la flore d’intérêt 

communautaire dont l’évaluation est connue sont en état de conservation favorable. L’évolution 

temporelle de ces indicateurs n’est pas encore connue. 

-          44,8 % des vertébrés particulièrement sensibles à la fragmentation des milieux naturels et 

29,9 % des vertébrés peu sensibles sont menacés de disparition à court terme. Ainsi, les espèces 

particulièrement sensibles à la fragmentation des milieux naturels sont proportionnellement plus en 
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danger de disparition que les espèces moins sensibles. Entre 1990 et 2012, les écosystèmes peu 

influencés par l’homme ont en effet reculé de 28 967 ha. Cette diminution de surface est directement 

dommageable pour les espèces. 

En Bretagne, les principales modalités ayant permis de préserver la biodiversité sont : l’acquisition 

foncière (la plupart des espaces naturels sensibles des départements, espaces acquis par le conservatoire du 

Littoral, réserves associatives), la mise en place de programmes de gestion contractuelles (Natura 2000, 

parc naturel marin d’Iroise, Breizh Bocage, contrats de bassin versant, mesures agroenvironnementales et 

climatiques, etc.) et, pour des surfaces plus limitées, la mise en place de dispositifs réglementaires forts 

(réserves biologiques intégrales, naturelles régionales et nationales, arrêtés préfectoraux de protection de 

biotope). 

Au total, 12% de la superficie terrestre et 88% de la superficie marine sont préservées pour leur patrimoine 

naturel. Entre 2008 et 2017, 5 013 ha ont été mis sous dispositif réglementaire fort. 

Natura 2000 : TO 7.1.1, 7.6.5 

Le nombre de sites Natura 2000 en Bretagne est de 84, dont 2 sites de la Baie du Mont-Saint-Michel qui 

relèvent de la Normandie, et sur lesquels la Bretagne intervient en co-pilotage et co-financement. 

La surface en zone Natura 2000 est de 834 051 ha en Directive Habitat, 655 832 ha en Directive Oiseau, et 

890 861 ha en Directive Habitat et Oiseau (3,68% de la superficie de la Bretagne): 

42 % territoires agricoles 

39% en forêts et milieux semi-naturels 

10% en zones humides ou surfaces en eau 

9% : territoires artificiels, milieux ouverts, landes, etc... 

77 sites sur 84 sont dotés d’un document d’objectif (DOCOB) à jour, c’est-à-dire validé, approuvé ou en 

cours d’approbation. Les surfaces correspondantes sont de 730 258 ha en Directive Habitat, 512 030 ha en 

Directive Oiseau, et 744 740 ha en en Directive Habitat et Oiseau. 

Le TO 7.1.1 a permis de financer 4 projets d’élaboration de DOCOB, et 4 projets de révision d’un 

DOCOB. Ce faible avancement s’explique par le très faible nombre de création de sites, qui a lieu quasi-

exclusivement en zone marine. Par ailleurs, les révisions de DOCOB ne sont mises en place qu’en cas 

d’importants changements d’enjeux ou d’objectifs du DOCOB. Par mesure de simplicité, l’actualisation 

des DOCOB (procédure de mise à jour allégée) est souvent préférée à leur révision (refonte en 

profondeur). 

Le TO 7.6.5 a permis de financer une moyenne de 0,9 ETP par site et par année (cette moyenne ne prend 

pas en compte les données de trois sites qui sont anormalement hautes). Cette animation porte 

principalement sur : la mise en œuvre des contrats (charte Natura 2000, contrats Natura 2000, et MAEC), 

l’évaluation des incidences, ainsi que la communication et la sensibilisation autour des enjeux 

environnementaux des sites. 

D’après les données de l’ODR pour l’année 2017, des MAEC étaient contractualisées sur 7 605 ha en zone 

Natura 2000, soit sur 18% des surfaces agricoles situées en zone Natura 2000. 
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En particulier, 3 828 ha de STH ont été contractualisés en mesures à enjeu biodiversité, soit 23% des 

espaces des prairies et pâturages permanents situés en zone Natura 2000 (15 486 ha). 

L’animation de ces sites, a ainsi permis une meilleure prise en compte des enjeux biodiversité au sein des 

territoires Natura 2000, mais également à l’extérieur de ceux-ci. Le dialogue avec et entre les acteurs a pu 

les amener à intégrer la biodiversité dans leurs projets (manifestations touristiques, programmes d’action 

des collectivités, aménagement, passage d’une ligne électrique, …). 

Une étude de cas a été réalisée sur les 2 sites Natura 2000 de Guissény et des Marais de Vilaine afin 

d’illustrer la contribution du PDR à la préservation et l’amélioration de la biodiversité dans ces zones à 

enjeux. Les résultats, présentés ci-dessous, proviennent en partie de l’auto-évaluation initiée en 2017 afin 

de juger de la nécessité d’une révision du Document d’Objectifs, et d’évaluer la pertinence des actions 

menées par un travail sur le fonctionnement de la gouvernance des sites et sur le sens et la compréhension 

des objectifs de conservation des habitats et des espèces, au-delà des seules méthodes d’inventaire des 

espèces. Réalisées sans mobilisation de financements publics supplémentaires que ceux de l’animation 

Natura 2000 (TO 7.6.5), elles ont permis une remobilisation forte des acteurs autour des enjeux 

biodiversité, et ont mis en lumière l’importance de mener une démarche évaluative régulière, pour une 

adaptation fine des orientations et programmes d’action aux enjeux du terrain. 

Le site des Marais de Vilaine s’étend sur 10 900 hectares autour de Redon, dans l’emprise de l’ancien 

estuaire interne de la Vilaine. 

Un des enjeux forts du site, dont plus de la moitié de la surface (5 600 hectares) est en prairies, est le 

maintien des milieux prairiaux humides. Les MAEC sont un outil central de préservation de ces milieux 

par le soutien des pratiques de fauche et de pâturage. Une contractualisation a ainsi pu être mise en place 

auprès de 170 agriculteurs, et atteint aujourd’hui 53% des surfaces des prairies dans la zone spéciale de 

conservation (ZSC). Cependant, le rapport intermédiaire d’évaluation du DOCOB réalisé en 2018 

('Établissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine) met en avant que « L’absence d’indicateurs de 

suivi dans le Document d’Objectifs et l’absence de relevés floristiques comparables à un état de référence, 

ne permet pas d’évaluer les effets des pratiques agricoles sur les cortèges de végétation et en particulier sur 

les habitats naturels de référence du site Natura 2000. » 

Le site de Guissény, a une superficie de 600 ha dont 100 ha appartiennent au Conservatoire du littoral 

(nord Finistère). Il regroupe des habitats très divers (habitats dunaires,  prairies humides, zones de 

tourbière, plages découvertes à marée basse) qui jouent un rôle très important en tant que site d’hivernage 

et de halte migratoire pour les oiseaux. Il a rejoint le réseau « Natura 2000 » en 1997, et possède un enjeu 

botanique fort, du fait de cette mosaïque d’habitats particulière. 

Une contractualisation MAEC et Natura 2000 a été mise en place afin de soutenir l’entretien de milieux 

ouverts par pâturage. La préservation de ce site a permis la renaturation de nombreuses zones, comme les 

prairies basiques. Par ailleurs, les trois espèces ayant justifié la création du site ont toutes été maintenues et 

leurs zones de présence effective ont, pour certaines, été étendues. L’intérêt du site pour le Phragmite 

aquatique (oiseau migrateur) a été confirmé et la loutre a temporairement recolonisé la zone. Toutes ces 

espèces bénéficient d’un suivi plus ou moins régulier ou d’éléments de diagnostics ; les connaissances ont 

progressé grâce à l’animation du site et aux plans nationaux ou régionaux d’action. Les interventions sont 

donc globalement favorables pour les espèces et leurs habitats, car même si des pressions continuent de s’y 

exercer, des actions efficaces ont été mises en place ou le seront bientôt. 

Toutefois, des surfaces d’habitats d'intérêt communautaire ont été perdues du fait de l’évolution spontanée 

de la végétation et de la pollution de l’eau. Cette évolution défavorable nécessite de reconduire ou de 
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mettre en place de nouvelles actions de contrôle de la végétation. Par ailleurs, les suivis et observations 

naturalistes ont fait émerger de nouveaux enjeux qui impliquent de redéfinir certains objectifs de gestion.  

Les deux études de cas réalisées permettent d’affirmer qu’en plus de la préservation d’espèces et d’habitats 

remarquables, Natura 2000 permet le développement de projets de territoire où la biodiversité est prise en 

compte de manière centrale. 

Programme Breizh bocage : 

Le programme Breizh bocage intervient en priorité sur les bassins versants avec des enjeux liés à l’eau. Il 

se décline en 2 étapes: 

- analyse globale du territoire pour définir une stratégie sur plusieurs années ainsi que des priorités 

d’actions (TO 7.6.3). 

- mise en oeuvre du programme d’actions (TO 4.4.1) 

Ces actions se font d’une part à l'échelle territoriale globale en réfléchissant la place du bocage dans 

l'aménagement du territoire et son développement économique; d’autre part, à l'échelle des exploitations 

agricoles pour une gestion durable des haies (création, protection, restauration, régénération naturelle, 

etc.). 

Sur la période 2015-2016, 81% de la superficie régionale était couverte par une stratégie bocagère (source 

: https://bretagne-environnement.fr/programme-breizh-bocage-article). 

Au 31/12/2018, le programme a financé la réalisation de travaux de dégagement sur 1 630 km linéaires de 

bocage, soit sur 1,4% du linéaire bocager breton (la référence considérée étant de 114 500 km pour 

l’observatoire de l’environnement en Bretagne – dossier : le bocage en Bretagne – mai 2018). Il a 

également financé la réalisation de travaux neufs sur 467 km linéaires, soit sur 0,4% du linéaire bocager 

breton. Ces niveaux de réalisation restent donc limités à l’échelle régionale. 

Par son soutien à une gestion intégrée, et à des travaux en faveur de la préservation du bocage breton, le 

programme Breizh bocage, a donc contribué à la restauration des paysages ruraux, et de la biodiversité 

agricole, mais également à la gestion de la ressource en eau et à la qualité des sols. 

MAEC 

Sur la période 2015-2018, des MAEC localisées et systèmes ont été mises en place sur 108 territoires. Des 

MAEC contribuant de manière principale à l’enjeu biodiversité ont été mises en place sur 82 territoires. 

D’après les données de l’ODR, 0,7% de la SAU bretonne est sous contrat de gestion soutenant la 

biodiversité et / ou la préservation des paysages, sur la période 2014-2017. La zone d’action prioritaire 

biodiversité est constituée des sites Natura 2000 « habitats, faune, flore » et « oiseaux », des réserves 

naturelles régionales et nationales, des zones liées aux schémas régionaux de cohérence écologique 

(SRCE) (SRCE) et des parcs naturels régionaux. 

Entre 2015 et 2017, les MAEC SPE 1-2-3 et SPM 1-2-3 représentent plus de 93,5% des paiements réalisés 

(toutes MAEC confondues). Elles contribuent de manière secondaire au DP4A, en limitant l’impact des 

intrants sur la faune et la flore et en permettant le maintien et le développement d’habitats herbacés. 

D’après les données de l’ODR, ces MAEC ont été mises en œuvre sur 8,7% de la SAU bretonne en 2017. 



92 

L’analyse des projets réalisés complétée par l’étude de cas de deux sites Natura 2000 démontre que 

l’animation mise en place sur les sites Natura 2000 a permis une large prise en compte des enjeux 

biodiversité au sein de ces sites, avec l’atteinte d’un taux de contractualisation de près de 25% de la STH 

en zone Natura 2000 en MAEC à enjeu biodiversité. Les interventions du PDR contribuant de manière 

prioritaire à l’enjeu biodiversité ont été mises en œuvre sur de faibles surfaces (0,7% de la SAU bretonne 

sur 2014-2017). Néanmoins, cet enjeu est pris en compte de manière secondaire sur des surfaces 

importantes. En effet, d’après les données de l’ODR, 11,1% de la SAU bretonne est sous contrat de 

gestion contribuant de manière secondaire à la biodiversité et à la préservation des paysages (MAEC et 

AB). Le programme Breizh bocage a également contribué à la restauration des paysages ruraux, et de la 

biodiversité agricole par l’entretien et la réalisation de travaux neufs sur près de 2% du linéaire bocager 

breton. 

Critère de jugement n°2 : Le PDR a accompagné le changement de pratique impactant le maintien et la 

préservation de la biodiversité 

MAEC 

L’enquête électronique réalisée auprès des bénéficiaires de MAEC a permis de récolter 685 réponses, ce 

qui porte le taux de retour de l’enquête à 27%. Les caractéristiques de l’échantillon sont les suivantes : 

47% d’exploitation en bovin lait, 24% en bovin viande, 7% en équin, 6% en ovin/caprin et 15% sur 

d’autres spécialisations. 35% des répondants sont en agriculture biologique. 91% des répondants ont 

souscrit une MAEC système (notamment SPM1) et 29% des MAEC localisées (20% des répondants ayant 

souscrit à la fois une MAEC système et une MAEC localisée) 

Le tableau suivant présente les principaux résultats de cette enquête concernant l’impacts des MAEC 

systèmes sur les surfaces en herbe et en maïs consommé. Les principaux résultats de cette enquête sont : 

·         Des effets nets en termes d’augmentation de surfaces en herbe pour toutes les MAEC 

système. On observe 11% d’augmentation d’herbe liée au MAEC, cette part est beaucoup plus 

importante pour les MAEC « évolution » que les MAEC « maintien ». L’effet net des MAEC sur 

les surfaces en herbe est de 12 188 ha (sur 150 693 ha contractualisés en MAEC système) ; il s’agit 

des surfaces en herbe n’auraient pas été maintenues ou mises en place sans les MAEC.  Cela 

représente 2% de la surface toujours en herbe et les surfaces de prairies temporaires de Bretagne 

(667 451 ha en 2017, source : AGRESTE). 

·         Des effets nets en termes de diminution de surface en maïs pour toutes les MAEC système. 

On observe -29% de diminution de surface de maïs liée à la MAEC. Cela représente une 

diminution -7 697 ha, soit 2% de la surface en maïs ensilage et maïs fourrage en Bretagne en 2017 

(319 080 ha, source : AGRESTE). 

Cf. Tableau : impact des MAEC système sur les surfaces en herbe et en maïs consommé des 

bénéficiaires - MAEC classées de la plus contraignante (à gauche) à la moins contraignante (à droite) / 

Source : enquête bénéficiaires de MAEC en Bretagne, EDATER, AND 

La SPM1 représente le plus fort niveau de souscription. Il s’agit d’exploitants étant auparavant 

bénéficiaires de la prime herbagère agro-environnementale (PHAE, avant 2014) et qui ont poursuivi leur 

engagement en mesure agro-environnementales avec la mesure SPM1. Il s’agit d’exploitation très avancée 

sur les questions environnementales, en témoigne la part importante d’herbe (84% de la SAU en 2018) et 

l’importance des exploitations biologiques (42% des exploitations bénéficiaires de la SPM1 en agriculture 
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biologique dans l’échantillon). L’effet net de la SPM1 est ainsi plus faible que pour les autres MAEC car 

elle a été contractualisée par des exploitants dont les marges de progression étaient plus faibles. 

Les MAEC les moins contraignantes ciblent les exploitations les moins avancées sur la part d’herbe et la 

part de maïs. On observe des niveaux de contractualisation important sur ces MAEC : 14 238 ha sur la 

SPM3 et 30 789 ha sur la SPE3. Les effets nets sont moins importants que sur les MAEC, mais, d’après un 

entretien qualitatif avec un conseiller agricole en Bretagne, il s’agit pour un nombre significatif des 

bénéficiaires d’un premier pas vers un système de production plus extensif. Le plus faible taux 

d’exploitations en agriculture biologique (11% d’exploitation bio en SPM3, 10% en SPE3 contre au moins 

35% pour les autres MAEC système) et la moindre part d’herbe dans la SAU 67% pour la SPM3 et 59% 

pour la SPE3) témoignent des différences de profils entre la SPM1 et les SPM3/SPE3. Les effets nets ainsi 

importants pour les bénéficiaires de ces MAEC car la marge de progression sur ces exploitations est plus 

forte (les SPM3/SPE3 représentent 30% des surfaces engagées dans ces MAEC système et 36% de l’effet 

net pour les surfaces en herbe et 39% pour les surfaces en maïs). 

En 2017, 10 038 ha ont été engagés en MAEC localisées soutenant prioritairement la biodiversité et/ou la 

préservation des paysages. Il s’agit principalement des TO de la famille HERBE, qui représentent une 

surface contractualisée de 8 359 ha en 2017, et visent au maintien et à la gestion agroécologique des 

prairies et pâturages permanents, généralement en zone humide. En particulier, le TO HERBE_03 couvre 

une surface de 6 176 ha, et vise à l’augmentation de la diversité floristique et la préservation de certains 

milieux remarquables. Ce dernier TO est en général contractualisé avec d’autres TO. Les TO de la famille 

HERBE ont au total été mis en œuvre sur près de 4% de la STH régionale en 2017. D’après les 

bénéficiaires de MAEC localisées, ces MAEC ont eu un impact sur : 

·         la gestion des zones humides (69% des bénéficiaires) 

·         la gestion du bocage (57%) 

·         la gestion des prairies remarquables (46%) 

·         l’entretien des arbres isolés ou en alignement (46%) 

Le nombre d’exploitations bénéficiaires (et donc les surfaces contractualisées) a été ralenti par les délais 

de mise en œuvre du FEADER sur la programmation 2014-2020. En effet, en 2015, 25 PAEC ont été 

ouverts, 16 PAEC supplémentaires ont été ouverts en 2016, suivis de 4 nouveaux PAEC en 2017 et une 

extension de PAEC. Les PAEC de 2017 ont été reconduits en 2018. 

Conclusion 

La contribution directe du PDR au maintien et à l’amélioration de la biodiversité reste difficile à mesurer: 

- en raison de la multiplicité des mesures de protection de la biodiversité dans les zones à forte contractualisation et du 

temps de latence à prendre en compte dans les effets observables;  

- faute d’éléments suffisants permettant de caractériser l’évolution de la biodiversité dans ces zones.  

L’analyse des projets réalisés complétée par l’étude de cas de 2 sites Natura 2000 démontre toutefois que 

l’animation mise en place sur les sites Natura 2000 a permis une large prise en compte des enjeux 

biodiversité au sein des sites et l’atteinte d’un taux contractualisation de 25% de la surface toujours en 

herbe en zone Natura 2000 en MAEC à enjeu biodiversité. Breizh bocage a également contribué à la 
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restauration des paysages ruraux, et de la biodiversité agricole par l’entretien et la réalisation de travaux 

neufs sur près de 2% du linéaire bocager breton. 

  

  

  

 

 

Graphe 1: impact des MAEC systèmes 

 

7.a9) CEQ09-4B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’amélioration de la 

gestion de l’eau,y compris la gestion des engrais et des pesticides? 

7.a9.a) Réponse à la question d'évaluation 

Présentation du jugement évaluatif global :  

Il est difficile à ce stade de mesurer de manière quantitative l’amélioration de la qualité de l’eau, puisqu’il 

n’y a pas de relation linéaire entre la mise en place d’une mesure et la réduction des matières actives dans 

l’eau, et que ces effets sont à considérer sur un pas de temps long. 

  

D’après les données de l’ODR, les interventions du PDR (MAEC et AB) ont permis la mise en place de 

contrats de gestion visant de manière prioritaire à l’amélioration de la gestion de l’eau sur 9,7% de la SAU 

bretonne. 
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En particulier, la mise en œuvre des MAEC système polyculture élevage sur 8,7% de la SAU, et les aides à 

l’agriculture biologique, qui bénéficient à près de 6% de la SAU bretonne, contribuent nettement à la mise 

en place et au maintien de pratiques favorables à la gestion de l’eau, par le biais d’une diminution de 

l’utilisation des engrais et des pesticides. 

  

Les MAEC ont permis une augmentation des surfaces en herbe (effet net de 12 198 ha), le développement 

de ces surfaces est positif pour la qualité de l’eau (faible utilisation d’intrant et faible transfert des intrants 

dans les eaux souterraines et de surface). Les surfaces en maïs (avec utilisation de produits phytosanitaires 

ayant un impact négatif sur la qualité de l’eau) ont également diminué grâce aux MAEC (effet net : 

diminution de 7 697 ha). 

  

Précisions méthodologiques :  

  

Le périmètre de l’analyse pour le RAMO 2019 porte sur les dossiers ayant reçu au moins un paiement. 

  

Liste des mesures / sous-mesures qui présentent des « contributions principales » : 

- 10 Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

- 11.1 Conversion à l’agriculture biologique 

  

Outils méthodologiques déployés : 

- Données OSIRIS : requêtes GAM ; extractions D02 et D05  

- Entretiens avec les référents mesures (Région + DREAL) 

- Enquêtes auprès des bénéficiaires MAEC (685 répondants ; taux de réponse : 27%) 

  

Réponse détaillée à la question évaluative par critères de jugement :  

  

Critère de jugement n°1 : Le changement / maintien de pratique a contribué à l'amélioration et la 

préservation de la qualité de l'eau  

  

MAEC 
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Sur la période 2015-2018, des MAEC localisées et systèmes ont été mises en place sur 108 territoires. Des 

MAEC contribuant de manière principale à l’enjeu eau ont été mises en place sur 69 territoires. La zone 

d’action prioritaire eau est définie en lien avec : le programme d’actions régional en vue de la protection 

des eaux contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole au titre de la Directive Nitrates, le plan de 

gestion de la Directive Cadre sur l’Eau, les aires d’alimentation de captage prioritaires. 

  

D’après les données de l’ODR pour l’année 2017, 151 522 ha ont été engagés sous contrat de gestion 

soutenant prioritairement l’amélioration de la gestion de l’eau, dont 149 605 ha en MAEC système 

polyculture-élevage, soit 8,9% de la SAU bretonne. 

  

Entre 2015 et 2017, les MAEC SPE 1-2-3 et SPM 1-2-3 représentent 93,5% des paiements réalisés (toutes 

MAEC confondues). Elles représentent un enjeu particulièrement déterminant en termes de qualité de 

l’eau, en ciblant prioritairement l’activité d’élevage, fortement développée en Bretagne, et dont les modes 

de production sont particulièrement intensifs. Leur déploiement doit générer un allongement des rotations, 

notamment une augmentation de la part des prairies dans la surface fourragère, et la limitation de la 

pression en produits phytosanitaires. Elles contribuent ainsi de manière prioritaire au DP4B, en induisant 

un moindre usage des intrants du fait de l’augmentation des surfaces en herbe dans l’assolement et une 

diminution du maïs fourrage. 

  

La SPM1 représente le plus fort niveau de souscription. Il s’agit d’exploitants étant auparavant 

bénéficiaires de la prime herbagère agro-environnementale (PHAE, avant 2014) et qui ont poursuivi leur 

engagement en mesure agro-environnementales avec la mesure SPM1. Il s’agit d’exploitations très 

avancées sur les questions environnementales, en témoigne la part importante d’herbe (84% de la SAU en 

2018) et l’importance des exploitations biologiques (42% des exploitations bénéficiaires de la SPM1 en 

agriculture biologique dans l’échantillon). L’effet net de la SPM1 est ainsi plus faible que pour les autres 

MAEC car elle a été contractualisée par des exploitants dont les marges de progression étaient plus faibles. 

  

Les MAEC les moins contraignantes ciblent les exploitations les moins avancées sur la part d’herbe et la 

part de maïs. On observe des niveaux de contractualisation important sur ces MAEC : 14 238 ha sur la 

SPM3 et 30 789 ha sur la SPE3. Les effets nets sont moins importants que sur les MAEC, mais, d’après un 

entretien qualitatif avec un conseiller agricole en Bretagne, il s’agit pour un nombre significatif des 

bénéficiaires d’un premier pas vers un système de production plus extensif. Le plus faible taux 

d’exploitations en agriculture biologique (11% d’exploitation bio en SPM3, 10% en SPE3 contre au moins 

35% pour les autres MAEC système) et la moindre part d’herbe dans la SAU 67% pour la SPM3 et 59% 

pour la SPE3) témoignent des différences de profils entre la SPM1 et les SPM3/SPE3. Les effets nets ainsi 

importants pour les bénéficiaires de ces MAEC car la marge de progression sur ces exploitations est plus 

forte (les SPM3/SPE3 représentent 30% des surfaces engagées dans ces MAEC système et 36% de l’effet 

net pour les surfaces en herbe et 39% pour les surfaces en maïs). 
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Outre les effets sur les surfaces en herbe et en maïs, la souscription de MAEC système polyculture-élevage 

a permis la mise en place d’un conseil sur la gestion de l’azote dans près d’une exploitation sur deux. Le 

détail des impacts des MAEC a été développé dans la QEC précédente (évolution des surfaces en herbe et 

en maïs). 

  

Il est important de noter que 33% des répondants sont en agriculture biologique. Les bénéficiaires des 

MAEC sont donc des exploitants dont une part importante met déjà en place des pratiques favorables à 

l’environnement et la qualité de l’eau (notamment les bénéficiaires de la SPM1). Les MAEC ont entraîné 

des changements de pratiques chez ces exploitations bio également (déjà avancés sur les question agro-

environnementales) et chez les bénéficiaires de MAEC « maintien ».  A travers les MAEC système 

polyculture élevage, le PDR a donc accompagné un changement de pratiques pérenne en limitant les 

risques de pollution de l’eau dans plus de trois exploitations sur cinq. 

  

Critère de jugement n°2 : La conversion en agriculture biologique (AB) a eu un impact sur la qualité de 

l'eau 

  

Conversion à l’agriculture biologique 

  

D’après les données de l’observatoire régional de l’agriculture biologique, en 2017, 2 736 exploitations 

sont en agriculture biologique. 76 049 ha sont certifiés bio, soit 4,5% de la SAU régionale et 30 951ha sont 

en conversion (les surfaces certifiées et en conversion représentent 6% de la SAU bretonne). Les surfaces 

soutenues par l’aide à la conversion sont de 24 098 ha en 2017, soit 78% des surfaces régionales en 

conversion. Le FEADER accompagne donc fortement la conversion à l’agriculture biologique. Le fait que 

l’ensemble des surfaces en conversion ne soit pas soutenu peut s’expliquer de deux manières selon 

Agrobio Bretagne (organisation professionnelle régionale des exploitants en agriculture biologique) : 

- Certains exploitants en filière bovin lait se sont orientés vers les MAEC système plutôt que l’aide à la 

conversion en AB (la MAEC peut être plus avantageuse que l’aide à la conversion en fonction de la 

situation de l’exploitation), 

- Certains exploitants en filière maraîchère (avec des petites surfaces) ont pu s’orienter vers le crédit 

d’impôts uniquement et n’ont pas sollicité l’aide à la conversion. 

  

D’après l’étude « L’Observatoire de la bio dans les bassins versants » réalisée par l’observatoire de 

l’agriculture biologique en Bretagne, le pourcentage de SAU en agriculture biologique (conversion et 

maintien) était, en 2016, supérieur à 6% dans près d’un tiers des 65 bassins versants bretons (21), pour une 

surface totale de 95 101 ha. Le pourcentage de SAU convertie en 5 ans est supérieur à 2% dans plus d’un 

tiers des bassins versants (23). 
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Les pratiques de l’agriculture biologique sont adaptées pour limiter les impacts de l’agriculture sur la 

qualité de l’eau. En effet, l’un des fondements de l’agriculture biologique est l’interdiction de l’utilisation 

de produits chimiques de synthèse, et le recours à des solutions alternatives comme le désherbage 

mécanique ou thermique. La fertilisation des sols est assurée par la culture de légumineuses et d’engrais 

verts ainsi que par l’incorporation de matière organique issue d’effluents d’élevage, de compost, etc, 

limitant ainsi la pollution de l’eau. Pour les élevages, le cahier des charges bio garantit un minimum de 

lien au sol qui limite globalement le chargement à l’hectare (d’après Agrobio Bretagne : L’Observatoire de 

la bio dans les bassins versants). 

  

Ainsi, en limitant les risques économiques dans les premières années de conversion en agriculture 

biologique, les aides CAB ont contribué à une nette augmentation des surfaces converties en agriculture 

biologique. Le PDR a donc contribué à une augmentation des surfaces cultivées selon des pratiques plus 

favorables à la préservation de la ressource en eau. 

Conclusion 

Tout comme pour le DP 4A, il est difficile à ce stade de mesurer de manière quantitative l’amélioration de 

la qualité de l’eau, puisqu’il n’y a pas de relation linéaire entre la mise en place d’une mesure et la 

réduction des matières actives dans l’eau, et que ces effets sont à considérer sur un pas de temps long. 

D’après les données de l’ODR, les interventions du PDR (MAEC et AB) ont permis la mise en place de 

contrats de gestion visant de manière prioritaire à l’amélioration de la gestion de l’eau sur 9,7% de la SAU 

bretonne. 

En particulier, la mise en œuvre des MAEC système polyculture élevage sur 8,7% de la SAU, et les aides à 

l’agriculture biologique, qui bénéficient à près de 6% de la SAU bretonne, contribuent nettement à la mise 

en place et au maintien de pratiques favorables à la gestion de l’eau, par le biais d’une diminution de 

l’utilisation des engrais et des pesticides. 

Les MAEC ont également permis une augmentation des surfaces en herbe (effet net de 12 198 ha), le 

développement de ces surfaces est positif pour la qualité de l’eau (faible utilisation d’intrant et faible 

transfert des intrants dans les eaux souterraines et de surface). Les surfaces en maïs (avec utilisation de 

produits phytosanitaires ayant un impact négatif sur la qualité de l’eau) ont également diminué grâce aux 

MAEC (effet net : diminution de 7 697 ha). 
 

7.a10) CEQ10-4C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention de 

l’érosion des sols etl’amélioration de la gestion des sols? 

7.a10.a) Réponse à la question d'évaluation 

Présentation du jugement évaluatif global :  

  

Il est difficile à ce stade de mesurer précisément et de manière quantitative la prévention de l’érosion des 

sols et l’amélioration de la gestion des sols, du fait des nombreux facteurs externes qui interagissent sur la 

qualité des sols, et de l’absence de dispositifs spécifiquement dédiés à cet enjeu en Bretagne (au titre du 

DP principal notamment). 
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Toutefois, d’après les données de l’ODR, 10,7% de la SAU bretonne est sous contrat de gestion visant de 

manière secondaire à l’amélioration de la gestion des sols. 

  

En particulier, la mise en œuvre des MAEC système polyculture élevage sur 8,7% de la SAU en 2017, et 

les aides à l’agriculture biologique, qui bénéficient à près de 2,8% de la SAU bretonne en 2017 (d’après 

données ODR), contribuent nettement à la mise en place et au maintien de pratiques favorables à la gestion 

des sols sur une part importante de la SAU bretonne. 

  

Le programme Breizh bocage (TO 7.6.3 et TO 4.1.1) a un impact sur le sol. Ainsi, sur la période 2015-

2016, 81% de la superficie régionale était couverte par une stratégie. De plus, au 31/12/2018, le 

programme a financé la réalisation de travaux de dégagement sur 1 630 km linéaires de bocage, soit sur 

1,4% du linéaire bocager breton. Il a également financé la réalisation de travaux neufs sur 467 km 

linéaires, soit sur 0,4% du linéaire bocager breton. 

  

Précisions méthodologiques : 

  

Afin de pouvoir analyser les résultats et les impacts du PDR depuis le début de la programmation, il est 

important que le périmètre de l’analyse pour le RAMO 2019 porte sur les dossiers ayant reçu au moins un 

paiement. 

  

Liste des mesures / sous-mesures qui présentent des « contributions secondaires » : 

- 10 Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

- 11.1 Conversion à l’agriculture biologique 

- 11.2 Maintien en agriculture biologique 

  

Outils méthodologiques déployés : 

- Données OSIRIS : requêtes GAM ; extractions D02 et D05  

- Entretiens avec les référents mesures  

- Enquêtes auprès des bénéficiaires MAEC (685 répondants ; taux de réponse : 27%) 
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Réponse détaillée à la question évaluative par critères de jugement :  

  

Critère de jugement n°1 : Le changement / maintien de pratique a contribué à l'amélioration et la 

préservation de la qualité du sol 

  

MAEC 

  

Aucune MAEC ne contribue de manière prioritaire à l’enjeu sol. La MAEC localisée SOL_01 (conversion 

au semis direct sous couvert) cible spécifiquement l’enjeu sol, elle a été ouverte en 2017 mais aucun 

paiement n’a été réalisé au 31/12/2018 (dossiers en cours d’instruction : 22 demandes qui couvrent 1 000 

ha). Les MAEC SPM 1-2-3 et SPE 1-2-3, mises en œuvre sur 8,7% de la SAU bretonne en 2017, la MAEC 

COUVER_06 (mise en œuvre sur 699 ha en 2017, soit 0,04% de la SAU bretonne), et les MAEC 

HERBE_03 et HERBE_04 (mises en œuvre sur 6496 ha en 2017, soit 0,4% de la SAU bretonne), 

contribuent de manière secondaire à l’amélioration de la gestion des sols. Ces MAEC contribuent au 

maintien et au développement des surfaces en herbe, qui est positif pour le sol et en limite l’érosion. 

  

Au vu des surfaces engagées pour chacune de ces MAEC, on considère que l’impact des MAEC SOL_01, 

COUVER_06, HERBE_03 et HERBE_04 est négligeable par rapport à l’impact des MAEC SPM et SPE. 

  

D’après l’enquête électronique réalisée auprès des bénéficiaires de MAEC, dont le détail figure dans la 

QEC liée au DP4A, on observe des effets nets en termes d’augmentation de surfaces en herbe, et de 

diminution de surfaces en maïs pour toutes les MAEC système. 

11% d’augmentation d’herbe peuvent être liés aux MAEC. Cette part est beaucoup plus importante pour 

les MAEC « évolution » que les MAEC « maintien ». Les MAEC ont permis de maintenir 12 198 ha chez 

les exploitants, soit 2% de la surface toujours en herbe et les surfaces de prairies temporaires de Bretagne 

(667 451 ha en 2017, source : AGRESTE). 

On observe -29% de diminution de surface de maïs liée à la MAEC. Cela représente une diminution -7 697 

ha, soit 2% de la surface en maïs ensilage et maïs fourrage en Bretagne en 2017 (319 080 ha, source : 

AGRESTE). 

  

La mise en œuvre des MAEC SPM et SPE a donc permis une augmentation des surfaces en herbe, au 

détriment des surfaces en maïs, avec un impact favorable sur la préservation de la qualité des sols. 

  

Critère de jugement n°2 : La conversion et le maintien en AB ont un impact sur la qualité du sol 
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Aide à la conversion en agriculture biologique 

D’après les données de l’Agence bio, en 2017, 2 697 exploitations sont en agriculture biologique. 69 396 

ha sont certifiés bio, soit 6% de la SAU régionale et 26 639ha sont en conversion. Les surfaces soutenues 

par l’aide à la conversion sont de 24 098 ha en 2017, soit 80% des surfaces régionales en conversion. 

Le nombre de bénéficiaires des aides CAB a plus que triplé entre 2015 et 2017, pour des surfaces qui ont 

également presque triplé. 

Le FEADER accompagne donc fortement la conversion à l’agriculture biologique. 

  

Aide au maintien en agriculture biologique( sous mesure fléchée sur le DP 3A au titre du DP 

principal) 

Le nombre de bénéficiaires des aides MAB a plus que doublé entre 2015 et 2017. Cela représente 23 851 

ha en 2017 pour 2 986 bénéficiaires. 

L’Agriculture biologique a un fort impact sur la qualité des sols, en adaptant le travail du sol et en 

privilégiant les couverts végétaux permanents. Elle évite ainsi une dégradation à long terme de la 

structuration des sols et en limite l’érosion. L’implantation de cultures intermédiaires, de haies et de 

bandes enherbées réduit l’érosion des sols et le ruissellement (d’après Agrobio Bretagne : 

https://www.agrobio-bretagne.org/la-bio-pour-une-eau-de-qualite). 

  
 

7.a11) CEQ11-5A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer 

l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture? 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Aucun TO concerné au titre du DP 5 A (DP principal) pour le PDR Bretagne. Voir méthodologie de réponse 

aux questions évaluatives en annexe. 

7.a12) CEQ12-5B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer 

l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation des produits alimentaires? 

7.a12.a) Réponse à la question d'évaluation 

Présentation du jugement évaluatif global 

L’analyse de la typologie des filières concernées indique que les investissements se sont orientés vers la 

modernisation des bâtiments avicoles et porcins. Les projets retenus ont permis de soutenir la 

modernisation de l’isolation thermique des bâtiments d’élevage, des systèmes de chauffage et de 

ventilation, principaux postes de dépense énergétique des deux filières. 

Par ailleurs, l’approche quantitative issue de l’enquête menée auprès des bénéficiaires du dispositif permet 

d’estimer les économies énergétiques imputables à l’intervention à 7 300 910 kWh / an (économies pour 

les bénéficiaires). 
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Précisions méthodologiques 

Le champ de l’étude comprend l’ensemble des dossiers ayant reçu au moins un paiement depuis le début 

de la programmation. La méthode mise en œuvre pour la réponse à cette question évaluative est basée sur : 

-          Un bilan des réalisations du TO 4.1.2 qui contribue de manière prioritaire au domaine 

prioritaire 5B, 

-          Une analyse des impacts potentiels en économie d’énergie sur les projets soutenus par le 

TO, sur appui de références bibliographiques, 

-          Analyse des extractions RDR3 D002, données arrêtées au 31/12/2018 (OSIRIS), 

-          Analyse bibliographique, 

-          Enquête auprès des bénéficiaires (taux de retour de 28 % sur 163 bénéficiaires sollicités). 

Réponse détaillée à la question évaluative 

Critère de jugement n°1 : Les investissements ont permis une meilleure efficacité énergétique dans les 

exploitations agricoles 

  

Le dispositif 4.1.2 vise à soutenir les investissements agricoles d’économie d’énergie et de limitation des 

GES. Sur les 366 dossiers engagés au cours de la période 2014-2018, 241 ont reçu un paiement pour un 

montant total de 4 828 064 EUR, dont 3 479 207 EUR de FEADER soit 28 % de l'enveloppe allouée à ce 

type d'opération.. 

  

D’après les données de suivi des engagements et des paiements OSIRIS, le soutien aux investissements 

couverts par le TO 4.1.2 bénéficie en premier lieu aux filières avicoles, avec 42 % du nombre de dossiers 

(163 dossiers ayant reçu au moins un paiement) : 

-          99 dossiers concernent l’élevage de poulets de chair 

-          12 dossiers concernent des élevages de poules pondeuses 

-          4 dossiers concernent des palmipèdes pour foie gras 

-          5 dossiers concernent d’autres palmipèdes 

-          43 dossiers concernent d’autres volailles 

Dans une moindre mesure, 48 dossiers concernent des élevages porcins et 35 des exploitations 

maraichères. On peut souligner qu’il existe 97 dossiers pour lesquels l’orientation technique n’est pas 

renseignée sous OSIRIS (mais disponible dans le dossier papier puisqu'il s'agit d'un critère 
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d'éligibilité).Sous OSIRIS, de fait, la saisie de cette donnée n'est pas obligatoire pour les acomptes mais 

devra être saisie au plus tard au solde de l'opération. 

D’après les données de programmation, les principaux postes de rénovation pour lesquels les aviculteurs 

ont été soutenus sont : 

-          L’isolation des bâtiments : Environ 70 % des pertes de chaleur par convection se font par le 

plafond des bâtiments d’élevage (source : Les consommations d’énergie dans les bâtiments 

avicoles, ITAVI, Chambre d’Agriculture de Bretagne, 2008). D’après le guide du bâtiment 

d’élevage à énergie positive (ITAVI, 2013), la rénovation de la toiture et des murs peut permettre 

une économie de l’ordre de 50 % des pertes énergétiques par ce biais, et a fortiori une économie 

financière du même ordre pour ce poste de dépense (chauffage). 

-          Éclairage : le renouvellement des systèmes d’éclairage vers les ampoules LED, les lampes à 

vapeur de sodium, l’éclairage fluorescent avec ballast électronique ou vers les lampes fluo 

compactes permet une économie d’énergie variant de 30 % à 90 % selon le dispositif retenu par 

rapport à un système de lampe à incandescence (Les nouveaux modèles d’élevage avicoles, ITAVI, 

CIPC, FranceAgriMer, page 17, 2014). 

-          Récupérateur de chaleur par échangeur d’air-air (chauffage, ventilation) : ce système permet 

une économie en gaz de 30 %, par rapport à un bâtiment d’élevage non équipé, variable selon le 

dimensionnement des bâtiments et leurs caractéristiques. La mise en place d’un tel dispositif 

engendre cependant une hausse de la consommation électrique de l’ordre de 7 % ; 

-          Bétonnage du sol : la mise en place d’un plancher bétonné permet de réduire les coûts de 

chauffage entre deux mises à vide, en utilisant l’inertie thermique du matériau ; 

Les demandes d’investissement formulés par la filière porcine concernent : 

-          Des investissements liés à des chauffages économes : le poste de chauffage correspond à 46 

% des consommations énergétiques des élevages porcins (source : Bâtiment d’élevage à énergie 

positive (BEBC+), IFIP, Chambres d’Agriculture de Bretagne et Pays de la Loire, page 23, 2013). 

Selon les solutions retenues, en différenciant les stades de production, on peut retenir : 

o   Chez les naisseurs / maternité : les solutions de chauffe par lampes infrarouge, dalle à 

eau chaude, niches à porcelet ou plaques chauffantes électriques permettent de réduire les 

consommations énergétiques liées au chauffage des bâtiments. En particulier la mise en 

place de niches pour les porcelets en maternité et/ou en post-sevrage peut permettre une 

économie de 50 % sur le chauffage classique et de 75 % avec une régulation par capteur 

infra-rouge. 

o   Chez les engraisseurs : des dispositifs telles que les pompes à chaleur, qui permettent 

de réutiliser la chaleur de l’air, permettent une économie en énergie de 65 % par rapport à 

un système de chauffage classique (Acquisition de données sur les consommations 

d’énergie dans les élevages porcins, avicoles et laitiers, ADEME, Ministère de l’Ecologie, 

du Développement et de l’Aménagement Durable, 2009); 

-          Les investissements liés à la ventilation des bâtiments d’élevage, qui compte pour 39 % de 

la consommation énergétique totale. La mise en place de dispositifs tels que des échangeurs air-air, 

qui prélèvent une partie de la chaleur contenue dans l’air extrait du bâtiment pour la transférer à 

l’air neuf y entrant, permettent de réduire jusqu’à 50 % la consommation électrique liée au 
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chauffage (Vers la performance énergétique en élevages de porc, ADEME, Ministère de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, 2010). 

  

D’après l’ADEME les principaux postes pour limiter la consommation d’énergie dans les secteurs avicoles 

et porcins, principalement soutenus par ce TO, sont l’isolation de l’enveloppe des bâtiments d’élevage, le 

chauffage, la ventilation et la consommation d’électricité (source : https://www.ademe.fr/en/entreprises-

monde-agricole/performance-energetique-energies-renouvelables/lenergie-exploitations-

agricoles/productions-animales/dossier/elevage-porcs-volailles/conseils-agir). En considérant ces éléments 

et la typologie des types de projets soutenus, on peut donc souligner la pertinence des contributions du 

PDR à une meilleure utilisation efficace de l’énergie en agriculture. 

  

-          Calcul des économies d’énergie réalisées en lien avec les investissements 

D’après les données de l’enquête auprès des bénéficiaires du dispositif 4.1.2, 91 % des bénéficiaires (40 

répondants sur les 46 retours, sur un périmètre total de 163 bénéficiaires ciblés) déclarent que l’objet de 

l’investissement a eu pour vocation d’une part la rénovation du bâti pour limiter les consommations 

d’énergies fossiles, et d’autre part la rénovation d’équipements vers du matériel moins consommateur 

d’énergie. 

Les principaux bénéficiaires des investissements sont les producteurs de volailles (50 %), les producteurs 

Mixtes (35 %, volailles, lait, porc, grandes cultures) et les éleveurs de porc (5 %). Les répondants déclarent 

qu’en moyenne les investissements ont permis de réduire de 13,2 % leurs consommations énergétiques. 

Cette baisse est variable selon les orientations des exploitations agricoles : 

  

Orientation technique de 

l’exploitation 
Economies énergétiques 

Maraichage sous serre 30 % 

Porc 15 % 

Mixte 15 % 

Volailles 12 % 

Bovin lait 7,5 % 

Economies d’énergie réalisées par orientation d’exploitation – enquête bénéficiaire 

  

D’après les données techniques relatives aux consommations énergétiques dans les bâtiments d’élevage 

(Fiche Technique Economies d’Energie, APCA), il est possible d’estimer par filière un niveau de 

consommation moyen par exploitation agricole. Sur le périmètre des répondants à l’enquête, les économies 

totales d’énergies s’établissent à 2 044 255 kWh / an, dont 66 % concernant le maraichage sous serre, 19 

% les filières volailles et 13 % les filières mixtes. La forte concentration des économies d’énergie sur ces 

filières est particulièrement pertinente du fait que le poste énergie pèse pour 30 % des charges 

opérationnelles en volailles de chair (L’énergie en volailles de chair, ITAVI, ADEME, Chambre 

d’Agriculture de Bretagne, 2009), 25 % en maraîchage sous serres chauffée (Productions sous serres 
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chauffées, ADEME, 2019) et pour 18 % en élevage porcin (Economies d’énergie en élevage de porc, IFIP, 

2009). 

Au regard du taux de retour de l’enquête (28 %), et sous l’hypothèse d’un échantillon de répondants 

représentatif, il est possible d’extrapoler le volume total d’énergie économisé à 7 300 910 kWh au niveau 

régional, soit un volume d’énergie négligeable en comparaison de la consommation énergétique du secteur 

agricole en Bretagne, estimée à 5 319 329GWh (Les chiffres clés de l’énergie en Bretagne, 2017). Ces 

constats sont à mettre en parallèle avec un nombre significatifs de dossiers (241 dossiers avec au moins un 

paiement) mais un montant moyen par projet limité : 14 436 EUR de FEADER en moyenne par projet 

ayant reçu un paiement. 

  

Au regard de la typologie des filières ciblées, de la typologie des investissements et des volumes d’énergie 

économisés grâce aux investissements liés au seul dispositif 4.1.2, le PDR a contribué à l’utilisation 

efficace de l’énergie à un niveau limité.  

  

  
 

7.a13) CEQ13-5C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à faciliter la fourniture 

et l’utilisationde sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres 

matièrespremières non alimentaires à des fins de bioéconomie? 

7.a13.a) Réponse à la question d'évaluation 

Présentation du jugement évaluatif global :  

  

Les TO 4.3.1, 8.6.1 et 16.7.1 ont été mis en œuvre de manière inégale sur la période 2015-2018, 

contribuent à faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des 

déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie. 

  

Une analyse qualitative du TO 4.3.1 permet de conclure à son impact positif, qui contribue à faciliter la 

fourniture de bois d’œuvre et de bois énergie en rendant accessibles des surfaces en forêt initialement 

inexploitables. 

Le TO 8.6.1, malgré un faible taux de mise en œuvre, a permis la transformation de 107 ha de forêts de 

qualité médiocre en bois d’œuvre de qualité valorisable à 30-40 ans par la filière. 

Malgré des résultats mitigés du fait d’une forte difficulté à mobiliser les petits propriétaires forestiers de 

ces territoires, une analyse qualitative des stratégies mises en place montre que l’animation financée par le 

TO 16.7.1 a permis d’accompagner des propriétaires forestiers pour une meilleure gestion et valorisation 

de leurs forêts, à la fois dans un objectif économique et environnemental, sur près de 10% de la surface 

forestière bretonne. 



106 

  

Limites et précisions méthodologiques :  

  

Périmètre de l’étude : 

-          L’ensemble des dossiers ayant reçu au moins un paiement. 

-          Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant sur les 

projets engagés et programmés (8.6.1, 16.7.1) 

Liste des mesures / sous-mesures qui présentent des « contributions principales » : 

-          8.6.1 « Breizh Forêt Bois – Transformation » 

-          4.3.1 « Desserte forestière » 

-          16.7.1 « Stratégies locales de développement en forêt » (SLDF) 

Outils méthodologiques déployés / Sources : 

-          Programme Régional de la Forêt et du Bois de Bretagne (DRAAF Bretagne), 

-          Données de programmation de la Région Bretagne, 

-          Extractions OSIRIS D02, D05 (OSIRIS), 

-          Entretiens avec des interlocuteurs du pôle Forêt-Bois de la DRAAF et d’Abibois. 

La validité et la fiabilité des conclusions de l’évaluation sur ce domaine prioritaire a rencontré quelques 

limites. En effet, au 31/12/2018, il y avait encore peu de dossiers payés pour les TO 8.6.1 et 16.7.1 et peu 

de données sur les surfaces forestières rendues accessibles grâce au TO 4.3.1. Par ailleurs, le « pas de 

temps » considéré est encore trop faible pour mesurer l'impact des dispositifs (exploitation de la forêt se 

fait à 30-40 ans). 

Réponse détaillée à la question évaluative par critères de jugement :  

Critère de jugement n°1 : Le PDR a permis une gestion forestière durable combinant les objectifs 

économiques et environnementaux  

Ø  TO 8.6.1 « Breizh Forêt Bois – Transformation » : 

Ø  14 dossiers ont reçu au moins un paiement. Dans l’ensemble, taux d’avancement faible (39% engagé ; 

10% payé). La surface concernée par ces paiements est de 107ha, soit 0,03% de la surface forestière (La 

surface forestière bretonne est de 389 000 ha, d’après le PRFB Bretagne ). Ce taux est porté à 0,07% si on 

considère l’ensemble de la surface programmée (264 ha). Cette mesure a donc un faible impact en termes 

de surfaces, en deçà de l’objectif initialement fixé de renouveler ou reboiser 1% de la surface forestière via 

le programme Breizh forêt bois (mesures 8.1.1 et 8.6.1). 



107 

Cette faible souscription de la mesure s’explique par complexité du dossier à monter avec une crainte des 

contrôles de la part des exploitants forestiers, et d’importants retards de paiement (de 2 ans) au démarrage 

du programme. De plus, la mauvaise conjoncture économique sur le bois énergie, a empêché la réalisation 

de plusieurs projets, qui comptaient sur les produits de la coupe des bois en place pour investir dans la 

plantation de bois d’œuvre, et pallier ainsi le manque de trésorerie. Par ailleurs, les dégâts occasionnés par 

des animaux sauvages ont entrainé un doublement des coûts de plantation, non prévus initialement, et une 

diminution du potentiel de surfaces transformables. 

La gestion environnementale a été prise en compte dans le cadre des comités de sélection, qui comptaient 

la DREAL Bretagne ainsi que des associations environnementales.Dans ce contexte, 40 projets ont été 

sélectionnés ( 43 dossiers présentés, 2 dossiers inéligibles et 1 projet non sélectionné car trop éloigné des 

objectifs de production de bois d'oeuvre du programme. 

Ces résultats mitigés ne remettent pas en cause néanmoins l’intérêt de cette mesure, qui répond au fort 

besoin de pérennisation de la ressource en bois dans le futur pour la filière. 

Au-delà des surfaces mobilisées, les investissements réalisés constituent une ressource d’intérêt pour la 

filière, qui sera récoltée dans 30 à 40 ans lors de la récolte. Les ¾ des surfaces concernées ont en effet été 

plantées en résineux, afin de répondre à la demande de l’industrie. 

De plus, une sortie du FEADER est envisagée pour la suite de la programmation, afin de simplifier la mise 

en œuvre de ce TO. 

Une réflexion est également menée sur les moyens de pallier au manque de trésorerie des exploitants 

forestiers. 

  

TO 4.3.1 « Desserte forestière » : 

32 dossiers ont reçu au moins 1 paiement ; 61% de l'enveloppe dédiée à ce TO a été engagée au 

31/12/2108, et 15% de l'enveloppe a été payé. 

Les travaux de desserte forestière permettent de valoriser des coupes de bois d’œuvre (une partie des sous-

produits de la coupe pouvant être valorisée en bois industrie). La desserte a un rôle essentiel pour le 

renouvellement des forêts. Aujourd’hui, seuls les 2/3 de la surface forestière bretonne sont facilement 

accessible, et donc exploitables. Le dernier tiers est difficilement voire très difficilement accessible, et 

donc inexploitable. 

Cette mesure, dont le taux de mise en œuvre est bon comme l’indique le taux d’engagement du FEADER 

supérieur à 60%, permet de valoriser le bois d’œuvre, mais également le bois énergie ou d’industrie, issus 

des éclaircies et des sous-produits des coupes de bois d’œuvre, sur les parcelles forestières encore 

difficilement voire très difficilement accessibles. 

L’absence de données sur les surfaces rendues exploitables ne permet pas de mesurer l’impact de ce TO. 

Néanmoins, une analyse qualitative permet de conclure à un impact positif de ce TO qui contribue à 

faciliter la fourniture de bois d’œuvre et de bois énergie en rendant accessibles des surfaces en forêt 

initialement inexploitables. 
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L’ensemble des types d’opération 8.6 et 4.3.1 concerne du bois d’œuvre d’espèce résineuse puisque c’est 

aujourd’hui le seul débouché économique intéressant de la filière bois. 

Lors de la transformation d’un peuplement, le volume récolté en bois d’œuvre est en moyenne de 87% 

pour les espèces résineuses, et 57% pour les espèces feuillues. Le volume valorisé en bois énergie est donc 

de 13% pour les espèces résineuses, et 43% pour les espèces feuillues (source ; entretien avec Abibois). 

Dans la mesure où 74% de la forêt bretonne constituée par des feuillus, la création de filières à partir de 

ces espèces est également enjeu majeur pour la filière bois. 

  

TO 16.7.1 « Stratégies locales de développement en forêt » (SLDF) : 

9 dossiers ont été engagés pour ce TO, pour un montant de 466 200,27€ d’aide publique. Le taux 

d’engagement de la maquette FEADER pour ce TO est de 93,24%. Aucun dossier n’a reçu de paiement. 3 

projets ont été mis en œuvre, à travers une phase de construction de la stratégie, et une phase de mise en 

œuvre. 

Les 3 stratégies locales de développement forestier mises en œuvre ont pour but commun d’améliorer la 

gestion forestière chez des tout petits propriétaires, par la recherche de synergies permettant de présenter 

des demandes d’aide groupées. 

  

Les trois projets sont détaillés ci-dessous : 

- Le projet de Charte forestière, porté par le Parc Naturel Régional d’Armorique, dont la surface forestière 

est de 23 700 ha (source : charte forestière du Territoire du PNR d’Armorique Etat des lieux de la forêt et 

ses acteurs), a pour objectif la relocalisation partielle des boisements au regard des enjeux 

environnementaux et paysagers. 

- La Stratégie locale de développement forestier du Pays de Ploërmel, dont la surface forestière est de 

5 580 ha, vise à identifier les terrains et peuplements qui pourraient être, à terme, valorisés pour une 

production de bois d’œuvre, et évaluer le niveau d'équipement des principaux massifs, dans le but 

d’accompagner les propriétaires forestiers dans leurs projets de boisement, transformation, et à améliorer 

le niveau d’équipement du territoire. 

- Le plan de développement de massif de Guingamp sud, dont la surface forestière est de 8 530 ha, a pour 

objectif de pérenniser la ressource forestière essentielle aux industries locales de transformation, par la 

mise en place d’une animation collective et individuelle. 

Source : site internet CRPF de Bretagne 

  

Cette mesure a permis l’animation d’un ensemble de territoires représentant près de 10% de la surface 

forestière bretonne. Les résultats de l’animation mise en place sont mitigés du fait du très fort 

morcellement du parcellaire, et d’une grande difficulté à mobiliser les propriétaires forestiers. Des 

retombées indirectes peuvent néanmoins être citées, comme le dépôt de dossiers individuels pour le 
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programme Breizh forêt bois, grâce à la communication réalisée sur le programme dans le cadre des 

SLDF. 

  

Conclusion du critère de jugement 

  

Les 3 TO contribuant prioritairement à ce DP, qui ont été mis en œuvre de manière inégale sur la période 

2015-2018, contribuent à faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sous-

produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie : 

  

·         Le TO 4.3.1 contribue à faciliter la fourniture de bois d’œuvre et de bois énergie en rendant 

accessibles des surfaces en forêt initialement inexploitables. 

·         Le TO 8.6.1 a permis la transformation de 107 ha de forêts de qualité médiocre en bois d’œuvre de 

qualité valorisable à 30-40 ans par la filière. 

Le TO 16.7.1 a permis d’accompagner des propriétaires forestiers pour une meilleure gestion et 

valorisation de leurs forêts sur près de 10% de la surface forestière bretonne. 

 

7.a14) CEQ14-5D - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture? 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Aucun TO concerné au titre du DP 5D  (DP principal) pour le PDR Bretagne. Voir méthodologie de réponse 

aux questions évaluatives en annexe. 

7.a15) CEQ15-5E - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la conservation et la 

séquestrationdu carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie? 

7.a15.a) Réponse à la question d'évaluation 

Présentation du jugement évaluatif global :  

  

Malgré une faible souscription de la mesure par rapport aux objectifs de début de programme, le 

programme Breizh forêt bois – boisement doit permettre le stockage de 129 250 m3 d’équivalent CO2 sur 

30 ans, sur le périmètre des projets réalisés. Une sortie du FEADER est envisagée pour la suite de la 

programmation, afin de simplifier la mise en œuvre de ce TO.   

   



110 

Limites et précisions méthodologiques : 

  

Périmètre de l’étude : 

-          L’ensemble des dossiers ayant reçu au moins un paiement. 

-          Etant donné le faible taux de mise en œuvre de ce TO (10,93% payé ; 35,55% engagé), une analyse 

qualitative portant sur les projets engagés et programmés 

Liste des mesures / sous-mesures qui présentent des « contributions principales » : 

-          8.1.1 Breizh Forêt Bois Boisement : boisement de terres en déprise agricole 

Outils méthodologiques déployés / Sources : 

-          Programme Régional de la Forêt et du Bois de Bretagne (DRAAF Bretagne) 

-          Données de programmation de la Région Bretagne 

-          Extractions OSIRIS D02, D05 

-          Entretiens avec des interlocuteurs du pôle Forêt-Bois de la DRAAF et d’Abibois 

Limites rencontrées influençant la validité et la fiabilité des conclusions de l’évaluation : 

-          Peu de dossiers payés pour le TO 811 (45 dossiers payés au 31/12/2018), 

-          Pas de temps considéré (exploitation de la forêt se fait à 30-40 ans). 

  

Réponse détaillée à la question évaluative par critères de jugement :  

Critère de jugement n°1 : Les actions soutenues ont contribué à l'amélioration du stockage du carbone 

par le développement de la capacité forestière et le maintien des surfaces herbagères 

  

Ce TO a fait l’objet de 87 demandes de paiement. La surface boisée, sur le périmètre des dossiers ayant 

reçu au moins un paiement est de 258,5 ha. La surface de travaux engagée concernant les boisements est 

de 424 ha (source : Abibois). 

  

En moyenne, 3000 ha arrivent nouvellement en forêt chaque année, par enfrichement de terres agricoles 

délaissées. Cette mesure du programme Breizh forêt bois a donc contribué à la séquestration de carbone 

sur 3 à 4% de cette surface (En considérant une moyenne de 100 à 120 ha souscrits par année du 

programme ) par la mise en place de boisement en vue de la production de bois d’œuvre. Une parcelle de 

bois d’œuvre produisant en moyenne 500 m3 de bois, et en considérant qu’1 m3 de bois stocke 1t de CO2 
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(source : basée sur entretien avec Abibois), le programme doit permettre sur 30 ans le stockage de 129 250 

tonnes d’équivalent CO2, sur le périmètre des dossiers payés. 

Conclusion  

Malgré une faible souscription de la mesure par rapport aux objectifs de début de programme, cette mesure 

doit permettre de stocker 129 250 tonnes d’équivalent CO2 sur 30 ans, sur le périmètre des projets réalisés 

(avec au moins un premier paiement). Une sortie du FEADER est envisagée pour la suite de la 

programmation, afin de simplifier la mise en œuvre de ce TO.   

 

7.a16) CEQ16-6A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la diversification, la 

création et le développement de petites entreprises et la création d’emplois? 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Aucun TO concerné au titre du DP 6A (DP principal) pour le PDR Bretagne. Voir méthodologie de réponse 

aux questions évaluatives en annexe. 

7.a17) CEQ17-6B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu le développement local 

dans les zones rurales? 

7.a17.a) Réponse à la question d'évaluation 

Présentation du jugement évaluatif global :  

L’état de la programmation actuelle et l’avancement des projets soutenus par le dispositif LEADER ne 

permettent pas de réaliser une analyse quantitative et qualitative de l’effet net du dispositif sur le 

développement local dans les zones rurales. Il est cependant possible de constater que l'animation au sein 

de chaque GAL permet de programmer des dossiers pertinents et en lien avec les besoins des territoires. 

Dans le cadre du présent RAMO, l’AG a pris parti de répondre à cette question évaluative sous l’angle de 

l’ingénierie territoriale qui est un outil essentiel pour la bonne mise en œuvre du dispositif mais également 

joue un rôle sur la qualité et la pertinence des projets soutenus. 

Ainsi, les données des tableaux de décisions (sélections des dossiers), les fiches actions, et les données de 

l’enquête auprès des chefs de file GAL nous permettent d’affirmer aujourd’hui que le PDR, via le 

dispositif LEADER a permis d’améliorer les capacités d’ingénierie territoriale. Cela se confirme 

notamment grâce aux différents emplois créés sur le territoire sur les sous-mesure 19.2 et 19.4. L’analyse 

qualitative de ces postes nous permet également de préciser les plus-values que LEADER apporte en 

termes d’ingénierie territoriale. Enfin, les fiches actions permettent de préciser les missions des acteurs des 

projets. Il faut malgré tout noter l’absence de temps suffisant, notamment pour le montage administratif et 

financier. Par ailleurs, l’amélioration des compétences peut encore se développer ; en effet, la montée en 

expérience en montage de projets pour les acteurs du territoire n’est pas considérée comme significative au 

regard de l’accompagnement reçu. 

Précisions méthodologiques :  

Périmètre de l’étude : 
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-          L’ensemble des dossiers ayant reçus au moins un paiement. 

-          Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant 

sur les projets engagés et programmés 

Outils méthodologiques déployés : 

-          Analyse des extractions VALOSIRIS RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018 

-          Analyse des données de suivi de la référente mesure au sein du CR Bretagne 

-          Evaluation transversale portant sur l’approche intégrée de développement territorial 

soutenue par le FEDER et le FEADER, Ernst and Young, 2018 

Au 31/12/2018 : 

Mesure 19 « LEADER » : 77 dossiers engagés dont 40 ayant reçu au moins un paiement pour un montant 

FEADER de 977 936 €. 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement :  

Critère de jugement n°1 : Le PDR, via le dispositif LEADER a permis d’améliorer les capacités 

d’ingénierie territoriale.   

Au 31/12/2018, la mesure 19 sur le programme LEADER compte 40 dossiers ayant reçu au moins un 

paiement avec un total de 977 936 € de FEADER payés : 

-          12 dossiers sur le TO 19.1.1 (Aides à la préparation des stratégies locales de 

développement) pour un total de 171 406 € de FEADER 

-          6 dossiers sur le TO 19.2.1 (Aide à la mise en œuvre des opérations dans le cadre des 

stratégies locales de développement) pour un montant total de 128 039€ de FEADER 

-          22 dossiers sur le TO 19.4.1 (Aide à l’animation des stratégies locales de développement) 

pour un montant total de 678 491 € de FEADER.  

  

1.       La mobilisation de l’ingénierie autour de projets LEADER 

Pour soutenir le développement local dans les zones rurales, le PDR a mis en place un dispositif LEADER 

visant à améliorer les capacités d’ingénierie territoriale. Afin de soutenir le développement local, il faut 

s’assurer une remontée de projet pertinent et en lien avec les besoins du territoire. Pour cela,  mettre en 

place de l’ingénierie territoriale est primordial ; il faut ainsi s’assurer qu’il est facile de mobiliser de 

l’ingénierie sur différentes thématiques et typologie de projet. D’après l’enquête réalisée auprès des chefs 

de file des GALs, 46,7% ont répondu qu’en tant qu’animateur de GAL, ils pouvaient facilement mobiliser 

de l’ingénierie autour de projets LEADER au sein de leur structure, 66,7% ont répondu oui en partie, dans 

d’autres structures. Les chefs de file des GALs mettent en avant la contribution technique d’autres services 

internes, les avis d’expert sur le projet et l’existence d’initiative semblable sur le territoire. A noter, 

cependant, que, les animateurs GAL considèrent à 46,7% qu’ils ne pouvaient pas facilement mobiliser de 

l’ingénierie au sein du réseau des membres du Comité Unique de Programmation (CUP). 
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2.       Typologie des projets soutenus et nécessitant le plus d’ingénierie  

Dans le cadre de la sous-mesure 19.2 sur l’aide à la mise en œuvre des opérations, les données de suivi 

(tableau de décision et sélection des dossiers) indique un bilan de 65 projets validés au 31/12/2018 : 

-          3 projets concernent l’accueil des nouvelles populations. 

-          8 projets concernent l’activité touristique 

-          13 concernent la culture et le patrimoine 

-          7 concernent le développement durable 

-          20 concernent la diversification des offres de services et des équipements 

-          7 concernent le soutien aux entreprises locales 

-          4 concernent la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique 

-          3 concernent la revalorisation des bourgs centres 

  

Graphique n°1 : Part des projets par thématique 

Source : OSIRIS 

Cela correspond relativement aux données d’enquête sur les projets nécessitant le plus d’ingénierie. En 

effet, L’enquête précise que les thématiques nécessitant le plus d’ingénierie sont : 

-          Le soutien aux entreprises locales (85,7%) 

-          Le développement durable (71,4%) 

-          La culture et patrimoine (71,4%) 

-          La transition énergétique et lutte contre le changement climatique (78,6%) 

-          Les activités touristiques (64,3%) 

Les thématiques nécessitant de l’ingénierie dans une moindre mesure sont : 

-          La revalorisation des bourgs centres (57,1%) 

-          La diversification des offres de services (57,1%) 

D’après les chefs de file, ces deux thématiques nécessitent moins d’ingénierie que d’autres car la gestion et 

la mise en œuvre de ces projets se font depuis longtemps (au moins depuis l’ancienne programmation). 

On trouve très peu de données pour l’accueil des nouvelles populations (28,6%). 

Graphique n°2 : Thématiques de projets qui nécessitent le plus d’ingénierie 
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Source : Enquête EDATER – répondant à la question « Selon vous, quels sont les thématiques de projets 

qui nécessitent le plus d’ingénierie » 

D’après le tableau de décision et de sélections des dossiers ainsi que les résultats de l’enquête, on constate 

que la thématique sur «la revalorisation des bourgs centres» est la moins demandeuse en ingénierie. En 

revanche, en Bretagne, « la culture et patrimoine », et « la diversification des offres et des équipements » 

occupent une place importante des projets LEADER et sont considérées comme intensives en ingénierie. 

  

3.       L’amélioration du niveau de compréhension et des compétences n’est pas significative 

D’après l’enquête, 71,4% des GAL enquêtés ont répondu qu’ils avaient constaté en partie une amélioration 

de la compréhension des étapes d’un projet de la part des porteurs de projets récurrents ou chez les 

membres du CUP. 42,9% ont constaté une amélioration de la compréhension des critères qualitatifs et 

78,6% une amélioration en partie de la compréhension des financements mobilisables. Nous ne pouvons 

pas conclure qu’il y a eu une amélioration des compétences des porteurs de projets, car, une meilleure 

compréhension ne signifie pas une amélioration des compétences en termes de montage de projets pour les 

acteurs du territoire. Cela se concrétise dans l’enquête, car, 50% considèrent que LEADER a permis la 

montée en expérience en montage de projets pour les acteurs du territoire, contre 50% qui ont répondus 

non. 

Ainsi, nous ne pouvons pas conclure qu’il y a eu une amélioration des compétences des porteurs de projet 

à ce stade de la mise en oeuvre. 

4.       Le porteur de projet peut avoir un impact sur l’intensité de l’ingénierie mais pas 

nécessairement la taille du projet 

La nature d’un projet peut être impactée en fonction du porteur de projet. D’après l’enquête, 84,6% des 

GAL considèrent que le type de porteur de projet (collectivités, associations, acteurs privés…) peut avoir 

un impact sur la nature, voire sur l’intensité de l’ingénierie. 

En effet, les raisons sont multiples : 

-          Une association a besoin de plus d’accompagnement car très peu de ressources en 

ingénierie. 

-           Les structures privées ont plus de contraintes pour monter un dossier LEADER, donc plus 

de travail d’accompagnement 

-          Une commune n’a pas forcément le personnel adéquate 

-          Une MOA (Maîtrise d’Ouvrage Assistée) a plus de difficulté à cause de sa structuration 

-          Un EPCI gère les projets de nombreuses communes, beaucoup de travail d’ingénierie en 

interne 

Ainsi, que ce soit dans la structure privée ou public, on retrouve des problèmes d’ingénierie. En effet, 

chaque établissement doit faire face à des problématiques différentes. 
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Par ailleurs, une majorité des GAL (53,8%) considère que la taille du projet (prix et rayonnement sur le 

territoire) n’a pas d’impact sur la nature ou sur l’intensité de l’ingénierie mise en place. Néanmoins, pour 

les personnes considérant que la taille du projet est importante, ils mettent en avant le fait que la 

complexité technique et réglementaire entraine davantage d’ingénierie, la taille peut avoir un impact dans 

la gestion des factures, ou encore quand le projet fait appel à des marchés publics. Cependant, en fonction 

de la taille du projet, les besoins seront différents mais l’intensité en ingénierie peut être tout aussi 

importante. 

Ainsi, le porteur de projet a un impact sur l’intensité de l’ingénierie. De manière générale, l’ingénierie est 

importante pour chaque porteur de projet mais pas sur les mêmes domaines. En revanche, la taille d’un 

projet ne change pas systématiquement le besoin en ingénierie, de la même façon, les besoins en ingénierie 

sont répartis différemment. 

  

5.       Un manque d’ingénierie important mais des solutions proposées 

 Il s’agit ici de comprendre les manques importants que les chefs de file GAL ont pu constater. Selon 

l’enquête, nous constatons des manques d’ingénierie important, en effet cela concerne 69,2% des 

répondants à l’enquête. Ces manques portent principalement sur : 

-          Le montage administratif et financier spécifique à LEADER (44,4%) 

-          Le montage administratif et financier de façon générale (33,3%) 

-          L’accompagnement thématique (33,3 %) 

Par ailleurs, nous pouvons ajouter des manques de communication LEADER sur les règles de bonne 

gestion, en effet une partie des personnes enquêtées considèrent que transmettre uniquement les textes 

législatifs ne suffit pas. 

Pour combler ces manques, plusieurs solutions sont proposées : 

-          66,7% des GAL ont besoin de plus de temps d’ingénierie 

-          66,7% des GAL proposent d’organiser des formations 

-          44,4% des GAL réclament plus de soutien via de l’ingénierie extérieur au territoire (autres 

collectivités) 

Pour pallier le manque d’ingénierie, les acteurs proposent un référent « marchés publics » au sein des 

collectivités pour répondre à toutes les questions nécessaires. 

Nous pouvons conclure que le manque d’ingénierie est perçu de manière générale par les acteurs; 

néanmoins, des solutions sont envisagées notamment en termes de gestion du temps et de formation. 

L'Autorité de gestion est consciente de ces difficultés et a pris d'ores et déjà quelques mesures, notamment 

en terme de formation, en les ouvrant aux animateurs des GAL sur les sujets qui leur sont directement 

utiles dans l'accompagnement des porteurs de projets. 
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6.       L’ingénierie LEADER permet en majorité de trouver des financements 

Concernant l’efficacité de l’ingénierie LEADER, d’après l’enquête, pour la totalité des GAL (100% des 

répondants), l’ingénierie LEADER est la plus efficace pour « Trouver des financements ». Pour 92,3% des 

GAL, l’efficacité de l’ingénierie LEADER est très efficace sur la partie « Sécuriser le montage 

administratif ». Pour 84,6%, l’efficacité de l’ingénierie LEADER est très efficace pour réunir des acteurs 

pluridisciplinaires. En revanche, un des répondants déplore l’accroissement des pièces administratives dû 

au fait de réunir des acteurs pluridisciplinaires et ainsi, le chargé de mission animateur LEADER à moins 

de temps pour l’animation et doit allouer plus de temps à la gestion. 

Par conséquent, nous pouvons en déduire que l’ingénierie LEADER semble la plus efficace pour trouver 

des financements. 

  

7.       L’intégration de programmes contractuels et de financement des projets de territoire 

Selon l’enquête, 76,9% des GAL considèrent en partie, voire complètement, que le dispositif LEADER, 

notamment via l’approche multithématique, favorise une meilleure intégration des programmes 

contractuels et de financement des projets de territoire. En effet, une vision globale est intéressante car la 

construction de la stratégie avec le contrat de partenariat permet une complémentarité entre FEADER 

(petits investissements) et les fonds régions (phase opérationnelle ayant des investissements plus 

conséquents). 

  

8.       Mise en œuvre des approches territoriales par les mêmes structures  

D’après l’enquête, une très grande majorité des GAL (92,3%) considèrent que la mise en œuvre des 

approches territoriales ITI (FEDER), GAL LEADER (FEADER) et DLAL (FEAMP) par les mêmes 

structures porteuses renforce l’ingénierie territoriale. Ce dispositif renforce l’ingénierie territoriale dans la 

mesure où cela permet d’utiliser une palette élargie de financements et de toucher une pluralité d’acteurs. 

Par ailleurs, les répondants ajoutent que n’avoir qu’un seul interlocuteur pour les différents fonds à 

mobiliser permet d’accompagner le projet au mieux. 

  

9.       Les projets soutenus par LEADER créent de l’emploi  

D’après l’extraction VALOSIRIS D04 spécifique au suivi du dispositif LEADER, 51,93 ETP ont été 

créés : 

Ø  Sur la mesure 19.2 « Mise en œuvre LEADER » : 24 ETP créés sur 33 dossiers engagés 

soit  entre 0,5 et 1 ETP par projet en moyenne. 

Sur ces 24 ETP créés : 

o   33,3% des ETP ont été créés au sein de projets de développement de la filière touristique 

/ valorisation du territoire. 
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o   25% des ETP ont été créés dans des projets visant à soutenir la création et la reprise 

d’entreprise ainsi que le soutien au dernier commerce 

o   20,8 % des ETP au sein des MSP. 

Ø  27,93 ETP sur des projets rattachés à la 19.4 « Fonctionnement et animation du GAL ». 

  

De plus, selon l’enquête, une très grande majorité des GAL (92,3%) considèrent que les projets soutenus 

par LEADER ont permis de créer indirectement de l’emploi (en moyenne 4,4 emploi sur le territoire du 

GAL- médiane = 4). 

Bien que les données ne soient pas exhaustives, nous pouvons conclure que les sous mesures LEADER 

permettent de créer de l’emploi, on constate que la création d’emploi est plus importante pour les femmes 

que pour les hommes dans la sous-mesure 19.4 concernant l’animation et donc concernant l’ingénierie. 

  

10.   La subvention FEADER entraîne une plus-value en matière d’ingénierie territoriale  

Les projets détiennent une plus-value en matière d’ingénierie territoriale grâce à la subvention FEADER, 

notamment en termes de projets innovants, transversaux et l’émergence de projets partenariaux, mais 

également l’apprentissage d’une rigueur et d’une méthode de projet, ou encore un enrichissement de la 

structuration du contenu des projets. D’après l’enquête, selon les GAL, les projets financés sans LEADER 

n’auraient pas été réalisés en majorité ou auraient été réalisés dans une moindre mesure (étalement dans le 

temps, etc…) 

Cela permet de conclure que la subvention FEADER entraine une véritable plus-value en matière 

d’ingénierie territoriale et que de nombreux projets n’auraient pas pu être réalisés sans cette subvention. 

  

11.   L’ingénierie territoriale développée au sein même des projets 

Nous devons également prendre en compte le soutien direct aux structures porteuses de GALs (aux pays). 

En effet, les démarches d’animation déployées par les pays constituent un appui à de l’ingénierie locale. 

Parmi les projets proposés sur la sous-mesure 19.4, nous avons des fiches actions sur la santé, le 

patrimoine et l’observation : 

-          Pays centre ouest bretagne : 

Le Pays Centre Ouest Bretagne réalise un projet sur le soutien pour les frais de fonctionnement et 

l’animation. La stratégie repose sur des objectifs stratégiques et opérationnels. Le projet vise à relever 

l’enjeu de s’adapter aux mutations sociales et économiques. Ainsi, l’animation LEADER permet 

d’apporter une cohérence à l’ensemble des projets et cela nécessite une animation stratégique. L’équipe 

d’animation se compose d’un technicien spécialiste en lien direct avec les différents acteurs du territoire. 

-           Pays du Trégor : 

Le Pays du Trégor réalise un projet sur le soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation. Le 

programme LEADER est composée d’au minimum 3 ETP. Les missions spécifiques à la mise en œuvre du 
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DLAL LEADER sont assurées par un référent et un assistant. Les missions portent sur l’animation du 

programme, la gouvernance et la gestion administrative. 

-          Pays de saint Brieuc : 

Le pays de Saint Brieuc réalise un projet pour animer le programme LEADER. L’animation et la gestion 

du programme ont pour objectif d’assurer sur la cohérence du programme, d’accompagner l’émergence de 

projets potentiels, un accompagnement technique, et de favoriser la mise en réseau et la mutualisation des 

actions. 

Conclusion 

- Le PDR, via le dispositif LEADER, a permis d’améliorer les capacités d’ingénierie territoriale 

participant au développement économique et sociale des zones rurales 

Comme précisé en introduction de question évaluative, l’état de la programmation et l’avancement des 

projets soutenus par le dispositif LEADER ne permettaient pas de réaliser une analyse quantitative et 

qualitative de l’effet net du dispositif sur le développement local dans les zones rurales.  Dans le cadre du 

présent RAMO, l’AG a donc décidé de répondre à cette question évaluative sous l’angle de l’ingénierie 

territoriale. Les principaux résultats de l'analyse menée montrent que : 

-  L’ingénierie autour des projets LEADER est facilement mobilisable et nécessaire ; 

-  Les projets sur la transition énergétique nécessitent le plus d’ingénierie 

-  L’amélioration du niveau de compréhension et des compétences n’est pas encore significative ; 

-  Le porteur de projet peut avoir un impact sur l’intensité de l’ingénierie mais le besoin en ingénierie n'est 

pas nécessairement liée à la taille du projet ; 

-  L’ingénierie LEADER permet en majorité de trouver des financements ; 

-  Le dispositif LEADER, notamment via l’approche multithématique, favorise une meilleure intégration 

des programmes contractuels et de financement des projets de territoire ; 

-  La mise en œuvre des approches territoriales ITI (FEDER), GAL LEADER (FEADER) et DLAL 

(FEAMP) par les mêmes structures porteuses renforce l’ingénierie territoriale. 
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Part des projets par thématiques (source OSIRIS) 

 

Thématiques de projets qui nécessitent le plus d'ingénierie (enquête EDATER auprès des GAL) 

 

7.a18) CEQ18-6C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles amélioré l’accessibilité, 

l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones 

rurales? 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Aucun TO concerné au titre du DP 6 C (DP principal) pour le PDR Bretagne. Voir méthodologie de réponse 

aux questions évaluatives en annexe. 
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7.a19) CEQ19-PE - Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires ont-elles 

renforcé l’efficacité du PDR? 

7.a19.a) Réponse à la question d'évaluation 

Pour rappel, la QEC 19 n’avait pas été traitée lors du RAMO 2017 en raison d’un trop faible niveau de 

paiements. Néanmoins plusieurs « synergies » sont directement citées dans le PDR : 

-          Des synergies de la mesure 10 (MAEC) avec d’autres mesures : afin d’être efficaces, les 

engagements agroenvironnementaux doivent être mobilisés conjointement à d'autres outils à 

l’échelle de l'exploitation agricole ou à celle du territoire. Ces outils sont éventuellement mobilisés 

dans le PDR 

-          La mise en place du projet d'exploitation peut nécessiter la réalisation d'investissements 

productifs ou non productifs par l'exploitant. La réalisation de tels investissements peut s'inscrire 

dans le cadre de la mesure 4. 

-          Afin de favoriser la pérennisation des pratiques, le soutient à l’agroenvironnement a tout 

intérêt à s'inscrire dans une stratégie locale de développement plus large : il peut faire partie d'un 

programme LEADER, de la politique d'un parc naturel régional ou d'une politique de 

développement territorial portée par la Région. Ainsi, les nouvelles pratiques peuvent être 

favorisées par la promotion touristique du territoire par la différenciation d'un produit local ou par 

la valorisation de l'environnement. La politique agroenvironnementale entre alors en synergie avec 

d'autres politiques de développement local présentes sur le territoire. 

-          Par ailleurs, la mesure 16 permet d'accompagner les approches de coopération impliquant 

plusieurs acteurs de l'agriculture et de la chaîne alimentaire afin de rendre un projet territorial 

collectif. Cette mesure permet de financer des études, de l'animation, des frais de fonctionnement et 

des actions de promotion. 

-          L'autorité de gestion mobiliser d’autres mesures en synergie avec la mesure 11 dans le cadre 

des programmes de développement rural régionaux, par exemple pour renforcer les compétences 

en agriculture biologique, ou animer un projet de territoire de développement de l’agriculture 

biologique visant à répondre à un enjeu environnemental (mesures, 4, 6, 7 et 16 notamment). 

  

Après une analyse des extractions VALOSIRIS et une comparaison des numéros SIRET et de la 

« dénomination sociale » de l’ensemble des bénéficiaires, certaines de ces synergies peuvent être 

confirmées sur différentes mesures (voir encadré ci-après).  

Remarque : L’analyse ne prend pas en compte les synergies avec les mesures SIGC et se base sur 

l’ensemble des dossiers engagés (périmètre élargit à l’ensemble des dossiers engagés (avec et sans 

paiement).  

Ainsi, on constate qu’il existe 3 grandes familles de synergies : 

1.       Une famille « investissements physiques » qui se décompose en deux catégories : 
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Ø  Investissement dans les bâtiments dans les exploitations agricoles avec des 

investissements dans la transformation et commercialisation 

Ø  Investissement dans les bâtiments dans les exploitations agricoles avec 

l’investissement des infrastructures de développement 

D’un point de vue développement des exploitations, le PDR prévoit que les exploitants puissent bénéficier 

de différents dispositifs : mesures investissements (bâtiments rénovation, transformation à la ferme et 

commercialisation). L’ensemble de ces dispositions permet d’accompagner globalement le développement 

des exploitations. 

  

2.       Une famille « Aide au démarrage pour les jeunes agriculteurs » 

Ø  Aide à l’investissement auprès des JA ayant reçus une aide à l’installation 

Le PDR a mis en place des synergies permettant d’une part aux jeunes de s’installer et donc d’émarger sur 

la DJA, et d’autre part de pouvoir émarger sur de l’investissement dans les bâtiments que l’investissement 

dans la transformation et la commercialisation. Il y a des modulations « Jeunes Agriculteurs » dans un 

plusieurs mesures afin de faciliter l’accès à ces dispositifs aux JA et de permettre un accompagnement plus 

global (via de l’investissement) pour leur installation. 

  

3.       Une famille « Investissement des infrastructures de développement et modernisation » : 

Ø  Investissement dans le développement des zones forestières 

Ainsi ces synergies permettent d’avoir un traitement global de la biodiversité : desserte forestière, MAEC, 

Natura 2000. Le fait de permettre à un même bénéficiaire de bénéficier de ces différents dispositifs permet 

d’avoir une approche globale de la biodiversité et plus généralement de la protection de l’environnement. 

  

Les principaux dispositifs présentant des synergies fortes sont : 

Principales sous-mesures présentant des synergies fortes : c’est-à-dire où un même bénéficiaire a pu 

émarger et bénéficier de plusieurs dispositifs. 

  

A-      Sous mesure 4.4 (Investissements programme Breizh Bocage), la totalité des bénéficiaires de 

dossiers engagés ont également sollicité d’autre dispositif tel que :   

-          7.6.3 Politique d’intervention en faveur du maillage bocager – programme Breizh 

bocage 

En effet, l'élaboration d'une stratégie territoriale, dépense éligible en 7.6.3., est un préalable à 

toute action. La présence d'une stratégie territoriale validée constitue une condition d'éligibilité 
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pour le financement des actions de sensibilisation (TO 763) et de travaux (TO 441) sur le 

territoire de cette stratégie. 

  

B-      Sous mesure 4.1 (Investissements dans les exploitations agricoles) 24% de la totalité des 

bénéficiaires de dossiers engagés ont également sollicité d’autre dispositif tel que : 

-          6.1 Aide au démarrage des JA (ce taux atteint 23% dans ce cas : c’est-à-dire que 23% 

des bénéficiaires 4.1 ont bénéficié de la DJA (pour les dossiers renseignés)) 

-          4.2 Investissement dans la transformation / commercialisation de produits 

-          10 Mesure Agroenvironnementale et Climatique (MAEC) ( ce taux atteint 17 % dans ce 

cas) 

  

C-      Sous mesure 6.1 (Aide au démarrage des JA) 75% des bénéficiaires ont également sollicité 

d’autres dispositifs : 

-          4.1 Investissements dans les exploitations agricoles 

  

D-      Sous mesure 4.3 (Investissement des infrastructures de développement / modernisation) 22% 

des dossiers bénéficiaires ont également sollicité d’autres dispositifs, tels que : 

-          8.6 Breizh forêt bois transformation 

-          8.3 DFCI 

-          8.1 Breizh forêt Bois : Boisement 

  

E-      TO 7.6.3 (Politique d’intervention en faveur du maillage bocager-programme Breizh 

Bocage), la grande majorité des bénéficiaires ont également sollicité d’autres dispositifs : 

-          4.4 Investissements programme Breizh Bocage 

En effet, le TO 7.6.3 a notamment pour objectif d'informer et de sensibiliser sur les actions 

d'amélioration du bocage. Un accent particulier est porté à l'accompagnement des agriculteurs 

pour la gestion du bocage. Les investissements pour le maillage bocager sont encouragés, et la 

grande majorité des territoires couverts par une stratégie 763 a également mis en oeuvre un 

programme de travaux. 

  

Il existe donc des synergies fortes entres les domaines prioritaires suivants : 
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-          Entre DP2A et DP2B 

-          Entre DP2A et DP3A 

-          Entre DP2A et DP4A 

-          Au sein même du DP4A 

-          Au sein même du DP5C 

 

7.a20) CEQ20-TA - Dans quelle mesure l’assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des 

objectifs fixés à l’article 59, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1303/2013 et à l’article 51, paragraphe 2, du 

règlement (UE) nº 1305/2013? 

7.a20.a) Réponse à la question d'évaluation 

 Réponses à la question évaluative par critères de jugement :  

  

En préambule, il est important de préciser que depuis la mise en place du règlement OMNIBUS, il 

est possible de faire intervenir l'un ou l'autre des FESI en cofinancement des actions éligibles au 

titre de l'assistance technique, quel que soit le fonds spécifiquement concerné par l'action 

cofinancée.   Ainsi, l'analyse de l'impact du dispositif d'assistance technique spécifique au PDRB a été 

menée au regard des actions menées sur le plan opérationnel, bien que l'avancement financier stricto sensu 

de la mesure n'ait pas démarré au 31/12/2018. De nombreuses actions décrites pour chaque critère de 

jugement ci-dessous ont ainsi bénéficié du financement du FEDER, l'Autorité de gestion ayant fait le 

choix de faire porter sur ce fonds spécifique les actions plurifonds par nature (exemple: organisation des 

Comités de suivi) ou bien construites pour être déclinées sur plusieurs fonds, mais relevant d'une même 

démarche de mise en oeuvre opérationnelle (exemple: accord cadre de mise en oeuvre du plan d'évaluation 

pour l'ensemble des FESI gérés par la Région Bretagne). En complément, la collectivité n'avait pas encore 

au 31/12/2018 formalisé le dossier spécifique de financement des ressources humaines dédiées à la mise 

en oeuvre du programme, dans l'attente d'avoir rendu opérationnels l'ensemble des autres dispositifs, y 

compris en terme d'outillage informatique, l'objectif étant de permettre en priorité le fonctionnement 

optimal de tous les leviers financiers ouverts aux bénéficiaires extérieurs. Ce sera le cas courant 2019 pour 

cette dernière mesure, permettant ainsi de programmer les crédits d'assistance technique prévus dans la 

maquette du PDR. 

  

Critère de jugement n°1 : Les capacités institutionnelles et administratives pour une gestion efficace du 

PDR ont été renforcées 

Dès le début de la programmation, l’AG a mis en place une stratégie permettant de renforcer les capacités 

institutionnelles et administratives de ses agents afin de permettre une gestion efficace du PDR. Cette 

stratégie est en trois temps : 

1.       La formation  
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Un plan de formation généralisé pluri fonds avec des spécificités par fonds a démarré en 2015 et se déploie 

au fur et à mesure des besoins des agents. 

Ces formations sont à destination des agents de la Région, des services instructeurs (y compris les agents 

de l’Etat), de même que pour les GAL (notamment sensibilisation sur des points réglementaires des aides 

publiques, aides d’Etat,... pour renforcer leurs capacités d'accompagnement des porteurs des projets). 

La majorité des formations sont réalisées en interne, en lien le cas échéant avec le Centre National de 

formation pour la Fonction Publique Territoriale. Peu de formations ont été prises en charge par des 

prestataires externes et ont donc nécessité de l’Assistance Technique; le cas échéant, c'est le FEDER qui 

est intervenu. 

Après analyse du plan de formation, il s’avère que la totalité des agents a été ou sera couvert par au moins 

une formation répondant à ses besoins : 

Ø  Parcours d’intégration aux fonds européens : 

o    Parcours d’intégration aux fonds européens généraliste 

o    Parcours d’intégration aux fonds européens – module gestionnaire / instructeur 

Ø  Formation aux systèmes d’information :  

o    OSIRIS FEADER, Business Object, Module Expert Excel 

Ø  Formations thématiques – gestionnaires : 

o    Régimes d’aides d’Etat et SIEG 

o    Marchés publics et vérification des marchés publics 

o    Projets générateurs de recettes 

o    Ingénierie financière 

o    Comptabilité des entreprises 

o    Gestion du stress 

Ø  Formations thématiques – pilotage / coordination :  

o    Evaluation 

o    Communication / animation / information 

o    Connaître les règlements UE et nationaux 

Ø  Formations thématiques – audit et contrôle internes :  

o    Dispositif de contrôle interne et de supervision 
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o    Conduire une mission en appliquant les règles internationales de l’audit et du contrôle 

interne 

o    Piloter un service d’audit 

o    Dispositif anti-fraude 

Il a été constaté par les services de l’AG une montée en compétences des équipes. Cette montée en 

compétence s’explique à la fois par les formations reçues mais aussi par l’expérience acquise. 

  

2.       L’appui au quotidien  

L’AG a mis en place un service pilotage du FEADER composé de 7 agents : 3 chargés de mission 

(conseil), 1 chargé de mission (contrôle interne) et 1 chargé de mission (contrôle externe) ainsi que 1 ETP 

valorisation des données et 1 cheffe de service, qui ont pour rôle d’accompagner l’ensemble des services et 

agents travaillant de près ou de loin sur la mise en œuvre du PDR Bretagne (par exemple : 

accompagnement sur des questions liées à l’instruction ou sur les audits). 

L’AG a également rédigé à l’attention de l’ensemble des agents un guide de procédure pour le FEADER 

qui a été finalisé en 2018. 

A noter également la mise en place d’un extranet partagé avec l'ensemble des agents instructeurs, et d'une 

mission d’appui du Service de coordination des fonds européens sur les missions transversales. 

  

3.       L’implication des agents  

L’AG a décidé d’associer ses agents et notamment les agents instructeurs à certains dialogues avec la 

Commission européenne. Ils sont ainsi présents aux Comités de Suivi et lors des réunions annuelles.  

  

Critère de jugement n°2 : Le PDR a été communiqué au public et les informations ont été diffusées 

  

Afin de diffuser de manière efficace et régulière les informations liées au PDR au public et aux parties 

prenantes, l’AG a mis en place une stratégie de communication solide. 

Aussi, pour rappel, la stratégie de communication s’établit de la manière suivante : 

Ø  2014-2016 : phase de lancement axée sur l'accompagnement des bénéficiaires 

Ø  2017-2019 : phase de mise en œuvre axée sur la valorisation des projets auprès de différents publics 

Ø  2020-2023 : phase de capitalisation et de bilan axée sur la valorisation des programmes auprès du grand 

public 
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D’après le plan de communication mis à jour en 2018, « la valorisation des projets cofinancés par l’Union 

européenne en Bretagne est la priorité des années 2017, 2018 et 2019. L’objectif est de faire connaître 

l’intervention de l’Union européenne partout en Bretagne, en proximité et sur des sujets quotidiens comme 

sur des grands projets contribuant au développement de la Bretagne. La Région et l’Etat entendent 

également poursuivre la dimension partenariale de ces actions d’information et de communication avec 

l’ensemble des structures impliquées dans la mise en œuvre de la programmation, mais aussi avec les 

relais d’information sur l’Europe dans les territoires ». 

Après analyse des actions de communication et entretien avec l’agent en charge de la communication du 

PDR, il s’avère que les actions de communication du PDR sont essentiellement digitales. 

L’AG a mis en ligne en 2015 un site internet pluri fonds 

https://www.europe.bzh/jcms/wcrb_223387/fr/accueil. Ce site présente la programmation FEADER 2014-

2020, sa structure (priorités et mesures du PDR) en Bretagne, mais aussi les appels à projets en cours. Ce 

site est également le portail pour les Porteurs de Projets pour être accompagné. 

L’Assistance Technique prend en charge l’ensemble des frais occasionnés pour la gestion du site (achat de 

domaines et campagnes de communication et de promotion du site).  

L’Assistance Technique prend également en charge l’ensemble des outils de communication à destination 

des bénéficiaires et les supports de visibilité (plaquette générique, logo Europe s’engage en Bretagne via le 

FEADER, logo spécifique à LEADER). Ces plaques et plaquettes sont envoyées par les services à 

instructeurs aux bénéficiaires. 

L’AG a également souhaité « personnaliser » le logo « L’Europe s’engage » en y ajoutant une phrase 

propre à chaque dispositif (TO) [L’Europe s’engage pour la modernisation des exploitations]. Cela permet 

une meilleure visibilité de la mise en œuvre des différents dispositifs du PDR. 

L’AG a aussi réalisé plusieurs spots publicitaires promotionnels des FESI (avec un focus pour chaque 

fonds dont le FEADER). L’Assistance Technique contribue à la réalisation de ces spots qui ont été réalisés 

en 2016 et 2017 et qui ont été réexploités en 2018. Ils ont été diffusés dans les salles de cinéma, sur les 

chaines de télévisions régionale et sur les sites internet et réseaux sociaux. 

Enfin, l’AG a également réalisé des vidéos pour communiquer sur la réalisation de certains projets : 2 

vidéos sur le FEADER ont été réalisées. Il s’agit de mettre en valeur les projets sur un même territoire 

(notamment les projets LEADER). 

Au regard des actions réalisées et prévues, il peut être affirmé que le PDR a été communiqué au public et 

les informations et les résultats ont été diffusés. Là aussi, compte-tenu de la dimension plurifonds, c'est le 

FEDER qui est prioritairement mobilisé sur l'ensemble des actions de communication.  

  

Critère de jugement n°3 : Le suivi et l’évaluation ont été améliorés 

Au regard de l’état d’avancement du plan d’évaluation, il est trop tôt pour conclure sur ce critère de 

jugement. 

Cependant, dès décembre 2015, a été validé un plan d’évaluation pluri fonds FEDER-FSE-FEADER. Peu 

de dépenses ont été réalisées en termes d’évaluation jusqu'à ce jour. 
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La seule évaluation confiée à un prestataire externe est l’évaluation de la stratégie de communication. 

L’ensemble des évaluations du type RAMO (jusqu’au 31/12/2017), ainsi qu’une analyse du cadre de 

performance (fin 2017), ont été faites en interne. 

En 2018, l’AG a décidé de s’engager dans un accord cadre pluri fonds alloti couvrant l’ensemble des 

évaluations à réaliser jusqu’à la fin de la programmation. Comme précisé en introduction, grâce au 

règlement Omnibus, l’AG a décidé d’utiliser une partie de l’enveloppe de l’Assistance Technique FEDER 

pour financer des évaluations du FEADER, permettant également de simplifier, en privilégiant un dossier 

unique, l'instruction et la mise en oeuvre administrative et financière de l'aide européenne. La première 

évaluation externalisée spécifique au FEADER a donc été initiée dans ce cadre fin 2018 pour la réalisation 

des sections évaluatives du présent RAMO, sous le pilotage de la Direction des Affaires européennes et 

internationales.  

L’AG a également mis en place des actions pour le suivi de la performance et des indicateurs du 

FEADER ; notamment des tableaux de bords et tableau de suivi mensuel coordonnés avec le service 

pilotage du FEADER et les services instructeurs du PDR. 

L’AT n’a pas pris en charge pour le moment la diffusion des résultats d’évaluation, qui démarrera à l'issue 

des premières évaluations. 

Concernant le partenariat, le plan d’évaluation prévoit la mise en place d'un COPIL des évaluations liées 

aux FESI. Ce COPIL est interne et associe la Direction Générale des Services et les Directions 

Opérationnelles, et permet de faire un point une à deux fois par an. En fonction des besoins et de la 

pertinence des évaluations, il est prévu d’élargir le COPIL à des prestataires externes et aux partenaires 

(Départements, DRAAF, DREAL, DIRECCTE,...). Ce COPIL s’est réuni une première fois en 2018 et 

s’est réuni une seconde fois en mars 2019. Par ailleurs des points d’étape réguliers sont effectués en comité 

de suivi sur cette thématique ou lors des réunions annuelles bilatérales avec les représentants de la 

Commission européenne. Le prochain Comité de Suivi aura lieu à l’automne 2019 et permettra de 

communiquer sur les résultats depuis 1an et demi. De manière plus opérationnelle, chaque évaluation 

donne lieu à la mise en place de Comités techniques ouverts aux structures parties prenantes du périmètre 

d'étude.  

  

En conclusion, l’AT est utilisée de manière cohérente; même s’il n’y a pas encore eu de paiements, 

compte-tenu des éléments précisés en introduction de cette question évaluative, de nombreuses actions ont 

été engagées et réalisées. 

L’AT permet ainsi de mobiliser des moyens d’accompagnements et d’instructions importants. Les 

autorités de gestion ne pourraient pas mobiliser autant de moyens financiers, notamment pour les activités 

d’évaluation. L’AG déclare qu’il y aurait sans aucun doute beaucoup moins d’ambition sans ce dispositif 

de soutien financier dédié à ses actions de mise en oeuvre, dans tous ses volets. 

L’AT permet également de sécuriser le process et l’avancement des dossiers. C’est une véritable force de 

frappe. Grâce au cofinancement par l’AT des salaires des agents, l’AG a pu par exemple mobiliser 16 ETP 

en renfort à compter de 2016 pour aider les services instructeurs et les DDTM à rattraper l'instruction des 

dossiers, effort important qui se poursuit depuis lors, notamment sur Leader. 
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7.a21) CEQ21-RN - Dans quelle mesure le réseau rural national a-t-il contribué à la réalisation des objectifs 

fixés à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013? 

7.a21.a) Réponse à la question d'évaluation 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement :  

Critère de jugement n°1 : Le nombre et le type des partis prenantes contribuant aux actions 

d’animation du PDR ont augmenté 

Il est difficile de porter un jugement sur l’évolution de la participation aux actions d’animation. 

Cependant, le Réseau Rural, met en œuvre une stratégie basée sur des cycles d’animation thématiques sur 

tout le territoire. 

Afin d’augmenter le nombre et le type des partis prenantes contribuant aux actions d’animation du PDR, le 

RRR a organisé : 

1er cycle d’animation : Septembre 2017 à Mars 2018 « Comment favoriser la reprise transmission 

d’activités en milieu rural ? ». 5 ateliers ont été organisés : 

Ø  Atelier n°1 : Que transmet-on lorsque l’on quitte son activité ? Freins psychologiques à la 

transmission 

Ø  Atelier n°2 : Atelier participatif « et vous, comment accompagnez-vous la transmission-reprise 

d’activités ? » 

Ø  Atelier n°3 : Quelles actions pour favoriser l’anticipation des transmissions ? 

Ø  Atelier n°4 : Arrivée d’un(e) repreneur(e) : comment favoriser la reprise des cabinets de 

médecins en milieu rural ? 

Ø  Atelier n°5 : Reprise des activités médicales en milieu rural – Ciné-débat autour du film « Le 

maire, le druide et le toubib ». 

Au total 165 personnes ont participé à ces évènements et plus d’une vingtaine d’intervenants 

extérieurs (structures accompagnatrices, acteurs de terrain) sont venus partager leurs retours 

d’expériences.  

D’après les bilans annuels, les profils des participants sont assez variés : on retrouve principalement des 

professionnels de l’accompagnement, conseils de développement, institutionnels ou consulaires, mais 

également des collectivités (élus et techniciens), agriculteurs, pôle d’économie sociale et solidaire.  

De plus, concernant la couverture territoriale des interventions du Réseau Rural, il s’avère que les 

participants ont été peu nombreux à participer à la plusieurs évènements proposés dans le cadre de ce 

premier cycle. Cela s’explique par le choix qui a été fait de privilégier des évènements répartis 

géographiquement dans toute la Bretagne, abordant chacun la thématique avec un angle d’approche 

différent, susceptible d’intéresser des acteurs variés. 

La qualité des actions mises en œuvre a été appréciée par les participants. En effet, d’après le bilan annuel 

2017, les participants sont globalement satisfaits ou très satisfait par les évènements.  
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Concernant le 2nd Cycle : Problématique retenue : « Comment les acteurs ruraux (re)donnent la parole aux 

jeunes, la prennent en compte et la mettent en œuvre collectivement ? ». 

Ce cycle est en cours de réalisation et fera l’objet d’un traitement plus approfondi dans le prochain rapport. 

Le RRR réalise également de nombreuses autres actions dites « ateliers du réseau » et participe à 

l’animation courante du RRR (voir bilan qualitatif intermédiaire 2017-2018 du Réseau Rural Bretagne 

(avec exemples de projets et d’actions) 

  

Le fonctionnement classique d’un réseau comme le RRR s’articule autour de la veille d’expériences pour 

alimenter les cycles d’animations, les ateliers etc. Les réseaux respectifs de l’ARIC (association régionale 

d'information des collectivités) , de BRUDED ( Bretagne rurale, développement durable) et d’EUREKA 

21, aident le RRR à détecter des témoignages pertinents, des intervenants ou des experts. Les ateliers du 

réseau (ou temps d’information spécifiques) rencontrent un succès réel. En format « visite », il n’était pas 

rare d’avoisiner les 50 personnes. Le RRR a d’ailleurs dû changer plusieurs fois de salle au dernier 

moment pour accueillir plus de participants. Les acteurs répondent à une demande réelle d’information et 

d’échanges. Il n’existe pas de lieux similaires en Bretagne. Le bémol à cette diversité des thèmes 

s’exprime par une frustration potentielle pour certains de ne pas pouvoir approfondir certains sujets. Le 

RRR s’est engagé à rester vigilant dans les comptes-rendus, les mises en relation, pour assurer un meilleur 

« service après-vente ». 

La diversité des modes d’animations, de la visite à la conférence, le fait d’intégrer une dimension 

participative rendent les rencontre vivantes et favorables à l’interconnaissance.  

  

Critère de jugement n°2 : Le RRR a informé le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la 

politique de développement rural et sur les possibilités de financement  

Le RRR a mis en place une politique de communication pour le grand public à minima, via : 

·         Des lettres d’informations trimestrielles 

·         Des pages web spécifiques sur le portail national du Réseau Rural 

·         Une identité visuelle complète 

·         Une note de présentation du réseau 

En définitive, la communication du RRR est axée principalement sur les réalisations du Réseau Rural 

plutôt que sur les potentiels et les opportunités de financement via le PDR, la communication vers les 

porteurs de projets potentiels étant assurée par le service de coordination transversale plurifonds. 

  

Critère de jugement n°3 : Le Réseau a contribué à l’atteinte des objectifs du PDR en matière 

d’innovation et de coopération territoriale (Priorité 1 à 6) 

Le RRR contribue à l’atteinte des objectifs en matière d’innovation. En effet, Il a lancé un AAP « Rural 

Idées » le 25 septembre 2017. L’objectif est de repérer et pousser des initiatives nécessitant d’être 
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accompagnées, testées pour passer à la réalisation concrète. Les porteurs de projets retenus bénéficient 

d’un accompagnement collectif et d’un appui méthodologique individuel par la cellule d’animation du RR. 

Une dotation financière, d’un montant global de 50K€ permet également un « coup de pouce » à la 

réalisation projets pour passer de l’idée à l’action. Il vise ainsi à soutenir des initiatives innovantes dans le 

domaine des services à la population mis en œuvre par la population, par des acteurs autoorganisés, des 

associations, des partenariats entre acteurs publics et privés. 8 projets ont été retenus en 2018 avec une 

diversité de maturité de l’idée au projet, de territoires, de sujets : café, culture, coworking, numérique, 

mobilité, insertion... 

  

Pour conclure, le Réseau Rural Breton, bien que tardivement mis en œuvre, a déjà accompli de 

nombreuses actions visant à impliquer les parties prenantes dans la mise en œuvre de la politique de 

développement rural (organisation de cycles d’animation) sur l’ensemble du territoire breton. 

Le Réseau Rural Bretagne doit être vu comme un lieu de partage et d’échanges de bonnes pratiques plutôt 

que comme un outil d’aide au montage de dossier et d’accompagnement des porteurs de projets souhaitant 

bénéficier une subvention FEADER (missions assurées en direct par les services de la Direction des 

Affaires Européennes et Internationales). 

Le Réseau Rural favorise indéniablement l’innovation dans l’ensemble des secteurs présents dans les 

zones rurales et principalement dans les services à la population. 

Le RRR a été mis en œuvre à partir du premier semestre 2017. 

  
 

7.a22) CEQ22-EM - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la 

stratégie 2020 de l’Union européenne visant à porter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à 

au moins 75 %? 

7.a22.a) Réponse à la question d'évaluation 

Cette QEC concerne un des cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 : « porter à 75 % au moins le 

taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans ». L’ensemble des fonds et programmes de 

financement de l’UE, mais aussi l’ensemble des autres politiques européennes et nationales, doivent 

contribuer à cet objectif. Celui-ci a pour but d’accroitre le taux d’emploi dans les différentes régions y 

compris les territoires les plus reculés. Les dispositifs financés par le FEADER concourent en partie à cet 

objectif afin de porter le taux d’emploi à au moins 75%. 

  

Cet objectif est cependant mesurable qu’à long terme et sera plus probant à la fin de la programmation 

lorsque les projets seront terminés. Aussi, la présente analyse tache de déterminer dans quelles conditions 

le PDR contribue, à fin 2018, à l’objectif sans qu’il soit possible de quantifier précisément cette 

contribution. 
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Pour ce faire, plusieurs dispositifs soutenus par le PDR peuvent être analysés comme levier de contribution 

à l’objectif EU 2020 rattaché à l’emploi :  

-          Le soutien à l’installation des jeunes agriculteurs 

-          Le soutien aux investissements et à la compétitivité 

-          Le programme LEADER 

Un biais reste cependant observable dans l’exercice. En effet, l’analyse des effets sur l’emploi restera 

partielle car ne prend pas en compte l’intégralité du périmètre de l’emploi. En effet, en l’absence de 

modèle économique disponible au niveau régional, encore moins au niveau local (type Tableau entrée-

sortie / matrice de comptabilité sociale), il est difficile d’apprécier les effets du programme en termes 

d’emplois directs et d’emplois induits. Le calcul de l’effet net emploi du programme et l’appréciation de sa 

contribution à l’évolution de l’indicateur de contexte (taux d’emploi) se révèlent donc extrêmement 

complexes. 

1.       Le taux d’emploi  

D’après les données issues du recensement 2015 de l’INSEE, le taux d’emploi en zone rurale était de 74% 

chez les 20-64 ans dans la région Bretagne, contre 64,1% en 2009 (valeur présentée dans le PDRB). Le 

recensement 2015 étant la donnée la plus récente disponible, il est difficile d’apprécier la contribution 

potentielle du PDR à l’évolution de cet indicateur ; le programme n’avait alors qu’à peine démarré. 

Cependant cela donne un premier aperçu de la situation de l’emploi dans les zones rurales. On remarque 

qu’il est proche des 75% attendus par la Commission Européenne et présente une tendance positive. La 

présente analyse tente de confirmer ou non cette tendance en utilisant des indicateurs de contexte 

corolaires au taux d’emploi et les données relatives aux réalisations et résultats des opérations FEADER. 

2.       Bilan régional sur l’emploi agricole 

L’emploi agricole en Bretagne décroît depuis longtemps. Alors qu’il représentait 75 900 UTA en 2000, 

pour 51 200 exploitations, ce chiffre n’était plus que de 58 200 UTA au recensement agricole de 2010, 

pour 34 400 exploitations. En 2017, on ne compte que 53 000 UTA. Cependant, les effectifs diminuent 

désormais moins vite : – 1,3 % par an entre 2010 et 2016, contre – 2,6 % entre 2000 et 2010 (Le volume 

d’emploi en 2017 résulte d’une estimation provisoire, aussi les évolutions sont-elles calculées sur les 

données de 2016, définitive). Néanmoins, pour ces deux périodes, la baisse a été un peu plus prononcée 

dans la région que pour l’ensemble de la métropole. 

  

Cf. Graphes 1, 2, 3 : évolution de l’emploi agricole, source INSEE retraitement EDATER 

  

Dans ce contexte, il est intéressant de comprendre comment le PDRB influences ces tendances. 

  

3.       La création d’emploi résultant des projets soutenus par le FEADER 
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Le PDRB permet d’accompagner les exploitants dans la reprise ou création d’exploitations en particulier 

chez les jeunes exploitants. Comme mentionné dans la question n°5, un peu plus de la moitié des 

installations des jeunes agriculteurs de moins de 40 ans sont accompagnées par le PDR sur la période 

2014-2017. Selon les bénéficiaires de la DJA interrogés, le dispositif permet de faciliter l’installation 

particulièrement en hors cadre familial. A ce titre, on peut considérer que les soutiens apportés par le 

PDRB via la DJA contribuent à minima au maintien des emplois agricoles via la contribution au 

renouvellement des générations. Les analyses réalisées à ce stade ne permettent pas de conclure sur la 

création d’emplois. En effet, dans l’enquête réalisée auprès de bénéficiaires DJA, ces derniers ont plutôt 

mentionné la DJA comme le « coup de pouce » pour sécuriser l’installation mais pas comme étant le 

facteur déclenchant l’installation. A ce titre, le PDRB semble avoir un impact plutôt porté sur le maintien 

des emplois agricoles. 

  

Concernant les mesures de soutiens aux investissements dans les exploitations (TO 411), l’impact du 

PDRB en matière d’emploi semble assez limité. En effet, au travers de l’enquête réalisée auprès des 

exploitations bénéficiaires d’aides à l’investissement, seules 22% d’entre elles indiquent que les 

investissements ont permis de créer des emplois. Une estimation calculée sur la base des retours de 

l’enquête de 0,23 ETP par projets, sachant qu’il s’agit dans de nombreux cas d’emplois à temps partiel. 

  

L’impact emploi du PDRB semble être le plus important sur les investissements soutenus auprès des IAA. 

En effet, dans le cadre de l’étude cas réalisée auprès d’un échantillon d’industriels, on peut noter, pour près 

de 70% des entreprises interrogées, une création d’emploi nette associée à l’investissement soutenu. Sur 

les 10 projets étudiés, il y aurait eu la création de 110 emplois, soit un ratio de 11 emplois par projet, 

sachant qu’en moyenne le montant total des investissements dépasse 1M€ et que l’ensemble des 

investissements réalisés dans les entreprises ne sont pas entièrement co-financés par le PDRB. Par ailleurs, 

ces investissements sont indispensables à la compétitivité et à la pérennité des activités, à ce titre, les 

investissements soutenus permettent aussi de sécuriser des activités et donc de maintenir les emplois 

associés. En matière d’impact «emploi », la contribution du PDRB ne semble pas être négligeable. 

  

Enfin, sur l’emploi rural, il est intéressant aussi de s’intéresser à l’effet emploi du dispositif LEADER. Sur 

l’ensemble des financements de la mesure LEADER, comme détaillé dans la réponse à la question 

évaluative n°17, on comptabilise plus de 50 ETP créés (ETP). Ces créations se répartissent au sein des 

structures (Plus de 27 ETP) d’animation et de gestion du dispositif (animateur et gestionnaire) et au sein 

des projets (plus de 23 ETP) financés par la mesure. Sachant que sur ce dernier point, les emplois créés 

sont associés à des projets « touristiques », « économiques » et « services de santé ». On voit bien ici 

l’effet levier de LEADER sur la création d’emploi en milieu rural. Il convient d’être prudent sur le lien 

direct entre l’intervention du FEADER et les emplois créés. En effet, le mécanisme est bien plus complexe 

et les causalités multiples. Pour autant, la contribution du FEADER est significative. 

  

Par ailleurs certains dispositifs tel Breizh Bocage participe à la création d’emploi via la prise en charge des 

postes d’animateurs du dispositif et, pour les dossiers de travaux, le recours à des chantiers d’insertion. 
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Finalement, l’emploi est soumis à différents facteurs indépendamment de l’accompagnement du FEADER. 

L’atteinte des 75% du taux d’emploi ne peut-être donc réduit à l’aide apportée par l’Union européenne 

mais celle-ci participe pleinement à limiter les dommages. 

Graphique 1: Evolution de l'empoi agricole entre 2000 et 2017 par typologie d'exploitant 

Graphique 2: évolution de l'emploi agricole par filière entre 2010 et 2016 en Bretagne 

Graphique 3: évolution du nombre d'exploitations et d'UTA par spécialisation (OTEX) entre 2010 et 2016 

en Bretagne 

  

 

 

graphe 1 
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graphe 2 

 

graphe 3 

 

7.a23) CEQ23-RE - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la 

stratégie Europe 2020 visant à investir 3 % du PIB de l’Union européenne dans la recherche et le 

développement et l’innovation? 

7.a23.a) Réponse à la question d'évaluation 

 Introduction : 

Cette QEC concerne un des cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 : « investir 3 % du PIB de 

l’Union européenne dans la recherche et le développement et l’innovation (RDI) ». L’ensemble des fonds 

et programmes de financement de l’UE mais aussi l’ensemble des autres politiques européennes et 

nationales doivent contribuer à cet objectif. Celui-ci vise à améliorer les conditions de diffusion de 

l’innovation, de la recherche et développement dans les régions et les Etats membres de l’Union 

européenne, en mobilisant (et donc comptabilisant) à la fois les fonds publics et les fonds privés. Les 

politiques, programmes et projets soutenus doivent in fine permettre le développement de l’emploi et la 
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création de richesses et la résolution des enjeux et défis de la société en générale (santé, climat, sécurité, 

compétitivité, …) dans un contexte et dans une économie fortement mondialisés.  

Ainsi, le PDR co-financé par le FEADER doit contribuer à cet objectif. 

Mais les objectifs propres des PDR et les moyens financiers dont ils disposent influencent grandement la 

part de la RDI qu’il peut soutenir et la méthodologie de mesure de sa contribution. En outre, les 

particularités propres aux zones rurales (peu de centres de recherche et de transfert d’innovation en zones 

rurales comparativement aux centres urbains et métropolitains par exemple) et le profil des opérateurs 

économiques concernés (essentiellement des exploitations de taille réduite en emplois à la différence des 

secteurs industriels  aux modèles capitalistiques plus propices à l’innovation) sont moins spontanément 

appétents à la RDI ou mobilisent des projets plus modestes financièrement donc moins visibles dans les 

comptes publics. 

Pour autant, plusieurs leviers ont pu être activés dans le Règlement de développement rural, au premier 

rang desquels le Partenariat européen d’innovation-PEI en agriculture et foresterie (mesure 16),  les 

mesures d’aide à l’investissement (mesure 4 notamment qui peuvent promouvoir et diffuser l’utilisation de 

nouvelles technologies ou process par exemple) ou de soutien aux changements de pratiques (mesure 10, 

11 ou 12 notamment) mais aussi la mesure 19 LEADER, favorable via les approches de développement 

local portés par les acteurs locaux (DLAL) de dynamiques itératives entre les acteurs, dans les territoires 

dans une logique plus intégrée et multisectorielle voire porteuse d’innovation. 

Enfin, il convient de mentionner le processus de prise en compte de la Stratégie régionale d’innovation 

(Smart Specialisation Strategy ou 3S) au moment de l’écriture du PDR en 2013 et notamment 

l’identification des Domaines d’Activités Stratégiques. Ce point spécifique fera l’objet d’une évaluation 

plurifonds au second semestre 2019 avec une analyse du DIS n°2. 

  

Contexte en Bretagne 

Au regard de l’état d’avancement de la programmation, nous retiendrons dans le cadre de l’évaluation 

intermédiaire (RAMO 2019) uniquement la mesure 16. 

En complément, la guidance établie par le Rural Evaluation Helpdesk précise que « Toutes les 

mesures/sous-mesures du PDR qui contribuent à favoriser l’innovation par l’intermédiaire des 

trois démarches dans les zones rurales recensées dans le cadre de l’analyse de leur potentiel d’innovation 

pourront être prises en considération dans le cadre de la logique d’intervention liée à la QEC nº 23. Cette 

approche dépasse les mesures qui sont principalement considérées comme des mesures qui favorisent 

l’innovation ». Il sera intéressant au moment de l’évaluation ex post, ou d’une évaluation ad-hoc de 

l’innovation d’identifier pour l’ensemble des projets financés par du FEADER, la part de projets ayant une 

contribution directe ou indirecte à l’innovation. A ce titre des projets soutenus dans le cadre des mesure 4, 

8 et 19 pourront être pris en compte. 

  

Contribution du PDR à l’objectif UE 2020 « Investir 3% du PIB de l’Union européenne dans la 

recherche et le développement et l’innovation » : 
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Dans le cadre de la présente analyse, uniquement les projets ayant reçu au moins un paiement ont été pris 

en compte (il est nécessaire d’avoir un minimum de réalisation pour répondre à cette QEC).  

Ainsi, au 31/12/2018, 5 projets seulement ont reçu un paiement, pour un montant total de dépenses 

publiques de 306 421,10 € dont 245 136,86 € de FEADER au titre de la sous mesure 16.1 (GO du PEI). 

Ces dépenses représentent 0,0044% de la DIRD (Dépense Intérieure de Recherche et Développement) à 

l’échelle de la région.  

  

La contribution nette du PDR Bretagne au PIB régional équivaut à 0,00634% et ce taux évoluerait 

peu au fur et à mesure de la programmation et des paiements du PDR (la programmation n’est pas 

terminée, de nombreux projets n’ont pas encore été réalisés ou payés) car le profil du programme de 

développement rural et des PDR en général (voir introduction), ne pourront influencer fortement 

l’économie régionale dans son ensemble. Même à l’échelle de la seule Valeur Ajoutée produite par 

l’agriculture, soit environ 2,38 Mrds€ en 2016 à l’échelle de la région et dans l’hypothèse de la réalisation 

totale de la maquette (FEADER + Cofinancement soit environ 5,7 M€ pour les mesures concernées), le 

taux de participation du PDR à l’effort de RDI n’apparaîtrait guère supérieur : 0,04% (5,7 M€ / sur 5 

années de VA moyenne soit 11,9 Mds €). 

De la même manière, l’effort du PDR pourrait représenter 0,082 % de la DIRD régionale sur 5 ans, soit 

une contribution nette du PDR de de 0,0119% du PIB régional. 

Pour autant, si l’utilisation de cet indicateur proposé par le rural evaluation helpdesk rend compte 

difficilement de l’enjeu de l’innovation pour le PDR, il n’en demeure pas moins en région un axe 

stratégique pour le PDR et les prochaines programmations. Les exemples soulignés dans la réponse aux 

questions évaluatives 1 à 3 illustrent l’intérêt et la portée des projets réalisés ou en cours de réalisation. Le 

PDR soutient en effet plusieurs projets permettant de créer un environnement favorable au développement 

de l’innovation. 

  
 

7.a24) CEQ24-CL - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’atténuation des changements climatiques 

et à l’adaptation à ces changements et à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union 

européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux 

de 1990, ou de 30 % si les conditions le permettent, à porter la part des énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’énergie à 20 %, et à augmenter de 20 % l’efficacité énergétique? 

7.a24.a) Réponse à la question d'évaluation 

Les réponses formulées aux questions évaluatives QE12 et QE15 donnent une appréciation de la 

contribution du PDR d’une part à l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les zones rurales, et 

d’autre part à l’amélioration du potentiel de séquestration du carbone par le secteur forestier. 

En mobilisant le type d'opération 4.1.2 (doté de 12,5 M€ de FEADER), le PDR Bretagne encourage les 

investissements en matériels, équipements et bâtiments économes en énergie. En effet, le type d'opération 

4.1.2 permet d'accompagner les exploitants et CUMA pour l’investissement de matériels et équipements 

dédiés à l'environnement et les économies d'énergie. 
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L’analyse de la typologie des filières concernées indique que les investissements se sont orientés vers la 

modernisation des bâtiments avicoles et porcins. Les projets retenus ont permis de soutenir la 

modernisation de l’isolation thermique des bâtiments d’élevage, des systèmes de chauffage et de 

ventilation, principaux postes de dépense énergétique des deux filières. 

Par ailleurs, l’approche quantitative issue de l’enquête menée auprès des bénéficiaires du dispositif permet 

d’estimer les économies énergétiques imputables à l’intervention à 7 300 910 kWh, soit un volume 

d’énergie négligeable en comparaison à la consommation énergétique du secteur agricole en Bretagne, 

estimée à 5 319 329,4 GWh (Les chiffres clés de l’énergie en Bretagne, 2017). 

Le dispositif 8.1.1 (doté de 3 M€ de FEADER) a permis de mettre en place 258,5 ha de forêts, sur des 

secteurs en déprise agricole, via 10 espèces adaptées au changement climatique, dont 27% d’épicéa. Il a 

donc contribué à la séquestration de carbone additionnelle de 129 250 tonnes d’équivalent CO2 sur la 

durée de croissance de la plantation. Bien que cet impact soit négligeable au vu des émissions totales de 

CO2 en Bretagne (24,5 millions de tonnes équivalent CO2 en 2010, d’après La revue de l’observatoire des 

IAA de Bretagne – janvier 2016), il s’agit toutefois d’une séquestration additionnelle de carbone, qui 

contribue donc directement à l’atténuation du changement climatique. 

Les MAEC systèmes ont permis le maintien ou le développement de 12 198 ha de surface en herbe (effet 

net des MAEC sur les surfaces en prairies, les surfaces totales contractualisées en MAEC systèmes sont de 

150 693 ha). Cela permet le stockage de 3,3 millions de tonnes de CO2 (70 tonnes de carbone stockées sur 

l’horizon 0-30 cm par hectare de prairie selon la publication « le stockage de carbone par les prairies, 

Institut de l’élevage » et 1kg de CO2 contient 0,273 kg de carbone selon http://www.cotebleue.org/ ). 

Les mesures du PDR ont donc permis d’augmenter l’efficacité énergétique dans les exploitations agricoles, 

en particulier des filières porcine et avicole, et de favoriser le stockage de carbone dans le bois. Cependant, 

au regard des volumes d’économies d’énergie en jeu, l’impact de ces interventions sur l’augmentation de 

l’efficacité énergétique demeure limité à ce stade de la programmation. 

L’impact sur la séquestration du carbone est assez significatif en raison notamment des surfaces de prairies 

développées ou maintenues grâces aux MAEC. 

  

Indicateur d’impact : 

I7 : Emissions GES par les activités agricoles : 

Au niveau national, entre 2014 et 2016, les émissions d’ammoniac provenant du secteur agricole ont 

augmenté de 1,4%. Ces données ne sont pas connues au niveau régional. En 2005, la Bretagne émettait 

150 000 t d’ammoniac, et était la région la plus émettrice en France (source : Eau & Rivières de Bretagne 

– septembre 2006). 

L’ammoniac est émis par les déjections des animaux et les engrais azotés utilisés pour la fertilisation des 

cultures. Les évolutions sur les principales productions animales en Bretagne sur le début de la période de 

programmation sont contrastées et ne permettent pas de conclure sur les évolutions d’émissions de GES 

liées à l’élevage (d’après les données de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la 

Forêt de Bretagne) : 

- Porcin : on observe une baisse du cheptel porcin entre 2014 et 2017 (-5%), 
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- Bovin lait : on observe une légère augmentation de la production laitière (+0,4% de livraison laitière 

entre 2014 et 2017) et du cheptel de vaches laitières (+0,2% entre 2014 et 2016). 

- Volaille : on observe une légère baisse des effectifs de gallus entre 2014 et 2016 (-0,9%). 

D’après les données de l’Union des Industries de la Fertilisation (UNIFA), les livraisons d’engrais ont 

diminué en Bretagne de 14% entre 2013/2014 et 2017/2018, soit 402 113 t en 2017/2018 (dont 314 529 t 

d’azote simple). D’après ces données, les émissions de GES liées à l’utilisation de fertilisants ont donc 

diminué en Bretagne sur le début de la période de programmation. 

  

 

7.a25) CEQ25-PO - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la 

stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire le nombre des européens vivant au-dessous du seuil 

national de pauvreté? 

7.a25.a) Réponse à la question d'évaluation 

Les effets sur les revenus 

En Bretagne, la pauvreté est moins répandue qu’ailleurs en France. Le taux de pauvreté est de 10,8% alors qu’il 

se situe à 14% en moyenne nationale. C’est dans les plus grandes agglomérations bretonnes que se trouvent 2/3 

des pauvres, jeunes en grande majorité. L’autre tiers concerne principalement les personnes âgées en zone rurale. 

Les analyses effectuées pour répondre aux QEC 4, 5 et 6 ont montré que les différentes mesures (notamment 4.1-

Investissements et 4.2-IAA et Transfo) contribuent au maintien voire à l’amélioration des revenus des exploitants 

du fait du soutien à l’activité des exploitations, notamment dans l’élevage, secteurs où la précarité est la plus 

présente. D’après les retours de l’enquête, pour 70% des répondants, les investissements ont permis 

d’augmenter durablement leurs revenus d’activité. Pour 75% de ceux ayant noté une évolution, cette 

augmentation se situe entre 1 et 10%. 

Par leur nature même, les dispositifs M10 MAEC et M13 ICHN participent à garantir les revenus. 39% des 

répondants à l'enquête MAEC indiquent que la souscription n’a pas fait évoluer leurs pratiques mais qu'elle a 

contribué à maintenir des pratiques déjà en place qui auraient été abandonnées sinon : pour ces bénéficiaires, les 

aides MAEC peuvent être également considérés comme des aides au revenu. Ainsi, l’impact des MAEC dans la 

pérennité économique des exploitations agricoles est fort en Bretagne. 

Par ailleurs, le PDR soutient d’autres dispositifs qui concourent au maintien voire à l’amélioration des revenus 

des exploitants : les investissements (34M€ de FEADER prévus) réalisés par les industries agroalimentaires et 

les actions de transformations par exemple contribuent à soutenir des investissements, dont les analyses ont 

démontré qu’ils impactaient directement à la hausse les volumes de productions permettant ainsi de générer plus 

de revenus pour les bénéficiaires. Par ailleurs, le soutien aux ateliers de transformation (sans que nous ayons pu 

le quantifier précisément) devrait également impacter les évolutions de volume de production pour les 

exploitations soutenues. 

On pense également aux soutiens du PDR Bretagne pour la conversion et le maintien en agriculture biologique 

(38 M€ de FEADER prévus) : les exploitations converties à l’agriculture biologique ont vu leurs revenus, 

compte-tenu de la demande, évoluer et sont plus rentables que les exploitations « conventionnelles ».[1] 
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Le dispositif LEADER (M19 : 38 M€ de FEADER prévus) contribue au soutien des activités économiques 

générales en zone rurale[2] : 30 % des projets sont des projets de diversification des offres de services et des 

équipements, 20% des projets portant sur la culture et le patrimoine, 12% en lien avec le développement de 

l’activité touristique, 10% des projets de développement durable, 6% des projets favorisant la transition 

énergétique et la lutte contre le changement climatique, et respectivement 4% des projets visant à accueillir des 

nouvelles populations et des projets de revalorisation des bourgs centres. 

Les effets du PDR sur les conditions de vies et l’accès aux services en milieu rural 

Le dispositif LEADER devrait jouer un rôle important en matière de qualité de vie et d’attractivité : 38 % des 

projets ont pour objectif la visibilité et l’attractivité du territoire dans l’optique d’améliorer l’offre économique et 

de services pour l’accueil et le maintien des populations (notamment les services de la petite enfance, l’accès aux 

soins via les maisons de santé etc.). 

Au regard de ces premières analyses des contributions et sans que cela puisse se quantifier de manière précise, on 

peut affirmer que le PDR Bretagne contribue directement ou indirectement, à l’évolution des revenus des 

exploitants agricoles et l’amélioration de l’accès aux services essentiels à la population. Il est cependant trop tôt 

pour mesurer précisément et quantitativement ces contributions. 

On peut cependant souligner que, durant la période 2014-2020, le taux de pauvreté en milieu rural a diminué en 

France entre 2011 et 2017 (passant de 19,4% à 13,9%[3]). La situation dans les communes rurales en Bretagne, 

est très inférieure à la moyenne française et s’établit à 10,65%. 

  

Cf. graphe 1 : indicateurs impact. 
  

1] https://www.liberation.fr/france/2017/12/07/selon-l-insee-le-bio-est-plus-rentable_1614911 et 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280932?sommaire=3280952 

[2] Voir QEC 17 RAMO 2019 

[3] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps13&lang=en : il convient cependant 

d’interpréter avec prudence cette tendance, le mode de calcul n’étant pas expliciter pour la valeur 2011. 
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graphe1  

 

7.a26) CEQ26-BI - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’amélioration de l’environnement et à la 

réalisation de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité visant à enrayer la perte de 

biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, et de les rétablir? 

7.a26.a) Réponse à la question d'évaluation 

Les réponses formulées aux questions évaluatives 8, 9 et 10 donnent une appréciation de la contribution du 

PDR à la restauration de la biodiversité et des services écosystémiques en particulier dans les zones Natura 

2000, ainsi qu’à la restauration des écosystèmes aquatiques. 

Les mesures contractualisées qui contribuent à la restauration/préservation de la biodiversité représentent 

au total près de 38,6% de la maquette FEADER en Bretagne. Elles représentent donc une part importante 

des soutiens accordés au titre du PDR. 

Les soutiens aux sites Natura 2000, qui correspondent aux types d’opérations 7.1.1 et 7.6 (2% de la 

maquette FEADER), ont pour objectif principal de préserver la biodiversité au sein des sites. L’absence de 

données d’évolution de la biodiversité à l’échelle des sites sur la période 2014-2018 ne permet pas de 

mesurer l’impact de ces interventions sur la biodiversité. Néanmoins, grâce aux soutiens accordés via le 

TO 7.6.5, le PDR permet de financer une moyenne de 0,9 ETP par site pour l’animation Natura 2000. 

D’après les entretiens réalisés auprès des sites des Marais de Vilaine et de Guissény, cette animation 

contribue fortement à une meilleure prise en compte des enjeux biodiversité au sein des territoires Natura 

2000, mais également à l’extérieur de ceux-ci, par un dialogue avec et entre les acteurs, les amenant à 

intégrer la biodiversité dans leurs projets. En outre, les MAEC sont des outils essentiels pour la gestion des 
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espaces agricoles des zones Natura 2000, dont 18% des surfaces agricoles, et 23% des espaces en prairies 

et pâturages permanents sont contractualisés en MAEC en 2017. 

Le programme Breizh bocage, qui pèse pour 2,4% de la maquette FEADER, a contribué à la restauration 

des paysages ruraux, et de la biodiversité agricole, mais également à la gestion de la ressource en eau et à 

la qualité des sols, par le financement de travaux de dégagement sur 1,4% du linéaire breton, et de travaux 

de neufs sur 0,4% du linéaire breton. 

Les mesures agro-environnementales et climatiques, qui pèsent pour 21,1% de la maquette FEADER, 

contribuent à la restauration/préservation de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques les MAEC 

système polyculture-élevage mises en œuvre sur 8,7% de la SAU bretonne, et qui représentent plus de 

90% des montants d’aide payés. Ces dernières, destinées à augmenter la part des prairies dans la surface 

fourragère, ont accompagné un changement de pratiques pérenne en faveur de la préservation et de la 

gestion des prairies remarquables dans plus de trois exploitations sur cinq. D’après l’enquête bénéficiaire, 

ces MAEC ont permis de maintenir/augmenter les surfaces en herbe de 12 198 ha et diminuer les surfaces 

en maïs de 7 697 ha. 

Le PDR a également contribué à la préservation de l’environnement à travers les MAEC localisées de 

gestion de l’herbe (famille HERBE), mises en œuvre sur 8 359 ha constitués entre autres de milieux 

prairiaux remarquables, et à une amélioration de la gestion des zones humides. 

Le nombre d’exploitations bénéficiaires (et donc les surfaces contractualisées) a été ralenti par les délais 

de mise en œuvre du FEADER sur la programmation 2014-2020. En effet, en 2015, 25 PAEC ont été 

ouverts, 16 PAEC supplémentaires ont été ouverts en 2016, suivis de 4 nouveaux PAEC en 2017 et une 

extension. Les PAEC de 2017 ont été reconduits en 2018. 

La mesure 11, qui pèse pour 10,3% de la maquette FEADER, représente une part relativement importante 

des soutiens octroyés au titre du PDR. L’agriculture biologique concerne 6% de la SAU bretonne. En 

2017, les aides à la conversion touchent 2,1% de la SAU bretonne. Etant donné le fort effet incitatif de 

cette aide, on peut considérer que le PDR contribue à la forte dynamique de conversion observée en 

Bretagne (+ 13,1% des surfaces entre 2016 et 2017), dont les effets sont favorables à l’amélioration de 

l’environnement et à la biodiversité. 

 En conclusion, l’impact du PDR sur l’amélioration de l’environnement se mesure principalement à travers 

les MAEC, dont le poids dans la maquette FEADER est prépondérant par rapport aux autres mesures en 

faveur de l’environnement, et qui ont été mises en œuvre sur près de 10% de la SAU régionale, et sur 18% 

des territoires agricoles en zone Natura 2000. Les aides à l’agriculture biologique ont également soutenu la 

dynamique de conversion en Bretagne, et contribué ainsi à la mise en place ou au maintien de pratiques 

favorables à l’environnement sur 6% de la SAU bretonne. 

Indicateurs d’impact : 

  

I.08 : Indice des oiseaux en milieu agricole 

D’après l’Observatoire de l’environnement en Bretagne, l’indice d’abondance des oiseaux nicheurs 

spécialistes des milieux agricoles a régressé de 18% entre 2003 et 2013. Au niveau national, les espèces 

d’oiseaux spécialistes des milieux agricoles ont diminué de 13,6% entre 2014 et 2017 (source : OECD 

Stat). La biodiversité se serait donc dégradée selon cet indicateur en dépit des interventions du PDR. 
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I.09 : Système agricole à haute valeur naturelle 

Entre 2012 et 2017, la part de Surfaces Toujours en Herbe (STH) sur la SAU régionale a augmenté chaque 

année en Bretagne, pour atteindre la valeur de 3,53% en 2017 : 

  

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ratio 

STH/SAU 
3,08% 3,08% 3,20% 3,24% 3,41% 3,53% 

Source : Agreste – Statistique agricole 

  

Cette évolution va dans le sens de l’impact des mesures MAEC observé, qui ont induit une augmentation 

des surfaces en prairie dans 3 exploitations bénéficiaires sur 5 en moyenne. 

  

I.10 : Extraction d'eau pour l'agriculture 

Les prélèvements de l’eau pour l’agriculture en Bretagne sont de 9,17 millions de m3 en 2016 (+24% 

depuis 2014). Le niveau de prélèvement moyen par an, tous usages confondus, est de 273 millions de m3. 

  

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Volume (en Mm3) 4,38 6,49 8,26 12,04 10,52 6,18 9,51 7,39 8,84 9,17 

  

Cf. graphe 1 : Evolution des volumes d'eau brute prélevée pour l'irrigation par année (en millions de 

m3) - source : Observatoire de l’environnement en Bretagne 

  

I.11 : Qualité de l'eau 

Cf. graphe 2 : Evolution des concentrations en nitrates dans les cours d'eau entre 1995 et 2018 (-

16% sur la période) -source : Observatoire de l’environnement en Bretagne 

Les concentrations des nitrates dans les cours d’eau en Bretagne sont sur une tendance baissière depuis 

1998, avec une diminution globale de 16% des concentrations en nitrates sur la période. La dégradation 

des services écosystémiques a donc été stoppée selon cet indicateur. 

Le PDR a un impact sur l’utilisation des nitrates en agriculture, notamment par le biais des MAEC : 

conseil en fertilisation et le maintien ou le développement des surfaces en prairie (avec faible utilisation 

d’intrants comparées aux cultures arables) pour les bénéficiaires de MAEC système herbivores et par le 

biais des surfaces conduites en agriculture biologique. Nous observons une diminution de la teneur en 
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nitrate dans les cours d’eau depuis la fin des années 1990 en Bretagne, cela met en avant les efforts de long 

terme et la continuité sur les différentes périodes de programmation. 

  

I.12 : Matière organique du sol dans les terres arables 

Cf. carte (graphe 3) sur la matière organique dans les sols cultivés en Bretagne 

Cette carte montre les teneurs moyennes en matière organique des sols agricoles bretons sur la période 

2005-2009, ainsi que l’évolution entre la période 1995-1999 et 2005-2009. 

D’après le dossier La matière organique, "L'or noir" des sols bretons – septembre 2015, publié par le GIP 

Bretagne environnement « les sols bretons sont globalement riches en matière organique. Ceux qui sont 

cultivés en contiennent 2,5 % à 10 % en surface ; ce qui correspond à un stockage de 80 à 350 tonnes de 

carbone par hectare. Mais cette richesse est hétérogène à l’échelle régionale ; elle diminue globalement en 

allant vers le nord-est. De façon générale, de 1980 à 2000, les teneurs en matière organique ont régressé en 

Bretagne, et ce d’autant plus sévèrement qu’elles étaient initialement élevées. Depuis 2000, les résultats de 

la base de données des analyses de terre indiquent qu’elles semblent se stabiliser. » Les interventions du 

PDR sont favorables à la qualité du sol, notamment les MAEC et l’agriculture biologique. La MAEC 

localisée SOL_01 (conversion au semis direct sous couvert) cible spécifiquement l’enjeu sol, elle a été 

ouverte en 2017 mais aucun paiement n’a été réalisé au 31/12/2018 (dossiers en cours d’instruction). 
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Graphe 1 

 

Graphe 2 
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graphe 3 

 

7.a27) CEQ27-CO - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC consistant à stimuler 

la compétitivité de l’agriculture? 

7.a27.a) Réponse à la question d'évaluation 

 

  

Cette question reste cependant particulièrement large et ne définit pas les termes pour mesurer la 

compétitivité. En effet, elle est souvent liée à une baisse des coûts de production, une évolution des prix de 

vente afin d’être plus rentable sur le plan financier. Cependant, comme définit par la PAC, être compétitif 

signifie également assurer la viabilité des exploitations et des entreprises. Il est donc nécessaire d’intégrer 

d’autres facteurs dans l’analyse de contribution. 

  

De la même manière que pour l’analyse de l’effet emploi, l’analyse de la contribution à la compétitivité de 

l’agriculture est une mesure qui se fait dans le temps et qui nécessite du recul pour analyser les liens de 

causalité entre les interventions co-financées par le PDRB et les effets observés. Par ailleurs, tout comme 

sur l’analyse des effets « emploi », la compétitivité des exploitations et des entreprises est influencée par 

une multitude de facteurs externes (conjoncture économique, contexte réglementaire, …) et internes 

(organisation interne, compétences et expertises des chefs d’exploitation, approche globale, savoir-faire, 

réseaux, …). 
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Les productions agricoles en Bretagne représentent 8,7 milliards d’euros, en 2017, en hausse de 5,8 % par 

rapport à 2016, dont 69 % proviennent des productions animales. 

  

Cf. graphe 1 : comptes régionaux de l’agriculture 2017 provisoires 

  

Les données économiques montrent que le secteur (hors IAA) s’est apprécié entre 2016 et 2017. En effet, 

sur la base de données provisoires on constate une forte évolution entre ces deux années de la valeur 

ajoutée brute et du Revenu net d’entreprise agricole (RNEA). Ce qui illustre une certaine compétitivité du 

secteur breton. 

  

Cf. graphe 2 : comptes régionaux de l’agriculture en 2017 

  

Dans le cadre de cette question évaluative, nous nous attachons à analyser les mesures qui sont plus 

directement associées à la compétitivité des exploitations et entreprises. A ce titre, sont pris en compte plus 

spécifiquement les mesures investissements et notamment celles présentant des niveaux de réalisation les 

plus avancés (TO 411, TO 422, TO 421, …). 

  

Comme cela a été présenté lors des analyses liées aux questions n°4 et 6, les contributions du PRDB 

semblent avoir eu des impacts directs assez significatifs. Il ressort des différentes enquêtes réalisées auprès 

des structures bénéficiaires, des différentes analyses statistiques et comparatives et des analyses de 

données de suivi, les effets suivants : 

-          pour 70% des bénéficiaires interrogés des mesures « investissements » (TO 411) ont permis 

d’augmenter durablement leurs revenus d’activité. Pour 75% de ceux ayant noté une évolution, 

cette augmentation se situe entre 1 et 10% 

-          un résultat d’exploitation de +10 points de pourcentage supérieur pour les exploitations 

aidées que pour les exploitations non bénéficiaires d’aides à l’investissements (TO 411)[1] 

-          un résultat courant avant impôt qui est de de +10 points de pourcentage pour les 

exploitations aidées que pour les exploitations non bénéficiaires d’aides à l’investissements (TO 

411)[2] 

-          concernant le secteur des IAA, pour 75% des structures interrogées, les interventions du 

PDRB ont permis de faire progresser leur chiffre d’affaires. Et ce de manière significative, car pour 

un peu moins de la moitié ayant constaté cette hausse, elle est de plus de 20%. 

  

Ces éléments montrent très clairement les effets levier des interventions du FEADER sur la compétitivité 

des bénéficiaires. 
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Par ailleurs, la compétitivité, au-delà d’éléments financiers, peut être impactée par des dimensions plus 

durables. A ce titre aussi, le PDRB impacte favorablement les bénéficiaires, citons par exemple : 

-          des effets de baisse sur les consommations énergétiques, d’engrais et de produits 

phytosanitaires (TO 411). Ces baisses se situent majoritairement autour des 5% 

-          une nette amélioration des conditions de travail, qui participent aussi à la compétitivité des 

exploitations et des entreprises aidées 

  

Cet impact sur la compétitivité peut aussi s’illustrer également au travers de l’évolution des indicateurs 

d’impact notamment sur le revenu réel des facteurs agricole par UTA qui est passé, en Bretagne, de 17 

288,80€ en 2011 à 26 883,16 en 2016. Pour autant, compte-tenu de la période couverte par cet indicateurs 

et des données de suivi disponibles, il est difficile d’identifier la part du PDRB dans l’évolution de cet 

indicateur. Mais les analyses précédentes démontre d’un effet réel des interventions en matière de 

compétitivité du secteur agricole en région Bretagne. 

  

Mentionnons également l’impact de mesures tel que la conversion/le maintien en BIO, les MAEC et 

LEADER qui peuvent aussi, de manière plus indirecte, impacter la compétitivité des exploitations sans 

qu’il possible à ce stade de précisément le détailler. 

Indicateur d’impact : 

I.01 : Revenu d'entreprise agricole :  ND pour la Bretagne 

I.02 : Revenu des facteurs agricoles : 26883,16€ (2016 / https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en ) 

I.03 : Productivité totale des facteurs agricoles : 104 (Indice 2005=100 / 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en ) 

Cette question est directement rattachée à l’objectif de la PAC visant à améliorer la compétitivité des actifs 

agricoles tout en assurant la viabilité des exploitations et entreprises agroalimentaires. 

  

  

  

[1] Ces différences sont peut-être surévaluées du fait de la méthode utilisée, qui n’a pas permis de vérifier 

que l’on comparait des exploitations similaires. Pour autant, les tendances restent confirmées. 

[2] Ces différences sont peut-être surévaluées du fait de la méthode utilisée, qui n’a pas permis de vérifier 

que l’on comparait des exploitations similaires. Pour autant, les tendances restent confirmées. 

 



148 

 

Graphe 1 : comptes régionaux de l’agriculture 2017 provisoires 
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Graphe 2:  compte régional de l'agriculture en 2017 
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7.a28) CEQ28-SU - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à assurer 

une gestion durable des ressources naturelles et l’action pour le climat? 

7.a28.a) Réponse à la question d'évaluation 

Les réponses formulées aux questions évaluatives 8, 9, 10 11, 12, 13 et 15, ainsi qu’aux questions 

additionnelles 24 et 26 donnent une appréciation de la contribution du PDR à une gestion durable des 

ressources naturelles et de l’action pour le climat. 

  

Contribution du PDR à la gestion durable des zones Natura 2000 et des zones à haute valeur 

environnementale 

Les mesures 7 et 10 ont contribué à assurer une gestion durable des zones à haute valeur 

environnementale, qui ont progressé entre 2012 et 2017, et des zones Natura 2000, en permettant 

l’augmentation de la part d’herbe dans les exploitations d’élevage, et en soutenant des pratiques agricoles 

favorables à la biodiversité sur une part importante (8,9%) de la SAU bretonne, dont 18% en zone Natura 

2000, et par leur animation.   

  

Contribution du PDR à la gestion durable de la ressource en eau et des sols 

Les mesures 10 et 11, qui contribuent de manière prioritaire à la qualité de l’eau et des sols, représentent 

respectivement 21% et 10% de la maquette FEADER. Les MAEC système polyculture élevage contribuent 

de manière prioritaire à assurer une gestion durable de la ressource en eau, en induisant un moindre usage 

des intrants du fait de l’augmentation des surfaces en herbe dans l’assolement. Ces MAEC ont fait l’objet 

d’une mise en œuvre importante sur 8,7% de la SAU bretonne, et ont généré des changements de pratiques 

dans près de 3 exploitations aidées sur 5. Les pratiques soutenues par les aides à l’agriculture biologique 

permettent de limiter les impacts de l’agriculture sur la qualité de l’eau et des sols, en interdisant 

l’utilisation de produits chimiques et de synthèse. Leur mise en œuvre sur 6% de la SAU bretonne, grâce 

au soutien du PDR, contribue à la gestion durable de la ressource en eau sur ces surfaces. 

Par ailleurs, le programme Breizh bocage, en contribuant à maintenir le maillage bocager, a un impact 

positif sur la protection des sols. 

  

Contribution du PDR à l’action pour le climat 

Les projets mis en œuvre dans le cadre du TO 4.1.2 répondent au besoin d’une efficacité énergétique 

renforcée dans les exploitations agricoles, en soutenant la modernisation de l’isolation thermique des 

bâtiments d’élevage, et des systèmes de chauffage et de ventilation. L’approche quantitative issue de 

l’enquête menée auprès des bénéficiaires du dispositif permet d’estimer les économies énergétiques 

imputables à l’intervention à 7 300 910 kWh, soit un volume d’énergie négligeable en comparaison à la 

consommation énergétique du secteur agricole en Bretagne, estimée à 5 319 329,4 GWh (Les chiffres clés 

de l’énergie en Bretagne, 2017). 
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Le dispositif 8.1.1 (doté de 3 M€ de FEADER) doit contribuer à la séquestration de carbone additionnelle 

de 129 250 tonnes d’équivalent CO2 sur la durée de croissance des plantations. Son impact reste toutefois 

négligeable au vu des émissions totales de CO2 en Bretagne (24,5 millions de tonnes équivalent CO2 en 

2010, d’après La revue de l’observatoire des IAA de Bretagne – janvier 2016). 

  

Indicateur d’impact : 

I.08 : Indice des oiseaux en milieu agricole  

I.09 : Système agricole à haute valeur naturelle 

I.10 : Extraction d'eau pour l'agriculture 

I.11 : Qualité de l'eau 

I.12 : Matière organique du sol dans les terres arables 

I.13 : érosion des sols 

  

Les données du GIS Sol pour l’année 2010 montrent que certaines zones présentent un risque érosion très 

élevé. Le PDR breton n’a pas retenu de zone à enjeu sol, certaines mesures ont cependant un impact sur le 

sol, notamment les MAEC et l’agriculture biologique. La MAEC localisée SOL_01 (conversion au semis 

direct sous couvert) cible spécifiquement l’enjeu sol, elle a été ouverte en 2017 mais aucun paiement n’a 

été réalisé au 31/12/2018 (dossiers en cours d’instruction). 

  

Cf. graphe 1 : érosion des sols en Bretagne (source agrocampus - 2010) 
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Graphe 1 : érosion des sols en Bretagne 

 

7.a29) CEQ29-DE - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui vise à réaliser un 

développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, y compris la création et le 

maintien de l’emploi? 

7.a29.a) Réponse à la question d'évaluation 

Introduction :  

Conformément aux recommandations de la guidance du « rural évaluation helpdesk » pour élaborer les 

réponses aux QEC nº 22 à 30[1], l’analyse ci-après s’appuie sur : 

·                Un rappel de logique d’intervention ; 

·                La mobilisation de critères de jugement et la mobilisation des indicateurs communs 

lorsque cela est possible. 

Compte tenu des données disponibles, il n’a pas été possible de calculer la contribution du PDR aux 

valeurs des indicateurs d’impact I.14 Taux d’emploi en milieu rural, I.15 Niveau de la pauvreté en milieu 

rural et I.16 Produit intérieur brut (PIB) par habitant en milieu rural. A défaut, des données et résultats 

qualitatifs ont été mobilisés. 
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La question n°29 vise particulièrement l’analyse de la contribution du PDR au développement de 

l’économie locale dans les zones rurales et ses effets tels que la création ou le maintien de l’emploi ainsi 

que le maintien d’une situation socio-économique homogène entre les territoires ruraux et en leur sein. 

Rappel de la logique d’intervention 

Le PDR vise à soutenir le développement local porté par les acteurs locaux (notamment via la mesure 

19 et les programmes de développement des GAL LEADER (cf. réponse à la QEC 17- développement 

local) : il permet de soutenir les initiatives (publiques ou privées), la mise en relation des acteurs quel que 

soit leur secteur d’activité et le développement de synergies permettant le développement la valorisation de 

ressources locales. Cette dynamique génère des effets induits sur l’économie et l’emploi. Le DLAL peut 

potentiellement soutenir le maintien ou la création d’équipements ou services nécessaires au 

développement des communautés des zones rurales et ainsi corriger un déficit territorial. Il vise en outre à 

renforcer l’ingénierie locale d’appui aux projets, notamment dans les territoires défavorisés en la matière. 

Le PDR vise également le soutien des filières agricoles et forestières par le financement de projets 

rattachés aux stratégies sectorielles à l’installation (cf. réponses aux QEC 4, 5, 6), la mesure 10 de soutien 

aux changements de pratiques (cf. réponses QEC 8, 9 et 10, etc.) permettant de soutenir en partie les 

emplois et les activités dans ces secteurs des territoires ruraux. 

La diffusion et la stimulation de l’innovation en milieu rural, via les coopérations entre les centres de la 

connaissance, de la recherche et du transfert de technologies ou de savoirs d’une part et les actifs agricoles, 

ruraux et forestiers du territoire d’autre part, en particulier dans le cadre des projets financés au titre des 

mesures16 et 19 (cf. QEC 1, 2 et 17 et QEC 23 et 27) doit contribuer à adapter les modèles économiques, 

technologiques ou organisationnels dans les zones rurales et permettre aussi un développement 

économique des zones rurales. 

Le PDR doit également permettre, dans certains cas ou dans certaines zones rurales ciblées (Natura 2000, 

Parc naturel régional, etc.) la préservation des ressources endogènes (nature et biodiversité, paysages, 

bâti vernaculaire, …) consolidant ainsi le capital patrimonial au sens large et favorisant indirectement de 

ce fait le maintien de la population et certaines activités économiques tel le tourisme et l’emploi (cf. QEC 

8 à 9 et 17).  

Conclusion du jugement évaluatif global :  

Au regard de l’état d’avancement de la programmation en termes de réalisation (projets terminés) et en 

raison du manque de recul, il s’avère difficile de répondre à la question 29 autre que de manière 

qualitative. 

Au regard de ces premières analyses des contributions et sans que cela puisse se quantifier de manière 

précise, on peut affirmer que le PDR Bretagne contribue directement ou indirectement, à l’évolution 

favorable de l’économie locale (revenus des exploitants agricoles) et à l’amélioration de l’accès aux 

services essentiels à la population et par conséquent au développement territorial équilibré des économies. 

Il est cependant trop tôt pour mesurer précisément et quantitativement ces contributions. Notons en outre 

que le PDR consolide ou développe l’ingénierie locale, ressources essentielles pour l’objectif de 

développement équilibré des territoires ruraux. 

En termes quantitatifs, il est difficile de mesurer l’apport du PDR : 
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-          en termes d’emplois mais, sa contribution est démontrée au plan qualitatif (cf. l’enquête 

réalisée auprès des bénéficiaires des dispositifs 4.1 et 4.2, réponses aux QEC 4, 5, 6 et 7) 

-          en termes de lutte contre la pauvreté, mais le PDR apporte un soutien aux revenus et une 

aide à la consolidation des exploitations ou à l’installation ; 

-          en termes de création de richesse, car les montants investis et co-financés par le PDR restent 

trop faibles au regard des 95 Mrds € du PIB régional 0,10%. Même rapportés à la valeur de la 

production agricole annuelle, ils représentent 1,10 %. 

  

Réponse à la question évaluative :  

Au-delà de la synthèse des réponses aux QEC rattachées aux Domaines Prioritaires (cf. réponses aux QEC 

1 à 17), la réponse à la QEC 29 s’appuie sur les conclusions des réponses aux QEC 22 (emploi) et 25 (lutte 

contre la pauvreté). Cependant, l’analyse de la contribution nette du PDR au sein des 3 indicateurs 

I.14 Taux d’emploi en milieu rural, I.15 Niveau de la pauvreté en milieu rural et I.16 Produit intérieur brut 

(PIB) par habitant en milieu rural n’a pu être utilisée (la guidance propose 3 méthodes : Macro-Level 

Recursive-Dynamic CGE Models, Propensy Score Matching (PSM) and GPSM, Macro-level, Input-output 

(IO) Analysis (Delphi method and MAPP)[2]. Une analyse plus qualitative est donc proposée. 

  

1 - Synthèse des réponses aux QEC contributives au développement territorial équilibré 

  

L’analyse de la mesure 19 et des programmes de développement des GAL LEADER a souligné les effets 

du soutien au développement local porté par les acteurs locaux : l’hypothèse selon laquelle les projets 

permettant le développement de l’offre de services essentiels à la population (offre de santé et offre petite 

enfance) permettent de maintenir et d’accueillir de nouvelles populations, est crédible. Ces projets agissent 

directement sur les conditions de vie locale via l’amélioration du taux d’équipement des territoires. Ces 

équipements (maison de santé, accueil petite enfance) font partie des équipements stratégiques inscrits 

dans les Schémas Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) et 

ont par la même un véritable effet positif (cf. réponse à la QEC 17- développement local). 

LEADER permet en outre de créer un terreau favorable au développement local équilibré des économies. 

L’analyse qualitative et des données de programmation concernant le dispositif LEADER permet ainsi de 

montrer que, l’approche « développement local mené par les acteurs » et que les moyens mis en place 

pour renforcer l’ingénierie territoriale contribuent à améliorer la plus-value du FEADER via un 

meilleur ciblage des territoires présentant les plus forts enjeux, la définition de stratégies intégrées / 

multisectorielles, une meilleure expression de besoins locaux et mobilisation des groupes d’acteurs et 

démarches innovantes : l’approche ascendante et le respect du partenariat public-privé favorise également 

la mobilisation des acteurs locaux : l’implication des acteurs locaux étaye l’hypothèse selon laquelle les 

besoins locaux prioritaires peuvent être pris en compte et des solutions adaptées peuvent être soutenues. 

(Voir question évaluative 17). 

En outre, « les principales actions soutenues par LEADER via l’action et l’animation des GAL montrent 

que : 30 % des projets sont des projets de diversification des offres de services et des équipements, 20% 
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des projets portant sur la culture et le patrimoine, 12% en lien avec le développement de l’activité 

touristique et donc le développement de l’emploi ou sa consolidation. 

Au stade de la réalisation actuelle du PDR, les réponses aux QEC 4, 5, 6 soulignent les effets des aides sur 

les filières agricoles et forestières permettant de soutenir en partie les emplois au sein des structures 

aidées. Mais d’autres mesures présentent des contributions sur le volet de l’emploi : Mesure 19 (LEADER) 

pour le développement local, M04, M06, M08, M10, M11, M13, contribuent à l’objectif de 

développement équilibré et de renforcement des capacités des actifs agricoles et forestiers (formation, 

investissements agricoles et forestiers, aide à l’installation, compléments et soutiens de revenus et 

compensation via les M10,11 et 13). 

Les réponses aux QEC 8 à 12, montrent que le FEADER compense le manque à gagner ou le coût des 

changements de pratiques et permet ainsi de viabiliser le modèle économique des exploitations tout en 

encourageant des méthodes d’exploitation favorables aux ressources naturelles et paysagères.  

  

2 – Approche via la mobilisation des indicateurs d’impact communs 

Il est difficile de mesurer quantitativement l’apport du PDR en termes d’emplois (en référence à 

l’indicateur d’impact commun I14) mais, sa contribution a été démontrée. Pour donner un ordre de 

grandeur, l’enquête réalisée auprès des bénéficiaires des dispositifs 4.1.1 et 4.2 montre que : 

-          23,2 % des bénéficiaires 4.1 déclarent que l’investissement a permis de créer entre 1 à plus 

de 2 emplois. Il s’agit essentiellement de 1 emploi à temps partiel (13%) 

-          33,9 % des bénéficiaires 4.1 déclarent que l’investissement a permis de maintenir entre 1 à 

plus de 2 emplois. Il s’agit essentiellement de 1 emploi à temps partiel (13,5 %) et de 1 emploi à 

temps complet (13%) 

-          61,5 % des bénéficiaires 4.2 déclarent que l’investissement a permis de créer entre 1 à plus 

de 2 emplois ; 

En matière de pauvreté (en référence à l’indicateur d’impact I15), la situation dans les communes rurales 

en Bretagne, est au-dessus de la moyenne française. 

Le PIB (en référence à l’indicateur d’impact I16) par habitant en zone rurale est plus bas en région 

Bretagne que la moyenne nationale : de 16 points[3] inférieur selon les données Eurostat. Il n’est pas 

possible de mesurer la contribution au PIB des dépenses générées et injectées dans l’économie régionale 

via le PDR. A titre indicatif on peut cependant mentionner, le poids que représente le PDR (pour une 

année moyenne de réalisation du PDR, maquette du PDR en coût total divisée par 7 années (672 337 253 € 

/ 7) soit 0,10 % du PIB régional de 2017 (95,2 Mrds d’€). De même, rapporté à la production annuelle 

agricole de 2017 (8,7 Mrds €[4]), le PDR représente 1,10 %. 

  

Indicateur d’impact : 

I.15 : Taux de pauvreté rurale 

I.16 : PIB rural par habitant 
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[1] guidance du Helpdesk (Rural evaluation helpdesk, Lignes directrices – Evaluation des réalisations et 

des incidences du PDR en 2019, août 2018, version française. 

[3] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urt_10r_3gdp&lang= 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_2gdp&lang=fr 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=urbanrural.urb_typology&lang=en 

[4] 

http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/31677/$File/ABC%20Les%20chiffres%

20-%20Edition%202018%20-%20BD%20-%20v2erratum.pdf?OpenElement 

 

7.a30) CEQ30-IN - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC visant la promotion de 

l’innovation? 

7.a30.a) Réponse à la question d'évaluation 

Introduction : 

La QEC nº 30, est complémentaire de la QEC n°23, mais concerne le processus de promotion et diffusion 

de l’innovation dans le tissu économique et social des territoires ruraux où le FEADER intervient. Il est 

par ailleurs rattaché aux seuls objectifs de la PAC (à la différence de la CEC 23 qui cible un objectif 

transversal d’UE 2020). 

Bien que concentrée sur l’agriculture, la foresterie et le développement rural, la question n’en demeure pas 

moins vaste et complexe à appréhender sur le plan conceptuel, car l’innovation naît des interactions des 

acteurs du système d’innovation, avec à une extrémité de la chaîne de valeur, la demande sociale et 

sociétale (de l’alimentation, de la santé ou de la nutrition, demande portée par le consommateur ou les 

pouvoirs publics par exemple) et à l’autre, les propositions de solutions nouvelles (nouvelles technologies, 

nouvelle méthode, nouveau process ou nouvelles molécules par exemple) que la recherche et les centres ou 

acteurs de médiations de l’innovation (publics ou privés, industriels ou non) peuvent contribuer à produire 

et diffuser. Au-delà de l’écosystème des acteurs qui peut s’avérer complexe à appréhender, la question du 

temps nécessaire à la diffusion de l’innovation rend aussi difficile l’évaluation des interactions et résultats 

des projets.  La réponse à la question évaluative n°30 suppose donc que les interventions et projets 

soutenus par le PDR soient déjà terminées ou a minima suffisamment avancées. Une première approche 

est proposée ci-après que l’évaluation ex post pourra consolider et approfondir. 

Répondre à la QEC n° 30 consiste donc à déterminer les changements importants auxquels le PDR a pu 

contribuer, et notamment ceux qui ont été favorisé par les innovations financées par le FEADER. 

  

Présentation du jugement évaluatif global :  
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D’une manière générale, le PDR contribue par nature à l’objectif de la PAC visant la promotion de 

l’innovation via : 

-          Le Partenariat européen d’innovation-PEI en agriculture et foresterie (mesure 16) aide à 

l’instauration de groupes opérationnels pour la résolution de nouveaux problèmes ou la mise en 

place de nouvelles réponses exprimés par les agriculteurs ou professionnels en général, 

-          Les mesures d’aide à l’investissement (mesure 4 notamment qui peuvent promouvoir et 

diffuser l’utilisation de nouvelles technologies ou process par exemple) ou de soutien aux 

changements de pratiques (mesure 10, 11 ou 12 notamment) permettent l’accompagnement des 

mutations des exploitants ; 

-          La mesure 19 LEADER, via les approches de développement local portés par les acteurs 

locaux (DLAL) de dynamiques itératives entre les acteurs, dans les territoires dans une logique 

plus intégrée et multisectorielle voire porteuse d’innovation, y est également favorable. 

Il est cependant encore trop tôt pour analyser l’impact réel du PDR,. 

L’analyse des projets et des dispositifs montre malgré toute la contribution du PDR à la préparation d’un 

« terreau » favorable à la diffusion de l’innovation : 

-          Au-delà de l’aide renforçant la viabilité économique et les conditions de travail dans les 

exploitations, la capacité à intégrer les exigences environnementales ou la qualité de vie en milieu 

rural, le PDR de Bretagne encourage la mobilisation de l’innovation et des nouvelles pratiques via 

les projets de coopération PEI notamment ; 

-          En renforçant les partenariats ; 

-          En améliorant les compétences et les connaissances (via les résultats des projets PEI 

notamment). 

  

Périmètre de l’analyse :  

Le périmètre pris en compte concerne uniquement les dossiers ayant reçus au moins un paiement et 

soutenus via le dispositif PEI de la mesure 16. 

  

Les analyses ci-dessous s’appuient sur les réponses aux QEC n°1, 2 et 23 du RAMO 2019 

Bretagne. 

  

Réponse à la Question évaluative : 

  

Le PDR a soutenu l’aptitude à innover ou à renouveler les pratiques  
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Le potentiel d’innovation, c’est-à-dire l’aptitude à l’adoption d’idées, de procédés, de modèles ou de 

technologies innovants introduits par le PDR a été stimulé, même si ce soutien est limité à la mesure 16. 

Mais comme mentionné dans la réponse à la QEC n°1, si des projets ont été effectivement réalisés, il est 

encore trop tôt pour en apprécier l’ampleur et les effets compte tenu du faible niveau de réalisation et du 

peu de recul pour observer l’adoption effective de nouvelles pratiques et procédés. 

L’analyse des premiers dossiers[1] montre d’ores et déjà des signaux encourageants au titre de la mesure 

16 : 

Il a été constaté une diversité des projets soutenus. Le PDR soutient plusieurs filières, notamment la filière 

forêt-bois (sylviculture durable et performante), mais surtout l’autonomie protéique des élevages de 

l’Ouest qui est un enjeu important pour la Bretagne. 

Sur certains projets il y a eu des premiers changements de pratiques perceptibles, notamment le projet 

portant sur la filière sylvicole montre que suite aux actions réalisées, de nombreux professionnels ont 

acheté de nouvelles machines et du nouveaux matériels (innovants). Il y a cependant des difficultés réelles 

pour faire changer les pratiques, notamment la dépendance à certains outils. De plus on constate une 

véritable difficulté à mobiliser les exploitants pour qu’ils utilisent les outils numériques. Ces changements 

prennent du temps.  

Concernant les changements de pratiques en lien avec l’autonomie protéique, voir QEC 2 pour plus de 

détails. 

  

Le PDR a également favorisé l’innovation en renforçant la capacité d’innovation au sein des 

systèmes d’acteurs 

A ce stade de la réalisation du PDR, on peut essentiellement confirmer que les liens fonctionnels entre les 

différents types d’acteurs ont été renforcés via les AAP du PEI (mesure 16). Ainsi, au 31/12/2018, Après 

analyse des projets PEI, il n’y a pas de partenariat type. 

En effet, il y a des partenariats historiques où les membres ont déjà collaboré ensemble et il y a des 

partenariats d’opportunité où le PEI a permis à des acteurs de se rapprocher et de travailler sur des projets 

et problématiques communs. Plusieurs chefs de file des GO ont déclaré que le PEI leur a permis de créer 

de nouvelles dynamiques partenariales et de faire travailler ensemble des acteurs qui ont des visions 

complémentaires de la recherche. Les compositions des partenariats permettent à chaque partenaire de 

contribuer à l’innovation selon la thématique qui lui est propre. 

Ainsi, nous retrouvons essentiellement dans chaque partenariat : 

 Des acteurs économiques : représente en moyenne 1/3 des partenaires 

 Des organismes professionnels agricoles et / ou forestiers : 1/3 des partenaires 

 Des organismes de recherche et de formations : 1/3 des partenaires 

 Des acteurs du numérique : pour le projet sylviculture 

Aucun des projets analysés n’a intégré dans les consortiums des agriculteurs ou des exploitants forestiers 

pour cause de lourdeur administrative. Ils sont cependant impliqués dans les projets à des degrés divers. 
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Au regard de la composition des différents partenariats, le PDR a malgré tout permis une approche 

croisée entre les acteurs de la recherche et les acteurs économiques et donc participe au 

renforcement de la capacité à innover. 

D’autres leviers pourront être mobilisés mais, mis en place très récemment, ils sont difficilement 

analysables : 

-          La mise en place et le renforcement de plateformes d’apprentissage et d’autres types 

d’espaces institutionnels qui permettent d’échanger, de réfléchir et d’apprendre  

-          L’amélioration du flux d’informations entre les différents acteurs du système d’innovation 

dans lequel le changement est intervenu.  

-          Les interactions entre les acteurs (nationaux / internationaux) afin de favoriser les 

innovations. 

-          Les nouvelles technologies dans les zones rurales. 

  

Ces points pourront être traité lors de l’évaluation ex-post. 

Nota : Concernant la nature des projets et les liens avec la stratégie régionale, merci de se rapporter à la 

réponse de la QEC n°1. 

  

[1] Voir QEC n°1 – RAMO 2019 Bretagne 

 

7.a31) PSEQ01-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 

spécifiques au programme 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Pas d'évaluation spécifique au programme pour le PDR Bretagne 

7.a32) PSEQ02-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 

spécifiques au programme 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Pas d'évaluation spécifique au programme pour le PDR Bretagne 

7.a33) PSEQ03-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 

spécifiques au programme 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 
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Pas d'évaluation spécifique au programme pour le PDR Bretagne 

7.a34) PSEQ04-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 

spécifiques au programme 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Pas d'évaluation spécifique au programme pour le PDR Bretagne 

7.a35) PSEQ05-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 

spécifiques au programme 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Pas d'évaluation spécifique au programme pour le PDR Bretagne 

7.a36) PSEQ01-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 

spécifique au programme 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Sans objet pour le PDR Bretagne 

7.a37) PSEQ02-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 

spécifique au programme 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Sans objet pour le PDR Bretagne 

7.a38) PSEQ03-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 

spécifique au programme 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Sans objet pour le PDR Bretagne 

7.a39) PSEQ04-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 

spécifique au programme 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Sans objet pour le PDR Bretagne 
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7.a40) PSEQ05-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 

spécifique au programme 

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO 

Sans objet pour le PDR Bretagne 
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7.b) Tableau des indicateurs de résultat 

Nom et unité de l'indicateur de résultat 

(1) 

Valeur cible 

(2) 

Valeur principale 

(3) 

Contribution 

secondaire 

(4) 

Contribution du 

Leader/DLAL 

(5) 

Total PDR 

(6)=3+4+5 

Observations (max. 500 caractères) 

 

R1 / T4: pourcentage d’exploitations agricoles 

bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des 

investissements dans la restructuration ou la 

modernisation (domaine prioritaire 2A) 

15,82 10,11 Sans objet 0,00 10,11  

R2: Change in Agricultural output on supported 

farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)* 

(GROSS VALUE) 

Sans objet 1 374,78 0,00 0,00 1 374,78 Calculé par l'ODR, résultat non significatif: entre 

2013 et 2017, le changement de production par 

quantité de travail des exploitations bénéficiant d'un 
soutien n'est pas significativement différent (à 5%) 

de celui des exploitations non bénéficiaires 

R2: Change in Agricultural output on supported 

farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)* 

(NET VALUE) 

Sans objet 18 100,00 0,00 0,00 18 100,00 Calculé par l'ODR, résultat non significatif: entre 

2013 et 2017, le changement de production par 

quantité de travail des exploitations bénéficiant d'un 
soutien n'est pas significativement différent (à 5%) 

de celui des exploitations non bénéficiaires 

R3 / T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec 

un plan d’entreprise/des investissements pour les 
jeunes agriculteurs soutenus par le PDR (domaine 

prioritaire 2B) 

9,87 5,53 Sans objet 0,00 5,53  

R4 / T6: pourcentage d’exploitations agricoles 

percevant un soutien pour participer à des systèmes 

de qualité, des marchés locaux et des circuits 
d’approvisionnement courts ou des 

groupements/organisations de producteurs (domaine 

prioritaire 3A) 

0,20 0,00 Sans objet 0,00 0,00  

R5 / T7: pourcentage d’exploitations participant aux 
programmes de gestion des risques (domaine 

prioritaire 3B) 

 0,00 Sans objet 0,00 0,00  

R6 / T8: pourcentage des forêts ou autres zones 

boisées sous contrats de gestion soutenant la 

biodiversité (domaine prioritaire 4A) 

0,00 0,00 Sans objet 0,00 0,00  

R7 / T9: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la 

préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) 

12,68 1,92 Sans objet 0,00 1,92  

R8 / T10: pourcentage des terres agricoles sous 

contrats de gestion visant à améliorer la gestion de 

l’eau (domaine prioritaire 4B) 

12,22 12,91 Sans objet 0,00 12,91  

R9 / T11: pourcentage des terres forestières sous 
contrats de gestion visant à améliorer la gestion de 

l’eau (domaine prioritaire 4B) 

0,00 0,00 Sans objet 0,00 0,00  

R10 / T12: pourcentage des terres agricoles sous 

contrats de gestion visant à améliorer la gestion des 

12,22 0,00 Sans objet 0,00 0,00  
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sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine 

prioritaire 4C) 

R11 / T13: pourcentage des terres forestières sous 

contrats de gestion visant à améliorer la gestion des 
sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine 

prioritaire 4C) 

0,00 0,00 Sans objet 0,00 0,00  

R12 / T14: pourcentage des terres irriguées passant 

à un système d’irrigation plus efficace (domaine 

prioritaire 5A) 

 0,00 Sans objet 0,00 0,00  

R13: Increase in efficiency of water use in 
agriculture in RDP supported projects (focus area 

5A)* 

Sans objet 0,00 0,00 0,00 0,00 Sans objet pour le PDR Bretagne 

R14: Increase in efficiency of energy use in 

agriculture and food-processing in RDP supported 

projects (focus area 5B)* 

Sans objet 0,00 0,00 0,00 0,00 Valeur à 0.0000186 Tep/€ de PBS 

R15: Renewable energy produced from supported 

projects (focus area 5C)* 

Sans objet 0,00 53 500,00 0,00 53 500,00 Sans objet pour le DP principal. Valeurs calculées 

en m3 de boid produit 

 

R16 / T17: pourcentage d’UGB concernées par les 

investissements dans la gestion du gros bétail visant 

à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou 

d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) 

  Sans objet 0,00 0,00  

R17 / T18: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion visant la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine 

prioritaire 5D) 

 0,00 Sans objet 0,00 0,00  

R18: Reduced emissions of methane and nitrous 

oxide (focus area 5D)* 

Sans objet 0,00 0,00 0,00 0,00 Sans objet pour le PDR Bretagne 

R19: Reduced ammonia emissions (focus area 5D)* Sans objet 0,00 0,00 0,00 0,00 Sans objet pour le PDR Bretagne 

R20 / T19: pourcentage des terres agricoles et 
forestières sous contrats de gestion contribuant à la 

séquestration et à la conservation du carbone 

(domaine prioritaire 5E) 

0,14 0,00 Sans objet 0,00 0,00  

R21 / T20: Jobs created in supported projects (focus 

area 6A) 

Sans objet 0,00 0,00 Sans objet 0,00 Sans objet pour le PDR Bretagne 

R22 / T21: pourcentage de la population rurale 
concernée par les stratégies de développement local 

(domaine prioritaire 6B) 

64,00 64,00 Sans objet  64,00  

R23 / T22: pourcentage de la population rurale 

bénéficiant de meilleurs services/infrastructures 

(domaine prioritaire 6B) 

0,00 64,00 Sans objet 0,64 64,64  

R24 / T23: emplois créés dans les projets soutenus 

(Leader) (domaine prioritaire 6B) 

105,00 7,00 Sans objet  7,00  

R25 / T24: pourcentage de la population rurale 

bénéficiant de nouveaux ou meilleurs 

services/infrastructures (TIC) (domaine 

prioritaire 6C) 

 0,00 Sans objet 0,00 0,00  
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7.c) Tableau des indicateurs supplémentaires et spécifiques au programme utilisés pour étayer les constatations de l’évaluation 

Type d’indicateur Code Nom de l’indicateur Domaine prioritaire Unité Valeur de l’indicateur Observations (max. 500 caractères) 

Résultat  divers  divers 0,00 Des indicateurs spécifiques ont été 

calculés pour certaines questions 
évaluatives au cas par cas afin de 

permettre des analyses plus étayées. Ils 

figurent dans chacune des questions 

évaluatives concernées. 
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7.d) Tableau des indicateurs d’impact de la PAC 

Nom de l’indicateur commun d’impact Unité Valeur mise à jour de l’indicateur Contribution du PDR Observations (max. 500 caractères) 

1. Revenu d'entreprise agricole / 

Niveau de vie des agriculteurs 

EUR/UTA 34 364,80 0,00 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en  

Année : 2018 - Echelle : France 

Au regard de l'état d'avancement de la 
programmation (peu de projets soldés et payés), il 

n'a pas été possible de calculer de manière 

quantitative l'effet net du PDR au sein de cet 

indicateur (échantillon non représentatif). 

2. Revenu des facteurs agricoles / 

revenu total 

EUR/UTA 35 415,45 0,00 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en  

Année : 2018 - Echelle : France 

Au regard de l'état d'avancement de la 

programmation (peu de projets soldés et payés), il 
n'a pas été possible de calculer de manière 

quantitative l'effet net du PDR au sein de cet 

indicateur (échantillon non représentatif). 

3. Productivité totale des facteurs dans 

l’agriculture / productivité totale 

(indice) 

Indice 2005 = 100 104,00 0,00 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en  

Année : 2017 – Echelle : France 

Au regard de l'état d'avancement de la 
programmation (peu de projets soldés et payés), il 

n'a pas été possible de calculer de manière 

quantitative l'effet net du PDR au sein de cet 

indicateur (échantillon non représentatif). 

7. Émissions de gaz à effet de serre 

provenant de l'agriculture / total de 

l’agriculture (CH4, N2O et 

émissions/absorptions des sols) 

1000 tonnes d'équivalent CO2 11 025,00 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 

évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 

questions évaluatives. 

 

Source : n°120 – Janvier 2016 – la revue de 

l’observatoire des IAA de Bretagne 

Année : 2010 – Echelle : Bretagne 

7. Émissions de gaz à effet de serre 

provenant de l'agriculture / part des 

émissions totales de GES 

% du total d'émissions nettes 45,00 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 

évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 

questions évaluatives. 

 Source : OREGES Bretagne 2015 

Année : 2015 – Echelle : Bretagne 

7. Émissions de gaz à effet de serre 

provenant de l'agriculture / ammonia 

emissions from agriculture 

1000 t of NH3 591,41 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 

évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 
questions évaluatives. Source : 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en  

Année : 2016 – Echelle : France 

8. Indice des populations d'oiseaux des 

champs / total (indice) 

Indice 2000 = 100 82,00 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 
évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 

questions évaluatives.  



166 

Source : Observatoire de l’environnement de 

Bretagne 

Année : 2013 – Echelle : Bretagne 

9. Agriculture à haute valeur naturelle 

/ total 

% de la SAU totale 12,60 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 

évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 

questions évaluatives. Source : Agreste 

Année : 2017 – Echelle : Bretagne 

10. Prélèvements d'eau dans 

l’agriculture / total 

1000 m3 9 170,00 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 

évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 

questions évaluatives.  

Source : Observatoire de l’environnement de 

Bretagne 

Année : 2016 – Echelle : Bretagne 

11. Qualité de l’eau / Excédent 

potentiel d’azote sur les terres 

agricoles 

kg N/ha/année 52,00 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 

évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 

questions évaluatives.  

Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en 

Année : 2016 – Echelle : France 

11. Qualité de l’eau / Excédent 
potentiel de phosphore sur les terres 

agricoles 

kg P/ha/année -3,00 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 
évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 

questions évaluatives. 

 

Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en 

Année : 2016 – Echelle : France 

11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 
l'eau douce - Eaux superficielles: 

qualité élevée 

% des sites faisant l'objet d'un suivi 0,00 0,00 Donnée non disponible. Le PDR a un impact sur 
l’utilisation des nitrates en agriculture, notamment 

par le biais des MAEC : conseil en fertilisation et le 

maintien ou le développement des surfaces en 
prairie (avec faible utilisation d’intrants comparées 

aux cultures arables) pour les bénéficiaires de 

MAEC système herbivores et par le biais des 
surfaces conduites en agriculture biologique. Nous 

observons ainsi une diminution de la teneur en 

nitrate dans les cours d’eau depuis la fin des années 

90. 

11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 
l'eau douce - Eaux superficielles: 

qualité moyenne 

% des sites faisant l'objet d'un suivi 0,00 0,00 Donnée non disponible 

11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 

l'eau douce - Eaux superficielles: 

qualité faible 

% des sites faisant l'objet d'un suivi 0,00 0,00 Donnée non disponible 

11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 
l'eau douce - Eaux souterraines: 

qualité élevée 

% des sites faisant l'objet d'un suivi 0,00 0,00 Donnée non disponible 

11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 

l'eau douce - Eaux souterraines: 

qualité moyenne 

% des sites faisant l'objet d'un suivi 0,00 0,00 Donnée non disponible 
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11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 

l'eau douce - Eaux souterraines: 

qualité faible 

% des sites faisant l'objet d'un suivi 0,00 0,00 Donnée non disponible 

12. Matière organique dans le sol des 

terres arables / Estimation totale du 

stock de carbone organique 

Mégatonnes 108 854,90 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 

évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 
questions évaluatives. Source : 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en ; Agreste 

Année : 2012 – Echelle : Bretagne 

12. Matière organique dans le sol des 
terres arables / Teneur moyenne en 

carbone organique 

g/kg 7,84 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 
évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 

questions évaluatives. Source : GIS sol  

Année : 2012 – Echelle : Bretagne 

13. Érosion des sols par l’eau / taux de 

perte de sols par érosion hydrique 

Tonnes/ha/année 1,79 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 

évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 

questions évaluatives. Source : 
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en ; Agreste 

Année : 2012 – Echelle : Bretagne 

13. Érosion des sols par l’eau / surface 

agricole affectée 

1000 ha 1 710,71 0,00 Contribution du PDR difficilement mesurable mais 

évaluée de manière qualitative dans la réponse aux 
questions évaluatives. Source : 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en ; Agreste 

Année : 2012 – Echelle : Bretagne 

13. Érosion des sols par l’eau / surface 

agricole affectée 

% de la surface agricole 0,01 0,00 0.015 exactement.Contribution du PDR 
difficilement mesurable mais évaluée de manière 

qualitative dans la réponse aux questions 

évaluatives. Source : 
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en ; Agreste 

Année : 2012 – Echelle : Bretagne 

14. Taux d'emploi / * zones rurales 

(peu peuplées) (15-64 ans) 

% 66,50 0,00 Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en 

Année : 2017 

Echelle : Bretagne  

1-calcul effet net du PDR impossible (peu de 

dossiers soldés et payés) ;  

2-complexité du calcul (effets associés à d'autres 
facteurs : contexte réglementaire, conjoncture 

économique, aléas climatiques) 

14. Taux d'emploi / * rural (thinly 

populated) (20-64 years) 

% 73,10 0,00 Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en 

Année : 2017 

Echelle : Bretagne. 

1-calcul effet net du PDR impossible (peu de 

dossiers soldés et payés) ;  

2-complexité du calcul (effets associés à d'autres 

facteurs : contexte réglementaire, conjoncture 

économique, aléas climatiques) 
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15. Taux de pauvreté / total % de la population totale 18,20 0,00 Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en 

Année : 2017 

Echelle : France (données non disponibles au niveau 

régional) 

1-calcul effet net du PDR impossible (peu de 

dossiers soldés et payés) ;  

2-complexité du calcul (effets associés à d'autres 

facteurs : contexte réglementaire, conjoncture 

économique, aléas climatiques) 

15. Taux de pauvreté / * zones rurales 

(peu peuplées) 

% de la population totale 14,00 0,00 Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en 

Année : 2017 

Echelle : France (données non disponibles au niveau 

régional) 

1-calcul effet net du PDR impossible (peu de 

dossiers soldés et payés) ;  

2-complexité du calcul (effets associés à d'autres 

facteurs : contexte réglementaire, conjoncture 

économique, aléas climatiques) 

16. PIB par habitant / * zones rurales Indice PPA (UE - 27 = 100) 89,00 0,00 Données PPA non disponible seules données SPA 

(standard de pouvoir d'achat ou PPS). 

Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

indicators/context/2018_en 

Année : 2015 

Echelle : Bretagne 

1-calcul effet net du PDR impossible (peu de 

dossiers soldés et payés) ;  

2-complexité du calcul (effets associés à d'autres 

facteurs : contexte réglementaire, conjoncture 

économique, aléas 
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8.  MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS VISANT À PRENDRE EN COMPTE LES PRINCIPES ÉNONCÉS 

AUX ARTICLES 5,7 ET 8 DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013 

8.a) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination [article 7 du 

règlement (UE) nº 1303/2013] 

Le RAMO 2017 précise que les principes d’égalité homme/femme et de non-discrimination ont été 

soutenus par l’Autorité de gestion à travers plusieurs actions, notamment, le fait que le Comité de Suivi ait 

intégré dans ses membres des représentants spécifiques, mais également, la mise à disposition d’un guide 

ayant pour objectif de soutenir les bénéficiaires dans leur appropriation des principes, l’égalité 

femme/homme et la non-discrimination, et de la bonne prise en compte de ces principes au sein de leur 

projet. 

Par ailleurs, l’une des conditions ex-ante du PDR concerne l’égalité entre les hommes et les femmes. 

L’évaluation de leur respect porte sur des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des 

États membres, en vue d'associer les organes chargés de promouvoir l'égalité entre les femmes et les 

hommes à l'ensemble de la préparation et de l'exécution des programmes, notamment, en fournissant des 

conseils en matière d'égalité hommes/femmes dans les activités liées aux Fonds ESI. Mais aussi, des 

modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI 

dans le domaine de la législation et de la politique de l'Union en matière d'égalité entre les hommes et les 

femmes et d'intégration de la dimension hommes-femmes. 

Il s’agit donc de voir dans quelle mesure le PDR permet la promotion de l’égalité entre les femmes et les 

hommes, à travers, notamment, la répartition Femme/Homme des bénéficiaires en comparaison de la 

répartition des chefs d’exploitation de la Région Bretagne. 

Au regard de l’état d’avancement au 31/12/18, plusieurs données ont pu être analysées grâce à l’extraction 

de données VALOSIRIS. 

Sur 5 934 dossiers ayant reçu au moins un paiement, toutes mesures confondues (hors mesures 

surfaciques), seulement 42,40% des dossiers ont indiqué le genre du bénéficiaire, soit 2 515 dossiers. Cela 

s’explique par le fait que les bénéficiaires ne sont pas forcément des personnes physiques et que le sexe du 

chef d’exploitation ou de l’entreprise n’est pas renseigné. 

Sur les 2 515 dossiers concernés, seuls 458 sont portés par des femmes, soit 18,24 %. 

Sur les 2 515 dossiers où le genre est indiqué : 

-          694 dossiers sont localisés dans le département des Côtes d’Armor, 561 des bénéficiaires 

sont des hommes et 133 sont des femmes, soit 80,84% et 19,16% respectivement. 

-          602 dossiers sont localisés dans le département du Finistère, 501 des bénéficiaires sont des 

hommes et 101 sont des femmes, soit 83,22% et 16,78% respectivement. 

-          741 sont localisés dans le département de l’Ille-et-Vilaine, 616 des bénéficiaires sont des 

hommes et 125 sont des femmes, soit 83,13% et 16,87% respectivement. 

-          478 sont localisés dans le département du Morbihan, 379 bénéficiaires sont des hommes et 

99 sont des femmes, soit 79,29% et 20,71% respectivement.                             
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Graphique n°1 :  Source : OSIRIS 

Sur les 458 dossiers dont les bénéficiaires sont des femmes : 

-          133 dossiers sont localisés dans le département des Côtes d’Armor (22), soit 29,04% du 

nombre de dossiers portés par des femmes dans la région. 

-          101 dossiers sont localisés dans le département du Finistère (29), soit 22,05% du nombre de 

dossiers portés par des femmes dans la région. 

-          125 dossiers sont localisés dans le département de l’Ille-et-Vilaine (35), soit 27,29% du 

nombre de dossiers portés par des femmes dans la région. 

-          99 dossiers sont localisés dans le département du Morbihan (56), soit 21,62% du nombre de 

dossiers portés par des femmes dans région. 

  

Graphique n°2 :     Source : OESR MSA et OSIRIS 

L'analyse des dispositifs permet de mettre en perspective les actions du PDR avec les données régionales. 

Cependant, la mention « genre » n’étant pas toujours obligatoire ni renseignée, les résultats présentés ici ne 

sont pas exhaustifs. 

Par conséquent, les données ne sont pas représentatives données régionales. En effet, d’après Agreste 

(statistique agricole), le taux de féminisation des chefs d’exploitation du territoire de Bretagne, en 2017, 

est de 27%, il est d’ailleurs comparable au niveau national. Cependant, on constate que ce taux est 

largement supérieur au taux des femmes bénéficiaires de subvention, puisque seulement 18,2% des 

bénéficiaires sont des femmes. La part des femmes parmi les bénéficiaires n’est ainsi ni proche, ni 

cohérente avec la part qu’elles représentent parmi les chefs d’exploitation. Le même constat est réalisé 

entre les chefs d’exploitation par département et la part des femmes bénéficiaires par département. 

D’après la question évaluative portant sur le soutient des exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans 

le secteur de l’agriculture et en particulier le renouvellement des générations, il en ressort que le dispositif 

DJA a permis d’accompagner les jeunes agriculteurs dans leur installations grâce aux formations 

dispensées et aux outils mis à disposition tel que le Plan d’Entreprise. Le PDR a permis de mettre à 

disposition des dispositifs cohérents avec les besoins des jeunes exploitants. 

Par ailleurs, il est important de noter que l’installation est en moyenne plus tardive chez les femmes, mais 

on trouve également un phénomène de transferts entre époux (femmes qui reprennent l’exploitation 

familiale quand leur mari agriculture part en retraire). Ainsi, cela nous permet de montrer que le dispositif 

de la DJA pourrait être modifié notamment en allégeant les critères de l’âge, car les femmes ont tendance à 

s’installer plus tard que les hommes. Ainsi, comme le montre le graphique n°3, ci-dessous, on constate que 

la part des femmes exploitantes agricoles bénéficiaires de la DJA est relativement faible en 2015, 22% 

d’après Agreste. 

Graphique n°3 : Part des femmes exploitantes agricoles bénéficiaires de la DJA: Source : Agreste 
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Le tableau n°4 indique le prix moyen d’un projet par sous-mesure et par typologie d’opération (TO). Sur 7 

sous-mesures, seules les sous-mesures 4.1 (investissement dans les exploitations agricoles) et 6.1 

(installation jeunes agriculteurs) ont des dossiers avec un prix de 2014 à 2018, en moyenne, plus élevé 

pour les femmes que pour les hommes. Néanmoins, la moyenne générale des prix des projets est 

équivalente entre les hommes et les femmes, avec un prix moyen très légèrement plus élevé pour les 

femmes, 15 457€ contre 15 165€ pour les hommes. 

  

Tableau n°4 :  

Moyenne de Prix des projets (2014-2018)     

Sous-mesure et TO Femme Homme Total général 

0401 : Investissement exploitation agricole 19 997 € 19 023 € 19 153 € 

BRE040102 (Soutien économie énergie) 23 262 € 18 549 € 19 854 € 

BRE0401121C7 (aide diversification 2 018 € 8 657 € 7 125 € 

BRE04011B (soutien performance global : bâtiment 

individuel) 
24 193 € 26 607 € 26 269 € 

BRE04011M (Soutien performance global : matériel 

individuel) 
6 604 € 6 413 € 6 426 € 

BRE0401PMBE01 (modernisation) 10 460 € 18 892 € 17 880 € 

BRE0401PPE01 (modernisation) 11 916 € 11 862 € 11 868 € 

BRE0401PVE01 (modernisation) 6 487 € 7 313 € 7 252 € 

0402 : Investissement industrialisation 23 300 € 26 878 € 26 431 € 

BRE040202 (soutien transformation commercialisation) 23 300 € 26 878 € 26 431 € 

0403 : Investissement infrastructures 4 761 € 5 497 € 5 324 € 

BRE040301 (desserte forestière) 4 761 € 5 983 € 5 634 € 

BRE0403125A01 (soutien desserte forestière)   3 877 € 3 877 € 

0601 : Installation jeunes agriculteurs 14 500 € 13 651 € 13 825 € 

BRE060101 (aide à l’installation) 14 865 € 13 968 € 14 153 € 

BRE0601DJA01 (aide à l’installation DJA) 13 378 € 12 723 € 12 853 € 

0801 : Aide au boisement 12 412 € 13 565 € 13 277 € 

BRE080101 (boisement) 12 412 € 13 565 € 13 277 € 

0803 : Prévention dommages forets 17 963 €   17 963 € 

BRE080301 (dfci) 17 963 €   17 963 € 

0806 : Investissement amélioration foret 9 332 € 13 383 € 12 804 € 

BRE080601 (foret bois – transformation) 9 332 € 13 383 € 12 804 € 

Total général 15 457 € 15 165 € 15 219 € 

  

Il s’agit de manière globale d’améliorer les instruments spécifiques du FEADER en faveur de l’emploi des 

femmes et d’adapter les programmes à leurs besoins dans la perspective de post-2020. Cet objectif rejoint 

d’ailleurs celui d’un changement vers une agriculture plus durable et écologique, et nécessite d’aller plus 

loin sur les aides à l’agriculture biologique ainsi que les projets de commercialisation et promotion des 

produits régionaux où les femmes sont particulièrement impliquées. 
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Graphique 1 

 

Graphique 2 
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Graphique 3 

 

8.b) Développement durable [article 8 du règlement (UE) nº 1303/2013] 

En mobilisant le type d'opération 4.1.2 (doté de 12,5 M€ de FEADER), le PDR Bretagne encourage les 

investissements en matériels, équipements et bâtiments économes en énergie. En effet, le type d'opération 

4.1.2 permet d'accompagner les exploitants et CUMA pour l’investissement de matériels et équipements 

dédiés à l'environnement et les économies d'énergie. L’analyse de la typologie des filières concernées 

indique que les investissements se sont orientés vers la modernisation des bâtiments avicoles et porcins. 

Les projets retenus ont permis de soutenir la modernisation de l’isolation thermique des bâtiments 

d’élevage, des systèmes de chauffage et de ventilation, principaux postes de dépense énergétique des deux 

filières. Par ailleurs, l’approche quantitative issue de l’enquête menée auprès des bénéficiaires du dispositif 

permet d’estimer les économies énergétiques imputables à l’intervention à 7 300 910 kWh, soit un volume 

d’énergie négligeable en comparaison à la consommation énergétique du secteur agricole en Bretagne, 

estimée à 5 319 329,4 GWh (Les chiffres clés de l’énergie en Bretagne, 2017). 

  

Le dispositif 8.1.1 (doté de 3 M€ de FEADER) a permis de mettre en place 258,5 ha de forêts, sur des 

secteurs en déprise agricole, via 10 espèces adaptées au changement climatique, dont 27% d’épicéa. Il a 

donc contribué à la séquestration de carbone additionnelle de 129 250 tonnes d’équivalent CO2 sur la 

durée de croissance de la plantation. Bien que cet impact soit négligeable au vu des émissions totales de 

CO2 en Bretagne (24,5 millions de tonnes équivalent CO2 en 2010, d’après La revue de l’observatoire des 

IAA de Bretagne – janvier 2016), il s’agit toutefois d’une séquestration additionnelle de carbone, qui 

contribue donc directement à l’atténuation du changement climatique. 

  

Les MAEC ont permis le maintien ou le développement de 12 198 ha (effet net des MAEC sur les surfaces 

en prairies, les surfaces totales contractualisées en MAEC systèmes sont de 150 693 ha). Les soutiens aux 

sites Natura 2000, qui correspondent aux types d’opérations 7.1.1 et 7.6 (2% de la maquette FEADER), 

ont pour objectif principal de préserver la biodiversité au sein des sites. L’absence de données d’évolution 

de la biodiversité à l’échelle des sites sur la période 2014-2018 ne permet pas de mesurer l’impact de ces 

interventions sur la biodiversité. Néanmoins, grâce aux soutiens accordés via le TO 7.6.5, le PDR permet 

de financer une moyenne de 0,9 ETP par site pour l’animation Natura 2000. D’après les entretiens réalisés 

auprès des sites des Marais de Vilaine et de Guissény, cette animation contribue fortement à une meilleure 

prise en compte des enjeux biodiversité au sein des territoires Natura 2000, mais également à l’extérieur de 

ceux-ci, par un dialogue avec et entre les acteurs, les amenant à intégrer la biodiversité dans leurs projets. 

En outre, les MAEC sont des outils essentiels pour la gestion des espaces agricoles des zones Natura 2000, 

dont 18% des surfaces agricoles, et 23% des espaces en prairies et pâturages permanents sont 

contractualisés en MAEC en 2017. 

  

Le programme Breizh bocage, qui pèse pour 2,4% de la maquette FEADER, a contribué à la restauration 

des paysages ruraux, et de la biodiversité agricole, mais également à la gestion de la ressource en eau et à 

la qualité des sols, par le financement de travaux de dégagement sur 1,4% du linéaire breton, et de travaux 

de neufs sur 0,4% du linéaire breton. 
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Les mesures agro-environnementales et climatiques, qui pèsent pour 21,1% de la maquette FEADER, 

contribuent à la restauration/préservation de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques les MAEC 

système polyculture-élevage mises en œuvre sur 8,7% de la SAU bretonne, et qui représentent plus de 

90% des montants d’aide payés. Ces dernières, destinées à augmenter la part des prairies dans la surface 

fourragère, ont accompagné un changement de pratiques pérenne en faveur de la préservation et de la 

gestion des prairies remarquables dans plus de trois exploitations sur cinq. D’après l’enquête bénéficiaire, 

ces MAEC ont permis de maintenir/augmenter les surfaces en herbe de 12 198 ha et diminuer les surfaces 

en maïs de 7 697 ha. De plus, cela permet le stockage de 3,3 millions de tonnes de CO2 (70 tonnes de 

carbone stockées sur l’horizon 0-30 cm par hectare de prairie selon la publication « le stockage de carbone 

par les prairies, Institut de l’élevage » et 1kg de CO2 contient 0,273 kg de carbone selon 

http://www.cotebleue.org/ ). Le PDR a également contribué à la préservation de l’environnement à travers 

les MAEC localisées de gestion de l’herbe (famille HERBE), mises en œuvre sur 8 359 ha constitués entre 

autres de milieux prairiaux remarquables, et à une amélioration de la gestion des zones humides. 

  

La mesure 11, qui pèse pour 10,3% de la maquette FEADER, représente une part relativement importante 

des soutiens octroyés au titre du PDR. L’agriculture biologique concerne 6% de la SAU bretonne. En 

2017, les aides à la conversion touchent 2,1% de la SAU bretonne. Etant donné le fort effet incitatif de 

cette aide, on peut considérer que le PDR contribue à la forte dynamique de conversion observée en 

Bretagne (+ 13,1% des surfaces entre 2016 et 2017), dont les effets sont favorables à l’amélioration de 

l’environnement et à la biodiversité. 

  

En conclusion, l’impact du PDR, via le soutien à différents dispositifs contribue de manière conséquente 

au développement durable de l’agriculture en région Bretagne. 

 

8.c) Rôle des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) nº 1303/2013 lors de la mise en œuvre du 

programme 

Le code de conduite européen et la réglementation ont guidé la structuration de la gouvernance des 

programmes qui s'articule depuis le début de la programmation autour de deux instances principales au 

niveau transversal: 

- le Comité de suivi commun à l’ensemble des FESI, installé en février 2015 et placé sous la co-

présidence du Président du Conseil régional et du Préfet de Région:  il réunit les représentants des 

collectivités locales et pays, du partenariat économique, social et environnemental, les chambres 

consulaires, ainsi que des réseaux d’acteurs régionaux par thématique. Il coordonne les travaux relatifs à 

tous les programmes FEDER, FSE, FEADER et FEAMP intervenant en Bretagne et est également informé 

de la mise en œuvre des quatre programmes de coopération territoriale européenne intéressant le territoire 

breton. Ce comité intervient sur l’ensemble des missions décrites par la réglementation européenne et 

permet notamment de : 
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 présenter aux principales parties prenantes des programmes européens l’ensemble des interventions 

des différents fonds mis en œuvre au niveau régional ainsi que les travaux de suivi d’évaluation et 

de communication propres à chaque fonds ou inter-fonds ; 

 débattre de l’avancement de ces programmes au regard des objectifs fixés, de leurs évolutions et de 

la complémentarité entre les fonds pour adapter, le cas échéant, les programmes validés par la 

commission européenne ; 

 favoriser le dialogue avec les parties prenantes et valoriser les bonnes pratiques. 

Le Comité de suivi est ainsi l’organe de dialogue stratégique transversal accompagnant les Autorités de 

gestion dans leurs activités de pilotage et de mise en œuvre.Réuni a minima une fois par an depuis 2015, il 

est également sollicité en complément et autant que de besoin par consultation écrite. A titre d'exemple en 

2018, le Comité de suivi a été réuni en avril 2018 sur 2 jours, des comités techniques par fonds ayant 

précédé la séance plénière et une table-ronde sur l'avenir des programmes européens post-2020; il a par 

ailleurs été sollicité à 4 autres reprises par consultation écrite. Un extranet dématérialisé permet la mise à 

disposition des documents soumis à avis et la restitution des décisions finales adoptées.   

- la Commission Régionale de Programmation Européenne:  composée des gestionnaires des 

programmes, des principaux cofinanceurs, d’une représentation des collectivités locales et pays et des 

acteurs socio-économiques, elle est l'instance opérationnelle transversale permettant un dialogue plus 

approfondi sur la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes européenes en Bretagne; elle participe 

également à la sélection des opérations à programmer pour le PO régional FEDER-FSE, le PO national 

FSE, ainsi que les volets assistance techniques du PDR FEADER et de la subvention globale FEAMP. Elle 

est ainsi tenue informée tous les mois de l'avancement financier des différents programmes FESI 

intervenant en Bretagne, saisie également mensuellement pour la sélection des dossiers relevant de son 

périmètre. Ses réunions présentielles ou en visio-conférence organisées une fois par trimestre 

permettent un échange opérationnel régulier sur l'avancement des différents programmes ainsi que leurs 

complémentarités, dans l'intervalle des Comités de suivi; eles peuvent aussi être l'occasion de présenter les 

cadrages techniques des dispositifs du PDRB, préparés par les comités spécifiques, et de diffuser auprès 

des membres les informations relatives aux grands principes et modalités de gestion et leurs évolutions. 

Comme pour le Comité de suivi, un extranet dématérialisé permet la mise à disposition des documents 

soumis à avis et la restitution des décisions finales adoptées.   

Plus spécifiquement, hors Leader pour laquelle le déploiement s'effectue au sein de chaque GAL,  la mise 

en œuvre opérationnelle du PDRB s’appuie au quotidien sur un ensemble de 12 Comités thématiques 

spécialisés, par TO ou groupes de TO ; comme pour le FEAMP, il a en effet été privilégié de s’appuyer 

sur des instances complémentaires à la CRPE, permettant de rassembler un partenariat plus large et adapté 

à la spécificité du secteur d’intervention : 

 Installation : 4 Commissions Départementales d’Orientation Agricole ; un Comité régional 

Installation Transmission permet en complément la concertation à l’échelle régionale. 

 PCAEA : Comité de Modernisation des Exploitations Agricoles 

 Mesures SIGC : Commission Régionale Agri-environnementale et Climatique 

 Mesures forestières : Comité Régional de la Forêt et du Bois 

 Comité Breizh Bocage 

 Comité IAA / Industries agro-alimentaires 

 Comité Biodiversité 

 Comité PEI 

 Comité aménagement foncier 
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Ils sont compétents, sur le champ des TO concernés, pour dialoguer sur les contenus des dispositifs, des 

appels à projets, et sélectionner, sur la base des critères retenus et des classements opérés à l’issue de 

l’instruction des dossiers, les opérations proposées à la programmation par l’Autorité de gestion. Ils se 

réunissent autant que de besoin, sur un rythme d’une à trois réunions par an en moyenne selon les 

thématiques. 

Sur le volet DLAL, c’est au niveau local de chaque GAL qu’est effectué le dialogue partenarial sur la mise 

en œuvre du volet territorial et la sélection des projets, dans le cadre d’un Comité unique de 

programmation réunissant les acteurs publics et privés du territoire. 

Enfin, l’Autorité de gestion porte également une attention particulière aux modalités d’animation de ces 

instances ; l’objectif est de faciliter pour les membres l’appropriation des grands enjeux dans lesquels 

s’inscrit la mise en œuvre des programmes, au-delà du strict cadre de leur avancement, et d’animer plus 

globalement le projet européen sur le territoire. Ainsi, que ce soit pour les Comités de suivi ou les CRPE, 

l'Autorité de gestion veille à pouvoir organiser les rencontres sur l'ensemble du territoire breton. Elle veille 

également à insérer régulièrement aux ordres du jour de ces rencontres des temps d’échange plus larges, 

par exemple sur le Brexit et ses conséquences pour la Bretagne, sur la simplification des fonds européens, 

sur les négociations du cadre financier pluriannuel et du futur socle réglementaire post-2020, sur la 

communication sur l'Europe,... L'utilisation d'outils d’animation différents est aussi favorisée, comme par 

exemple l'outil Klaxoon permettant l'interaction immédiate par smartphone avec l'ensemble des 

participants, utilisé lors d'une table-ronde sur les programmes post-2020 au printemps 2018. 
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9. PROGRÈS ACCOMPLIS EN VUE DE GARANTIR UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’UTILISATION 

DU FEADER ET DES AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’UNION 

Le PDRB dans sa section 14 avait identifié les principes de complémentarité et de cohérence avec les 

autres instruments financiers de l'Union. A mi-parcours de la mise en oeuvre, ces principes ont sous-tendu 

comme prévu le déploiement des dispositifs. 

Ainsi, les lignes de partage initialement prévues ont été respectées. Par exemple, en matière d'innovation, 

l'utilisation du FEDER a été privilégiée, en lien avec le déploiement de la stratégie de spécialisation 

intelligente, le FEADER apportant un soutien complémentaire par l'intermédiaire du Partenariat européen 

pour l'Innovation; de même en matière de soutien au développement numérique de la Bretagne, où le 

grand projet Bretagne Très Haut Débit, pour la phase concernée par le financement européen 2014-2020, a 

été soutenu intégralement par le FEDER, dans une approche intégrée de l'ensemble du territoire breton. A 

contrario, l'action de l'Europe en faveur de la biodiversité et de l'environnement a été maximisée sur le 

FEADER, avec une très importante mobilisation sur les MAEC, l'agriculture biologique, mais également 

les dispositifs liés au bocage, aux forêts et à la biodiversité, le FEDER intervenant plus en amont sur les 

phases amont (recherche scientifique) et aval (diffusion).  

Dans la pratique, cela s'est traduit, en amont de la mise en oeuvre, par la mutualisation de l'information 

entre les différents services gestionnaires sur les lignes de partage définies dans le PDR initial, permettant 

de s'assurer que les différents programmes en tiennent compte dans le déploiement des dispositifs et des 

aides. Par ailleurs, comme prévu au PDR, l'organisation mise en place en interne et les choix en matière 

d'instances de gouvernance des programmes sont venus conforter ce partage d'informations au fur et à 

mesure de l'avancement. En matière d'organisaiton des services au sein de l'Autorité de gestion, le choix de 

positionner les missions d'animation des dispositifs et d'instruction des dossiers au sein de chaque 

Direction sectorielle thématique, et ce quels que soient les instruments financiers utilisés, leur permet 

d'intégrer les éléments de ligne de partage dans leurs activités. De même, la centralisation de l'ensemble 

des services pilotes des différentes Autorités de gestion FESI au sein de la Direction des Affaires 

européennes et internationales, favorise également la mutualisation très régulière des informations sur la 

mise en oeuvre de chaque programme et de leurs actions, et le maintien d'une attention sur ces lignes de 

partage initiales dans la durée. Pour ce qui concerne la gouvernance des programmes, les instances 

plurifonds qui se réunissent plusieurs fois par an soit en format Comité de suivi, soit en format 

Commission régionale de programmation européenne, permettent aussi de diffuser une information 

complète sur l'ensemble des programmes et leurs dispositifs de soutien auprès du partenariat, soutenant la 

bonne appropriation des principes de complémentarité entre les dispositifs. Cette information est aussi 

assurée auprès des bénéficiaires par l'intermédiaire du site internet europe.bzh, regroupant sur un même 

espace web l'ensemble des soutiens financiers disponibles et détaillant leurs spécificités propres; l'objectif 

est d'orienter au mieux le porteur de projet vers le dispositif le plus adapté à son projet. 

Au delà de ces modalités transversales de dialogue, d'information et de mise en oeuvre à l'échelle du PDR 

et des autres programmes, cette complémentarité des dispositifs et ces lignes de partage se traduisent par 

des vérifications de gestion. En effet, l’autorité de gestion est tenue de mettre en place des systèmes de 

contrôle afin de garantir que cette approche intégrée est respectée au regard des risques de double 

financement.  

Sur la base des lignes de partage pré-identifiées dans le PDR initial et affinées dans l'élaboration précise 

des dispositifs, un tableau général de croisement entre les dispositifs a donc été élaboré, permettant 

d'identifier les zones de risque et les mécanismes de contrôle croisé à mettre en place en phase 

d'instruction des dossiers et des paiements, le cas échéant. En effet, l’obligation de réaliser des contrôles 

croisés est prévue par l’article 48 du règlement UE n°809/2014; elle se traduit par des vérifications 
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spécifiques permettant de s’assurer de l’absence de double financement irrégulier d’une même dépense. 

Plusieurs types de contrôles sont identifiés, que ce soit pour vérifier l'absence de double financement 

irrégulier par le FEADER lui-même, en lien avec les OCM, ou par d'autre financement européen plus 

largement, chaque contrôle croisé devant s’effectuer lors de l’instruction du dossier, avant toute décision. 

Ces contrôles sont mis en place pour vérifier s’il y a des dépenses communes aux projets présentés au titre 

du FEADER et à ceux présentés au titre des autres financements publics éventuels. Ainsi, pour vérifier 

l’absence de double financement, le service instructeur du FEADER regarde par exemple la présence ou 

non de demandeurs sur la base des listes de France Agri Mer; cette étape permet de savoir si un contrôle 

plus approfondi doit être réalisé. A l'issue des contrôles, si le risque est avéré, le dossier est exclu du 

FEADER. 

Le tableau récapitulatif des risques par dispositif, réalisé pour l'ensemble des mesures HSIGC, a permis 

d'identifier les sous-mesures sur lesquelles aucun risque de double financement n’a été détecté, et celles 

où, en revanche, ces risques nécessitaient la mise en place de contrôles complémentaires. Plusieurs 

mesures ont ainsi été mises en place. Des concertations sont effectuées en amont entre les financeurs sur 

l’ensemble des dossiers, lors du comité de sélection ou en réunion technique. Une codification des risques 

a été mise en place, et lorsque le risque est considéré de mineur à majeur, le rapport d'instruction trace la 

réalisation effective du contrôle croisé avec le financeur concerné; pour cela, des fiches navettes adressées 

aux financeurs publics concernés ont été mises en place. Les modalités détaillés pour les TO ci-dessous 

illustrent les différentes mesures prises par l'Autorité de gestion afin d'encadrer la réalisation effective de 

ces contrôles croisés : 

- TO 4.2.1 "Soutien aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le 

développement de produits agricoles dans les IAA": un risque mineur a été relevé par rapport au FEDER 

en ce qui concerne les actions 222 (projets industriels innovants) et 232 (développement des PME) du 

Programme Opérationnel, selon le statut des bénéficiaires et la nature des projets présentés. Le même 

risque a été relevé par rapport au FEAMP qui peut intervenir en soutien aux activités de transformation des 

produits de la pêche et de l'aquaculture.  

- TO 7.6.2 "Identification et mise en œuvre d’actions en faveur des continuités écologiques": pour le 

FEADER, le risque est vérifié au moment des fiches projets, avec le service agriculture d'une part pour 

tout ce qui pourrait relever des TO agricoles et avec le service en charge de l'instruction des dossiers 

Leader. Les dossiers relevant des réserves naturelles sont réorientés vers le TO 7.6.4 en priorité. De même, 

pour les actions liées aux zones Natura 2000, les projets sont réorientés vers les TO spécifiques en priorité. 

Concernant le FEDER, des lignes de partage sont opérées selon la nature des projets et leur envergure, 

permettant d'assurer la répartition des financements. 

- TO 7.6.4 "Soutien aux réserves naturelles nationales et régionales": concernant le FEADER, une 

concertation a été effectuée en amont pour que les services instructeurs concernés orientent les 

demandeurs vers les TO 7.6.1 ou 7.6.6 dès lors que les projets sont situés en zone Natura 2000; 

concernant  le FEDER, un risque mineur a été relevé par rapport à l'action 213 (culture scientifique et 

technique - volet biodiversité) du prorgamme opérationnel.  

- TO 19.2 'Aide à la mise en œuvre des opérations dans le cadre des SLD' et 19.3 'Coopération LEADER: 

pour le FEADER, le risque est estimé intermédiaire. Si le projet est en zone Natura 2000, une consultation 

du Service du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité est effectuée pour arbitrage entre les dispositifs. 

Selon le statut du demandeur et la nature du projet, une consultation du service agriculture peut également 

intervenir au stade de la fiche projet. Pour le FEDER, le risque est estimé mineur; en effet, le PDR a prévu 

l'inéligibilité à Leader des projets éligibles à l'ITI FEDER. En dehors de l'ITI FEDER, la nature même des 

projets éligibles au FEDER (R&D, enseignement supérieur) et des porteurs (entreprises) rend quasiment 
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nul le risque de sollicitation au titre de Leader. Enfin, pour le croisement avec le FEAMP, dont le risque 

est intermédiaire, une consultation systématique du service concerné est réalisée en cas de projet relevant 

d'une thématique maritime. 

En conclusion, à mi-parcours de la mise en oeuvre du PDR, les lignes directrices de répartition des 

confinancements européens entre les dispositifs ont bien guidé le déploiement des programmes et les 

procédures mises en place par l'Autorité de gestion, tant dans le pilotage du programme et des types 

d'opérations, que dans l'instruction des dossiers, permettent de s'assurer que ces lignes de partage sont 

effectives.  
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10. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS [ARTICLE 46 DU 

RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013] 

30A L'évaluation ex ante a-t-elle commencé? Non 

30B L'évaluation ex ante est-elle terminée? Non 

30. Date d’achèvement de l’évaluation ex ante  -  

31.1. Le processus de sélection ou de désignation a-t-il commencé? Non 

13A L'accord de financement a-t-il été signé? Non 

13. Date de signature de l'accord de financement avec l'organisme 

mettant en œuvre l'instrument financier 

 -  
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11. TABLEAUX D'ENCODAGE DES INDICATEURS COMMUNS ET SPÉCIFIQUES AU PROGRAMME 

ET VALEURS CIBLES CHIFFRÉES 

Voir annexe relative au suivi 
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Annexe II 

Tableau détaillé décrivant le niveau de mise en œuvre par domaines prioritaires incluant les indicateurs de 

réalisation 

Domaine prioritaire 1A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

1A 

T1: pourcentage des dépenses 

relevant des articles 14, 15 et 

35 du règlement (UE) 
n° 1305/2013 dans le total des 

dépenses au titre du PDR 

(domaine prioritaire 1A) 

2014-2018   0,05 2,68 

1,87 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

1B 

T2: nombre total d’opérations 

de coopération soutenues au 
titre de la mesure de 

coopération [article 35 du 

règlement (UE) n° 1305/2013] 
(groupes, réseaux/pôles, projets 

pilotes...) (domaine 

prioritaire 1B) 

2014-2018     

34,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1C 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

1C 

T3: nombre total de 
participants formés en vertu de 

l’article 14 du règlement (UE) 

n° 1305/2013 (domaine 

prioritaire 1C) 

2014-2018     

7 500,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     
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Domaine prioritaire 2A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

2A 

T4: pourcentage 
d’exploitations agricoles 

bénéficiant d’un soutien au titre 

du PDR pour des 
investissements dans la 

restructuration ou la 

modernisation (domaine 

prioritaire 2A) 

2014-2018 16,43 103,86 10,11 63,91 

15,82 

2014-2017 12,82 81,04 6,00 37,93 

2014-2016 8,91 56,32 1,09 6,89 

2014-2015 0,66 4,17 0,66 4,17 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

2A 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 141 856 521,43 79,71 77 219 183,08 43,39 177 963 508,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 138 411 138,58 80,14 76 912 761,98 44,53 172 713 508,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018   385 991 264,60 71,52 539 711 089,00 

M04.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   76 912 761,98 44,53 172 713 508,00 

M04.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2018   3 484,00 63,69 5 470,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 3 445 382,85 65,63 306 421,10 5,84 5 250 000,00 

 

Domaine prioritaire 2B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

2B 

T5: pourcentage 

d’exploitations agricoles avec 

un plan d’entreprise/des 
investissements pour les jeunes 

agriculteurs soutenus par le 

PDR (domaine prioritaire 2B) 

2014-2018 9,29 94,13 5,53 56,03 

9,87 
2014-2017 7,94 80,45 4,07 41,24 

2014-2016 6,62 67,08 1,34 13,58 

2014-2015 1,12 11,35 1,12 11,35 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

2B 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 40 705 858,94 63,04 24 509 030,47 37,95 64 575 472,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 2 075 472,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018   0,00 0,00 2 075 472,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 40 705 858,94 65,13 24 509 030,47 39,21 62 500 000,00 

M06.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   24 509 030,47 40,01 61 250 000,00 

M06.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2018   1 904,00 58,77 3 240,00 
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Domaine prioritaire 3A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

3A 

T6: pourcentage 
d’exploitations agricoles 

percevant un soutien pour 

participer à des systèmes de 
qualité, des marchés locaux et 

des circuits 

d’approvisionnement courts ou 
des groupements/organisations 

de producteurs (domaine 

prioritaire 3A) 

2014-2018     

0,20 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Nombre d'entreprises IAA 
soutenues (nombre 

d'entreprises) 

2014-2018   28,00 26,67 

105,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

3A 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 80 739 154,40 95,95 16 146 401,99 19,19 84 150 943,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 66 970 593,15 95,88 10 538 298,83 15,09 69 850 943,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018   29 478 530,86 9,79 301 074 830,00 

M04.1 

M04.2 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2018   59,00 38,56 153,00 

M11 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 13 768 561,25 96,28 5 608 103,16 39,22 14 300 000,00 

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   18 017,13 75,61 23 830,00 
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Priorité P4 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

P4 

T13: pourcentage des terres 

forestières sous contrats de 

gestion visant à améliorer la 
gestion des sols et/ou à 

prévenir l’érosion des sols 

(domaine prioritaire 4C) 

2014-2018     

0,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T11: pourcentage des terres 
forestières sous contrats de 

gestion visant à améliorer la 

gestion de l’eau (domaine 

prioritaire 4B) 

2014-2018     

0,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T8: pourcentage des forêts ou 
autres zones boisées sous 

contrats de gestion soutenant la 
biodiversité (domaine 

prioritaire 4A) 

2014-2018     

0,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T12: pourcentage des terres 

agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la 

gestion des sols et/ou à 

prévenir l’érosion des sols 

(domaine prioritaire 4C) 

2014-2018     

12,22 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T10: pourcentage des terres 

agricoles sous contrats de 

gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine 

prioritaire 4B) 

2014-2018   12,91 105,67 

12,22 
2014-2017   6,58 53,86 

2014-2016   0,69 5,65 

2014-2015   0,69 5,65 

T9: pourcentage des terres 

agricoles sous contrats de 
gestion soutenant la 

biodiversité et/ou la 

préservation des paysages 

(domaine prioritaire 4A) 

2014-2018   1,92 15,14 

12,68 
2014-2017   6,60 52,05 

2014-2016   0,38 3,00 

2014-2015   0,38 3,00 

Nombre d'opérations Natura 

2000 en forêt (Opérations) 

2014-2018     

18,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Surface forestière concernée 

par les contrats Natura 2000 

forestiers (Hectares) 

2014-2018     

20,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

P4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 180 329 236,77 68,62 63 589 357,14 24,20 262 791 184,00 
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M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 7 274 279,84 57,80 1 602 744,48 12,73 12 586 278,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018   1 962 679,52 12,48 15 732 848,00 

M04.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2018   55,00 34,16 161,00 

M07 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 14 025 232,75 45,22 4 866 474,80 15,69 31 016 509,00 

M07.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2018   7,00 12,07 58,00 

M08 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 361 431,03 38,31 259 991,86 27,56 943 396,00 

M08.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   259 991,86 27,56 943 396,00 

M08.3 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2018   3,00 9,38 32,00 

M10 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 135 303 336,01 78,66 49 887 129,00 29,00 172 001 000,00 

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   223 466,38 102,10 218 860,00 

M11 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 22 690 780,82 51,41 6 317 910,00 14,31 44 138 845,00 

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   19 729,19 55,87 35 311,00 

M12 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 0,00 0,00 0,00 0,00 626 567,00 

M13 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 674 176,32 45,60 655 107,00 44,31 1 478 589,00 

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   1 456,00 109,80 1 326,00 

 

Domaine prioritaire 5B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

5B 

T15: total des investissements 

(€) dans l’efficacité énergétique 

(domaine prioritaire 5B) 

2014-2018 28 756 488,08 57,69 13 284 221,15 26,65 

49 850 000,00 
2014-2017 16 864 754,30 33,83 6 299 210,65 12,64 

2014-2016 6 136 655,29 12,31   

2014-2015 5 125 519,38 10,28   

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

5B 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 9 525 413,02 57,15 5 246 569,50 31,48 16 666 666,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 9 525 413,02 57,15 5 246 569,50 31,48 16 666 666,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018   13 284 221,15 31,37 42 350 000,00 

M04.1 

M04.2 

M04.3 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2018   261,00 23,73 1 100,00 
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Domaine prioritaire 5C 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

5C 

T16: total des investissements 

(€) dans la production 
d’énergie renouvelable 

(domaine prioritaire 5C) 

2014-2018 3 128 574,03 44,31 1 131 923,72 16,03 

7 060 000,00 
2014-2017 2 888 716,78 40,92 684 176,85 9,69 

2014-2016 1 654 996,74 23,44 82 698,20 1,17 

2014-2015 419 466,75 5,94   

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

5C 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 2 739 864,55 70,49 461 841,19 11,88 3 886 792,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 1 189 220,13 63,03 322 956,88 17,12 1 886 792,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018   787 378,66 23,79 3 310 000,00 

M04.1 

M04.3 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2018   32,00 23,70 135,00 

M08 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 618 243,88 41,22 138 884,31 9,26 1 500 000,00 

M08 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018     167,00 

M08.6 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   138 884,31 9,26 1 500 000,00 

M08.6 O2 - Total des investissements 2014-2018   344 545,06 9,19 3 750 000,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 932 400,54 186,48 0,00 0,00 500 000,00 
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Domaine prioritaire 5E 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

5E 

T19: pourcentage des terres 

agricoles et forestières sous 

contrats de gestion contribuant 
à la séquestration et à la 

conservation du carbone 

(domaine prioritaire 5E) 

2014-2018     

0,14 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Nombre d'Ha boisés (Ha) 

2014-2018     

2 780,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

5E 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 1 325 418,20 33,14 470 591,27 11,76 4 000 000,00 

M08 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 1 325 418,20 33,14 470 591,27 11,76 4 000 000,00 

M08.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   470 591,27 11,76 4 000 000,00 

M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   247,83 14,84 1 670,00 
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Domaine prioritaire 6B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

6B 

T23: emplois créés dans les 

projets soutenus (Leader) 

(domaine prioritaire 6B) 

2014-2018   7,00 6,67 

105,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T22: pourcentage de la 
population rurale bénéficiant de 

meilleurs 

services/infrastructures 

(domaine prioritaire 6B) 

2014-2018   64,00  

0,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T21: pourcentage de la 
population rurale concernée par 

les stratégies de développement 

local (domaine prioritaire 6B) 

2014-2018   64,00 100,00 

64,00 
2014-2017   64,00 100,00 

2014-2016   64,00 100,00 

2014-2015   26,15 40,86 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

6B 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 5 356 403,79 10,61 1 383 938,49 2,74 50 472 500,00 

M19 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 5 356 403,79 10,61 1 383 938,49 2,74 50 472 500,00 

M19 
O18 - Population concernée par 

les groupes d'action locale 
2014-2018   2 079 818,00 100,00 2 079 818,00 

M19 
O19 - Nombre de groupes 

d'action locale sélectionnés 
2014-2018   21,00 100,00 21,00 

M19.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   214 257,55 57,14 375 000,00 

M19.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   284 145,98 0,79 36 191 250,00 

M19.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   0,00 0,00 2 500 000,00 

M19.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   885 534,96 7,76 11 406 250,00 
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SECTION 11 

11. TABLEAUX D'ENCODAGE DES INDICATEURS COMMUNS ET SPÉCIFIQUES AU PROGRAMME 

ET VALEURS CIBLES CHIFFRÉES 

11.a) Tableau A: dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire – DONNÉES 

ANNUELLES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité Domaine 

prioritaire 

Total des 
dépenses 

publiques 

M04  O1 - Total des dépenses 

publiques 

 P2 2A 37 457 723,88 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

P2 2A 0,00 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P2 2A 37 457 723,88 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 0,00 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 
dans l’accord de 

financement 

P2 2B 0,00 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P2 2B 0,00 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P3 3A 38 917 854,70 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 
l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

P3 3A 0,00 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P3 3A 38 917 854,70 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P4  3 000 572,80 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 
l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

P4  0,00 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P4  3 000 572,80 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5B 2 749 653,64 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

P5 5B 0,00 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P5 5B 2 749 653,64 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5C 216 113,23 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 
dans l’accord de 

financement 

P5 5C 0,00 

M04  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P5 5C 216 113,23 
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M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   82 341 918,25 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

  0,00 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

les subventions 
  82 341 918,25 

M06  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 10 188 540,70 

M06  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 
dans l’accord de 

financement 

P2 2B 0,00 

M06  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P2 2B 10 188 540,70 

M06  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   10 188 540,70 

M06  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

  0,00 

M06  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

les subventions 
  10 188 540,70 

M07  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P4  6 320 170,92 

M07  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 
l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

P4  0,00 

M07  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P4  6 320 170,92 

M07  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   6 320 170,92 

M07  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

  0,00 

M07  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

les subventions 
  6 320 170,92 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P4  61 837,00 

M08  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

P4  0,00 

M08  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P4  61 837,00 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5C 82 434,84 

M08  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 
dans l’accord de 

financement 

P5 5C 0,00 

M08  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P5 5C 82 434,84 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5E 242 502,83 

M08  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 
l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

P5 5E 0,00 
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M08  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P5 5E 242 502,83 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   386 774,67 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

  0,00 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

les subventions 
  386 774,67 

M08 M08.1 O1 - Total des dépenses publiques  P4  0,00 

M08 M08.1 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C 0,00 

M08 M08.1 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5E 242 502,83 

M08 M08.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   242 502,83 

M08 M08.2 O1 - Total des dépenses publiques  P4  0,00 

M08 M08.2 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C 0,00 

M08 M08.2 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   0,00 

M08 M08.3 O1 - Total des dépenses publiques  P4  61 837,00 

M08 M08.3 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C 0,00 

M08 M08.3 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5E 0,00 

M08 M08.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   61 837,00 

M08 M08.4 O1 - Total des dépenses publiques  P4  0,00 

M08 M08.4 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C 0,00 

M08 M08.4 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5E 0,00 

M08 M08.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   0,00 

M08 M08.5 O1 - Total des dépenses publiques  P4  0,00 

M08 M08.5 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C 0,00 

M08 M08.5 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   0,00 

M08 M08.6 O1 - Total des dépenses publiques  P4  0,00 

M08 M08.6 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C 82 434,84 

M08 M08.6 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5E 0,00 

M08 M08.6 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   82 434,84 

M10  O1 - Total des dépenses publiques  P4  63 333 077,95 

M10  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   63 333 077,95 

M11  O1 - Total des dépenses publiques  P3 3A 3 221 326,50 

M11  O1 - Total des dépenses publiques  P4  15 896 173,88 

M11  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   19 117 500,38 

M12  O1 - Total des dépenses publiques  P4  0,00 

M12  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   0,00 

M13  O1 - Total des dépenses publiques  P4  172 338,39 

M13  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   172 338,39 

M16  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2A 667 076,15 
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M16  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

P2 2A 0,00 

M16  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P2 2A 667 076,15 

M16  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5C 0,00 

M16  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

P5 5C 0,00 

M16  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P5 5C 0,00 

M16  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   667 076,15 

M16  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

  0,00 

M16  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

les subventions 
  667 076,15 

M19  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P6 6B 4 945 936,88 

M19  O1 - Total des dépenses publiques 

Montant engagé pour 
l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

P6 6B 0,00 

M19  O1 - Total des dépenses publiques 
Montant engagé pour les 

subventions 
P6 6B 4 945 936,88 

M19  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   4 945 936,88 

M19  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

l’instrument financier 

dans l’accord de 

financement 

  0,00 

M19  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Montant engagé pour 

les subventions 
  4 945 936,88 

M19  
O20 - Nombre de projets 

Leader soutenus 
par l'IF    

M19 M19.1 O1 - Total des dépenses publiques  P6 6B 62 703,12 

M19 M19.2 O1 - Total des dépenses publiques  P6 6B 3 487 912,76 

M19 M19.3 O1 - Total des dépenses publiques  P6 6B 0,00 

M19 M19.4 O1 - Total des dépenses publiques  P6 6B 1 395 321,00 

M20  O1 - Total des dépenses publiques    0,00 
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11.b) Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire 

Tableau B1: réalisations accomplies (RAMO) – DONNÉES CUMULÉESM04 - Investissements physiques 

(article 17) 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité 
Domaine 

prioritaire 

B1: réalisations 

accomplies 
(données 

cumulées pour 

2014-2018) 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2A 76 912 761,98 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

P2 2A 76 912 761,98 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 
totales du soutien fourni 

par l’IF 

P2 2A 0,00 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 0,00 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales des opérations 
soutenues par les 

subventions 

P2 2B 0,00 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

P2 2B 0,00 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P3 3A 10 538 298,83 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

P3 3A 10 538 298,83 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

P3 3A 0,00 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P4  1 602 744,48 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 
totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

P4  1 602 744,48 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

P4  0,00 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5B 5 246 569,50 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

P5 5B 5 246 569,50 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

P5 5B 0,00 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5C 322 956,88 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 
totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

P5 5C 322 956,88 
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M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

P5 5C 0,00 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   94 623 331,67 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

  94 623 331,67 

M04  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

  0,00 

M04  O2 - Total des investissements  P2 2A 385 991 264,60 

M04  O2 - Total des investissements 
Actions/opérations 
soutenues par les 

subventions 

P2 2A 385 991 264,60 

M04  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 
compris le financement 

du fonds de roulement et 

la subvention, le cas 

échéant) 

P2 2A 0,00 

M04  O2 - Total des investissements  P2 2B 0,00 

M04  O2 - Total des investissements 
Actions/opérations 
soutenues par les 

subventions 

P2 2B 0,00 

M04  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 
compris le financement 

du fonds de roulement et 

la subvention, le cas 

échéant) 

P2 2B 0,00 

M04  O2 - Total des investissements  P3 3A 29 478 530,86 

M04  O2 - Total des investissements 
Actions/opérations 
soutenues par les 

subventions 

P3 3A 29 478 530,86 

M04  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 

compris le financement 
du fonds de roulement et 

la subvention, le cas 

échéant) 

P3 3A 0,00 

M04  O2 - Total des investissements  P4  1 962 679,52 

M04  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

P4  1 962 679,52 

M04  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 

compris le financement 
du fonds de roulement et 

la subvention, le cas 

échéant) 

P4  0,00 

M04  O2 - Total des investissements  P5 5B 13 284 221,15 

M04  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

P5 5B 13 284 221,15 

M04  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 

compris le financement 
du fonds de roulement et 

la subvention, le cas 

échéant) 

P5 5B 0,00 

M04  O2 - Total des investissements  P5 5C 787 378,66 
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M04  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

P5 5C 787 378,66 

M04  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 
compris le financement 

du fonds de roulement et 

la subvention, le cas 

échéant) 

P5 5C 0,00 

M04  O2 - Total des investissements    431 504 074,79 

M04  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

  431 504 074,79 

M04  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 

compris le financement 

du fonds de roulement 

et la subvention, le cas 

échéant) 

  0,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P2 2A 3 484,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

par l'IF [nombre de 

contrats signés avec les 

bénéficiaires finaux (ou 
pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

P2 2A 0,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
par des subventions P2 2A 3 484,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P2 2B 0,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

par l'IF [nombre de 
contrats signés avec les 

bénéficiaires finaux (ou 

pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

P2 2B 0,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
par des subventions P2 2B 0,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P3 3A 59,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

par l'IF [nombre de 

contrats signés avec les 

bénéficiaires finaux (ou 
pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

P3 3A 0,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
par des subventions P3 3A 59,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P4  55,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

par l'IF [nombre de 
contrats signés avec les 

bénéficiaires finaux (ou 

pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

P4  0,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
par des subventions P4  55,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5B 261,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

par l'IF [nombre de 

contrats signés avec les 
bénéficiaires finaux (ou 

pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

P5 5B 0,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
par des subventions P5 5B 261,00 
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M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5C 32,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

par l'IF [nombre de 

contrats signés avec les 

bénéficiaires finaux (ou 
pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

P5 5C 0,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
par des subventions P5 5C 32,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   3 891,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

par l'IF [nombre de 

contrats signés avec les 

bénéficiaires finaux (ou 

pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

  0,00 

M04  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
par des subventions   3 891,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P2 2A 3 484,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions P2 2A 3 484,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

P2 2A 0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P2 2B 0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions P2 2B 0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

P2 2B 0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P3 3A 0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions P3 3A 0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

P3 3A 0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P4  0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions P4  0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

P4  0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P5 5B 261,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions P5 5B 261,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 
finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

P5 5B 0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P5 5C 0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions P5 5C 0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 
finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

P5 5C 0,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
   3 745,00 
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M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions   3 745,00 

M04  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

  0,00 

M04 M04.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2A 76 912 761,98 

M04 M04.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 0,00 

M04 M04.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P3 3A 0,00 

M04 M04.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P4  0,00 

M04 M04.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5B 5 246 569,50 

M04 M04.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5C 0,00 

M04 M04.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   82 159 331,48 

M04 M04.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P2 2A 3 484,00 

M04 M04.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P2 2B 0,00 

M04 M04.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P3 3A 0,00 

M04 M04.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P4  0,00 

M04 M04.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5B 261,00 

M04 M04.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5C 0,00 

M04 M04.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   3 745,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P2 2A 3 484,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P2 2B 0,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P3 3A 0,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P4  0,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P5 5B 261,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P5 5C 0,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
   3 745,00 

M04 M04.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2A 0,00 

M04 M04.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 0,00 

M04 M04.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P3 3A 10 538 298,83 

M04 M04.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P4  0,00 

M04 M04.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5B 0,00 

M04 M04.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5C 0,00 
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M04 M04.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   10 538 298,83 

M04 M04.2 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P2 2A 0,00 

M04 M04.2 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P2 2B 0,00 

M04 M04.2 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P3 3A 59,00 

M04 M04.2 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P4  0,00 

M04 M04.2 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5B 0,00 

M04 M04.2 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5C 0,00 

M04 M04.2 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   59,00 

M04 M04.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2A 0,00 

M04 M04.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 0,00 

M04 M04.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P3 3A 0,00 

M04 M04.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P4  0,00 

M04 M04.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5B 0,00 

M04 M04.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5C 322 956,88 

M04 M04.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   322 956,88 

M04 M04.3 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P2 2A 0,00 

M04 M04.3 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P2 2B 0,00 

M04 M04.3 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P3 3A 0,00 

M04 M04.3 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P4  0,00 

M04 M04.3 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5B 0,00 

M04 M04.3 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5C 32,00 

M04 M04.3 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   32,00 

M04 M04.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2A 0,00 

M04 M04.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 0,00 

M04 M04.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P3 3A 0,00 

M04 M04.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P4  1 602 744,48 

M04 M04.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5B 0,00 

M04 M04.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5C 0,00 

M04 M04.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   1 602 744,48 

M04 M04.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P2 2A 0,00 
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M04 M04.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P2 2B 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P3 3A 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P4  55,00 

M04 M04.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5B 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5C 0,00 

M04 M04.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   55,00 
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19) 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité 
Domaine 

prioritaire 

B1: réalisations 

accomplies 
(données 

cumulées pour 

2014-2018) 

M06  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 24 509 030,47 

M06  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

P2 2B 24 509 030,47 

M06  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 
totales du soutien fourni 

par l’IF 

P2 2B 0,00 

M06  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   24 509 030,47 

M06  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

  24 509 030,47 

M06  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

  0,00 

M06  O2 - Total des investissements  P2 2B 267 081 296,98 

M06  O2 - Total des investissements 
Actions/opérations 
soutenues par les 

subventions 

P2 2B 267 081 296,98 

M06  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 
compris le financement 

du fonds de roulement et 

la subvention, le cas 

échéant) 

P2 2B 0,00 

M06  O2 - Total des investissements    267 081 296,98 

M06  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

  267 081 296,98 

M06  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 

compris le financement 

du fonds de roulement 

et la subvention, le cas 

échéant) 

  0,00 

M06  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P2 2B 1 904,00 

M06  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Actions/opérations 
soutenues par les 

subventions 

P2 2B 1 904,00 

M06  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 
compris le financement 

du fonds de roulement et 

la subvention, le cas 

échéant) 

P2 2B 0,00 

M06  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   1 904,00 

M06  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

  1 904,00 

M06  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 

compris le financement 

du fonds de roulement 

  0,00 
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et la subvention, le cas 

échéant) 

M06  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P2 2B 1 904,00 

M06  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions P2 2B 1 904,00 

M06  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 
finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

P2 2B 0,00 

M06  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
   1 904,00 

M06  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions   1 904,00 

M06  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

  0,00 

M06 M06.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 24 509 030,47 

M06 M06.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   24 509 030,47 

M06 M06.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P2 2B 1 904,00 

M06 M06.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
   1 904,00 

M06 M06.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 0,00 

M06 M06.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   0,00 

M06 M06.2 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P2 2B 0,00 

M06 M06.2 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
   0,00 

M06 M06.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 0,00 

M06 M06.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   0,00 

M06 M06.3 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P2 2B 0,00 

M06 M06.3 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
   0,00 

M06 M06.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 0,00 

M06 M06.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   0,00 

M06 M06.4 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P2 2B 0,00 

M06 M06.4 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
   0,00 

M06 M06.5 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P2 2B 0,00 

M06 M06.5 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   0,00 

M06 M06.5 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P2 2B 0,00 

M06 M06.5 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
   0,00 
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M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20)  

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité 
Domaine 

prioritaire 

B1: 

réalisations 
accomplies 

(données 

cumulées 
pour 2014-

2018) 

M07  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P4  4 866 474,80 

M07  O1 - Total des dépenses publiques 

Dépenses publiques 
totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

P4  4 866 474,80 

M07  O1 - Total des dépenses publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

P4  0,00 

M07  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   4 866 474,80 

M07  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

  4 866 474,80 

M07  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

  0,00 

M07  O2 - Total des investissements  P4  5 286 610,56 

M07  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

P4  5 286 610,56 

M07  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 

compris le financement 

du fonds de roulement et 

la subvention, le cas 

échéant) 

P4  0,00 

M07  O2 - Total des investissements    5 286 610,56 

M07  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

  5 286 610,56 

M07  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 

compris le financement 

du fonds de roulement 

et la subvention, le cas 

échéant) 

  0,00 

M07  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P4  194,00 

M07  
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

par l'IF [nombre de 

contrats signés avec les 
bénéficiaires finaux (ou 

pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

P4  0,00 

M07  
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
par des subventions P4  194,00 

M07  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   194,00 

M07  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

par l'IF [nombre de 

contrats signés avec les 

bénéficiaires finaux (ou 

pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

  0,00 

M07  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
par des subventions   194,00 
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M07 M07.1; M07.6 O1 - Total des dépenses publiques  P4  4 866 474,80 

M07 M07.1; M07.6 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   4 866 474,80 

M07 M07.1 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

de développement des 

villages 
P4  0,00 

M07 M07.1 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

de gestion des zones 

relevant de Natura 2000/à 

haute valeur naturelle 

P4  7,00 

M07 M07.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

de développement des 

villages 
  0,00 

M07 M07.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

de gestion des zones 

relevant de 

Natura 2000/à haute 

valeur naturelle 

  7,00 

M07 

M07.1; M07.2; 
M07.4; M07.5; 

M07.6; M07.7; 

M07.8 

O15 - Population bénéficiant de 

meilleurs services/infrastructures 

(informatiques ou autres) 

 P4  0,00 

M07 

M07.1; M07.2; 

M07.4; M07.5; 

M07.6; M07.7; 

M07.8 

O15 - Population bénéficiant de 

meilleurs 

services/infrastructures 

(informatiques ou autres) 

   0,00 

M07 

M07.2; M07.3; 

M07.4; M07.5; 
M07.6; M07.7; 

M07.8 

O2 - Total des investissements  P4  5 286 610,56 

M07 

M07.2; M07.3; 

M07.4; M07.5; 

M07.6; M07.7; 

M07.8 

O2 - Total des investissements    5 286 610,56 

M07 M07.2 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P4  0,00 

M07 M07.2 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   0,00 

M07 M07.3 O1 - Total des dépenses publiques haut débit P4  0,00 

M07 M07.3 O1 - Total des dépenses publiques autre que haut débit P4  0,00 

M07 M07.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
haut débit   0,00 

M07 M07.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
autre que haut débit   0,00 

M07 M07.3 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Infrastructures TIC: 

réseau haut débit à grande 
vitesse (accès/boucle 

locale; >/= 30 Mbit/s) 

P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

TIC: autres types 

d’infrastructures TIC 
(infrastructure passive, 

centre informatique...) 

P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Services d’administration 

en ligne 
P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Infrastructures TIC: 

réseau haut débit à très 
grande vitesse 

(accès/boucle locale; 

>/= 100 Mbit/s) 

P4  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Infrastructures TIC: 

réseau haut débit à 

grande vitesse 

(accès/boucle locale; 

>/= 30 Mbit/s) 

  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

TIC: autres types 

d’infrastructures TIC 

(infrastructure passive, 

centre informatique...) 

  0,00 
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M07 M07.3 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Services 

d’administration en 

ligne 

  0,00 

M07 M07.3 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Infrastructures TIC: 

réseau haut débit à très 

grande vitesse 

(accès/boucle locale; 

>/= 100 Mbit/s) 

  0,00 

M07 M07.3 
O15 - Population bénéficiant de 
meilleurs services/infrastructures 

(informatiques ou autres) 

haut débit P4  0,00 

M07 M07.3 

O15 - Population bénéficiant de 

meilleurs services/infrastructures 

(informatiques ou autres) 

autre que haut débit P4  0,00 

M07 M07.3 

O15 - Population bénéficiant de 

meilleurs 

services/infrastructures 

(informatiques ou autres) 

haut débit   0,00 

M07 M07.3 

O15 - Population bénéficiant de 

meilleurs 

services/infrastructures 

(informatiques ou autres) 

autre que haut débit   0,00 

M07 M07.4 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P4  0,00 

M07 M07.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   0,00 

M07 M07.5 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P4  0,00 

M07 M07.5 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   0,00 

M07 M07.6 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P4  187,00 

M07 M07.6 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   187,00 

M07 M07.7 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P4  0,00 

M07 M07.7 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   0,00 

M07 M07.8 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P4  0,00 

M07 M07.8 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   0,00 
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M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 

(articles 21 à 26)  

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Priorité 
Domaine 

prioritaire 

B1: 

réalisations 
accomplies 

(données 

cumulées 
pour 2014-

2018) 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P4  259 991,86 

M08  O1 - Total des dépenses publiques 

Dépenses publiques 
totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

P4  259 991,86 

M08  O1 - Total des dépenses publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

P4  0,00 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5C 138 884,31 

M08  O1 - Total des dépenses publiques 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

P5 5C 138 884,31 

M08  O1 - Total des dépenses publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

P5 5C 0,00 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
 P5 5E 470 591,27 

M08  O1 - Total des dépenses publiques 

Dépenses publiques 
totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

P5 5E 470 591,27 

M08  O1 - Total des dépenses publiques 
Dépenses publiques 
totales du soutien fourni 

par l’IF 

P5 5E 0,00 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   869 467,44 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

  869 467,44 

M08  
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

  0,00 

M08  O2 - Total des investissements  P4  377 120,55 

M08  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

P4  377 120,55 

M08  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 

compris le financement 
du fonds de roulement et 

la subvention, le cas 

échéant) 

P4  0,00 

M08  O2 - Total des investissements  P5 5C 344 545,06 

M08  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

P5 5C 344 545,06 

M08  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 

compris le financement 
du fonds de roulement et 

P5 5C 0,00 
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la subvention, le cas 

échéant) 

M08  O2 - Total des investissements  P5 5E 878 131,99 

M08  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

P5 5E 878 131,99 

M08  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 
soutenues par l’IF (y 

compris le financement 

du fonds de roulement et 
la subvention, le cas 

échéant) 

P5 5E 0,00 

M08  O2 - Total des investissements    1 599 797,60 

M08  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

  1 599 797,60 

M08  O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par l’IF (y 

compris le financement 

du fonds de roulement 

et la subvention, le cas 

échéant) 

  0,00 

M08  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P4  6,00 

M08  
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

par l'IF [nombre de 

contrats signés avec les 
bénéficiaires finaux (ou 

pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

P4  0,00 

M08  
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
par des subventions P4  6,00 

M08  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5C 13,00 

M08  
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

par l'IF [nombre de 

contrats signés avec les 

bénéficiaires finaux (ou 
pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

P5 5C 0,00 

M08  
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
par des subventions P5 5C 13,00 

M08  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
 P5 5E 34,00 

M08  
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

par l'IF [nombre de 

contrats signés avec les 
bénéficiaires finaux (ou 

pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

P5 5E 0,00 

M08  
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
par des subventions P5 5E 34,00 

M08  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   53,00 

M08  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

par l'IF [nombre de 

contrats signés avec les 

bénéficiaires finaux (ou 

pour leur compte au 

moyen d’une garantie)] 

  0,00 

M08  
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
par des subventions   53,00 

M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P4  6,00 

M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions P4  6,00 
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M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

P4  0,00 

M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P5 5C 13,00 

M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions P5 5C 13,00 

M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 
finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

P5 5C 0,00 

M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P5 5E 34,00 

M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions P5 5E 34,00 

M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 
finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

P5 5E 0,00 

M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
   53,00 

M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
par des subventions   53,00 

M08  
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant 

signé un contrat) 

  0,00 

M08 M08.1 O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P4  0,00 

M08 M08.1 O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5C 0,00 

M08 M08.1 O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5E 470 591,27 

M08 M08.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
installation uniquement   470 591,27 

M08 M08.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
installation uniquement P4  0,00 

M08 M08.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
installation uniquement P5 5C 0,00 

M08 M08.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
installation uniquement P5 5E 34,00 

M08 M08.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
installation uniquement   34,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P4  0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5C 0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5E 247,83 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement   247,83 

M08 M08.2 O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P4  0,00 

M08 M08.2 O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5C 0,00 

M08 M08.2 O1 - Total des dépenses publiques installation uniquement P5 5E 0,00 

M08 M08.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
installation uniquement   0,00 

M08 M08.2 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
installation uniquement P4  0,00 

M08 M08.2 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
installation uniquement P5 5C 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
installation uniquement P5 5E 0,00 

M08 M08.2 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
installation uniquement   0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P4  0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5C 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) installation uniquement   0,00 
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M08 M08.4 O1 - Total des dépenses publiques  P4  0,00 

M08 M08.4 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C 0,00 

M08 M08.4 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5E 0,00 

M08 M08.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   0,00 

M08 M08.4 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P4  0,00 

M08 M08.4 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P5 5C 0,00 

M08 M08.4 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 P5 5E 0,00 

M08 M08.4 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
   0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P4  0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P5 5C 0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)  P5 5E 0,00 

M08 M08.4 O5 - Superficie totale (ha)    0,00 

M08 M08.5 O1 - Total des dépenses publiques  P4  0,00 

M08 M08.5 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C 0,00 

M08 M08.5 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   0,00 

M08 M08.5 O2 - Total des investissements  P4  0,00 

M08 M08.5 O2 - Total des investissements  P5 5C 0,00 

M08 M08.5 O2 - Total des investissements  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O2 - Total des investissements    0,00 

M08 M08.5 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P4  0,00 

M08 M08.5 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P5 5C 0,00 

M08 M08.5 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P5 5E 0,00 

M08 M08.5 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   0,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P4  0,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P5 5C 0,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)  P5 5E 0,00 

M08 M08.5 O5 - Superficie totale (ha)    0,00 

M08 M08.6 O1 - Total des dépenses publiques  P4  0,00 

M08 M08.6 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5C 138 884,31 

M08 M08.6 O1 - Total des dépenses publiques  P5 5E 0,00 

M08 M08.6 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
   138 884,31 

M08 M08.6 O2 - Total des investissements  P4  0,00 

M08 M08.6 O2 - Total des investissements  P5 5C 344 545,06 

M08 M08.6 O2 - Total des investissements  P5 5E 0,00 

M08 M08.6 O2 - Total des investissements    344 545,06 

M08 M08.6 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P4  0,00 

M08 M08.6 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P5 5C 13,00 

M08 M08.6 
O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
 P5 5E 0,00 

M08 M08.6 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
   13,00 
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M16 - Coopération (article 35) 

Mesure 
Sous-

mesure 
Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Priorité 

Domaine 

prioritaire 

B1: 

réalisations 
accomplies 

(données 

cumulées 
pour 2014-

2018) 

M16  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
PEI   P2 2A 306 421,10 

M16  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
PEI 

Dépenses 
publiques totales 

du soutien fourni 

par l’IF 

 P2 2A 0,00 

M16  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
PEI   P5 5C 0,00 

M16  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
PEI 

Dépenses 
publiques totales 

du soutien fourni 

par l’IF 

 P5 5C 0,00 

M16  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
PEI     306 421,10 

M16  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
PEI 

Dépenses 

publiques totales 

du soutien fourni 

par l’IF 

   0,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 
du PEI soutenus, nombre 

d'opérations du PEI 

soutenues et nombre et type 
de partenaires au sein des 

groupes du PEI 

PEI par l'IF  P2 2A 0,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 

du PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI 

soutenues et nombre et type 

de partenaires au sein des 

groupes du PEI 

PEI 

Nombre 

d’opérations de 

coopération du PEI 
soutenues (par 

exemple, projets 

pilotes, 
développement de 

produits...) 

 P2 2A 5,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 

du PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI 

soutenues et nombre et type 

de partenaires au sein des 

groupes du PEI 

PEI par l'IF  P5 5C 0,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 

du PEI soutenus, nombre 

d'opérations du PEI 
soutenues et nombre et type 

de partenaires au sein des 

groupes du PEI 

PEI 

Nombre 
d’opérations de 

coopération du PEI 

soutenues (par 
exemple, projets 

pilotes, 
développement de 

produits...) 

 P5 5C 0,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 

du PEI soutenus, nombre 

d'opérations du PEI 
soutenues et nombre et type 

de partenaires au sein des 

groupes du PEI 

PEI 
Nombre de groupes 

du PEI soutenus 
   5,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 
du PEI soutenus, nombre 

d'opérations du PEI 

soutenues et nombre et type 
de partenaires au sein des 

groupes du PEI 

PEI 
Nombre de 
partenaires au sein 

des groupes du PEI 

conseillers   22,00 
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M16  

O16 - Nombre de groupes 

du PEI soutenus, nombre 

d'opérations du PEI 
soutenues et nombre et type 

de partenaires au sein des 

groupes du PEI 

PEI 

Nombre de 

partenaires au sein 

des groupes du PEI 

exploitants 

agricoles 
  3,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 

du PEI soutenus, nombre 
d'opérations du PEI 

soutenues et nombre et type 

de partenaires au sein des 

groupes du PEI 

PEI 

Nombre de 

partenaires au sein 

des groupes du PEI 

PME   6,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 

du PEI soutenus, nombre 

d'opérations du PEI 
soutenues et nombre et type 

de partenaires au sein des 

groupes du PEI 

PEI 

Nombre de 

partenaires au sein 

des groupes du PEI 

autres 

(autres 
organismes 

publics...) 

  24,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 

du PEI soutenus, nombre 

d'opérations du PEI 

soutenues et nombre et type 

de partenaires au sein des 

groupes du PEI 

PEI 

Nombre de 

partenaires au sein 

des groupes du PEI 

instituts de 

recherche 
  4,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 

du PEI soutenus, nombre 

d'opérations du PEI 
soutenues et nombre et type 

de partenaires au sein des 

groupes du PEI 

PEI 

Nombre de 

partenaires au sein 

des groupes du PEI 

ONG   1,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 

du PEI soutenus, nombre 

d'opérations du PEI 

soutenues et nombre et 

type de partenaires au 

sein des groupes du PEI 

PEI par l'IF    0,00 

M16  

O16 - Nombre de groupes 

du PEI soutenus, nombre 

d'opérations du PEI 

soutenues et nombre et 

type de partenaires au 

sein des groupes du PEI 

PEI 

Nombre 

d’opérations de 

coopération du 

PEI soutenues 

(par exemple, 

projets pilotes, 

développement de 

produits...) 

   5,00 

M16  

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI par l'IF  P2 2A 0,00 

M16  
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI par l'IF  P5 5C 0,00 

M16  

O17 - Nombre 

d’opérations de 

coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI par l'IF    0,00 

M16 M16.0 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P2 2A 0,00 

M16 M16.0 
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P5 5C 0,00 

M16 M16.0 

O17 - Nombre 

d’opérations de 

coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI     0,00 

M16 

M16.2; 

M16.3; 

M16.4; 
M16.5; 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
hors PEI   P2 2A 0,00 
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M16.6; 

M16.7; 
M16.8; 

M16.9 

M16 

M16.2; 

M16.3; 

M16.4; 
M16.5; 

M16.6; 

M16.7; 
M16.8; 

M16.9 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
hors PEI 

Dépenses 
publiques totales 

du soutien fourni 

par l’IF 

 P2 2A 0,00 

M16 

M16.2; 

M16.3; 
M16.4; 

M16.5; 

M16.6; 
M16.7; 

M16.8; 

M16.9 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
hors PEI   P5 5C 0,00 

M16 

M16.2; 

M16.3; 
M16.4; 

M16.5; 

M16.6; 
M16.7; 

M16.8; 

M16.9 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
hors PEI 

Dépenses 

publiques totales 

du soutien fourni 

par l’IF 

 P5 5C 0,00 

M16 

M16.2; 

M16.3; 

M16.4; 

M16.5; 

M16.6; 

M16.7; 

M16.8; 

M16.9 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
hors PEI     0,00 

M16 

M16.2; 

M16.3; 

M16.4; 

M16.5; 

M16.6; 

M16.7; 

M16.8; 

M16.9 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
hors PEI 

Dépenses 

publiques totales 

du soutien fourni 

par l’IF 

    

M16 M16.2 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P2 2A 0,00 

M16 M16.2 
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P5 5C 0,00 

M16 M16.2 

O17 - Nombre 

d’opérations de 

coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI     0,00 

M16 M16.3 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P2 2A 0,00 

M16 M16.3 
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P5 5C 0,00 

M16 M16.3 

O17 - Nombre 

d’opérations de 

coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI     0,00 

M16 M16.4 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P2 2A 0,00 
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M16 M16.4 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P5 5C 0,00 

M16 M16.4 

O17 - Nombre 

d’opérations de 

coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI     0,00 

M16 M16.5 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
hors PEI   P2 2A 0,00 

M16 M16.5 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
hors PEI   P5 5C 0,00 

M16 M16.5 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
hors PEI     0,00 

M16 M16.5 
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P2 2A 0,00 

M16 M16.5 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P5 5C 0,00 

M16 M16.5 

O17 - Nombre 

d’opérations de 

coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI     0,00 

M16 M16.6 
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P2 2A 0,00 

M16 M16.6 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P5 5C 0,00 

M16 M16.6 

O17 - Nombre 

d’opérations de 

coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI     0,00 

M16 M16.7 
O17 - Nombre d’opérations 
de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P2 2A 0,00 

M16 M16.7 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P5 5C 0,00 

M16 M16.7 

O17 - Nombre 

d’opérations de 

coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI     0,00 

M16 M16.8 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P2 2A 0,00 

M16 M16.8 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P5 5C 0,00 

M16 M16.8 

O17 - Nombre 

d’opérations de 

coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI     0,00 

M16 M16.9 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P2 2A 0,00 

M16 M16.9 

O17 - Nombre d’opérations 

de coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI   P5 5C 0,00 

M16 M16.9 

O17 - Nombre 

d’opérations de 

coopération soutenues 

(autres que le PEI) 

hors PEI     0,00 
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Tableau B2.1: réalisations Leader accomplies (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Indicateur Sous-mesure Dimension 1 Priorité 
Domaine 

prioritaire 

Réalisations 

accomplies 
(données 

cumulées 

pour 2014-

2018) 

M19 O1 - Total des dépenses publiques  

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.1 
aide à l’élaboration d’une 
stratégie locale de 

développement 

P6 6B 214 257,55 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.1 kit de démarrage Leader P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (6C) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (4C) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (4A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (1B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (5D) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 
(sur la base du DP 
prédominant (5A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (3A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 
prédominant (DP 

supplémentaire) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (1C) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (2B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (6B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 284 145,98 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (6A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 
(sur la base du DP 
prédominant (5E) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (5C) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 
(sur la base du DP 
prédominant (5B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (4B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 
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M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (2A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (3B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (1A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.3 
aide à la coopération 

transnationale (projets) 
P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.3 
aide à la coopération 

interterritoriale (projets) 
P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.3 
soutien technique 
préparatoire pour des 

projets de coopération 

P6 6B 0,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.4 

aide à l’animation de la 

stratégie locale de 

développement 

P6 6B 885 534,96 

M19 O1 - Total des dépenses publiques M19.4 

aide aux frais de 
fonctionnement de la 

stratégie locale de 

développement 

P6 6B 0,00 

M19 
O18 - Population concernée par 

les groupes d'action locale 
  P6 6B 2 079 818,00 

M19 
O19 - Nombre de groupes d'action 

locale sélectionnés 
  P6 6B 21,00 

M19 
O19 - Nombre de groupes d'action 

locale sélectionnés 
 multi-fonds P6 6B 21,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
 par l'IF P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (6C) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (4C) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (4A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (1B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (5D) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (5A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (3A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (DP 

supplémentaire) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 6,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (1C) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (2B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 
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M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (6B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 6,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (6A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (5E) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (5C) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (5B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (4B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (2A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (3B) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O20 - Nombre de projets Leader 

soutenus 
M19.2 

(sur la base du DP 

prédominant (1A) auquel 

contribue le projet) 

P6 6B 0,00 

M19 
O21 - Nombre de projets de 

coopération soutenus 
 

coopération 

interterritoriale 
P6 6B 0,00 

M19 
O21 - Nombre de projets de 

coopération soutenus 
 coopération transnationale P6 6B 0,00 

M19 
O21 - Nombre de projets de 

coopération soutenus 
 par l'IF P6 6B 0,00 

M19 
O22 - Nombre et type de 

promoteurs de projets 
 GAL P6 6B 12,00 

M19 
O22 - Nombre et type de 

promoteurs de projets 
 organismes publics P6 6B 20,00 

M19 
O22 - Nombre et type de 

promoteurs de projets 
 PME P6 6B 3,00 

M19 
O22 - Nombre et type de 

promoteurs de projets 
 ONG P6 6B 5,00 

M19 
O22 - Nombre et type de 

promoteurs de projets 
 autres P6 6B 0,00 

M19 

O23 - Nombre de groupes d'action 

locale (sans doubles comptes) 

engagés dans un projet de 

coopération 

 
coopération 

interterritoriale 
P6 6B 0,00 

M19 

O23 - Nombre de groupes d'action 
locale (sans doubles comptes) 

engagés dans un projet de 

coopération 

 coopération transnationale P6 6B 0,00 
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Tableau B2.2: données Leader pour suivre les contributions au principal domaine prioritaire – DONNÉES 

CUMULÉES 

Mesure Priorité Domaine prioritaire Indicateur Dimension 1 

Valeur 

(données 
cumulées 

pour 2014-

2018) 

M19 P1 1A O1 - Total des dépenses publiques  0,00 

M19 P1 1B 

T2: nombre total d’opérations de 
coopération soutenues au titre de la 

mesure de coopération [article 35 du 

règlement (UE) n° 1305/2013] 
(groupes, réseaux/pôles, projets 

pilotes...) (domaine prioritaire 1B) 

 0,00 

M19 P1 1C 
O12 - Nombre de participants aux 

formations 
 0,00 

M19 P2 2A 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 0,00 

M19 P2 2A 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant signé 

un contrat) 

0,00 

M19 P2 2A 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux des subventions 
0,00 

M19 P2 2B 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 0,00 

M19 P2 2B 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant signé 

un contrat) 

0,00 

M19 P2 2B 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux des subventions 
0,00 

M19 P3 3A 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 0,00 

M19 P3 3A 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant signé 

un contrat) 

0,00 

M19 P3 3A 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux des subventions 
0,00 

M19 P3 3B 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
 0,00 

M19 P3 3B 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux de l’IF (ayant signé 

un contrat) 

0,00 

M19 P3 3B 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Nombre de bénéficiaires 

finaux des subventions 
0,00 

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foresterie 0,00 

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agriculture 0,00 

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foresterie 0,00 

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agriculture 0,00 

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foresterie 0,00 

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agriculture 0,00 

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P5 5B O2 - Total des investissements  0,00 

M19 P5 5B O2 - Total des investissements 
Actions/opérations 
soutenues par les 

subventions 

0,00 

M19 P5 5B O2 - Total des investissements 
Actions/opérations 

soutenues par l’IF 
0,00 

M19 P5 5C O2 - Total des investissements  0,00 
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M19 P5 5C O2 - Total des investissements 

Actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

0,00 

M19 P5 5C O2 - Total des investissements 
Actions/opérations 

soutenues par l’IF 
0,00 

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P5 5D 
O8 - Nombre d’unités de gros bétail 

bénéficiant d’un soutien (UGB) 
 0,00 

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha)  0,00 

M19 P6 6A 

R21 / T20: emplois créés dans les 

projets soutenus (domaine 

prioritaire 6A) 

 7,00 

M19 P6 6B 

O15 - Population bénéficiant de 

meilleurs services/infrastructures 

(informatiques ou autres) 

autres 2 079 818,00 

M19 P6 6C 

O15 - Population bénéficiant de 

meilleurs services/infrastructures 

(informatiques ou autres) 

IT 0,00 
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Tableau B2.3: suivi de l’assistance technique – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 
Valeur du 

tableau B2.3 

M20 M20.1 O1 - Total des dépenses publiques 
coûts administratifs 

(personnel, matériel...) 
Total 0,00 

M20 M20.1 O1 - Total des dépenses publiques 
autres coûts (études, 

formations...) 
Total 0,00 

M20 M20.2 O1 - Total des dépenses publiques 
soutien total pour 

l’assistance technique 
 0,00 

M20 M20.2 O1 - Total des dépenses publiques 
soutien total pour 

l’assistance technique 

dont aide à l’établissement 

et au fonctionnement du 

RRN 

0,00 

M20 M20.2 
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

groupes de travail 

thématiques 
 0,00 

M20 M20.2 

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

groupes de travail 

thématiques 

dont ceux consacrés aux 

conseillers et/ou aux 

services de soutien à 

l’innovation 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

groupes de travail 

thématiques 

dont ceux consacrés aux 

GAL, y compris aide à la 

coopération 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

groupes de travail 

thématiques 

dont ceux axés sur le 
partage et la diffusion des 

données recueillies dans le 

cadre du suivi et de 

l’évaluation 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

consultations avec les 

parties prenantes 
 0,00 

M20 M20.2 

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

consultations avec les 

parties prenantes 

dont ceux consacrés aux 

conseillers et/ou aux 
services de soutien à 

l’innovation 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

consultations avec les 

parties prenantes 

dont ceux consacrés aux 

GAL, y compris aide à la 

coopération 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

consultations avec les 

parties prenantes 

dont ceux axés sur le 
partage et la diffusion des 

données recueillies dans le 

cadre du suivi et de 

l’évaluation 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

autres (formations, forum 

internet...) 
 0,00 

M20 M20.2 

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

autres (formations, forum 

internet...) 

dont ceux consacrés aux 

conseillers et/ou aux 
services de soutien à 

l’innovation 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

autres (formations, forum 

internet...) 

dont ceux consacrés aux 

GAL, y compris aide à la 

coopération 

0,00 

M20 M20.2 

O24 - Nombre d'échanges 

thématiques et analytiques mis en 

place avec le soutien du RRN 

autres (formations, forum 

internet...) 

dont ceux axés sur le 

partage et la diffusion des 

données recueillies dans le 
cadre du suivi et de 

l’évaluation 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre d’autres outils 

(site internet, réseaux 

sociaux...) 

 0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre d’autres outils 

(site internet, réseaux 

sociaux...) 

dont ceux consacrés aux 
conseillers et/ou aux 

services de soutien à 

l’innovation 

0,00 
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M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre d’autres outils 

(site internet, réseaux 

sociaux...) 

dont ceux consacrés aux 

GAL, y compris aide à la 

coopération 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre d’autres outils 
(site internet, réseaux 

sociaux...) 

dont ceux axés sur le 

partage et la diffusion des 
données recueillies dans le 

cadre du suivi et de 

l’évaluation 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre de publications: 
dépliants, lettres 

d’information, magazines, 

etc., y compris publications 

en ligne 

 0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre de publications: 
dépliants, lettres 

d’information, magazines, 

etc., y compris publications 

en ligne 

dont ceux consacrés aux 

conseillers et/ou aux 
services de soutien à 

l’innovation 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre de publications: 

dépliants, lettres 

d’information, magazines, 
etc., y compris publications 

en ligne 

dont ceux consacrés aux 

GAL, y compris aide à la 

coopération 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre de publications: 

dépliants, lettres 
d’information, magazines, 

etc., y compris publications 

en ligne 

dont ceux axés sur le 

partage et la diffusion des 
données recueillies dans le 

cadre du suivi et de 

l’évaluation 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre d’évènements 

organisés par le RRN 
 0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre d’évènements 

organisés par le RRN 

dont ceux consacrés aux 
conseillers et/ou aux 

services de soutien à 

l’innovation 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre d’évènements 

organisés par le RRN 

dont ceux consacrés aux 

GAL, y compris aide à la 

coopération 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre d’évènements 

organisés par le RRN 

dont ceux axés sur le 

partage et la diffusion des 

données recueillies dans le 
cadre du suivi et de 

l’évaluation 

0,00 

M20 M20.2 
O25 - Nombre d’outils de 

communication du RRN 

Nombre d’exemples de 

projets recueillis et diffusés 

par le RRN 

 0,00 

M20 M20.2 
O26 - Nombre d’activités du réseau 
européen de développement rural 

auxquelles le RRN a participé 

  0,00 

M20 M20.2 

O26 - Nombre d’activités du réseau 

européen de développement rural 

auxquelles le RRN a participé 

dont celles auxquelles le 

RRN a activement 

contribué 

 0,00 
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Tableau B3: suivi annuel des mesures par zone, multi-annuelles et par unité de gros bétail (rapport annuel de 

mise en œuvre) – DONNÉES ANNUELLES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité 
Domaine 

prioritaire 

Réalisations 

accomplies 
(données 

ANNUELLES) 

M08 M08.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
entretien uniquement  P4  0,00 

M08 M08.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
entretien uniquement  P5 5C 0,00 

M08 M08.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
entretien uniquement  P5 5E 0,00 

M08 M08.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

entretien 

uniquement 
   0,00 

M08 M08.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

entretien uniquement  P4  0,00 

M08 M08.1 
O4 - Nombre 
d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

entretien uniquement  P5 5C 0,00 

M08 M08.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

entretien uniquement  P5 5E 0,00 

M08 M08.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

entretien 

uniquement 
   0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement  P4  0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement  P5 5C 0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement  P5 5E 0,00 

M08 M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 
entretien 

uniquement 
   0,00 

M08 M08.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
entretien uniquement  P4  0,00 

M08 M08.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
entretien uniquement  P5 5C 0,00 

M08 M08.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
entretien uniquement  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

entretien 

uniquement 
   0,00 

M08 M08.2 
O4 - Nombre 
d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

entretien uniquement  P4  0,00 

M08 M08.2 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

entretien uniquement  P5 5C 0,00 

M08 M08.2 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

entretien uniquement  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

entretien 

uniquement 
   0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement  P4  0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement  P5 5C 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) entretien uniquement  P5 5E 0,00 

M08 M08.2 O5 - Superficie totale (ha) 
entretien 

uniquement 
   0,00 

M08 M08.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
  P4  60 173,29 
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M08 M08.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
  P5 5C 0,00 

M08 M08.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
  P5 5E 0,00 

M08 M08.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
    60 173,29 

M08 M08.3 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

  P4  3,00 

M08 M08.3 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

  P5 5C 0,00 

M08 M08.3 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

  P5 5E 0,00 

M08 M08.3 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

    3,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P5 5C 0,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)   P5 5E 0,00 

M08 M08.3 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
Irrigation/drainage 

Réduction des terres 
irriguées et/ou taux 

d’irrigation, 
techniques 

d’irrigation 

P4  0,00 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
Irrigation/drainage 

Réduction des terres 

irriguées et/ou taux 

d’irrigation, 

techniques 

d’irrigation 

  0,00 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
Irrigation/drainage 

Réduction du 

drainage, gestion des 

zones humides 

P4  0,00 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
Irrigation/drainage 

Réduction du 

drainage, gestion 

des zones humides 

  0,00 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Gestion des intrants, 

y compris production 
intégrée (réduction 

des engrais minéraux 

et des pesticides) 

 P4  1 469 655,98 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Gestion des intrants, 

y compris 

production intégrée 

(réduction des 

engrais minéraux et 

des pesticides) 

   1 469 655,98 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Gestion agricole, 

approches intégrées 

Diversification des 

cultures, rotation des 

cultures 

P4  78 842,98 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Gestion agricole, 

approches intégrées 

Diversification des 

cultures, rotation 

des cultures 

  78 842,98 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Gestion agricole, 

approches intégrées 

Régimes 

d’alimentation 

animale, gestion du 

fumier 

P4  32 163 680,52 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Gestion agricole, 

approches intégrées 

Régimes 

d’alimentation 

animale, gestion du 

fumier 

  32 163 680,52 
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M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
Pratiques culturales 

Sol de couverture, 

techniques de labour, 

travail du sol réduit, 
agriculture de 

conservation 

P4  0,00 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
Pratiques culturales 

Sol de couverture, 

techniques de 

labour, travail du 

sol réduit, 

agriculture de 

conservation 

  0,00 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Gestion des paysages, 

habitats, prairies, 

agriculture à haute 

valeur naturelle 

Entretien des 
systèmes de terres 

arables et prairies à 

haute valeur naturelle 
(par exemple, 

techniques de 

fauchage, labour 
manuel, coupe de la 

chaume hivernale sur 

les terres arables), 

introduction de 

pratiques étendues de 

pâturage, conversion 
de terres arables en 

prairies 

P4  558 486,38 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Gestion des 

paysages, habitats, 

prairies, agriculture 

à haute valeur 

naturelle 

Entretien des 

systèmes de terres 

arables et prairies à 

haute valeur 

naturelle (par 

exemple, techniques 

de fauchage, labour 

manuel, coupe de la 

chaume hivernale 

sur les terres 

arables), 

introduction de 

pratiques étendues 

de pâturage, 

conversion de terres 

arables en prairies 

  558 486,38 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Gestion des paysages, 

habitats, prairies, 

agriculture à haute 

valeur naturelle 

Création, entretien 

des caractéristiques 

écologiques (par 
exemple, bordures 

des champs, zones 

tampons, parterres de 

fleurs, haies, arbres) 

P4  8 085,70 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Gestion des 

paysages, habitats, 

prairies, agriculture 

à haute valeur 

naturelle 

Création, entretien 

des caractéristiques 

écologiques (par 

exemple, bordures 

des champs, zones 

tampons, parterres 

de fleurs, haies, 

arbres) 

  8 085,70 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
autres  P4  491 291,00 

M10 M10.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
autres    491 291,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage 

Réduction des terres 
irriguées et/ou taux 

d’irrigation, 

techniques 

d’irrigation 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage 
Réduction des terres 

irriguées et/ou taux 

d’irrigation, 

  0,00 
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techniques 

d’irrigation 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage 

Réduction du 

drainage, gestion des 

zones humides 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Irrigation/drainage 

Réduction du 

drainage, gestion 

des zones humides 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestion des intrants, 

y compris production 
intégrée (réduction 

des engrais minéraux 

et des pesticides) 

 P4  9 308,06 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestion des intrants, 

y compris 

production intégrée 

(réduction des 

engrais minéraux et 

des pesticides) 

   9 308,06 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion agricole, 

approches intégrées 

Diversification des 

cultures, rotation des 

cultures 

P4  613,23 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion agricole, 

approches intégrées 

Diversification des 

cultures, rotation 

des cultures 

  613,23 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion agricole, 

approches intégrées 

Régimes 

d’alimentation 
animale, gestion du 

fumier 

P4  209 708,51 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 
Gestion agricole, 

approches intégrées 

Régimes 

d’alimentation 

animale, gestion du 

fumier 

  209 708,51 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales 

Sol de couverture, 

techniques de labour, 

travail du sol réduit, 

agriculture de 

conservation 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) Pratiques culturales 

Sol de couverture, 

techniques de 

labour, travail du 

sol réduit, 

agriculture de 

conservation 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestion des paysages, 

habitats, prairies, 

agriculture à haute 

valeur naturelle 

Entretien des 
systèmes de terres 

arables et prairies à 

haute valeur naturelle 
(par exemple, 

techniques de 

fauchage, labour 
manuel, coupe de la 

chaume hivernale sur 

les terres arables), 
introduction de 

pratiques étendues de 

pâturage, conversion 
de terres arables en 

prairies 

P4  3 836,58 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestion des 

paysages, habitats, 

prairies, agriculture 

à haute valeur 

naturelle 

Entretien des 

systèmes de terres 

arables et prairies à 

haute valeur 

naturelle (par 

exemple, techniques 

de fauchage, labour 

manuel, coupe de la 

chaume hivernale 

sur les terres 

  3 836,58 
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arables), 

introduction de 

pratiques étendues 

de pâturage, 

conversion de terres 

arables en prairies 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestion des paysages, 
habitats, prairies, 

agriculture à haute 

valeur naturelle 

Création, entretien 
des caractéristiques 

écologiques (par 

exemple, bordures 
des champs, zones 

tampons, parterres de 

fleurs, haies, arbres) 

P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 

Gestion des 

paysages, habitats, 

prairies, agriculture 

à haute valeur 

naturelle 

Création, entretien 

des caractéristiques 

écologiques (par 

exemple, bordures 

des champs, zones 

tampons, parterres 

de fleurs, haies, 

arbres) 

  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) autres  P4  0,00 

M10 M10.1 O5 - Superficie totale (ha) autres    0,00 

M10 M10.1 
O6 - Surface physique 

bénéficiant d’un soutien (ha) 
    138 147,50 

M10 M10.1 
O7 - Nombre de contrats 

bénéficiant d’un soutien  
  P4  5 430,00 

M10 M10.1 
O7 - Nombre de contrats 

bénéficiant d’un soutien  
    5 430,00 

M10 M10.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Ressources 

génétiques végétales 
 P4  0,00 

M10 M10.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Ressources 

génétiques végétales 
   0,00 

M10 M10.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Ressources 

génétiques animales 
 P4  0,00 

M10 M10.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 

Ressources 

génétiques animales 
   0,00 

M10 M10.2 
O7 - Nombre de contrats 

bénéficiant d’un soutien  
  P4  0,00 

M10 M10.2 
O7 - Nombre de contrats 

bénéficiant d’un soutien  
    0,00 

M11  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
  P3 3A 2 847 745,09 

M11  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
  P4  4 408 801,09 

M11  
O1 - Total des dépenses 

publiques 
    7 256 546,18 

M11  
O4 - Nombre 
d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

  P3 3A 800,00 

M11  

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

  P4  625,00 

M11  

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

    1 425,00 

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha)   P3 3A 0,00 

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  19 729,19 

M11 M11.1 O5 - Superficie totale (ha)     19 729,19 

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha)   P3 3A 18 017,13 

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M11 M11.2 O5 - Superficie totale (ha)     18 017,13 
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M12  

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

  P4  0,00 

M12  

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

    0,00 

M12 M12.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
  P4  0,00 

M12 M12.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
    0,00 

M12 M12.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M12 M12.1 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M12 M12.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
  P4  0,00 

M12 M12.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
    0,00 

M12 M12.2 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M12 M12.2 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M12 M12.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
  P4  0,00 

M12 M12.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
    0,00 

M12 M12.3 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M12 M12.3 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M13  

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

  P4  20,00 

M13  

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

    20,00 

M13 M13.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
  P4  0,00 

M13 M13.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
    0,00 

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M13 M13.1 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 

M13 M13.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
  P4  153 269,07 

M13 M13.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
    153 269,07 

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha)   P4  1 456,00 

M13 M13.2 O5 - Superficie totale (ha)     1 456,00 

M13 M13.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
  P4  0,00 

M13 M13.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
    0,00 

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha)   P4  0,00 

M13 M13.3 O5 - Superficie totale (ha)     0,00 
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Tableau B4: total des dépenses publiques des opérations ayant une contribution supplémentaire à d’autres 

domaines prioritaires (rapport annuel de mise en œuvre) – DONNÉES CUMULÉES 

Indicateur Priorité Domaine prioritaire 

Total des dépenses publiques – 

données cumulées 
ANNÉE 2018 (total domaine 

prioritaire programmé) 

O1 - Total des dépenses publiques P1  306 421,10 

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 77 219 183,08 

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 24 509 030,47 

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 16 146 401,99 

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B  

O1 - Total des dépenses publiques P4  63 589 357,14 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A  

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 5 246 569,50 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 461 841,19 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D  

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 470 591,27 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A  

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 1 383 938,49 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C  
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Indicateur Priorité Domaine prioritaire 

Ventilation P4: Total des 

dépenses publiques – données 
cumulées ANNÉE 2018 (total 

des dépenses publiques de 

toutes les opérations P4 
contribuant à chaque domaine 

prioritaire P4 individuel – 

double comptabilisation) 

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A 8 250 173,94 

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 55 339 183,20 

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 0,00 
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Indicateur Priorité Domaine prioritaire 

Total des dépenses publiques – 

données cumulées 
ANNÉE 2018 (total des 

dépenses publiques de toutes 

les opérations ayant une 
contribution supplémentaire à 

d’autres domaines prioritaires 

– double comptabilisation) 

O1 - Total des dépenses publiques P1  0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 107 297 739,93 

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 107 297 739,93 

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 16 133 218,83 

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A 75 040 322,22 

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 150 428 509,76 

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 5 246 569,50 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 932 432,46 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 2 979 665,36 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 1 383 938,49 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C 0,00 
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11.c) Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe et/ou d’âge – 

DONNÉES CUMULÉES 

Tableau C1.1: suivi des réalisations ventilées par type de zone – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 

Données 

cumulées 
pour 2014-

année 2018 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.3; M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Zones soumises à des 

contraintes naturelles 
autres 358 712,97 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.3; M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Zones soumises à des 

contraintes naturelles 
montagne 0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.3; M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Zones soumises à des 

contraintes naturelles 
spécifiques 0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.3; M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

hors zone soumise à des 

contraintes naturelles 
 94 264 618,70 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.3; M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total  94 623 331,67 

M06 

M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4; 

M06.5 

O1 - Total des dépenses publiques 
Zones soumises à des 

contraintes naturelles 
autres 157 691,39 

M06 
M06.1; M06.2; 
M06.3; M06.4; 

M06.5 

O1 - Total des dépenses publiques 
Zones soumises à des 

contraintes naturelles 
montagne 0,00 

M06 

M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4; 

M06.5 

O1 - Total des dépenses publiques 
Zones soumises à des 

contraintes naturelles 
spécifiques 0,00 

M06 

M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4; 

M06.5 

O1 - Total des dépenses publiques 
hors zone soumise à des 

contraintes naturelles 
 24 351 339,08 

M06 

M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4; 

M06.5 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total  24 509 030,47 
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Tableau C1.2 – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 
Données cumulées 

pour 2014-année 2018 

M10  O1 - Total des dépenses publiques  49 887 129,00 

M10 M10.1 O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000 2 544 423,77 

M15  O1 - Total des dépenses publiques   

M15 M15.1 O1 - Total des dépenses publiques dont Natura 2000 0,00 
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Tableau C1.3 – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 
Données cumulées 

pour 2014-année 2018 

  O1 - Total des dépenses publiques  157 210 597,95 

 

M04.1; M06.1; M06.3; 
M10.1; M10.2; M12.1; 

M12.2; M12.3; M13.1; 

M13.2; M13.3; M14.1 

O1 - Total des dépenses publiques dont exploitations biologiques 89 266 497,83 
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Tableau C2.1: suivi des réalisations ventilées par âge et genre – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Priorité 
Domaine 

prioritaire 

Données 

cumulées 
pour 2014-

année 2018 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) hommes P2 2A 295,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) femmes P2 2A 43,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Autres non particuliers  P2 2A 2 869,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P2 2A 247,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P2 2A 30,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Total  P2 2A 3 484,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) hommes P2 2B 0,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) femmes P2 2B 0,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Autres non particuliers  P2 2B 0,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P2 2B 0,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P2 2B 0,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Total  P2 2B 0,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) hommes P3  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) femmes P3  0,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Autres non particuliers  P3  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P3  0,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P3  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Total  P3  0,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) hommes P4  0,00 
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M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) femmes P4  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Autres non particuliers  P4  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P4  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P4  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Total  P4  0,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) hommes P5  27,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) femmes P5  16,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Autres non particuliers  P5  195,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P5  18,00 

M04 M04.1 
O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P5  5,00 

M04 M04.1 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Total  P5  261,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) hommes P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) femmes P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Autres non particuliers  P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Total  P2 2A 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) hommes P2 2B 0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) femmes P2 2B 0,00 
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M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Autres non particuliers  P2 2B 0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P2 2B 1 515,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P2 2B 389,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Total  P2 2B 1 904,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) hommes P3  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) femmes P3  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Autres non particuliers  P3  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P3  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P3  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Total  P3  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) hommes P4  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) femmes P4  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Autres non particuliers  P4  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P4  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P4  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Total  P4  0,00 
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M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) hommes P5  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) femmes P5  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Autres non particuliers  P5  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P5  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P5  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Total  P5  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) hommes P6  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 
M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (> 40) femmes P6  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Autres non particuliers  P6  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 
d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) hommes P6  0,00 

M06 

M06.1; 
M06.2; 

M06.3; 

M06.4; M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de bénéficiaires 

soutenus 

Âge (≤ 40) femmes P6  0,00 

M06 

M06.1; 

M06.2; 

M06.3; 

M06.4; 

M06.5 

O4 - Nombre 

d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 

Total  P6  0,00 
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Tableau C2.2: suivi des réalisations ventilées par type de secteur agricole – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 

Données 

cumulées 
pour 2014-

année 2018 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 
 11 044 257,73 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 

Dépenses publiques totales 
des opérations soutenues 

par les subventions 

11 044 257,73 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Vin  0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques Vin 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques Vin 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 
 3 132 900,90 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

3 132 900,90 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Granivores  25 324 125,21 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques Granivores 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

25 324 125,21 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques Granivores 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total  81 199 400,99 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

81 199 400,99 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Grandes cultures  1 431 377,05 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 

Dépenses publiques totales 
des opérations soutenues 

par les subventions 

1 431 377,05 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Lait  32 450 962,09 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques Lait 

Dépenses publiques totales 
des opérations soutenues 

par les subventions 

32 450 962,09 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques Lait 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 

Autre gros bétail en 

pâturage 
 6 360 064,03 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Autre gros bétail en 

pâturage 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

6 360 064,03 
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M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Autre gros bétail en 

pâturage 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Horticulture  1 153 085,46 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

1 153 085,46 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 

Autres cultures 

permanentes 
 302 628,52 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Autres cultures 

permanentes 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

302 628,52 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Autres cultures 

permanentes 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 
 745,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

745,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Vin  0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Vin 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Vin 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 
 145,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

145,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Granivores  934,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Granivores 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

934,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Granivores 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total  3 642,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

3 642,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Grandes cultures  137,00 
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M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Grandes cultures 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

137,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Grandes cultures 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Lait  1 312,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Lait 

Nombre 

d’actions/opérations 
soutenues par les 

subventions 

1 312,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Lait 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Autre gros bétail en 

pâturage 
 293,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Autre gros bétail en 

pâturage 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

293,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Autre gros bétail en 

pâturage 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Horticulture  58,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Horticulture 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

58,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Horticulture 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Autres cultures 

permanentes 
 18,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Autres cultures 

permanentes 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

18,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Autres cultures 

permanentes 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 
 89,24 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 

Dépenses publiques totales 
des opérations soutenues 

par les subventions 

89,24 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Vin  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques Vin 

Dépenses publiques totales 
des opérations soutenues 

par les subventions 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques Vin 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 
 4 252 064,72 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

4 252 064,72 
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M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 

Montant engagé pour 

l’instrument financier dans 

l’accord de financement 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Granivores  2 010 725,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques Granivores 

Dépenses publiques totales 
des opérations soutenues 

par les subventions 

2 010 725,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques Granivores 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total  17 811 965,87 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

17 811 965,87 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Grandes cultures  765 644,25 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

765 644,25 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques Grandes cultures 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Lait  6 493 805,64 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques Lait 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

6 493 805,64 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques Lait 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 

Autre gros bétail en 

pâturage 
 1 886 758,39 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Autre gros bétail en 

pâturage 

Dépenses publiques totales 
des opérations soutenues 

par les subventions 

1 886 758,39 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Autre gros bétail en 

pâturage 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Horticulture  2 349 498,04 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 

Montant engagé pour les 

subventions 
2 349 498,04 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques Horticulture 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 

Autres cultures 

permanentes 
 53 380,59 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Autres cultures 

permanentes 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

53 380,59 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques 

Autres cultures 

permanentes 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 
 1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

1,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Secteur non agricole 

(agroalimentaire...) 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 
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M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Vin  0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Vin 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Vin 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 
 340,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

340,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Mixte (cultures + gros 

bétail) 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Granivores  165,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Granivores 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

165,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Granivores 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total  1 456,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total  1 456,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

1 456,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Grandes cultures  53,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Grandes cultures 

Nombre 

d’actions/opérations 
soutenues par les 

subventions 

53,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Grandes cultures 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Lait  562,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Lait 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

562,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Lait 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Autre gros bétail en 

pâturage 
 148,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Autre gros bétail en 

pâturage 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

148,00 
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M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Autre gros bétail en 

pâturage 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Horticulture  180,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Horticulture 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

180,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
Horticulture 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 

Autres cultures 

permanentes 
 7,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Autres cultures 

permanentes 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

7,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 

Autres cultures 

permanentes 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 
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Tableau C2.3: suivi des réalisations ventilées par taille – DONNÉES CUMULÉES 

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 

Données 

cumulées 
pour 2014-

année 2018 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
< 5 ha  3 905 436,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 

Dépenses publiques totales 
des opérations soutenues 

par les subventions 

3 905 436,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
>= 50 ha  60 827 901,05 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

60 827 901,05 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
>= 20 ha à < 50 ha  9 117 600,34 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

9 117 600,34 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
>= 5 ha à < 10 ha  1 384 989,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

1 384 989,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total  77 317 219,13 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

77 317 219,13 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
>= 10 ha à < 20 ha  2 081 292,74 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha 

Dépenses publiques totales 
des opérations soutenues 

par les subventions 

2 081 292,74 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
< 5 ha  146,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
< 5 ha 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

146,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
< 5 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
>= 50 ha  2 576,00 
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M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 50 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

2 576,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 50 ha 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
>= 20 ha à < 50 ha  545,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 20 ha à < 50 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 
soutenues par les 

subventions 

545,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 20 ha à < 50 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
>= 5 ha à < 10 ha  76,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 5 ha à < 10 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

76,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 5 ha à < 10 ha 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total  3 452,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

3 452,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
>= 10 ha à < 20 ha  109,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 10 ha à < 20 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

109,00 

M04 
M04.1; M04.2; 

M04.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 10 ha à < 20 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
< 5 ha  1 037 632,71 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 

Dépenses publiques totales 
des opérations soutenues 

par les subventions 

1 037 632,71 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques < 5 ha 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
>= 50 ha  5 808 166,64 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha 

Dépenses publiques totales 
des opérations soutenues 

par les subventions 

5 808 166,64 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 50 ha 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
>= 20 ha à < 50 ha  1 966 227,17 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

1 966 227,17 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 20 ha à < 50 ha 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 
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M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
>= 5 ha à < 10 ha  541 838,02 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

541 838,02 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 5 ha à < 10 ha 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total  10 260 746,32 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total 

Dépenses publiques 

totales des opérations 

soutenues par les 

subventions 

10 260 746,32 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
Total 

Dépenses publiques 

totales du soutien fourni 

par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O1 - Total des dépenses 

publiques 
>= 10 ha à < 20 ha  906 881,78 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha 

Dépenses publiques totales 

des opérations soutenues 

par les subventions 

906 881,78 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 
O1 - Total des dépenses publiques >= 10 ha à < 20 ha 

Dépenses publiques totales 

du soutien fourni par l’IF 
0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
< 5 ha  68,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
< 5 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 
soutenues par les 

subventions 

68,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
< 5 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
>= 50 ha  540,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 50 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

540,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 50 ha 

Nombre 
d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
>= 20 ha à < 50 ha  136,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 20 ha à < 50 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 
soutenues par les 

subventions 

136,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 20 ha à < 50 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
>= 5 ha à < 10 ha  37,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 5 ha à < 10 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

37,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 5 ha à < 10 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total  844,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total 

Nombre 

d’actions/opérations 
844,00 
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soutenues par les 

subventions 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
Total 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
>= 10 ha à < 20 ha  63,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 10 ha à < 20 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par les 

subventions 

63,00 

M06 
M06.1; M06.2; 

M06.3; M06.4 

O3 - Nombre d’actions/opérations 

soutenues 
>= 10 ha à < 20 ha 

Nombre 

d’actions/opérations 

soutenues par l’IF 

0,00 
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Tableau C2.4: Suivi des opérations soutenues concernant l'intégration des ressortissants de pays tiers (art. 14 

modifié du règlement 808/2014) - VALEUR CUMULÉE 

Indicateur Priorité Domaine prioritaire 
Données cumulées pour 2014-

année 2018 

O1 - Total des dépenses publiques P2 2A 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P2 2B 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P3 3A 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P3 3B 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P4 4A 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P4 4B 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P4 4C 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5A 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5B 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5C 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5D 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P5 5E 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6A 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6B 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques P6 6C 0,00 

O1 - Total des dépenses publiques   0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2A 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P2 2B 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3A 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P3 3B 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 4A 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 4B 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P4 4C 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5A 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5B 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5C 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5D 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P5 5E 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6A 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6B 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues P6 6C 0,00 

O3 - Nombre d’actions/opérations soutenues   0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P2 2A 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P2 2B 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P3 3A 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P3 3B 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P4 4A 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P4 4B 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P4 4C 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5A 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5B 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5C 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5D 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P5 5E 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P6 6A 0,00 
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O12 - Nombre de participants aux formations P6 6B 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations P6 6C 0,00 

O12 - Nombre de participants aux formations   0,00 
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11.d) Tableau D: progrès dans la réalisation des objectifs  

Opérations approuvées 

Priorité Domaine prioritaire Indicateur Mesure Sous-mesure 

Sur la base des 

opérations 
approuvées (données 

cumulées 2014-

2018) 

P2 2A 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
M04 M04.1 5 659,00 

P2 2B 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
M04 M04.1 0,00 

P2 2B 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
M06 M06.1 3 199,00 

P3 3A 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
M03  0,00 

P3 3A 

O9 - Nombre d’exploitations 

participant à des régimes qui 

bénéficient d’un soutien 

M09  0,00 

P3 3A 

O9 - Nombre d’exploitations 

participant à des régimes qui 

bénéficient d’un soutien 

M16 M16.4 0,00 

P5 5B O2 - Total des investissements M04  28 756 488,08 

P5 5B O2 - Total des investissements M07  0,00 

P5 5C O2 - Total des investissements M04  2 049 635,49 

P5 5C O2 - Total des investissements M06  0,00 

P5 5C O2 - Total des investissements M07  0,00 

P5 5C O2 - Total des investissements M08 M08.6 1 078 938,54 
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Objectifs atteints 

Priorité Domaine prioritaire Indicateur Dimension 1 

Sur la base de l’objectif 

atteint d’opérations 

achevées * 

P1 1A 

T1: pourcentage des dépenses relevant 

des articles 14, 15 et 35 du règlement 

(UE) n° 1305/2013 dans le total des 
dépenses au titre du PDR (domaine 

prioritaire 1A) 

 0,05 

P1 1B 

T2: nombre total d’opérations de 

coopération soutenues au titre de la 
mesure de coopération [article 35 du 

règlement (UE) n° 1305/2013] (groupes, 

réseaux/pôles, projets pilotes...) (domaine 

prioritaire 1B) 

 0,00 

P1 1C 

T3: nombre total de participants formés 
en vertu de l’article 14 du règlement 

(UE) n° 1305/2013 (domaine 

prioritaire 1C) 

  

P2 2A 

Nombre d’exploitations agricoles 
bénéficiant d’un soutien au titre du PDR 

pour des investissements dans la 

restructuration ou la modernisation 

(domaine prioritaire 2A) 

 3 484,00 

P2 2A 

R1 / T4: pourcentage d’exploitations 
agricoles bénéficiant d’un soutien au titre 

du PDR pour des investissements dans la 
restructuration ou la modernisation 

(domaine prioritaire 2A) 

 10,11 

P2 2B 

R3 / T5: pourcentage d’exploitations 

agricoles avec un plan d’entreprise/des 

investissements pour les jeunes 
agriculteurs soutenus par le PDR 

(domaine prioritaire 2B) 

 5,53 

P3 3A 

R4 / T6: pourcentage d’exploitations 

agricoles percevant un soutien pour 
participer à des systèmes de qualité, des 

marchés locaux et des circuits 

d’approvisionnement courts ou des 
groupements/organisations de 

producteurs (domaine prioritaire 3A) 

 0,00 

P3 3B 

R5 / T7: pourcentage d’exploitations 

participant aux programmes de gestion 

des risques (domaine prioritaire 3B) 

 0,00 

P4 4A 
Forêts ou autres zones boisées (ha) sous 
contrats de gestion soutenant la 

biodiversité (domaine prioritaire 4A) 

 0,00 

P4 4A 

R6 / T8: pourcentage des forêts ou autres 

zones boisées sous contrats de gestion 

soutenant la biodiversité (domaine 

prioritaire 4A) 

 0,00 

P4 4A 

Terres agricoles (ha) sous contrats de 

gestion soutenant la biodiversité et/ou la 

préservation des paysages (domaine 

prioritaire 4A) 

 31 552,54 

P4 4A 

R7 / T9: pourcentage des terres agricoles 

sous contrats de gestion soutenant la 

biodiversité et/ou la préservation des 

paysages (domaine prioritaire 4A) 

 1,92 

P4 4B 
Terres agricoles (ha) sous contrats de 
gestion visant à améliorer la gestion de 

l’eau (domaine prioritaire 4B) 

 211 643,03 

P4 4B 

R8 / T10: pourcentage des terres 

agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine 

prioritaire 4B) 

 12,91 
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P4 4B 

Terres forestières (ha) sous contrats de 

gestion visant à améliorer la gestion de 

l’eau (domaine prioritaire 4B) 

 0,00 

P4 4B 

R9 / T11: pourcentage des terres 

forestières sous contrats de gestion visant 
à améliorer la gestion de l’eau (domaine 

prioritaire 4B) 

 0,00 

P4 4C 

Terres agricoles (ha) sous contrats de 

gestion visant à améliorer la gestion des 
sols et/ou à prévenir l’érosion des sols 

(domaine prioritaire 4C) 

 0,00 

P4 4C 

R10 / T12: pourcentage des terres 

agricoles sous contrats de gestion visant à 

améliorer la gestion des sols et/ou à 
prévenir l’érosion des sols (domaine 

prioritaire 4C) 

 0,00 

P4 4C 

Terres forestières (ha) sous contrats de 

gestion visant à améliorer la gestion des 
sols et/ou à prévenir l’érosion des sols 

(domaine prioritaire 4C) 

 0,00 

P4 4C 

R11 / T13: pourcentage des terres 

forestières sous contrats de gestion visant 

à améliorer la gestion des sols et/ou à 
prévenir l’érosion des sols (domaine 

prioritaire 4C) 

 0,00 

P5 5A 

R12 / T14: pourcentage des terres 

irriguées passant à un système 
d’irrigation plus efficace (domaine 

prioritaire 5A) 

 0,00 

P5 5B 

T15: total des investissements dans 

l’efficacité énergétique (domaine 

prioritaire 5B) 

 13 284 221,15 

P5 5C 
T16: total des investissements dans la 
production d’énergie renouvelable 

(domaine prioritaire 5C) 

 1 131 923,72 

P5 5D 

R16 / T17: pourcentage d’UGB 

concernées par les investissements dans 
la gestion du gros bétail visant à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre et/ou 

d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) 

  

P5 5D 

Terres agricoles (ha) sous contrats de 

gestion visant la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac 

(domaine prioritaire 5D) 

 0,00 

P5 5D 

R17 / T18: pourcentage des terres 

agricoles sous contrats de gestion visant 
la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et/ou d’ammoniac (domaine 

prioritaire 5D) 

 0,00 

P5 5E 

Terres agricoles et forestières (ha) sous 

contrats de gestion visant à promouvoir 
la séquestration/conservation du carbone 

(domaine prioritaire 5E) 

 0,00 

P5 5E 

R20 / T19: pourcentage des terres 

agricoles et forestières sous contrats de 
gestion contribuant à la séquestration et à 

la conservation du carbone (domaine 

prioritaire 5E) 

 0,00 

P6 6A 
R21 / T20: emplois créés dans les projets 

soutenus (domaine prioritaire 6A) 
hommes 0,00 

P6 6A 
R21 / T20: emplois créés dans les projets 

soutenus (domaine prioritaire 6A) 
femmes 0,00 

P6 6B 

R22 / T21: pourcentage de la population 

rurale concernée par les stratégies de 

développement local (domaine 

prioritaire 6B) 

 64,00 
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P6 6B 
Population nette bénéficiant de meilleurs 

services 
 2 079 818,00 

P6 6B 

R23 / T22: pourcentage de la population 

rurale bénéficiant de meilleurs 

services/infrastructures (domaine 

prioritaire 6B) 

 64,00 

P6 6B 

R24 / T23: emplois créés dans les projets 

soutenus (Leader) (domaine 

prioritaire 6B) 

hommes 2,00 

P6 6B 

R24 / T23: emplois créés dans les projets 

soutenus (Leader) (domaine 

prioritaire 6B) 

femmes 5,00 

P6 6C 
Population nette bénéficiant de meilleurs 

services 
 0,00 

P6 6C 

R25 / T24: pourcentage de la population 

rurale bénéficiant de nouveaux ou 

meilleurs services/infrastructures (TIC) 

(domaine prioritaire 6C) 

 0,00 
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11.e) Tableau E: suivi des mesures transitoires – DONNÉES ANNUELLES 

Mesure 
Mesure (code) au titre du règlement (CE) 

nº 1698/2005 (DM = mesure interrompue) 
Total des dépenses publiques (EUR) 

M01 331, 111 0,00 

M02 114, 115 0,00 

M03 132, 133 0,00 

M04 216, 121, 125, 123 313 398,56 

M05 126 0,00 

M06 112, 141, 311,312,313 74 496,49 

M07 321, 322, 323 0,00 

M08 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123 0,00 

M09 142 0,00 

M10 214 57 483,24 

M11 214 0,00 

M12 213, 224 0,00 

M13 211, 212 0,00 

M14 215 0,00 

M15 225 0,00 

M16 124 0,00 

M19 411, 412, 413, 421, 431 0,00 

 DM 113 0,00 

 DM 131 0,00 

 DM 341 0,00 
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11.f) Tableau F: réalisation des indicateurs du cadre de performance 

Tableau F1: indicateurs du cadre de performance 

Applica

ble 

Prior

ité 
Indicateur 

Indicateurs 

réalisés du 

cadre de 

performance 

(année {0})* 

(A) 

Ajustements/compl

éments (B) 

Total des 

dépenses 

publiques 

acquittées 

en 2019 et 

liées aux 

opérations 

de 2018 

(A’) 

Ajustement/comp

lément versé en 

2019  et lié aux 

opérations de 

2018 (B’) 

Taux de 

réalisation 

calculé 

(ANNÉE 20

18)** 

(C)=[(A-

B)+(A'-

B')]/E 

Valeur 

intermédiaire

 2018 (issue 

du PDR) (D) 

Valeur 

cible 2023 

(issue du 

PDR) (E) 

 X  P2 Total des dépenses 

publiques P2 

(EUR) 

101 728 21

3,55 

4 206 288,87 0,00 0,00 43.43% 22.58% 224 542 45

3,00 

 X  P2 Nombre 

d'exploitations 

agricoles 

bénéficiant d'un 

soutien au titre du 

PDR pour des 

investissements 

dans la 

restructuration ou 

la modernisation 

(domaine 

prioritaire 2A) + 

exploitations avec 

un plan 

d'entreprise/des 

investissements 

pour les jeunes 

agriculteurs 

soutenus par le 

5 388,00 0,00   67.1% 21.08% 8 030,00 
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PDR (domaine 

prioritaire 2B) 

 X  P3 Total des dépenses 

publiques P3 

(EUR) 

16 146 401

,99 

199 176,68 8 145 28

0,39 

238 161,32 30.79% 22.6% 77 484 276

,00 

 P3 Nombre 

d’exploitations 

agricoles soutenues 

percevant un 

soutien pour 

participer à des 

systèmes de 

qualité, des 

marchés 

locaux/circuits 

d’approvisionneme

nt courts ou des 

groupements de 

producteurs 

(domaine 

prioritaire 3A)  

0,00 0,00   0%  0,00 

 P3 Nombre 

d’exploitations 

participant aux 

programmes de 

gestion des risques 

(domaine 

prioritaire 3B) 

0,00 0,00   0%  0,00 

 X  P4 Total des dépenses 

publiques P4 

(EUR) 

63 589 357

,14 

13 049 316,28 0,00 0,00 27.93% 21.91% 180 938 23

2,00 
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 X  P4 Terres agricoles 

sous contrats de 

gestion qui 

contribuent à la 

biodiversité (ha) 

(domaine 

prioritaire 4A) + 

amélioration de la 

gestion de l’eau 

(ha) (domaine 

prioritaire 4B) + 

amélioration de la 

gestion des sols et 

prévention de 

l’érosion des sols 

(ha) (domaine 

prioritaire 4C) 

243 195,57 0,00   150.23% 50.89% 161 885,00 

 X  P5 Total des dépenses 

publiques P5 

(EUR) 

6 179 001,

96 

189 120,81 870 713,

53 

55 841,39 27.92% 19.51% 24 374 213

,00 

 X  P5 Nombre 

d’opérations 

d’investissements 

dans les économies 

d’énergie et 

l’efficacité 

énergétique 

(domaine 

prioritaire 5B) + 

dans la production 

d’énergie 

renouvelable 

(domaine 

prioritaire 5C) 

306,00 22,00   20.58% 23.33% 1 380,00 
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 P5 Terres agricoles et 

forestières sous 

contrats de gestion 

visant à 

promouvoir la 

séquestration/conse

rvation du carbone 

(ha) (domaine 

prioritaire 5E) + 

terres agricoles 

sous contrats de 

gestion visant à 

réduire les 

émissions de gaz à 

effet de serre et/ou 

les émissions 

d'ammoniac (ha) 

(domaine 

prioritaire 5D) + 

terres irriguées 

passant à un 

système d'irrigation 

plus efficace (ha)  

(domaine 

prioritaire 5A) 

247,83 0,00   14.84%  1 670,00 

 P6 Nombre 

d’opérations 

bénéficiant d'un 

soutien visant à 

améliorer les 

services de base et 

les infrastructures 

dans les zones 

rurales (domaines 

0,00 0,00   0%  0,00 
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prioritaires 6B et 

6C) 

 X  P6 Total des dépenses 

publiques P6 

(EUR) 

1 383 938,

49 

50 043,41 1 389 67

3,14 

625 216,55 4.37% 4.71% 47 972 500

,00 

 X  P6 Population 

concernée par les 

groupes d’action 

locale (domaine 

prioritaire 6B) 

2 079 818,

00 

0,00   100% 100% 2 079 818,

00 

Note: Les données et le contenu des tableaux F du rapport annuel de mise en œuvre concernant la réalisation des valeurs intermédiaires sont liés 

au dernier programme de développement rural adopté par la Commission.
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Tableau F2: autres indicateurs du cadre de performance 

Applicable Priorité Indicateur Indicateurs 

réalisés du cadre 

de performance 

(année {0})* (A) 

Ajustements/compléments 

(B) 

Taux de 

réalisation 

calculé 

(ANNÉE 2018)** 

(C) = (A – B) / E 

Valeur 

intermédiaire 2018 

(issue du PDR) (D) 

Valeur 

cible 2023 

(issue du 

PDR) (E) 

 X  P3 Nombre 

d'entreprises 

IAA soutenues 

dans le cadre 

du TO 421 

28,00 0,00 23.33% 20.83% 120,00 

Note: Les données et le contenu des tableaux F du rapport annuel de mise en œuvre concernant la réalisation des valeurs intermédiaires sont liés 

au dernier programme de développement rural adopté par la Commission.
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11.g) Tableau G: indicateurs spécifiques à un programme 

Tableau G1: tableau des objectifs spécifiques 

RDP 

Code Nom de 

l’indicateur 

d’objectif 

Domaine 

prioritaire 

Unité Valeur 

cible 2023 

Valeur 

cible 2018 

Observations 

T6bis Nombre 

d'entreprises 

IAA 

soutenues 

3A nombre 

d'entreprises 

105,00 28,00 28 

entreprises 

soutenues  

sur 

opérations 

réalisées au 

31/12/2018, 

dont 9 

payées au 

premier 

trimestre 

2019. 

T8bis Surface 

forestière 

concernée 

par les 

contrats 

Natura 2000 

forestiers 

4A Hectares 20,00 0,00 Pas de 

réalisations 

au 

31/12/2018. 

AIR 

Aucun indicateur cible spécifique défini 
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Tableau G2: tableau des réalisations spécifiques 

RDP 

Code Nom de 

l’indicateur de 

réalisation 

Mesure Domaine 

prioritaire 

Unité Résultats 

prévus 

Valeur de 

réalisation 

2018 

Observations 

O.3 Nombre 

d'opération 

natura 2000 en 

forêt 

M07 P4 opération 18,00 0,00 Pas de réalisations au 

31/12/2018 sur le TO 

7.6.1. 

AIR 

Aucun indicateur de réalisation spécifique défini 

 



263 

12. LÉGENDE 

Priorité/Domaine prioritaire 

P1: favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que 

dans les zones rurales 

 1A) Favoriser l'innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales 

 1B) Renforcer les liens entre l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation, y compris 

aux fins d'améliorer la gestion et les performances dans le domaine de l'environnement 

 1C) Favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de 

la foresterie 

P2: amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes 

les régions et promotion des technologies agricoles innovantes et de la gestion durable des forêts 

 2A) Améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la 

modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d'accroître la participation au marché et l'orientation vers le 

marché ainsi que la diversification agricole 

 2B) Faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture, et en particulier le 

renouvellement des générations 

P3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits 

agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture 

 3A) Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen 

des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les 

marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations 

interprofessionnelles 

 3B) Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations 

P4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie 

 4A) Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000, les zones soumises 

à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques et les zones agricoles à haute valeur naturelle, ainsi que 

les paysages européens 

 4B) Améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides 

 4C) Prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols 

P5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 

et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie 

 5A) Développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture 

 5B) Développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire 

 5C) Faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, des résidus et 

d'autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie 

 5D) Réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture 

 5E) Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie 

P6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales 

 6A) Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d'emplois 

 6B) Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

 6C) Améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) 

dans les zones rurales 
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Mesure/Sous-mesure 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information (article 14) 

 M1.1 – Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de compétences 

 M1.2 - Aide aux activités de démonstration et aux actions d'information 

 M1.3 – Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'aux visites 

d'exploitations agricoles ou forestières 

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation (article 15) 

 M2.1 – Aide à l'obtention de services de conseil 

 M2.2 – Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de remplacement sur l’exploitation et de conseil 

agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier 

 M2.3 – Aide à la formation de conseillers 

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16) 

 M3.1 - Aide à la nouvelle participation à des systèmes de qualité 

 M3.2 – Aide aux activités d'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs sur le marché 

intérieur 

M04 - Investissements physiques (article 17) 

 M4.1 – Aide aux investissements dans les exploitations agricoles 

 M4.2 – Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits 

agricoles 

 M4.3 - Aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation du 

secteur agricole et de la foresterie 

 M4.4 – Aide aux investissements non productifs liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques 

M05 - Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements 

catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18)  

 M5.1 – Aide aux investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles 

probables, de phénomènes climatiques défavorables et d’événements catastrophiques probables 

 MAide aux investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et à la reconstitution du potentiel de production 

qui a été endommagé par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements 

catastrophiques 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19) 

 M6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs 

 M6.2 - Aide au démarrage d'entreprises pour les activités non agricoles dans les zones rurales 

 M6.3 - Aide au démarrage pour le développement des petites exploitations 

 M6.4 – Aide aux investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles 

 M6.5 – Paiements octroyés aux agriculteurs remplissant les conditions requises pour participer au régime des petits 

exploitants agricoles qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur 

M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20)  

 M7.1 – Aide à l'établissement et à la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones 

rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres 

zones à haute valeur naturelle 

 M7.2 – Aide aux investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite 

échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie 
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 M7.3 – Aide aux infrastructures à haut débit, y compris leur mise en place, leur amélioration et leur développement, aux 

infrastructures passives à haut débit et à la fourniture de l'accès au haut débit et de solutions d’administration en ligne  

 M7.4 – Aide aux investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base au niveau 

local pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées 

 M7.5 – Aide aux investissements à l'usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et 

les infrastructures touristiques à petite échelle 

 M7.6 – Aide aux études et investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel 

et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, 

ainsi qu'aux actions de sensibilisation environnementale 

 M7.7 – Aide aux investissements en faveur de la délocalisation d'activités et de la reconversion des bâtiments ou d'autres 

installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter 

la performance environnementale de la communauté 

 M7.8 - Autres 

M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (articles 21 à 

26)  

 M8.1 – Aide au boisement et à la création de surfaces boisées 

 M8.2 - Aide à la mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers 

 M8.3 - Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des 

événements catastrophiques 

 M8.4 - Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des 

événements catastrophiques 

 M8.5 - Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers 

 M8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la 

commercialisation des produits forestiers 

M09 - Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs (article 27) 

 M9.1 – Aide à l'établissement de groupements et d'organisations de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la 

foresterie 

M10 - Agroenvironnement - climat (article 28) 

 M10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques 

 M10.2 – Aide à la conservation ainsi qu'à l'utilisation et au développement durables des ressources génétiques en 

agriculture 

M11 - Agriculture biologique (article 29) 

 M11.1 – Paiement pour la conversion aux pratiques et méthodes de l'agriculture biologique 

 M11.2 – Paiement au maintien des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique  

M12 - Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau (article 30) 

 M12.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles Natura 2000 

 M12.2 – Paiement d'indemnités en faveur des zones forestières Natura 2000 

 M12.3 – Paiement d'indemnités en faveur des zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique 

M13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques (article 

31) 

 M13.1 – Paiement d'indemnités en faveur des zones de montagne 

 M13.2 - Paiement d'indemnités pour les autres zones soumises à des contraintes naturelles importantes 

 M13.3 - Paiement d'indemnités en faveur d'autres zones soumises à des contraintes spécifiques 
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M14 – Bien-être des animaux (article 33) 

 M14.1 - Paiements en faveur du bien-être des animaux  

M15 - Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34) 

 M15.1 – Paiements en faveur des engagement forestiers, environnementaux et climatiques 

 M15.2 - Aide à la conservation et la promotion de ressources génétiques forestières  

M16 - Coopération (article 35) 

 M16.0 - Autres 

 M16.1 – Aide à la mise en place et au fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le 

développement durable de l'agriculture 

 M16.2 - Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies 

 M16.3 - (Autre) coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs et le partage 

d'installations et de ressources, ainsi que pour le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au 

tourisme rural 

 M16.4 - Aide à la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise 

en place et du développement de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux, et aux activités de promotion 

dans un contexte local relatives au développement de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux 

 M16.5 - Aide aux actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation aux changements climatiques ou d'atténuation de 

ceux-ci, et aux approches communes à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur 

 M16.6 – Aide à la coopération entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de 

biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels 

 M16.7 – Aide à la mise en œuvre de stratégies locales de développement autres que les stratégies de DLAL 

 M16.8 – Aide à la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents 

 M16.9 – Aide à la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l'intégration 

sociale, à l'agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu'à l'éducation dans les domaines de l'environnement et de 

l'alimentation 

M17 – Gestion des risques (article 36) 

 M17.1 – Primes d'assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux 

 M17.2 – Fonds de mutualisation intervenant en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et 

végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux 

 M17.3 – Instrument de stabilisation des revenus 

M18 - Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie (article 40) 

 M18 – Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie 

M19 - Soutien au développement local Leader (CLLD - développement local mené par les acteurs locaux) (article 35 du 

règlement (UE) n° 1303/2013) 

 M19.1 - Soutien préparatoire 

 M19.2 - Aide à la mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie de développement local mené par les acteurs 

locaux 

 M19.3 - Préparation et mise en œuvre des activités de coopération du groupe d'action locale 

 M19.4 - Soutien pour les frais de fonctionnement et l'animation 

M20 - Assistance technique demandée par les États membres (articles 51 à 54) 

 M20.1 – Aide à l’assistance technique (hors RRN) 

 M20.2 - Aide à la mise en place et au fonctionnement du RRN 
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M113 - Retraite anticipée 

M131 - Respect des normes fondées sur la législation de l'Union 

M341 - Acquisition de compétences, animation et mise en œuvre 

 

 


