



Secteur Rance

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre				Janvier					Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS	
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
21	Partage(Ségerie)	X																										
22	Malabrie							V	V																			Réfection de corniches écluse Malabrie
23	La Péchetière																											
24	La Charronnerie																											
25	La Parfraire																											
26	26																											
27	LaJaunaie																											
28	La Madeleine																											
29	La P ^{te} Madeleine	X																										
30	La Guéhardière																											
31	La Dialais																											
32	Moucherie																											
33	Tinténiac																											
34	Gromillais	X																										
35	Gué Noellan																											
36	Pont-Houitte																											
37	Calaudry	X																										Changement portes aval Calaudry sans abaissement (S44 et 45)
38	Couadan																											
39	Gacet	X																										
40	Butte Jacquette																											
41	Les Islots	X																										Changement portes amont des Islôts sans abaissement (S46 et 47)
42	Evran	X																										
43	La Roche	X																										
44	Mottay (3)																											
45	Boutron (3)																											
46	Pont Perrin (3)																											
47	Léhon (3)																											
48	Le Châtelier (3)	X																										

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial